



รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1

สารบัญ

หน้า

ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1	1
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	12

ภาคผนวก

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	19
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	29
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ	42
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	62
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	66

.....

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สทศ.ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 25,631,526.04 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สตางค์) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C] คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3436 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93	100	30	34.08	21	22.16	21	25.50	21	18.26
รายจ่ายประจำ	98	100	34	35.33	23	20.45	22	25.98	19	18.24
รายจ่ายลงทุน	75	100	13	28.96	16	29.19	17	23.50	29	18.35

ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ซึ่งมี 5 กิจกรรม จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 42 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 39 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 3 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 5 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย 5 โครงการ (ผศ.04 ผศ.07 ผศ.08 ผศ.09 และ ผศ.10)

การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 2 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ล่าช้ากว่าแผนงาน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 7 โครงการ

การกักเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในกิจกรรมย่อย 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 9 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย 1 โครงการ (ยศ.01)

การกักเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 2 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ล่าช้ากว่าแผนงาน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมิน

เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 2 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย 1 โครงการ (ผศ.11)

การกักเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 4 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 2 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 3 โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 7 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย 2 โครงการ (นบ.01 และ ยศ.04)

การกักเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 3 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 1 โครงการ

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
ผศ.01	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	800,000 ^A	53,925 6.74%	✓	
ผศ.02	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,300,000 ^A	124,334 9.56%	✓	
ผศ.03	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	1,600,000 ^A	158,554 9.91%	✓	
ผศ.04	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบ ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	900,000 ^A	238,178 26.46%		✓ ล่าช้า 3 กิจกรรม 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา (Third party) ก่อนจัดทำต้นฉบับ 5. การพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 6. การทบทวนและทดลองทำข้อสอบ เนื่องจากต้องจัดประชุมทำผังการสร้าง ข้อสอบ (Test Blueprint) ในไตรมาส 1

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ผศ.05	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	794,000 ^A 606,000 ^C	89,651 6.40%	✓	
ผศ.06	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	800,000 ^A	154,699 19.34%	✓	
ผศ.07	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	800,000 ^A	82,500 10.31%		✓ ล่าช้า 2 กิจกรรม 3. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564) 4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมในไตรมาส 2
ผศ.08	งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	33,000,000 ^A	65,140 0.20%		✓ ล่าช้า 2 กิจกรรม 3. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่า คอมพิวเตอร์ 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เนื่องจากต้องดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ และต้องรอผลการประชุม

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ผศ.09	งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	30,000,000 ^A	-		✓	<p>คณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน</p> <p>ล่าช้า 3 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ ดำเนินการในไตรมาส 3-4 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 3. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่า คอมพิวเตอร์ 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ <p>เนื่องจากต้องดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ และต้องรอผลการประชุมคณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน</p>
ผศ.10	งานการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ	2,000,000 ^C	-		✓	<p>ล่าช้า 1 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ <p>เนื่องจากรอผลการนำข้อสอบไปใช้เพื่อนำผลมาปรับข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก่อนสร้างข้อสอบไว้ในคลัง</p>

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ					
บท.01	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	98,786,000 ^A 1,214,000 ^B	34,139 0.03%	✓	
บท.02	งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	94,000,000 ^A	18,675 0.02%	✓	
บท.03	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	95,000,000 ^A	18,675 0.02%	✓	
บท.04	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	10,000,000 ^A	73,723 0.74%	✓	
บท.05	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	26,000,000 ^A 1,076,300 ^C	7,960 0.03%	✓	
บท.06	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET)	10,000,000 ^A	-	✓	
บท.07	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET)	1,700,000 ^A	-	✓	
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
ทส.01	งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจ กระจายคำตอบ	30,000,000 ^A	15,680 0.05%	✓	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.02	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	10,000,000 ^C	1,631,853 16.32%	✓		
ทส.03	งานการเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	4,500,000 ^C	738,154 16.40%	✓		
ทส.04	งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	800,000 ^A 500,000 ^C	163,120 12.55%	✓		
ยศ.01	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	26,911,000 ^A 31,089,000 ^C	14,284,204 24.63%		✓	ล่าช้าในกิจกรรมการประเมินบุคลากร
อก.01	งานพัฒนาสัมพันธ์	1,770,000 ^C	14,400 0.81%	✓		
อก.02	งานการเงินและบัญชี	1,122,000 ^A 2,328,000 ^B	658,130 19.08%	✓		
อก.03	งานกฎหมาย	100,000 ^C	-	✓		
อก.04	งานพัสดุ	15,824,700 ^A 3,234,300 ^C	3,114,016 16.34%	✓		
อก.05	งานบริหารทั่วไป	4,000,000 ^C	1,310,063 32.75%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล						
ผศ.11	งานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผล สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	300,000 ^C	-		✓	ล่าช้า 2 กิจกรรม 2. การศึกษาและพัฒนาระบบการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรี รู้ในแต่ละช่วงชั้น 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ปกติขง เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เนื่องจากได้ศึกษาระบบการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรี รู้ ในแต่ละช่วงชั้นแล้ว
ยศ.02	โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,700,000 ^C	16,000 0.94%	✓		ล่าช้า 1 กิจกรรม 3. ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับบทความ เนื่องจากปรับแผนการดำเนินงาน และ ประกาศรับสมัครบทความในไตรมาสที่ 2
นบ.04	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือใน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน Online	50,000 ^C	-	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา						
ทส.05	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล	500,000 ^C	-	✓		
นบ.01	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	500,000 ^A	193,340 38.67%		✓	ล่าช้า 4 กิจกรรม 1. ประชุมคณะทำงานอำนวยการ 4. พัฒนาคู่มือเป็นรูปแบบ Digital Learning 5. เผยแพร่คู่มือประชาสัมพันธ์ และประเมินผลการใช้คู่มือไปใช้ 9. ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ เนื่องจากระบบยังไม่พร้อมให้บริการ จึงยังไม่มีประชาสัมพันธ์
นบ.03	งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	150,000 ^C	12,810 8.54%	✓		
บท.08	โครงการบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ในศูนย์เครือข่ายและ สทศ.	954,800 ^A 4,045,200 ^C	2,269,725 45.39%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ยศ.03	งานขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชน คุณธรรม	50,000 ^C	44,472 88.94%	✓	
ยศ.04	งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	650,000 ^C	4,260 0.66%		✓ ล่าช้า 2 กิจกรรม 3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงาน ภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ. 5. ลงนามในสัญญา มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก หน่วยงานที่จะดำเนินการสำรวจความพึง พอใจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
ยศ.05	งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	15,000 ^C	-	✓	
ยศ.06	งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการ พัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สู่การเป็น Center of Excellence: COE	100,000 ^C	26,171 26.17%	✓	
ยศ.07	งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน	220,000 ^C	14,975 6.81%	✓	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
นบ.02 โครงการวัดสมรรถนะครูทางด้านกรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ)	500,000 ^B	-		✓	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นบ.05 โครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ)	670,000 ^B	106,500 15.90%	✓		
นบ.06 โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ)	18,100,000 ^B	-		✓	เนื่องจาก สทศ. กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 54/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนั้น การดำเนินการจะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกักเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กักเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.04 ลำดับที่ 4 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย งบ 1,835,000 บาท	600,000	600,000	✓		1) ผศ.748/2564 ลว.1 กันยายน 2564 (เบิกจ่าย 27 ต.ค.64 65PI00024) เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 21 ธ.ค.64 65PI00159 2) เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.05 ลำดับที่ 5 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) งบ 2,481,351 บาท	90,000	90,000	✓		1) ผศ.748/2564 ลว.1 กันยายน 2564 (เบิกจ่าย 3 พ.ย.64 65PI00034) 2) เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.08 ลำดับที่ 8 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย งบ 36,000,000 บาท	2,610,000	-		✓	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการ ผ่านกระบวนการพัสดุในการจัดจ้าง หน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเจรจาการดำเนินงาน ดังกล่าว จึงมีความล่าช้าในกระบวนการ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งบ 2,000,000 บาท	2,000,000	25,304		✓	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการ ผ่านกระบวนการพัสดุในการจัดจ้าง หน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน และอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึก ข้อตกลง และ สทศ.ได้ดำเนินการสร้าง ข้อสอบ และหลักสูตรการอบรมการ ตรวจข้อสอบ เป็นผู้รับผิดชอบ ในปี การศึกษา 2564 จึงมีการใช้งบประมาณ ไม่ เป็นไปตามแผนงาน
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.01 ลำดับที่ 17 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล และตรวจ กระดาษคำตอบ งบ 42,000,000 บาท	1,070,000	961,595	✓		1) ทส 374/2564 ลว.30 สิงหาคม 2564 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 3/2565 ลว.15 ต.ค. 64 ลดยอดลง จำนวน 101,716.87 บาท
	8,988	-		✓	64
	119,840	-		✓	2) เสริมจลิน
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 บท.05 ลำดับที่ 14 โครงการการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษาของระบบโรงเรียน (N-NET) งบ 42,000,000 บาท	136,600	11,262	✓		เบิกจ่าย 11 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00047,55-56
	165,700	165,700	✓		1) เบิกจ่ายตามบันทึก ออก (พสบ) 558/2564 ลว. 4 พ.ย. 64 อ้างอิง 65PI00071

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
					2) เสร็จสิ้น
	4,714,828	4,035,925	✓		1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ผลต่างลดลง 678,903.16 เบิกจ่าย 3 พ.ย. 64 65PI00034)
	883,690	883,690	✓		2) เสร็จสิ้น เบิกจ่ายตามบันทึก ออก (พสบ) 557/2564 ลว. 4 พ.ย. 64 อ้างอิง 65PI00072
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.05 ลำดับที่ 21 โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล งบ 500,000 บาท	495,000	480,000	✓		1) เบิกจ่าย 11 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00068 ยอดเงินตามสัญญา 51/2564 จำนวน 480,000.- 2) เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.07 ลำดับที่ 22 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน งบ 1,200,000 บาท	1,190,000	-		✓	อยู่ระหว่างการรับมอบครุภัณฑ์ตาม TOR โดยมีกำหนดจะดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2565
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.08 ลำดับที่ 29 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งบ 2,000,000 บาท	1,990,000	282,700	✓		เบิกจ่าย งวดที่ 1 จำนวน 283,500.- บาท อ้างอิง 65PI00061 เบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 1,323,000.- บาท เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 283,500.- บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.01 ลำดับที่ 23 งานพัฒนาสัมพันธ์ งบ 2,120,000 บาท	23,000	23,000	✓		เบิกจ่ายครบตามสัญญา เสร็จสิ้น
	239,680	119,840	✓		เบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 119,840.- บาท อ้างอิง 65PI00097 ลว. 23 พ.ศ. 64
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.02 ลำดับที่ 25 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี) งบ 3,400,000 บาท	200,000	-		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.05 ลำดับที่ 28 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) งบ 10,380,000 บาท	1,600,000	158,000	✓		เบิกจ่ายงวดแรก 25 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00099 จำนวน 158,000.- บาท เบิกจ่ายงวดสุดท้ายหลังส่งมอบครบ จำนวน 10 ธ.ค. 64 จำนวน 1,422,000.- บาท (ยอดเงินตามสัญญา 1,580,000.- บาท)
	4,000,000	-		✓	- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง - ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกทำให้การนัดหมายประชุม ใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ จึงจะครบองค์ ประชุม

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site (ทส.03) งบ 10,000,000 บาท	9,988,000	-	✓		
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โครงการบริหารจัดการ งบ 8,000,000 บาท	5,750,000	575,000	✓		เบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 575,000.- บาท 65PI00130 ลว. 9/12/64 เบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 2,300,000. บาท เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 2,300,000.-บาท เบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 575,000.- บาท
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ยศ.02 ลำดับที่ 30 โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สถาบันฯ งบ 1,650,000 บาท	168,350	96,200	✓		เบิกจ่ายตามบันทึก ยศ.(พป) 080/2564 ลว.1 ต.ค.64 (ตัดยอด 12 ต.ค.64)
	70,000	40,000	✓		
	140,000	80,000	✓		
	140,000	80,000	✓		
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.06 ลำดับที่ 35 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทาง การศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) งบ 17,777,000 บาท	17,700,000	-		✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ทบทวนมติ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.03 ลำดับที่ 39 โครงการการให้บริการการทดสอบวัด สมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งบ 465,000 บาท	50,000	-		✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝ้า ระวังป้องกัน จึงมีมติเลื่อนการสอบวัด สมรรถนะครู เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ
	255,000	-		✓	
	10,000	-		✓	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.08 ลำดับที่ 53 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ งบ 2,760,000 บาท	2,760,000	-		✓	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.09 ลำดับที่ 54 โครงการให้บริการการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน งบ 1,100,000 บาท	50,000	50,000	✓		เบิกจ่าย 22 ธ.ค.64 65PI00178
	1,000,000	34,665	✓		เบิกจ่าย 9 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00049 จำนวน 13,620 .-เบิกจ่าย 17 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00079 จำนวน 14,445 .- เบิกจ่าย 24 พ.ย.64 อ้างอิง 65PI00098 จำนวน 7,200.-
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ งบ 530,100.00 บาท	497,550	99,510	✓		งวดที่ 1 เบิกจ่าย 99,510.00 บาท อ้างอิง 65PI00058 ลว. 11 พ.ย.64 งวดที่ 2 เบิก 248,775.00 บาท งวดที่ 3 เบิก 149,265.00 บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562	5,192,000	-		✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบรับงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	67,689	-		✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบรับงาน
งบ 15,069,000 บาท	74,716	74,716	✓		เสร็จสิ้น
	143,964	82,265	✓		เบิกจ่ายงวดที่ 2 ลว.26 พ.ย. B164 อ้างอิง 65PI00102
	141,008	-		✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบรับงาน
	59,740	-		✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจสอบรับงาน
	36,000	36,000	✓		เสร็จสิ้น
	100,000	54,500	✓		อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการเนื่องจากรอผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

4. การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 1

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6	800,000 ^A	523,200	53,925 ^A 10.31%	-	53,925 6.74%	746,075 ^A 93.26%	ไตรมาส 1 1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564) 2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)	✓	✓		1. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะทำงานจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 2. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จากคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ 2. ได้แบบทดสอบที่คณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) 4. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) 5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) 12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 8 ฉบับ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 8 ฉบับ ได้แบบทดสอบที่จัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา เสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมสำหรับการนำเข้าโรงพิมพ์ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
2	ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,300,000 ^A	864,000	124,334 ^A 14.39%	-	124,334 9.56%	1,175,666 ^A 90.44%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564) 2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)	✓	✓	1. ได้กรอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 2. ได้กรอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ 1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) 4. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) 5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) 12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	2. ได้แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ 3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 8 ฉบับ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้แบบทดสอบที่จัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
3	ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	1,600,000 ^A	1,081,500	158,554 ^A 14.66%	-	158,554 9.91%	1,441,447 ^A 90.09%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564)	✓			1. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 2. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564) 3. การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) 4. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) 5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) 12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา จำนวน 6 ฉบับ 2. ได้แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ 3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 10 ฉบับ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้แบบทดสอบที่ผ่านการจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไซ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 5 วิชา ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 5 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
4	ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	900,000 ^A	557,250	238,178 ^A 42.74%	-	238,178 26.46%	661,822 ^A 73.54%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา (Third party) ก่อนจัดทำต้นฉบับ 2. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องจัดประชุมทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ก่อนในไตรมาส 1 ได้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. การพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 6. การทบทวนและทดลองทำข้อสอบ 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			✓ ✓	ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องจัดประชุมทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ก่อนในไตรมาส 1 ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องดำเนินการพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
5	ผศ.05 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	794,000 ^A 606,000 ^C	75,000	75,000 ^A 100.00% *14,651	-	89,651 6.40%	704,349 ^A 606,000 ^C 93.60%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ		✓		หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ตามแผน - ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบในคลัง สำหรับการจัดฉบับแบบทดสอบ N-NET 2/2564
6	ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	800,000 ^A	461,000	154,699 ^A 33.56%	-	154,699 19.34%	645,301 ^A 80.66%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. พิจารณาผังการสร้างข้อสอบตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ตรวจพิสูจน์อักษร เครื่องมือวัดฯ แก้ไข ก่อนทำการจัดฉบับ 2. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 9. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓ ✓ ✓	ได้ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ผู้เข้าร่วมประชุม 68 รูป/คน ได้รับการตรวจต้นฉบับแบบทดสอบที่ถูกต้องจำนวน 8 วิชา 2 ระดับชั้น - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ตามแผน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
7	ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	800,000 ^A	256,500	82,500 ^A 32.16%	-	82,500 10.31%	717,500 ^A 89.69%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 2. การจัดประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 3. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564) 4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564) 5. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบ ฉบับไข (ปีการศึกษา 2564) 11. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ	-	✓	✓	ได้ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน ได้ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการวิพากษ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน ✓ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดฯ ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 และได้เปลี่ยนวันจัดประชุมดังกล่าวเป็นวันที่ 11-13 มกราคม 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมในไตรมาส 2 ✓ จะดำเนินการการกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีการจัดทำฉบับไข เนื่องจากการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ทั้งหมด - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
8	ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย หมายเหตุ บท.052/2565 ลว.18 มค.2565 โอน O-NET ป.6 ภาษาไทย รูปแบบข้อสอบ อัตนัย ไป N-NET 2/2564 จำนวน 2,851,320 บาท	35,851,320 ^A 33,000,000 ^A	1,196,600	65,140 ^A 5.44%	-	65,140 0.20%	32,934,860 ^A 99.80%	ไตรมาส 1 1. อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ 2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย 3. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 4. จัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน (ลูกจ้างโครงการ รายเดือน) 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ	✓ ✓ ✓	✓ ✓	มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน (เข้าร่วมน้อยกว่าที่ตอบรับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19) ได้ข้อสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 6 ข้อ ✓ ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน ได้บุคลากรภายนอกฯ มาช่วยปฏิบัติงานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 คน ✓ ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน	
9	ผศ.09 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	30,000,000 ^A	5,625,100	- 0.00%	-	-	30,000,000 ^A 100.00%	ไตรมาส 1 1. อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ 2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย 3. การทดลองใช้เครื่องมือวัดฯ (Try out) 4. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ	✓ ✓	✓ ✓	✓ ดำเนินการในไตรมาส 3-4 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ข้อสอบจากคณะทำงานสร้างฯ จำนวน 2 ข้อ ดำเนินการ 24 – 28 ธ.ค. 65 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ✓ ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน ✓ ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะอำนาจการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ก่อน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
10	ผศ.10 งานการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ	2,000,000 ^c	132,000	- 0.00%	-	-	2,000,000 ^c 100.00%	ไตรมาส 1 1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรอง เครื่องมือวัดความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ 2. จ้างผู้เชี่ยวชาญ			✓	ได้ประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (ฝั่งจัดสอบ) สทศ. ชั้น 36 และจะดำเนินการสร้างในไตรมาส 2 (เนื่องจากรอผลการนำข้อสอบไปใช้เพื่อนำผลมาปรับข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นก่อนสร้างข้อสอบไว้ในคลัง) - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.04 ลำดับที่ 4 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย งบ 1,835,000 บาท	600,000	-	600,000	-	-	0	คำตอบแทนการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองข้อสอบ ชุด 2		✓		
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.05 ลำดับที่ 5 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET) งบ 2,481,351 บาท	90,000	-	90,000	-	-	0	คำตอบแทนการจัดทำเฉลยข้อสอบ N-NET 1/2564		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.08 ลำดับที่ 8 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย งบ 36,000,000 บาท	2,610,000	-	-	-	-	2,610,000	จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET รูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย			✓	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการผ่านกระบวนการที่สุดในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเจรจาการดำเนินงานดังกล่าว จึงมีความล่าช้าในกระบวนการ
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	2,000,000	-	25,304	-	-	1,974,695	ค่าดำเนินงานสำหรับการสร้างข้อสอบและจัดทำหลักสูตรข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย			✓	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการผ่านกระบวนการที่สุดในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึกข้อตกลง และ สทศ. ได้ดำเนินการสร้างข้อสอบ และหลักสูตรการอบรมการตรวจข้อสอบ เป็นผู้รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2564 จึงมีการใช้งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
รวมเงินงบประมาณ ^A		69,994,000	10,772,150	966,981	-	966,981	69,027,019					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-		-	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		2,606,000		-	-	-	2,606,000					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2564		3,300,000	-	690,000	-	-	2,610,000					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2563		2,000,000	-	25,304	-	-	1,974,696					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2562		-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 2

การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
11	บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6	98,786,000 ^A 1,214,000 ^C	692,500	34,139 ^A 4.93%	-	34,139 0.03%	98,751,861 ^A 1,214,000 ^C 99.97%	ไตรมาส 1 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		1. ได้ขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางสำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจ้างและกำหนดราคากลางฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 2. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท 3. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ขนส่งแบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท 4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ขนส่งแบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท 5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ		✓		1. ทำการอนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
								3. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ		✓		1. ศึกษาปัญหาเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้องานวิจัย
								4. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		1. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26,500 เล่ม
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ		✓		2. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 เล่ม
												3. ได้จัดจ้างขนส่งคู่มือและปฏิทินให้กับศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565
												1. การพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนงานโดยเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกำกับดูแลการพิมพ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 30 ธันวาคม 25641
												- ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมผลิตจำนวน 1,729,200 ฉบับ
												- ได้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและกระดาษคำตอบสำรอง 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 2,161,500 แผ่น
												- ได้แบบทดสอบอักษรขยาย จำนวน 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 800 ฉบับ
												- ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 393,000 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>5. ได้ขอบเขตการดำเนินการงานการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ O-NET ป.6 เพิ่มเติม สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>6. ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 จำนวนวิชาละ 21 ชุด จำนวน 4 วิชา รวม 84 ชุด</p> <p>ได้ดินสอดำ 2B และยางลบดินสอดำ จำนวน 170,000 ชุด และจัดทำดินสอดำ 2B และยางลบดินสอดำ เพิ่มเติม จำนวน 60,000 ชุด</p> <p>6. จัดทำเอกสารจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบและขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบให้ศูนย์สอบ</p> <p>7. ขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>8. ดำเนินการจัดสอบ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
12	บท.02 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 หมายเหตุ บท.007/2565 ลว.11 ม.ค.2565 โอน O-NET ม.3 ไป O-NET ป.6 จำนวน 11,641,353 บาท	94,000,000 ^A	97,500	18,675 ^A 19.15%	-	18,675 0.02%	93,981,325 ^A 99.98%	ไตรมาส 1 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ 4. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ 5. พิมพ์แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ	✓ ✓ ✓ ✓	1. ทำการอนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1. ศึกษาปัญหาเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้องานวิจัย 1. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26,500 เล่ม 2. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 เล่ม 3. ได้จัดขนส่งคู่มือและปฏิทินให้กับศูนย์สอบจำนวน 262 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 1. ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมผลิตจำนวน 1,575,200 ฉบับ 2. ได้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและกระดาษคำตอบสำรอง 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 1,969,000 แผ่น 3. ได้แบบทดสอบอักษรขยาย 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 400 ฉบับ 4. ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 358,000 คน 5. ได้ขอเขตการดำเนินการงานการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ O-NET ม.3 เพิ่มเติม สำหรับ		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		นำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
								7. ขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ		✓		6. ได้พิมพ์แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		1. ได้ผู้รับจ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565
												1. นำส่งข้อมูลการส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบให้ผู้รับจ้างขนส่งฯ
												1. มีผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา การจัดส่งนามสอบของศูนย์สอบ
												2. จัดทำข้อมูลงบประมาณดำเนินการจัดสอบ สำหรับการโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ
13	บพ.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 หมายเหตุ บพ.604/2564 ลว.27 ธค.2564 (1) โอน N-NET ไป O-NET ม.6 จำนวน 7,958,100 บาท (2) โอน N-NET ไป I-NET จำนวน 1,691,850 บาท	102,958,100 ^A 95,000,000 ^A	22,592,805	18,675 ^A 0.08%	-	18,675 0.02%	94,981,325 ^A 99.98%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 2. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ 3. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 4. จัดทำคู่มือการจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		1. ทำการอนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียนนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาปัญหาเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้องานวิจัย ส่งหนังสือเชิญประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 และ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุม ในวันที่ 13 มกราคม 2565 1. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 40,000 เล่ม 2. ได้ผู้รับจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 18 ศูนย์ ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระดาษ คำตอบ และเอกสารการ จัดสอบ		✓		1. ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา รวมผลิต จำนวน 1,818,850 ฉบับ 2. ได้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและ กระดาษคำตอบสำรอง 5 วิชา รวมผลิตจำนวน 1,818,850 แผ่น 3. ได้แบบทดสอบอักษรขยาย 5 วิชา จำนวน 250 ฉบับ 4. ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 330,700 5. ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565
								9. ดำเนินการจัดสอบ		✓		1. มีผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามการส่ง ข้อมูลของสถานศึกษาและการจัดสนามสอบ ของศูนย์สอบ 2. จัดทำข้อมูลงบประมาณดำเนินการจัดสอบ สำหรับการโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ
14	บท.04 งานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I- NET) <u>หมายเหตุ</u> บท.604/2564 ลว.27 ธค.2564 (1) โอน N-NET ไป O- NET ม.6 จำนวน 7,958,100 บาท (2) โอน N-NET ไป I- NET จำนวน 1,691,850 บาท	11,691,850 ^A ±0,000,000 ^A	2,179,970	73,723 ^A 3.38%	-	73,723 0.74%	9,926,277 ^A 99.26%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เตรียมเอกสารและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		1. ได้ขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการ จ้างและกำหนดราคากลางฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท 2. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ขนส่งแบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท</p> <p>4. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>5. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1. ได้คู่มือการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม</p> <p>2. ได้จัดจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 27 แห่ง ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564</p> <p>1. ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง รวมจำนวน 121,000 ฉบับ</p> <p>2. ได้กระจายคำตอบ และกระจายคำตอบสำรอง รวมจำนวน 121,000 ฉบับ</p> <p>3. ได้เอกสารการจัดสอบ จำนวน 30,000 ชุด</p> <p>4. ได้ร่างขอบเขตการดำเนินการงานการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระจายคำตอบ และเอกสารจัดสอบ I-NET เพิ่มเติม</p> <p>1. ได้จัดจ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 30 ศูนย์ และสนามสอบของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 7 แห่ง โดยมีกำหนดขนส่งเอกสาร</p>
								2. จัดทำคู่มือการคุมสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		
								3. พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบและเอกสารการจัดสอบ		✓		
								4. ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>3. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท</p> <p>5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>6. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1. ได้คู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2564 ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 20,000 เล่ม</p> <p>2. ได้ผู้รับจ้างขนส่งคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบและเอกสารจัดสอบ เพื่อดำเนินการในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565</p> <p>1. ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดจ้างจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ และการขนส่ง N-NET ครั้งที่ 2</p>
								2. จัดทำคู่มือการจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		
								3. การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ และการขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								4. ประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓		ได้จัดประชุมศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3602 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 77 คน	
16	บพ.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	10,000,000 ^A	-	-	-	-	10,000,000 ^A 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือการทดสอบและขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ 3. การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การทดสอบ และการขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ		✓	✓	✓	1. ได้ร่าง TOR ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการทดสอบในรูปแบบดิจิทัล สำหรับนำไปดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR ตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างผลิตและขนส่งคู่มือการทดสอบ V-NET Digital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,000 เล่ม ให้กับศูนย์ประสานงานการทดสอบ จำนวน 20 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 1. ได้ร่างเอกสารการจัดจ้างจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การทดสอบ และการขนส่ง
17	บพ.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,700,000 ^A	2,700	- 0.00%	-	-	1,700,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือการทดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓	✓		มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจาก paper pencil เป็นรูปแบบดิจิทัล จึงไม่ได้มีการประชุมการจัดทำร่างขอบเขตงานต่างๆ ในส่วนการพิมพ์แบบทดสอบ การขนส่งแบบทดสอบ 2. จัดเตรียมร่าง TOR ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการทดสอบ ได้คู่มือการทดสอบฯ ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1,000 เล่ม และขนส่งคู่มือการทดสอบฯ พร้อมกับเอกสารและอุปกรณ์การจัด ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน								
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน									
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ทส.01 ลำดับที่ 17 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบ งบ 42,000,000 บาท	1,070,000	-	961,595	-	-	108,405	การตรวจกระดาษคำตอบ การประมวลผลคะแนนและค่าสถิติและการประกาศผลการทดสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564		✓		- ตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1/2564 - ประกาศผล 28 ตุลาคม 2564 (ก่อนกำหนด 1 วัน)								
		59,920	-	-	-	-	59,920	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ I-NET			✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N-NET ระดับประถมศึกษา</td> <td>8,565</td> </tr> <tr> <td>N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>47,748</td> </tr> <tr> <td>N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td>63,601</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	N-NET ระดับประถมศึกษา	8,565	N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	47,748	N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601
		การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ																	
		N-NET ระดับประถมศึกษา	8,565																	
N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	47,748																			
N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601																			
8,988	-	-	-	-	8,988	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ B-NET			✓											
119,840	-	-	-	-	119,840	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ V-NET			✓											
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 บท.05 ลำดับที่ 14 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) งบ 42,000,000 บาท	136,600	-	11,262	-	-	125,338	คำตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และค่าบริหารการทดสอบ			✓									
		165,700	-	165,700	-	-	-	จ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ		✓										

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		4,714,828	-	4,035,925	-	-	678,903	จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสาร จัดสอบ สำหรับการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564		✓		
		883,690	-	883,690	-	-	-	จ้างขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษา นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564		✓		
	รวมเงินงบประมาณ ^A	335,486,000	25,605,475	153,172	-	153,172	335,332,828					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	-	-	-	-	-	-					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	2,290,300	-	-	-	-	2,290,300					
	รวมเงินคืนศูนย์สอบ	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2564	7,159,566	-	6,058,172	-	-	1,101,394					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2563	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2562	-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 3

การบริหารจัดการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารจัดการ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																																						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																																							
18	ทส.01 งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	30,000,000 ^A	800,000	15,680 ^A 1.96%	-	15,680 0.05%	29,984,320 ^A 99.95%	ไตรมาส 1 1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET I-NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565		✓		ไตรมาส 1 1. เปิดระบบรับสมัครสอบ <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.</th> <th>วันเปิด-ปิดระบบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>1-30 พ.ย.64</td> <td>1-30 พ.ย.64</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>N-NET ครั้งที่ 2/2564</td> <td>10-20 พ.ย. 64</td> <td>10-20 พ.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>B-NET</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>1 ก.ย - 30 พ.ย.64</td> <td>1 ก.ย - 30 พ.ย.64</td> </tr> </tbody> </table> 2. ฐานข้อมูล (รายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน) ของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ในการจัดสอบ O-NET I-NET V-NET B-NET N-NET ปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>37,941</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนต้น</td> <td>28,309</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนกลาง</td> <td>20,248</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนปลาย</td> <td>11,285</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564 ประถมศึกษา</td> <td>8,565</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>47,748</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิดระบบ	V-NET	1-30 พ.ย.64	1-30 พ.ย.64	I-NET	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64	N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย. 64	10-20 พ.ย. 64	B-NET	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64	O-NET ป.6	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64	O-NET ม.3	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64	O-NET ม.6	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)	V-NET	37,941	I-NET ตอนต้น	28,309	I-NET ตอนกลาง	20,248	I-NET ตอนปลาย	11,285	N-NET 2/2564 ประถมศึกษา	8,565	N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น	47,748
การทดสอบ	กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิดระบบ																																																
V-NET	1-30 พ.ย.64	1-30 พ.ย.64																																																
I-NET	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64																																																
N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย. 64	10-20 พ.ย. 64																																																
B-NET	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64																																																
O-NET ป.6	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64																																																
O-NET ม.3	1-30 ก.ย.64	1-30 ก.ย.64																																																
O-NET ม.6	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	1 ก.ย - 30 พ.ย.64																																																
การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)																																																	
V-NET	37,941																																																	
I-NET ตอนต้น	28,309																																																	
I-NET ตอนกลาง	20,248																																																	
I-NET ตอนปลาย	11,285																																																	
N-NET 2/2564 ประถมศึกษา	8,565																																																	
N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น	47,748																																																	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																									
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																										
												<table border="1"> <tr> <td>N-NET 2/2564</td> <td>63,601</td> </tr> <tr> <td>มัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>6,159</td> </tr> <tr> <td>B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td>2,978</td> </tr> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>535,210</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>450,081</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>330,643</td> </tr> </table>	N-NET 2/2564	63,601	มัธยมศึกษาตอนปลาย		B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น	6,159	B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย	2,978	O-NET ป.6	535,210	O-NET ม.3	450,081	O-NET ม.6	330,643											
N-NET 2/2564	63,601																																				
มัธยมศึกษาตอนปลาย																																					
B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น	6,159																																				
B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย	2,978																																				
O-NET ป.6	535,210																																				
O-NET ม.3	450,081																																				
O-NET ม.6	330,643																																				
								2. ตรวจ กระดาษคำตอบและ ประกาศผลการทดสอบ V-NET I-NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565				<p>3. ประกาศที่นึ่งสอบ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>กำหนด ประกาศ เลขที่นึ่งสอบ</th> <th>วันประกาศ เลขที่นึ่งสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>4 ก.พ. 65</td> <td>4 ก.พ. 65</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564</td> <td>6 ม.ค. 65</td> <td>6 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>B-NET</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	กำหนด ประกาศ เลขที่นึ่งสอบ	วันประกาศ เลขที่นึ่งสอบ	V-NET	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	I-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	N-NET 2/2564	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	B-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ป.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ม.3	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ม.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	
การทดสอบ	กำหนด ประกาศ เลขที่นึ่งสอบ	วันประกาศ เลขที่นึ่งสอบ																																			
V-NET	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65																																			
I-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																			
N-NET 2/2564	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65																																			
B-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																			
O-NET ป.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																			
O-NET ม.3	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																			
O-NET ม.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
19	ทส.02 งานบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	10,000,000 ^C	2,507,500	1,631,853 ^C 65.08%	-	1,631,853 16.32%	8,368,147 ^C 83.68%	ไตรมาส 1				<p>ได้บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <p>ได้รับอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.64)</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 167/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564)</p> <p>- ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 395/2564 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564)</p> <p>- อนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 423/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564)</p> <p>- ได้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาฯ (สัญญาจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)</p> <p>ผู้รับจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site จำนวน 70 รายการ โดยส่งมอบตามงวดงาน ดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2564</p> <p>- งวดงานที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564</p> <p>- งวดงานที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564</p>
								1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ		✓		
								2. ดำเนินการบำรุงรักษาฯ 12 เดือน (ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65)		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
20	ทส.03 การเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	4,500,000 ^C	1,125,000	738,154 ^C 65.61%	-	738,154 16.40%	3,761,846 ^C 83.60%	ไตรมาส 1 1. กำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) 2. เช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery		✓		ได้เช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - ได้รับการอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความเลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564) - ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ทส 471/2564 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 170/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564) - ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความเลขที่ ทส 416/2564 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความเลขที่ ทส 425/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564) - ได้ผู้รับจ้างเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) (สัญญาจ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564) - มีพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ได้แก่ - อินเทอร์เน็ต (Backup Link) ประเภทองค์กรความเร็ว 500 Mbps จำนวน 1 วงจร

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								Site) และพื้นที่ติดตั้ง เครื่องแม่ข่ายศูนย์ข้อมูล สำรอง				- วงจรสายสัญญาณ Leased Line ระหว่าง ระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 2 วงจร โดยส่งมอบตาม งวดงานการเช่าบริการฯ ดังนี้ - กวดงานที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - กวดงานที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - กวดงานที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - ได้รับการอนุมัติงบประมาณย้ายอุปกรณ์ วงเงิน 600,000 บาท (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 526/2564 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ย้าย อุปกรณ์ (คำสั่งเลขที่ 246/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564)
21	ทส.04 การบริหาร จัดการสารสนเทศและ เทคโนโลยีภายใน สถาบัน	800,000 ^A 500,000 ^C	520,000	163,120 ^A 31.37%	-	163,120 12.55%	636,880 ^A 500,000 ^C 87.45%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. กำหนดรายละเอียด ของการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ			✓	ได้บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการองค์กร (E-Office) ให้มีความ พร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - ได้รับการอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 169/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2564) - ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 394/2564 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 418/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								2. จัดบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 3. จัดซื้อ License Software Antivirus และ License Software Zoom		✓		ผู้รับจ้างตรวจสอบการใช้งานและ บำรุงรักษาระบบ E-Office ตามขอบเขตงาน ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยส่งมอบงาน ดังนี้ - งานวันที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 - งานวันที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - งานวันที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 480/2564 ลงวันที่ 9 พ.ย.2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 240/2564 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 503/2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 519/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564) - อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน โดยจะสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตงานได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2568
22	ยศ.01 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	26,911,000 ^A 31,089,000 ^C	14,478,500	14,284,204 ^A 98.66%	-	14,284,204 24.63%	12,626,796 ^A 31,089,000 ^C	<u>ไตรมาส 1</u> 1. สรรหาบุคลากร		✓		ได้แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตามประกาศรับสมัครและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ (1) นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 3 อัตรา (2) นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา (3) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
							75.37%	<p>2. ประเมินบุคลากร 2 ครั้ง ต่อปี</p> <p>3. สัมมนาบุคลากร ประจำปี และสัมมนา กลุ่มงาน</p> <p>4. เงินเดือน/สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล</p> <p>5. การพัฒนาบุคลากร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวเมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 64 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวศิริพร ทองแก้ว - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวพลอยประภา วังเมือง <p>- ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบ ภายใน ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 65</p> <p>ได้ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี</p> <p>สทศ. จัดกิจกรรมสุขสนทนาประสา สทศ. เสริมพลังชีวิตตนและองค์กร เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 ได้มีข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เจ้าหน้าที่ได้เสนอหัวข้อการทำวิจัย เกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 1.2 เสนอให้ สทศ. สนับสนุนความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง <p>1. สทศ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นการสัมมนาใน หัวข้อการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยน ผ่าน</p> <p>2. สทศ. จึงได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานวิชาการ</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												<p>การวัดผล ประเมินผลทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ในการประชุมสัมมนา วิชาการการวัดผล ประเมินผล และวิจัย สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ซึ่งจะ จัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>3. ได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมด้าน การวิจัยจำนวน 2 หลักสูตร (1) การสร้าง โจทย์ในการวิจัย และการเขียน โครงการวิจัยผสมผสานวิธีเพื่อขอรับทุน สนับสนุนการวิจัย (2) กลยุทธ์การพัฒนา องค์กรด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งจะ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในไตร มาสที่ 3 (เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 - 2 สหค. มีภารกิจการจัดทบทสอบทาง การศึกษาทุกประเภทการจัดสอบ)</p>
23	อก.01 งานพัฒนา สัมพันธ์	1,770,000 ^C	1,140,000	14,400 ^C 1.26%	-	14,400 0.81%	1,755,600 ^C 99.19%	<p>7. จ้างที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดพิมพ์และจัดส่ง ปฏิทิน สหค.</p> <p>2. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน</p> <p>4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS</p>	✓	✓	<p>1. จัดพิมพ์ปฏิทิน สหค. จำนวน 25,000 ชุด โดยจัดส่งให้โรงเรียน 21,000 โรงเรียน และ จัดส่งที่ สหค. เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง ศูนย์สอบและกลุ่มงานต่าง ๆ 4,000 ชุด</p> <p>2. NIETS News ฉบับที่ 86 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) จำนวน 5,000 เล่ม โดย ประชาสัมพันธ์จัดส่งไปยังศูนย์สอบ 413 ศูนย์ ประกอบด้วย O-NET 342 ศูนย์, B-NET 12 ศูนย์, V-NET 20 ศูนย์, I-NET 29 ศูนย์, ศูนย์เครือข่าย 10 ศูนย์) และ เผยแพร่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ สหค. รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								ไฟฟ้า, โทรศัพท์ และ ไปรษณีย์) 6.ควบคุมการใช้เงินยืม ทตรงจ่าย (ทุก เดือน เพื่อใช้เป็นเงิน ยืมทตรงจ่ายในการ บริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ของสถาบันฯ) 7.ประสานและให้ข้อมูล ในการตรวจสอบ ภายในและภายนอก (ทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายใน และปีละครั้งสำหรับ ผู้ตรวจสอบภายนอก) 8.การตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบ ภายนอกที่ได้รับ อนุญาตจาก สตง.ให้ ตรวจสอบบัญชีของ สถาบันฯ		✓		6.1 ควบคุมการยืมเงินทตรงจ่ายเป็นไปตาม กำหนดเวลา และตามระเบียบฯ 6.2 มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทตรงจ่าย 6.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินทตรง ประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา เป็น ประจำทุกเดือน 7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของ ผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงิน ตามที่ร้องขอ 8.1 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บ.ธรรมนิติ จำกัด) ได้เข้าตรวจสอบเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างรอรายงาน ผลการตรวจสอบ โดยงานการเงินและ บัญชีได้ประสานให้ข้อมูลผู้สอบครบถ้วน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
25	อก.03 งานบริหาร จัดการ (งานกฎหมาย)	100,000 ^c	5,000	- 0.00%	-	-	100,000 ^c 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1.ดำเนินการทบทวน ความเหมาะสมของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สทศ. และจัดทำ คำแปลกฎหมายเป็น ภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 3. การจัดอบรม , จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ สทศ. และ ดำเนินการตามพระ ราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 4.การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมาย ของ สทศ.		✓		1. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ จัดทำสรุปความเหมาะสมของกฎหมายที่ อาจต้องปรับปรุงแก้ไข 2. ขึ้นเตรียมความพร้อม จัดสัมมนาในหัวข้อ “การรักษาความลับ” และกำลังพิจารณา ความรู้ ความ สามารถ และความเหมาะสม ของวิทยากร 3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไป ปรับปรุงศูนย์ฯ (ทั้งกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์) 4. ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 5 ต.ค. 64 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 65 - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ร่างระเบียบ, ประกาศ, คำสั่งต่างๆ ของ สทศ. - คณะกรรมการขอข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด ครั้งที่ 10 วันที่ 14 ต.ค. 64 ครั้งที่ 11 วันที่ 15 ต.ค. 64 ครั้งที่ 12 วันที่ 27 ต.ค. 64 ครั้งที่ 13 วันที่ 28 ต.ค. 64 ครั้งที่ 14 วันที่ 28 พ.ย. 64 ครั้งที่ 15 วันที่ 29 พ.ย. 64 ครั้งที่ 16 วันที่ 2 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 17 วันที่ 11 ม.ค. 64 - การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สทศ. จำนวน ได้แก่ 3 เรื่อง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												<p>เดือน พ.ย. 64 บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด</p> <p>เดือน ธ.ค. 64 มูลนิธิยุวพัฒน์</p> <p>เดือน ม.ค. 65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)</p> <p>- เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมเสนอต่อผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 3. การให้บริการในระบบ e-service 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่างแผนฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 5. แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <p>- ตอบหนังสือชี้แจงหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือชี้แจงคณะ กรรมการการศึกษา 2. หนังสือตอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3. ตอบหนังสือให้ความเห็น สป.ศธ. เกี่ยวกับชื่อ เครื่องหมาย และวัสดุประสงค์ ตามข้อบังคับมูลนิธิ 4. จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								6. ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		2. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลาง อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ระยะเวลา 12 เดือน 3. ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 4. ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 12 เดือน <u>ไตรมาส 1</u> 1. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 5 รายการ 2. ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ <u>ไตรมาส 1</u> 1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง <u>ไตรมาส 1</u> 1. ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำ TOR 2. ดำเนินการประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน ต่างๆ ก่อนส่งมายัง พัสดุ 3. ดำเนินการประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
								7. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		
								8. ประสานงานละควบคุม		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								การบริหารจัดการ สารสนเทศ 8. จัดประชุมคณะ อนุกรรม การวิชาการและ สื่อสารองค์กร 9. จัดประชุมคณะอนุ กรรมการด้าน กฎหมาย 10. ประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการ ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน การทำงาน 11. คณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตามการ ทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน วิชา ภาษาไทย ด้วย ข้อสอบรูปแบบ อัตนัย ชั้น ม.3 12. ประชุม คณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตามการ ทดสอบด้าน อาชีวศึกษา 13. จัดประชุม คณะทำงาน	✓	✓	✓	- ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 21 ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 26 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 5 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64 ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 12 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พ.ย. 64

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								<p>ประเมินผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สทศ.</p> <p>14. เบี้ยประชุมทั่วไป</p> <p>15. จัดประชุมต่าง ๆ ภายในของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p> <p>16. จัดประชุมคณะกรรมการ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560</p> <p>17. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>18. การจัดส่งเอกสาร</p>		✓		<p>ไตรมาสที่ 1</p> <p>ประชุมผู้บริหาร สทศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 11 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 64 <p>ประชุมบุคลากรภายใน สทศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 25 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 29 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 64
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.05 ลำดับที่ 21 โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล งบ 500,000 บาท	495,000	-	480,000	-	-	15,000	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำคลังสื่อดิจิทัล		✓		<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาเลขที่ 51/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 - ส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 - สิ้นสุดโครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.07 ลำดับที่ 22 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน งบ 1,200,000 บาท	1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2			✓	- สัญญาเลขที่ 58/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 - อยู่ระหว่างการรับมอบครุภัณฑ์ตาม TOR ซึ่งมี 1 งานตาม โดยมีกำหนดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.08 ลำดับที่ 29 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งบ 2,000,000 บาท	1,990,000	-	282,700	-	-	1,707,300	จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		✓		- สัญญาเลขที่ 56/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 - ส่งมอบครุภัณฑ์ งวดที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2565 - สิ้นสุดโครงการ
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.01 ลำดับที่ 23 งานพัฒนาสัมพันธ์ งบ 2,120,000 บาท	23,000	-	23,000	-	-	-	จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News		✓		
		239,680	-	119,840	-	-	119,840	จ้างพัฒนาเว็บไซต์ สทศ.		✓		
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.02 ลำดับที่ 25 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี) งบ 3,400,000 บาท	200,000	-	-	-	-	200,000	จ้างสอบบัญชี สทศ.			✓	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.05 ลำดับที่ 28 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) งบ 10,380,000 บาท	1,600,000	-	158,000	-	-	1,442,000	จัดซื้อชุดควบคุมพร้อม ไมโครโฟนสำหรับห้อง ประชุม		✓		- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง - ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 21 มค.2565 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกทำให้การนัดหมายประชุมใช้ ระยะเวลามากกว่าปกติ จึงจะครบองค์ประชุม
		4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์และ ระบบโทรศัพท์ของ สทศ.			✓	
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานปรับปรุงระบบ เครือข่ายของศูนย์ ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรอง ข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site (ทส.03)	9,988,000	-	-	-	-	9,988,000	จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครือข่ายพร้อมติดตั้ง		✓		- สัญญาเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 แผนการดำเนินงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 มกราคม 2565
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โครงการบริหารจัดการ งบ 8,000,000 บาท	5,750,000	-	575,000	-	-	5,175,000	จ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการองค์กร (E-Office)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
รวมเงินงบประมาณ ^A		74,657,700	27,341,360	18,235,150	-	18,235,150	56,422,550					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-		-	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		57,521,300		3,694,470	-	3,694,470	53,826,830					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2564		9,737,680	-	1,063,540	-	-	8,674,140					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563		9,988,000	-	-	-	-	9,988,000					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562		5,750,000	-	575,000	-	-	5,175,000					

กิจกรรมที่ 4

ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
28	ผศ.11 งานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	300,000 ^C	80,000	- 0.00%	-	-	300,000 ^C 100.00%	ไตรมาส 1 1. การประชุมกำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ 2. การศึกษาและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ปกติขงเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์		✓		ได้ทบทวนงานวิจัยเพื่อจะดำเนินการจัดทำคู่มือเผยแพร่เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน บนเว็บไซต์ สทศ. ได้ศึกษาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นแล้ว จะดำเนินการในช่วงไตรมาส 2 เนื่องจากนักวิจัยมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ได้ศึกษาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นแล้ว
29	ยศ.02 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล	1,700,000 ^C	515,000	16,000 3.11%	-	193,340 38.67%	1,684,000 ^C 99.06%	ไตรมาส 1 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย 1. ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย		✓		ได้กรอบ และหัวข้องานวิจัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมผู้อำนวยการ และประชุมผู้บริหารองค์กร จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) รูปแบบการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. 3) ศึกษากระบวนการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม จัดทำวารสารวิชาการของ สทศ. 1 ประชุมคณะทำงาน/วางแผนปฏิบัติงาน 2. ประชุมกองบรรณาธิการ 3. ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับบทความ	✓		4) การศึกษาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติของต่างประเทศ 2. ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือ กับ สทศ. 1. การดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ยังเป็นการติดตามการจัดทำวารสารของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจปรุฟเนื้อหาและจัดพิมพ์ 2. การดำเนินงานในส่วนของปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และปรับแผนการดำเนินงาน และจะประกาศรับสมัครบทความในไตรมาสที่ 2	
40	นบ.04 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์	50,000 ^c	-	-	-	-	50,000 ^c 100.00%	ดำเนินการในไตรมาส 2		✓		ซึ่งเป็นโครงการที่กันเงินเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการต่อเนื่อง
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ยศ.02 ลำดับที่ 30 โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันฯ งบ 1,650,000 บาท	168,350	-	96,200	-	-	72,150	การศึกษาปัจจัยและผลกระทบจากการทดสอบการศึกษาแห่งชาติและการสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		✓		ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		70,000	-	40,000	-	-	30,000	แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา		✓		ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
		140,000	-	80,000	-	-	60,000	การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษา		✓		ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2565
		140,000	-	80,000	-	-	60,000	การศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		✓		ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รวมเงินงบประมาณ ^A		-	515,000	-	-	-	-					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-		-	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		2,050,000		16,000	-	16,000	2,034,000					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2564		518,350	-	296,200	-	-	222,150					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2563		-	-	-	-	-	-					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2562		-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 5

การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
30	ทส.05 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล	500,000 ^C	5,000	- 0.00%	-	-	500,000 ^C 100.00%	ไตรมาส 1 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. จัดทำหลักสูตรอบรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และเอกสารประกอบการอบรม			✓	- อนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564) - จัดทำร่างหลักสูตรอบรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติหลักสูตรอบรมฯ
31	นบ.01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	500,000 ^A	53,000	53,000 ^A 100.00% *140,340	-	193,340 38.67%	306,660 ^A 61.33%	ไตรมาส 1 1. ประชุมคณะทำงานอำนวยการ 2. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำคู่มือ 4. พัฒนาคู่มือเป็นรูปแบบ Digital Learning 5. เผยแพร่คู่มือประชาสัมพันธ์และประเมินผลการใช้คู่มือไปใช้			✓	หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ยังไม่มีการประชุมคณะทำงานอำนวยการ มีการจัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาคู่มือการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง โดยดำเนินการปรับแก้ไขกราฟ ตารางแผนภาพ เนื้อหาในบทที่ 3 ที่เน้นกระบวนการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ร้อยละ 50 ของแต่ละรายวิชา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ประชุมกับโรงเรียนตัวอย่างเพื่อจัดทำกรณีศึกษา 9. ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ 10. การขยายสนามสอบ Digital Testing 11. ค่าใช้จ่ายอื่น		✓		อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์โรงเรียนที่จะเสนอคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างเพื่อจัดทำกรณีศึกษา ✓ เนื่องจากระบบยังไม่พร้อมให้บริการ จึงยังไม่มี การประชาสัมพันธ์
32	นบ.02 โครงการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้	500,000 ^B	167,500	- 0.00%	-	-	500,000 ^B 100.00%	ไตรมาส 1 1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 2. ประชาสัมพันธ์การสอบ 3. ค่าวัสดุ			✓	ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะจัดการทดสอบจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 และจะเริ่มสร้างและพัฒนาแบบทดสอบในเดือนมีนาคม 2565 (ตามบันทึกข้อความที่ นบ306/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564) ✓ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาการมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย ทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการสอบออกไปทุกปี จึงต้องหารูปแบบการสอบที่ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะเข้ารับการทดสอบ จึงยังไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ✓ ยังไม่มี การเบิกจ่ายค่าวัสดุ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
33	นบ.03 โครงการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือ วัดของหน่วยงาน ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	150,000 ^C	89,000	12,810 ^C 14.39%	-	12,810 8.54%	137,190 ^C 91.46%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ประชุมคณะทำงาน อำนวยความสะดวก</p> <p>2. ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน</p> <p>3. ผู้ประเมินได้ประเมินรับรองศูนย์เครือข่ายของ สทศ.</p> <p>5. จัดทำคู่มือ/รายงานผล/หนังสือรับรอง</p>			✓	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ในไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการประชุมคณะทำงาน อำนวยความสะดวก</p> <p>✓ แต่งตั้งคณะผู้ประเมิน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคณะผู้ประเมิน จำนวน 4 ท่าน และมีนักวิชาการ สทศ. เป็นเลขานุการ 1 คน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เมื่อแต่งตั้งได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินทันทีที่ไม่ได้มีการประชุมลงพื้นที่ตรวจประเมิน ทีมมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้ประเมินและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจา และผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแบบฟอร์มร่องรอยหลักฐาน รวมถึงการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>มีการปรับปรุงคู่มือประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบหลังจากการประชุมชี้แจงศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 และขออนุมัติใช้คู่มือฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
34	บท.08 โครงการบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ในศูนย์เครือข่ายและ สทศ.	954,800 ^A 4,045,200 ^C	1,249,998	543,400 ^A 706,598 ^C 100.00% *1,019,727 ^C	-	2,269,725 45.39%	411,400 ^A 2,318,875 ^C 54.61%	ไตรมาส 1 1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย 2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 3. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing		✓	✓	✓	หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้ดำเนินการนำจ่ายเงินเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย จำนวน 9 คน อัตราเดือนละ 18,700 บาท/เดือน ตามประกาศ สทศ. เรื่อง บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ในทุกวันที่ 26 ของเดือน เป็นที่เรียบร้อย มีรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายครบทั้ง 10 ศูนย์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย มีการดำเนินการบันทึกสถิติการใช้ห้อง E-Testing ของแต่ละเดือน มีการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของศูนย์เครือข่าย และมีการประสานงานเพื่อตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ E-Testing ให้ใช้งานได้ทุกเดือน 1.ได้มีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ E-Testing ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 ศูนย์ คือ 1.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ 2.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 6 ศูนย์ คือ 1.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ		✓		<p>4.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>5.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>6.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>4.มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมความพร้อมในการจัดทดสอบต่าง ๆ - ประสานเตรียมความพร้อมและเลื่อนการสอบต่าง ๆ - มีการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) - ดำเนินการงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1) เป็นศูนย์ตรวจอัตรณ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ให้กับ สทศ. จำนวน 4 แห่ง (มบ. มอ. มศก. และ มลว. 2) เป็นศูนย์ตรวจอัตรณ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ให้กับ สทศ. จำนวน 3 แห่ง (มข. และ มน.)
35	ยศ.03 โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	50,000 ^C	35,000	35,000 ^C 100.00% *9,472	-	44,472 88.94%	5,528 ^C 11.06%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ 2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 64 - กำหนดแนวทางการดำเนินงานปี 65 3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบัน 		✓ ✓ ✓	<p>หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้คณะทำงานขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สทศ. ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และนำส่งแผนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 2. ได้คณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>- รายงานผลผี 65 ในที่ประชุมภายใน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์โครงการในสถาบัน (PR) โดยการจัดทำสื่อ</p> <p>4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมหลักของ สทศ.</p> <p>5. บุคลากรในสถาบันนำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน</p> <p>6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่</p> <p>7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. รายไตรมาส พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p>		✓	✓	<p>และประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของ สทศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564</p> <p>3. ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรมหาชนคุณธรรมต้นแบบ 2565</p> <p>4. ได้นำส่งรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาลฯ) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564</p> <p>5. ได้ดำเนินการส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564</p> <p>6. ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคคลกร สทศ. เชิงปฏิบัติการ "สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์กรมหาชนคุณธรรมต้นแบบ" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ชั้น 35 โดยได้แนวปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของ สทศ. ดังนี้</p> <p>1. คุณธรรมหลักเรื่องความรับผิดชอบ มีแนวปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>1.1 ทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ปฏิบัติงานตามแผนด้วยวงจร P-D-C-A</p> <p>1.3 สื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์</p> <p>1.4 มุทิตาจิตกับผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>2. คุณธรรมหลักเรื่องความมีระเบียบวินัย มีแนวปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>2.1 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2.2 โต้ะทำงานสะอาดเป็นระเบียบ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>2.3 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สทศ. ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2.4 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและกาลเทศะ</p> <p>3. คุณธรรมหลักเรื่องจิตสาธารณะ มีแนวปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>3.1 เต็มใจให้บริการช่วยเหลืองานส่วนรวม</p> <p>3.2 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า</p> <p>3.3 การคัดแยกขยะ</p> <p>3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิของ สทศ.</p>
36	ยศ.04 โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	650,000 ^C	5,000	4,260 ^C 85.20%	-	4,260 0.66%	645,740 ^C 99.34%	<p>ไตรมาส 1</p> <p>1. ขออนุมัติโครงการ และร่าง TOR</p> <p>2. ประกาศเพื่อหาหน่วยงานภายนอกส่งข้อเสนอการวิจัย</p> <p>3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ.</p> <p>4. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถามและประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถามโดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. ลงนามในสัญญา</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1. ได้ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ สทศ. มีการนำเข้าคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2564</p> <p>2. มีการประกาศเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภายนอกส่งข้อเสนอโครงการ</p> <p>3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจวันที่ 17 มกราคม 2565</p> <p>4. มีคณะกรรมการตรวจรับที่คัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการสำรวจ พร้อมทั้งพิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์ นางสาวเสาวณิตกิตตนาพันธ์ นางสาวนิลรัตน์ ทิพย์ทัศนัน</p> <p>5. อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
37	ยศ.05 โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	15,000 ^c	-	-	-	-	15,000 ^c 100.00%	ไตรมาส 1 1. แต่งตั้งคณะทำงาน		✓		1. มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและคัดเลือกโครงการ โดยจะดำเนินการประเมินความคุ้มค่าทุกโครงการ 2. ดำเนินการปรับปรุงรายงานประเมินความคุ้มค่าปีงบประมาณ 2563 และมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
38	ยศ.06 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สูการเป็น Center of Excellence: COE	100,000 ^c	10,000	10,000 ^c 100.00% *16,171	-	26,171 26.17%	73,829 ^c 73.83%	ไตรมาส 1 1. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรืออาเซียน หรือระดับนานาชาติทางด้านการวัดและประเมินผล 2. กิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกับหน่วยภายนอก ระดับชาติหรือระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติที่มี MOA/Membership อยู่แล้ว		✓	✓	หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 1.สทศ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. การประชุมประจำปี IAEA Online Annual Conference 5 - 7 ตุลาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ 2. การสัมมนาเปิดตัวการประเมินระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่จัดโดย NEQMAP และ ACER สำหรับการใช้อาคารประเมินในเชิงนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษา: กรณีตัวอย่างจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 3. พิธีมอบรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 & การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประชุมด้วยระบบออนไลน์ 4. การประชุม NEQMAP 2021 Annual Meeting 8-9 ธ.ค. 2021 2.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกกิจกรรมในการประชุมกลุ่มงาน ประชุมผู้บริหาร และการประชุมภายใน และการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ สทศ.

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>3. กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA หรือ Membership ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ</p> <p>4. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่</p>		✓		<p>3.สทศ. ได้ลงนามต่ออายุการเป็นสมาชิก Membership ประเภทรายปีรวมจำนวน 2 สถาบัน ดังนี้ 1. สมาคมวิจัยทางการศึกษาแห่งอเมริกัน (American Educational Research Association: AERA) ประจำปีงบประมาณ 2565 2. The International Association for Educational Assessment (IAEA) ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>4.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ข่าว - แพลตฟอร์มบริการการทดสอบใหม่ของ สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 2 เรื่อง เช่น สอบสมรรถนะครูและสอบสมรรถนะวิชาชีพครูของคุรุสภา - แพลตฟอร์มการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง – สร้างความเข้าใจต่อการสอบสมรรถนะครูกับผู้รับการทดสอบชาวต่างชาติ รวมจำนวน 2 ท่าน</p>
39	ยศ.07 งานยุทธศาสตร์วิเคราะห์นโยบายและแผน	220,000 ^C	37,500	14,975 ^C 39.93%	-	14,975 6.81%	205,025 ^C 93.19%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis</p> <p>2. จัดทำข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>		✓	✓	<p>1) ได้รายละเอียดคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64)</p> <p>2) จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ e-Budgeting เสนอ สป.และ ศธ.</p> <p>1) ได้ข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64)</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
										✓		<p>2) ได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระหว่าง อ.กพม.และผู้ทรงคุณวุฒิกับสำนักงาน ก.พ.ร. (เจรจากรอบ)</p> <p>3) ได้แจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปผล (ยศ(นฝ) 188/2564)</p> <p>1) ได้คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64)</p> <p>2) ได้แจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้บรรลุตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>
										✓		<p>1) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564</p> <p>2) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564</p>
										✓		<p>1) ได้รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)</p> <p>1) ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คณะกรรมการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								ระบบ e-SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9. จัดทำการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		✓		สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64) 1) ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 1) ได้รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน 1) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้ - รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2564

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								12. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศธ. 15. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23. อื่น ๆ (งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และงานจากภายนอก)	✓ ✓ ✓ ✓		1) ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 1) ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศธ. ไตรมาส 1/2565 เมื่อวันที่ 7 ม.ค 2565 ได้นำข้อมูลรายละเอียดโครงการ/แผนงานเข้าสู่ระบบโดยผ่านความเห็นชอบ M7 ภายในวันที่ 30 ธ.ค 2564 เรียบร้อยแล้ว และนำผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 /2565เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากชั้น M7 เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอ 1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท.	
41	นบ.05 โครงการให้บริหารการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)	670,000 ^B	25,000	25,000 ^B 100.00% *81,500	-	106,500 15.90%	563,500 ^B 84.10%	ไตรมาส 1 1. ประชาสัมพันธ์การสอบ	✓		หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้มีการจัดประชุม “การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 โดยเชิญ รศ.นราพร จันทร์โอชา ผศ.ดร. อติศร เนาวนนท์ ผศ.ดร. จิรดา วุฑฒยากร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จำนวน 100 คนและผ่านช่องทาง YouTube ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		✓		ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน มีการจ้างและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ซึ่งบุคคลภายนอกได้มาช่วยปฏิบัติงานในส่วนการสร้างเครื่องมือวัดของการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
								7. ค่าวัสดุ			✓	ในไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ
42	นบ.06 โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	18,100,000 ^B	4,877,000	- 0.00%	-	-	18,100,000 ^B 100.00%	ไตรมาส 1 1. สร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบ 2. จัดทำอักษรเบรลล์ 3. ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4. จัดพิมพ์คู่มือการจัดการทดสอบ 5. จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ 11. จัดการประชุม			✓	เนื่องจาก สทศ. กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 54/2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนั้น การดำเนินการจะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ทส.06 ลำดับที่ 35 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) งบ 17,777,000 บาท	17,700,000	-	17,700,000	-	-	17,700,000	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง			✓	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศฯ สทศ. เลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564) - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุมพิจารณาเอกสารการประกวดราคา จำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ 2 ใน 5 คน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติตาม TOR ๒ ประเด็น คณะกรรมการฯ จึงได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุป โดยเชิญบริษัทผู้ยื่นเสนอราคามาชี้แจงตอบข้อสงสัยของกรรมการในประเด็นดังกล่าว ผลการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ นำเสนอผลการพิจารณาต่อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามบันทึกข้อความที่ อก(พ) 691/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 - ผู้อำนวยการ สทศ. ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาและขออนุมัติจัดซื้อโครงการดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่มีคณะกรรมการมีความเห็นแย้ง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทบทวนมติ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.03 ลำดับที่ 39 โครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านกรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งบ 465,000 บาท	50,000	-	-	-	-	50,000	จัดจ้างการพิมพ์เอกสารจัดการทดสอบ/คู่มือ			✓	ต้องให้กลุ่ม บท รายงานเนื่องจากเป็นผู้ช้อกกันเงินเหลือมปี ตามบันทึกข้อความที่ บท 369/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 64
		255,000	-	-	-	-	255,000	บริหารจัดการทดสอบ (11 สนามสอบ*2 ครั้ง*20,000 บาท)			✓	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังป้องกัน จึงมีมติเลื่อนการสอบวัดสมรรถนะครู เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565
		10,000	-	-	-	-	10,000	เช่าพาหนะสำหรับให้คณะทำงานเดินทางไปกำกับสนามสอบ กรณีมีความจำเป็น			✓	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.08 ลำดับที่ 53 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ งบ 2,760,000 บาท	2,760,000	-	-	-	-	2,760,000	การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.09 ลำดับที่ 54 โครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน งบ 1,100,000 บาท	50,000	-	50,000	-	-	-	บริษัทเป็นปลื้ม โปรดักชั่น จำกัด การจัดทำคลิปวิดีโอสั้นโครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)		✓		ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายให้บริษัทเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 โดยได้คลิปวิดีโอสั้น จำนวน 2 ชุด คือ คลิปแนะนำ TEC-W และคลิปเกี่ยวกับการใช้ระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เป็นไปตามขอบเขตการจ้าง
		1,000,000	-	34,665	-	-	965,335	กิจกรรมบริหารการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English		✓		ได้ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								Communication in the Workplace : TEC-W)				12 พฤศจิกายน 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 620 คน จาก 7 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 4. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6. มหาวิทยาลัยสยาม 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ยังเหลือการจัดการให้บริการทดสอบอีก 2 ครั้งคือครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4,000 คน
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ งบ 530,100.00 บาท	497,550	-	99,510	-	-	398,040	บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น อินโนเวชั่น จำกัด การจัดจ้างพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)		✓		ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 1 ไปแล้ว 99,510 บาท เหลือการตรวจรับและเบิกจ่ายในงวดที่ 2 และ 3 สำหรับกิจกรรมการจัดเตรียมไฟล์ได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำไฟล์ต้นฉบับข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชั้นป.6, ม.3 และ ม.6 คณิตศาสตร์ ป.6 และ ม.3 และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.6 รวมจำนวน 45 ชุด สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับชั้น อยู่ระหว่างการจัดรหัสข้อสอบ และจัดทำเป็นไฟล์ข้อสอบต้นฉบับ ทั้งนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีการปรับค่าใช้จ่าย และทบทวนซ้ำเพื่อให้ต้นฉบับมีความถูกต้อง 2. การจัดทำไฟล์ข้อสอบ (เพิ่ม syntax) สำหรับนำเข้าระบบการทดสอบวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 และ ม.3 และวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 15 ชุด ส่วนวิชาอื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												3. การจัดทำไฟล์คุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบรายข้อ ดำเนินการแยกไฟล์ตามชุดข้อสอบให้สอดคล้องกับ template ของระบบ ดำเนินการได้เฉพาะวิชาสังคมศึกษาฯ และวัฒนธรรมชั้น ม.6 จำนวน 1 ชุด
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	5,192,000	-	-	-	-	5,192,000	บริษัท เทเลโทรล วันจำกัด การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาฯ			✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 โดยบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามขอบเขตของงานการจ้างและแผนการดำเนินงานแล้ว ในโรงเรียนตชด. นาร่องทั้ง 5 แห่ง
		67,689	-	-	-	-	67,689	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู)			✓	อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งจะนำส่งประเด็นในการแก้ไขให้ผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขและส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 ม.ค. 65
		74,716	-	74,716	-	-	-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว)			✓	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยได้เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
		143,964	-	82,265	-	-	61,699	"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้น			✓	ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแก้ไขในงวดงานที่ 3 เพื่อส่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขต่อไป

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		141,008	-	-	-	-	141,008	กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม)				<p>✓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแก้ไขในงวดงานที่ 2 และ 3 เพื่อส่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขต่อไป</p> <p>✓ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับติดตามงวดงานที่ 3</p>
		59,740	-	-	-	-	59,740	"มหาวิทยาลัยทักษิณ" การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน)				
		100,000	-	54,500	-	-	45,500	มหาวิทยาลัยนครพนม การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค้อกนิสไทย) จ้างผลิตเซตบล็อกใส่หนังสือชุดวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค้อกนิสไทย)		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		36,000	-	36,000	-	-	-	บริษัท ลูกสมุนโปรดักเฮาส์ จำกัด จัดพิมพ์หนังสือการบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ		✓		ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64 โดยได้รับหนังสือบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 500 เล่มตามขอบเขตของงาน
	รวมเงินงบประมาณ ^A	1,454,800	1,484,498	736,740	-	736,740	718,060					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	19,270,000		106,500	-	106,500	19,163,500					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	5,730,200		1,829,012	-	1,829,012	3,901,188					
	รวมเงินคืนศูนย์สอบ	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2564	21,825,000	-	84,665	-	-	21,740,335					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563	5,975,919	-	256,491	-	-	5,719,428					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562	336,748	-	90,500	-	-	246,248					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564