



รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

สารบัญ

หน้า

ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2	1
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	3
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	11

ภาคผนวก

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	16
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	39
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ	74
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	110
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	116

.....

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สทศ.ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 361,656,077.74 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C] คิดเป็นร้อยละ 65.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3436 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93	100	30	34.08	21	22.16	21	25.50	21	18.26
รายจ่ายประจำ	98	100	34	35.33	23	20.45	22	25.98	19	18.24
รายจ่ายลงทุน	75	100	13	28.96	16	29.19	17	23.50	29	18.35

ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ซึ่งมี 5 กิจกรรม จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 46 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 43 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 3 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 9 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย จำนวน 1 โครงการ (ผศ.05)

การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 2 โครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 พบโครงการ จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 7 โครงการ การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 10 โครงการ การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน 2 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมิน

เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.12 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 2 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย จำนวน 1 โครงการ (นบ.04) การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานในกิจกรรมย่อย จำนวน 3 รายการ

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 3 โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 11 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย จำนวน 5 โครงการ (ทส.05 นบ.03 นบ.02 โครงการลำดับที่ 43* และโครงการลำดับที่ 45*)

หมายเหตุ *ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 6 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 2 โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน 2 โครงการ โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 โครงการ และโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานในกิจกรรมย่อย จำนวน 3 รายการ

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
ผศ.01	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	800,000 ^A	125,285 15.66%	✓	
ผศ.02	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,300,000 ^A	228,614 17.59%	✓	
ผศ.03	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตาม มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	1,600,000 ^A	268,896 16.81%	✓	
ผศ.04	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบ ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	900,000 ^A	668,648 74.29%	✓	
ผศ.05	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET)	794,000 ^A 606,000 ^C	391,601 27.97%	✓	- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 96,310 บาท - ยังไม่ได้จัดการประชุมคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผล ทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบฯ เนื่องจากจะมีการทบทวนผังการสร้าง ข้อสอบ โดย สทศ. กับ กศน.ร่วมมือ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
					ประชุมทบทวนผังการสร้างข้อสอบ (ประมาณเดือนเมษายน 2565)	
ผศ.06	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	800,000 ^A	428,725 53.59%	✓		- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 109,026 บาท
ผศ.07	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	800,000 ^A	446,482 55.81%	✓		
ผศ.08	งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตโนมัติ	30,148,680 ^A	6,846,580 22.71%	✓		
ผศ.09	งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตโนมัติ	30,000,000 ^A	6,091,403 20.30%	✓		
ผศ.10	งานการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ	2,000,000 ^C	640 0.03%	✓		- ได้ข้อสอบ จำนวน 10 ชุด (รอการปรับให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อสอบ) - ได้ต้นฉบับแบบทดสอบรูปแบบสอบจริง (Actual Test) จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ						
บท.01	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	110,427,353 ^A 1,214,000 ^B	102,967,746 92.23%	✓		ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
บท.02	งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	82,358,647 ^A	76,099,325 92.40%	✓		ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	102,958,100 ^A	74,135,444 72.01%	✓		- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 21,548,824 บาท - ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	11,691,850 ^A	9,079,462 77.66%	✓		ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	19,201,370 ^A 1,076,300 ^C	19,606,272 96.69%	✓		ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	10,000,000 ^A	7,614,510 76.15%	✓		- ไม่มีการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ เนื่องจากเป็นการสอบด้วยระบบดิจิทัล - ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,700,000 ^A	1,547,512 91.03%	✓		- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 182,107 บาท - ไม่มีการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ เนื่องจากเป็นการสอบด้วยระบบดิจิทัล - ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ทส.01	งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจ กระดาษาคำตอบ	30,000,000 ^A	2,024,585 6.75%	✓	
ทส.02	งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	10,000,000 ^C	4,079,633 40.80%	✓	
ทส.03	งานการเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	4,500,000 ^C	1,838,186 40.85%	✓	
ทส.04	งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายใน สถาบัน	800,000 ^A 500,000 ^C	651,064 50.08%	✓	
ยศ.01	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	26,911,000 ^A 31,089,000 ^C	29,068,459 50.12%	✓	- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 204,756 บาท
อก.01	งานพัฒนาสัมพันธ์	1,770,000 ^C	509,669 28.79%	✓	- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 395,269 บาท
อก.02	งานการเงินและบัญชี	1,122,000 ^A 2,328,000 ^B	1,546,355 44.82%	✓	- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 75,725 บาท
อก.03	งานกฎหมาย	100,000 ^C	10,900 10.90%	✓	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไป ปรับปรุงศูนย์ฯ (ทั้งกายภาพ และ อิเล็กทรอนิกส์)
อก.04	งานพัสดุ	15,824,700 ^A	8,042,445	✓	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
	3,234,300 ^C	42.20%			
อก.05 งานบริหารทั่วไป	4,000,000 ^C	2,362,090 59.05%	✓		- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 47,027 บาท
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล					
ผศ.11 งานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผล สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	300,000 ^C	- 0.00%	✓		เนื่องจากการ ปรับเพิ่ม รายละเอียดของกิจกรรมและโดยให้นักวิจัยที่เคยได้รับทุน สทศ.จัดทำ คู่มือในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเผยแพร่บน website ของ สทศ. จึงเปลี่ยนเป็นการวิพากษ์คู่มือ แทน วิพากษ์เกณฑ์ปกติของเครื่องมือ และจะมีการดำเนินหลังจากจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3
ยศ.02 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,700,000 ^C	125,371 7.37%	✓		
นบ.04 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยทเรียน Online	50,000 ^C	- 0.00%		✓	อยู่ระหว่างเสนอ คัดเลือก และทาบทาม รายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างฯ
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา					
ทส.05 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล	500,000 ^C	- 0.00%		✓	อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรอบรมฯ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
	แผนเงิน		แผนงาน			
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
นบ.01	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	500,000 ^A	196,120 39.22%	✓		
นบ.03	งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	150,000 ^C	27,310 18.21%		✓	ยังไม่มี การประเมินรับรองศูนย์เครือข่ายเพิ่มเติม เนื่องจากคณะทำงานฯ มีมติให้ปรับแก้ไขคู่มือ โดยจัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานรับรองมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อปรับแก้ไข
บท.08	โครงการบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ในศูนย์เครือข่ายและ สทศ.	954,800 ^A 4,045,200 ^C	2,812,025 56.24%	✓		
ยศ.03	งานขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชน	50,000 ^C	48,584 97.17%	✓		
ยศ.04	งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	650,000 ^C	225,610 34.71%	✓	- เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 จำนวน 21,350 บาท	
ยศ.05	งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	15,000 ^C	- 0.00%	✓	ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของ สทศ.และกำหนดกรอบการประเมิน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ยศ.06	งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่การเป็น Center of Excellence: COE	100,000 ^C	26,171 26.17%	✓	
ยศ.07	งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน	220,000 ^C	23,635 10.74%	✓	
นบ.02	โครงการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	500,000 ^B	- 0.00%		✓ - ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ สทศ. เรื่องการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดระบบรับสมัครสอบในเดือนพฤษภาคม 2565 - ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
นบ.05	โครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน	670,000 ^B	298,573 44.56%	✓	
นบ.06	โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	18,100,000 ^B	12,877,433 71.15%	✓	
ลำดับที่ 43	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทดสอบ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562	3,280,900 ^C	1,406,100 42.86%		✓ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 5

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ลำดับที่ 44 จ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนา หลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแถม)	82,266 ^C	82,266 100.00%	✓		เสร็จสิ้น
ลำดับที่ 45 จ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนา หลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน)	80,576 ^C	- 0.00%		✓	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2
ลำดับที่ 46 จ้างพิมพ์หนังสือการบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ	2,355 ^C	2,355 100.00%	✓		เสร็จสิ้น

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 (โครงการลำดับที่ 43 - 46)

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กักเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.04 ลำดับที่ 4 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย งบ 1,835,000 บาท	600,000	600,000	✓		เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.05 ลำดับที่ 5 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) งบ 2,481,351 บาท	90,000	90,000	✓		เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ผศ.08 ลำดับที่ 8 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย งบ 36,000,000 บาท	2,610,000	1,827,000	✓		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 783,000 บาท
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งบ 2,000,000 บาท	2,000,000	239,296	-	-	- พับโครงการ - เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดย สทศ.ดำเนินการสร้างข้อสอบอัตนัย และ หลักสูตรการอบรมการตรวจข้อสอบ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	1,070,000	961,595	-	-	เสร็จสิ้น
ทส.01 ลำดับที่ 17 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล และตรวจ กระดาษคำตอบ งบ 42,000,000 บาท	59,920	44,821.66	-	-	
	8,988	6,843.61	-	-	
	119,840	49,622.75	-	-	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	136,600	11,262	-	-	เสร็จสิ้น
บท.05 ลำดับที่ 14 โครงการการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	165,700	165,700	-	-	
งบ 42,000,000 บาท	4,714,828	4,035,925	-	-	
	883,690	883,690	-	-	
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	495,000	480,000	-	-	เสร็จสิ้น
ทส.05 ลำดับที่ 21 โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล งบ 500,000 บาท					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	1,190,000	-		✓	อยู่ระหว่างการรับมอบครุภัณฑ์ตาม TOR
ทส.07 ลำดับที่ 22 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงทดแทน งบ 1,200,000 บาท					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	1,990,000	1,890,800	-	-	เสร็จสิ้น
ทส.08 ลำดับที่ 29 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference) งบ 2,000,000 บาท					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	23,000	23,000	-	-	เสร็จสิ้น
อก.01 ลำดับที่ 23 งานพัฒนาสัมพันธ งบ 2,120,000 บาท	239,680	239,680	-	-	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.02 ลำดับที่ 25 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี) งบ 3,400,000 บาท	200,000	200,000.00	-	-	เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.05 ลำดับที่ 28 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) งบ 10,380,000 บาท	1,600,000	1,580,000	-	-	เสร็จสิ้น
	4,000,000	-		✓	สัญญาซื้อขาย 3,949,000.-บาท งวดที่ 1 จำนวน 394,900.- บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,974,500.- บาท งวดที่ 3 จำนวน 789,800.- บาท งวดสุดท้าย 789,800.- บาท
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site (ทส.03) งบ 10,000,000 บาท	9,988,000	9,794,440	-	-	เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โครงการบริหารจัดการ งบ 8,000,000 บาท	5,750,000	575,000	✓		เบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 575,000.- บาท 65PI00130 ลว. 9/12/64 เบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 2,300,000. บาท เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 2,300,000.-บาท เบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน 575,000.- บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564	168,350	96,200		✓	อยู่ระหว่างแก้ไขงานวิจัย และประชุม พิจารณาจบ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เสร็จสิ้น
ยศ.02 ลำดับที่ 30 โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สถาบันฯ งบ 1,650,000 บาท	70,000	40,000		✓	
	140,000	80,000		✓	
	140,000	140,000	-	-	
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา					
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.06 ลำดับที่ 35 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทาง การศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) งบ 17,777,000 บาท	17,700,000	-		✓	อยู่ระหว่างเรียกผู้ยื่นข้อเสนอเข้าทำสัญญา
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.03 ลำดับที่ 39 โครงการการให้บริการการทดสอบวัด สมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งบ 465,000 บาท	50,000	-	-	-	พับโครงการ
	255,000	77,570	✓	-	สอบ 26 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้น
	10,000	-	-	-	พับโครงการ
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.08 ลำดับที่ 53 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทรียนออนไลน์ งบ 2,760,000 บาท	2,760,000	-		✓	เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น คณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย บทรียนออนไลน์
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 นบ.09 ลำดับที่ 54 โครงการให้บริการการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน งบ 1,100,000 บาท	50,000	50,000	✓		เสร็จสิ้น
	1,000,000	102,574	✓		สอบแล้ว 3 ครั้ง มติคณะกรรมการบริหาร สทศ. ให้ดำเนินการสอบต่อไป

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ งบ 530,100.00 บาท	497,550	497,550	-	-	เสร็จสิ้น
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ งบ 15,069,000 บาท	5,192,000	5,192,000	-	-	เสร็จสิ้น
	67,689	67,690	-	-	เสร็จสิ้น
	74,716	74,716	-	-	เสร็จสิ้น
	67,690	-		✓	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
	60,432	-		✓	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
	59,740	-		✓	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
	33,645	33,645	✓		เสร็จสิ้น
	100,000	54,500	✓		อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการเนื่องจากรอ ผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ออกแบบและ พัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการ พระราชดำริฯ

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

4. การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 1

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	800,000 ^A	157,500	71,360 45.31%	800,000	125,285 15.66%	674,715 84.34%	ไตรมาส 2 3 การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) 4 การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564) 5 การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบของผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) 6 การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564) 7 การวิพากษ์ข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓		- ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้ต้นฉบับไขที่ผ่านการตรวจสอบความตรงกันกับฉบับไข ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและด้านวัดผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้เฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบด้าน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			523,200	53,925 ^A 10.31%	800,000	53,925 6.74%	746,075 ^A 93.26%	<p>8 การพิจารณากำหนดระดับคะแนน (Cut Score) การทดสอบทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>9 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564)</p>	✓	✓	✓	<p>เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา</p> <p>- ได้ระดับคะแนน (Cut Score) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา</p> <p>- ได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>1. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะทำงานจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>2. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)		✓		NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จาก คณะทำงานสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
								3. การตรวจสอบต้นฉบับ แบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓		1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ 2. ได้แบบทดสอบที่ คณะทำงานสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปี การศึกษา 2564) วิชา คณิตศาสตร์ และวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ 3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวม เป็น 8 ฉบับ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการ ตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 8 ฉบับ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564)		✓		ได้แบบทดสอบที่จัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชาเสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมสำหรับการนำเข้าโรงพิมพ์ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
							5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564)		✓			
							12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓			
2	ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,300,000 ^A	266,000	104,280 39.20%	1,300,000	228,614 17.59%	1,071,386 82.41%	ไตรมาส 2 3 การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓		- ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้ต้นฉบับไขที่ผ่านการตรวจสอบความตรงกันกับฉบับไข ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด - ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและด้านวัดผล โดย
							4 การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564)		✓			
							5 การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบ		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								โดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564)				ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด
								6 การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓		- ได้เฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด
								7 การวิพากษ์ข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓		- ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา
								8 การพิจารณากำหนดระดับคะแนน (Cut Score) การทดสอบทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)		✓		- ได้ระดับคะแนน (Cut Score) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา
								9 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564		✓		- ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 8 ชุด
			864,000	124,334 ^A 14.39%	1,300,000	124,334 9.56%	1,175,666 ^A 90.44%	ไตรมาส 1				
								1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564)		✓		1. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)		✓		<p>วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>2. ได้กรอบการสร้างและแผน กำหนดการดำเนินการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัดระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์</p> <p>1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ฉบับ</p> <p>2. ได้แบบทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ และวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ</p> <p>3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 4 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวม เป็น 8 ฉบับ</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการ ตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา</p> <p>ได้แบบทดสอบที่จัดฉบับและทำ แบบทดสอบฉบับไข (ปี การศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา</p>
								3. การตรวจสอบต้นฉบับ แบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564)		✓		
								4. การจัดฉบับและทำ แบบทดสอบฉบับไข (ปี การศึกษา 2564)		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) 12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
3	ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	1,600,000 ^A	342,000	110,343 32.26%	1,600,000	268,896 16.81%	1,331,104 83.19%	ไตรมาส 2 3 การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) 4 การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564) 5 การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564)		✓		- ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 10 ชุด - ได้ต้นฉบับไขที่ผ่านการตรวจสอบ ความตรงกันกับฉบับไข ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 10 ชุด - ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและด้านวัดผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 10 ชุด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,081,500	158,554 ^A 14.66%	1,600,000	158,554 9.91%	1,441,447 ^A 90.09%	<p>6 การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>7 การวิพากษ์ข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>8 การพิจารณากำหนดระดับคะแนน (Cut Score) การทดสอบทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>9 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564)</p>	✓	✓	✓	<p>- ได้เฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 10 ชุด</p> <p>- ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา</p> <p>- ได้ระดับคะแนน (Cut Score) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา</p> <p>- ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ชุด รวม 10 ชุด</p> <p>1. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการจัดฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>2. ได้รอบการสร้างและแผนกำหนดการดำเนินการสร้างพัฒนาและกลั่นกรอง</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>3. การตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>4. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>5. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>เครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์</p> <p>1. ได้แบบทดสอบเครื่องมือวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา จำนวน 6 ฉบับ</p> <p>2. ได้แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ฉบับ</p> <p>3. ได้ข้อสอบทั้งสิ้น จำนวน 5 วิชา วิชาละ 2 ฉบับ รวมเป็น 10 ฉบับ</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 4 วิชา</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 5 วิชา</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดย</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								12. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 5 วิชา ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	
4	ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	900,000 ^A	204,250	430,470 210.76%	900,000	668,648 74.29%	231,352 25.71%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>3. การฝนเฉลยกระดาษคำตอบ</p> <p>4. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลคุณภาพข้อสอบ</p> <p>5. การพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>6. การทบทวนและทดลองทำข้อสอบ</p>		✓	✓	✓	<p>- ได้เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ รวม 24 ชุด</p> <p>- ได้รายงานผลวิเคราะห์ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลคุณภาพข้อสอบ จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>- ได้ข้อสอบและแบบทดสอบที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ รวม 24 ชุด</p> <p>- ได้ข้อสอบและแบบทดสอบที่ผ่านการทบทวนและทดลองทำข้อสอบ โดยคณะทำงานจัดฉบับ จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ รวม 24 ชุด</p>
			557,250	238,178 ^A 42.74%	900,000	238,178 26.46%	661,822 ^A 73.54%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา (Third party) ก่อนจัดทำต้นฉบับ</p> <p>2. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>		✓	✓	✓	<p>ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องจัดประชุมทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ก่อนในไตรมาส 1 ได้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. การพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 6. การทบทวนและทดลองทำข้อสอบ 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			✓ ✓	ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องจัดประชุมทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ก่อนในไตรมาส 1 ดำเนินการในไตรมาส 2 เนื่องจากต้องดำเนินการพัฒนาปรับแก้ข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
5	ผศ.05 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	794,000 ^A 606,000 ^C	205,640	205,640 100.00% *96,310	1,400,000	391,601 27.97%	1,008,399 72.03%	ไตรมาส 2 2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับใหม่ 2/2564 มีนาคม 2565 3. การจัดทำเฉลยข้อสอบ 2/2564 มีนาคม 2565 4. การจัดทำรายงานผลวิเคราะห์การทดสอบและการวิเคราะห์คุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564 6. การประชุมคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบฯ		✓ ✓ ✓	หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 - ได้ต้นฉบับและแบบทดสอบฉบับใหม่ ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของทั้ง 2 ฉบับ 2/2564 มีนาคม 2565 จำนวน 5 สารระ จำนวน 3 ระดับ รวม 15 ชุด - ได้เฉลยข้อสอบ 2/2564 มีนาคม 2565 จำนวน 5 สารระ จำนวน 3 ระดับ รวม 15 ชุด - ได้รายงานผลวิเคราะห์การทดสอบและการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ - ยังไม่ได้จัดการประชุมคณะทำงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบฯ เนื่องจากจะมีการทบทวนผัง	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			75,000	75,000 ^A 100.00% *14,651	1,400,000	89,651 6.40%	704,349 ^A 606,000 ^C 93.60%	7. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 8. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบฯ ปีการศึกษา 2564 <u>ไตรมาส 1</u> 1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	การสร้างข้อสอบ โดยจะกับ กศน. เพื่อกำหนดการประชุม ทบทวนผังการสร้างข้อสอบ - รอผังการสร้างข้อสอบที่ผ่านการทบทวน - ใ้รายงานผลการดำเนินการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบฯ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ตามแผน - ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบในคลังสำหรับการจัดฉบับแบบทดสอบ N-NET 2/2564
6	ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	800,000 ^A	165,000	165,000 100.00% *109,026	800,000	428,725 53.59%	371,275 46.41%	<u>ไตรมาส 2</u> 3. ตรวจสอบพิสูจน์อักษรเครื่องมือวัดฯ โดยการทดสอบด้วยระบบ E-Testing และระบบ Digital	✓			หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 - ได้แบบทดสอบในระบบ Digital Testing ที่ผ่านการตรวจสอบพิสูจน์อักษร โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. จำนวน 4 วิชา 2 ระดับ รวม จำนวน 8 ชุด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			461,000	154,699 ^A 33.56%	800,000	154,699 19.34%	645,301 ^A 80.66%	<p>4. การจัดทำแบบทดสอบฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2564</p> <p>5. การจัดทำเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2564</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. พิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ตรวจสอบพิสูจน์อักษร เครื่องมือวัดฯ แก๊ซ ก่อนทำการจัดฉบับ</p> <p>2. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา</p> <p>9. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>	✓	✓	✓	<p>- ไม่มีการจัดทำแบบทดสอบฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก สอบด้วยระบบ Digital แต่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบฉบับขาวและข้อสอบในระบบ Digital Testing โดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง แทน</p> <p>- ได้เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิชา 2 ระดับ รวม 8 ชุด</p> <p>ได้ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ผู้เข้าร่วมประชุม 68 รูป/คน</p> <p>ได้รับการตรวจต้นฉบับแบบทดสอบที่ถูกต้อง จำนวน 8 วิชา 2 ระดับขึ้น</p> <p>- ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ตามแผน</p>
7	ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	800,000 ^A	468,500	363,982 77.69%	800,000	446,482 55.81%	353,518 44.19%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)</p>	✓			<p>- ได้ข้อสอบและแบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรองเครื่องมือวัด โดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง จำนวน 8</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			256,500	82,500 ^A 32.16%	800,000	82,500 10.31%	717,500 ^A 89.69%	<p>5. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>6. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (วิพากษ์ก่อนสอบ) ปีการศึกษา 2564</p> <p>7. การตรวจพิสูจน์อักษรด้วยระบบ DIGITAL TESTING</p> <p>8. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2564)</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)</p> <p>2. การจัดประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผังการสร้าง</p>	✓	✓	✓	<p>สมรรถนะ สมรรถนะ 3 ชุด รวม 24 ชุด</p> <p>- ได้แบบทดสอบ จำนวน 8 สมรรถนะ สมรรถนะ 3 ชุด รวม 24 ชุด</p> <p>- ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง พร้อมนำเข้าระบบ Digital Testing จำนวน 8 สมรรถนะ สมรรถนะ 3 ชุด รวม 24 ชุด</p> <p>- ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรและด้านวัดผลโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการวัดผล สทศ. ในระบบ Digital Testing จำนวน 8 สมรรถนะ สมรรถนะ 3 ชุด รวม 24 ชุด</p> <p>8. ได้เฉลยข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 8 สมรรถนะ สมรรถนะ 3 ชุด รวม 24 ชุด</p> <p>ได้ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน</p> <p>ได้ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								<p>แบบทดสอบ (Test Blueprint)</p> <p>3. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>5. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบ ฉบับไข (ปีการศึกษา 2564)</p> <p>11. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>				<p>✓</p> <p>✓</p> <p>-</p> <p>✓</p>	<p>ที่ผ่านการวิพากษ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม 33 คน ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดฯ ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 และได้เปลี่ยนวันจัดประชุมดังกล่าวเป็นวันที่ 11-13 มกราคม 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมในไตรมาส 2</p> <p>จะดำเนินการการกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>ไม่มีการจัดทำฉบับไข เนื่องจากเป็นการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ทั้งหมด</p> <p>- ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
8	ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	30,148,680 ^A	10,803,200	6,781,440 62.77%	30,148,680	6,846,580 22.71%	23,302,100 77.29%	<p>ไตรมาส 2</p> <p>2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย</p> <p>3. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่าคอมพิวเตอร์</p> <p>5. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย</p> <p>6. ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย</p>		✓	✓	<p>- ได้ข้อสอบที่ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรและตรวจด้านวัดผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. พร้อมนำเข้าโรงพิมพ์ จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 2 ชุด รวม 4 ชุด</p> <p>- ได้จัดเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ศูนย์ตรวจ คือ ศูนย์ตรวจ มสธ. จำนวน 200 เครื่อง ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการจัดซื้อเนื่องจาก ได้เปลี่ยนระบบการตรวจเป็นระบบคลาวด์ จึงไม่มีการจัดซื้อ</p> <p>- ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 50 คน ประกอบด้วย สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน</p> <p>- ได้คะแนนจากการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย ของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ บท.052/2565 ลว.18 มค.2565 โอน O-NET ป.6 ภาษาไทย รูปแบบ อิตนัย ไป N-NET 2/2564 จำนวน 2,851,320 บาท	33,000,000 ^A	1,196,600	65,140 ^A 5.44%	33,000,000	65,140 0.20%	32,934,860 ^A 99.80%	ไตรมาส 1 1. อบรมพัฒนาครูผู้ ตรวจข้อสอบ อิตนัยฯ 2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบ อิตนัย 3. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่า คอมพิวเตอร์ 4. จัดจ้างบุคคลภายนอกช่วย ปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง โครงการ รายเดือน) 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ		✓	✓	มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน (เข้าร่วมน้อย กว่าที่ตอบรับเนื่องจากการ แพร่ระบาดของโควิด-19) ได้ข้อสอบจากสถาบัน ภาษาไทยสิรินธร จำนวน 6 ข้อ ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่าน งานพัสดุ โดยฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งต้องรอผลการ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจข้อสอบอิตนัย ปี การศึกษา 2564 ก่อน ได้บุคลากรภายนอกฯ มาช่วย ปฏิบัติงานการจัดการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วย รูปแบบข้อสอบอิตนัย จำนวน 1 คน ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่าน งานพัสดุ ซึ่งต้องรอผลการ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจข้อสอบอิตนัย ปี การศึกษา 2564 ก่อน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
9	ผศ.09 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	30,000,000 ^A	11,850,500	6,091,403 51.40%	30,000,000	6,091,403 20.30%	23,908,597 79.70%	<p>ไตรมาส 2</p> <p>2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย</p> <p>3. การทดลองใช้เครื่องมือวัดฯ (Try out)</p> <p>5. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย</p> <p>6. ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย</p>		✓		<p>- ได้ข้อสอบที่ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรและตรวจด้านวัดผล โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ สทศ. พร้อมนำเข้าโรงพิมพ์ จำนวน 1 ข้อ ข้อละ 4 ชุด รวม 4 ชุด</p> <p>- ไม่มีการจัดซื้อเนื่องจาก ได้เปลี่ยนระบบการตรวจเป็นระบบคลาวด์ จึงไม่มีการจัดซื้อ</p> <p>- ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 50 คน ประกอบด้วย สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน</p> <p>- ได้คะแนนจากการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย ของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ</p>
			5,625,100	- 0.00%	30,000,000	-	30,000,000 ^A 100.00%	<p>ไตรมาส 1</p> <p>1. อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ</p> <p>2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย</p>			✓	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การทดลองใช้เครื่องมือวัดฯ (Try out) 4. จัดซื้อครุภัณฑ์/ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ		✓	✓	ดำเนินการ 24 – 28 ธ.ค. 65 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอัตรณ์ ปีการศึกษา 2564 ก่อน ดำเนินการในไตรมาส 2 ผ่านงานพัสดุ ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอัตรณ์ ปีการศึกษา 2564 ก่อน
10	ผศ.10 งานการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ	2,000,000 ^c	1,286,000	640 0.05%	2,000,000	640 0.03%	1,999,360 99.97%	<u>ไตรมาส 2</u> 1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรอง เครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2. พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบสอบจริง (Actual Test) <u>ไตรมาส 1</u> 1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรอง เครื่องมือวัดความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ		✓	✓	- ได้ข้อสอบ จำนวน 10 ชุด (รอการปรับให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อสอบ) - ได้ต้นฉบับแบบทดสอบรูปแบบสอบจริง (Actual Test) จำนวน 1 ชุด ✓ ได้ประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการวัดและประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (ฝั่งจัดสอบ) สทศ. ชั้น 36 และจะ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. จ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ดำเนินการสร้างในไตรมาส 2 (เนื่องจากรอผลการนำข้อสอบไปใช้เพื่อนำผลมาปรับข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก่อนสร้างข้อสอบไว้ในคลัง) - ได้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการงานการวัดและประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.04 ลำดับที่ 4 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย งบ 1,835,000 บาท	600,000	-	600,000	-	-	เบิกครบ	ค่าตอบแทนการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองข้อสอบ ชุด 2		✓		เสร็จสิ้น
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.05 ลำดับที่ 5 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET) งบ 2,481,351 บาท	90,000	-	90,000	-	-	เบิกครบ	ค่าตอบแทนการจัดทำเฉลยข้อสอบ N-NET 1/2564		✓		เสร็จสิ้น

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผศ.08 ลำดับที่ 8 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย งบ 36,000,000 บาท	2,610,000	-	1,827,000	-	1,827,000	783,000	จ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET รูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย		✓		ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการผ่านกระบวนการพัสดุในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการเจรจาการดำเนินงานดังกล่าว จึงมีความล่าช้าในกระบวนการ
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	2,000,000	-	25,304	-	-	พบโครงการ 1,974,695	คำดำเนินงานสำหรับการสร้างข้อสอบและจัดทำหลักสูตรข้อสอบ O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย			✓	พบโครงการ ไตรมาส 1 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโดยดำเนินการผ่านกระบวนการพัสดุในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) เป็นการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึกข้อตกลง และ สทศ.ได้ดำเนินการสร้างข้อสอบ และหลักสูตรการอบรมการตรวจข้อสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในปีการศึกษา 2564 จึงมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	รวมเงินงบประมาณ ^A	69,994,000			-	15,496,235	51,646,445					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	-	25,748,590	14,529,894	-	-	-					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	2,606,000			-	640	2,605,360					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2564	3,300,000	-	2,517,000	-	2,517,000	783,000					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563	2,000,000	-	239,296	-	239,296	1,760,704					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562	-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 2

การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
11	บพ.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6	110,427,353 ^A 1,214,000 ^C	97,826,100	102,933,607 105.22%	111,641,353	102,967,746 92.23%	8,673,607 7.77%	ไตรมาส 2 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ 4. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ 5. พิมพ์แบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ		✓	✓	✓	ดำเนินการในไตรมาส 3 ได้อนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน.....คน ได้ประชุมเตรียมงานวิจัยฯ เรื่อง..... โดยหัวหน้ารองหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการจัดสอบ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงานศูนย์เครือข่าย) วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้ขนส่งคู่มือการจัดสอบสำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางจำนวน 26,500 เล่ม และคู่มือการจัดสอบสำหรับกรรมการคุมสอบจำนวน 50,000 เล่ม ให้กับศูนย์สอบจำนวน 262 ศูนย์ พร้อมปฏิทิน สทศ. ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 1. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ ระหว่าง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน							
												วันที่ 13 – 30 ธันวาคม 2564 ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดพิมพ์แบบทดสอบให้กับผู้เข้าสอบ จำนวน 535,210 คน รวม 4 วิชา จำนวน 2,355,320 ฉบับ 2. ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูล จำนวน 2,676,500 แผ่น กระดาษคำตอบสำรอง จำนวน 267,650 แผ่น 3. ได้จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 535,210 คน 4. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ รอบพิเศษ สำหรับผู้เข้าสอบจำนวน 181 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 6. จัดทำเอกสารจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบและขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบให้ศูนย์สอบ 7. ขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ				✓	✓	ได้ขนส่งเอกสารและอุปกรณ์การทดสอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 1. ได้ขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์สอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 และรับกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 2. ได้ขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การสอบฯ รอบพิเศษ ไปยังสนามสอบ จำนวน 10 สนามสอบ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 และรับกระดาษคำตอบจากสนามสอบ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 1. ได้โอนเงินจัดสรรการจัดสอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์สอบ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 2. ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 535,210 คน
								9. การจัดสอบรอบพิเศษ		✓		ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบพิเศษ ในวันที่ 10 มีนาคม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ บท.007/2565 ลว.11 ม.ค.2565 โอน O-NET ม.3 ไป O-NET ป.6 จำนวน 11,641,353 บาท	98,786,000 ^A	692,500	34,139 ^A 4.93%	98,786,000	34,139 0.03%	98,751,861 ^A 1,214,000 ^C 99.97%	10. ตรวจสอบและประกาศผล ไตรมาส 1 1. เตรียมเอกสารและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓		2565 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ สอบ 181 คน ได้ตรวจกระดาษคำตอบและ ประกาศผลสอบก่อน กำหนดการประกาศ 1 วัน คือ วันที่ 23 มีนาคม 2565 1. ได้ขอบเขตงานจ้างและ กำหนดราคากลาง สำหรับ นำไปดำเนินการจัดจ้างตาม ขั้นตอนตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีประชุม คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตการจ้างและกำหนด ราคากลางฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 2. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 พิมพ์ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท 3. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ขนส่ง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ		✓		4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ชนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท
								3. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ		✓		5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
								4. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		6. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
												1. ทำการอนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
												1. ศึกษาปัญหาเพื่อกำหนดประเด็นหัวข้องานวิจัย
												1. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับสนามสอบและ กรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26,500 เล่ม
												2. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระดาษ คำตอบ และ เอกสารการจัดสอบ		✓		<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50,000 เล่ม</p> <p>3. ได้จัดจ้างขนส่งคู่มือและปฏิทินให้กับศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565</p> <p>1. การพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบเป็นไปตามความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานโดยเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกำกับดูแลการพิมพ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 30 ธันวาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมผลิตจำนวน 1,729,200 ฉบับ - ได้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและกระดาษคำตอบสำรอง 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 2,161,500 แผ่น - ได้แบบทดสอบอักษรขยายจำนวน 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 800 ฉบับ - ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 393,000 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>5. ได้ขอเขตการดำเนินการงานการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ และ เอกสารจัดสอบ O-NET ป.6 เพิ่มเติม สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>6. ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 จำนวนวิชาละ 21 ชุด จำนวน 4 วิชา รวม 84 ชุด</p> <p>6. จัดทำเอกสารจัดสอบและอุปกรณ์การทดสอบและขนส่งเอกสารการทดสอบและอุปกรณ์การทดสอบให้ศูนย์สอบ</p> <p>7. ขนส่งแบบทดสอบ และ กระจายคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		1. มีผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา การจัดสนามสอบ และจัดเตรียมการโอนเงิน จัดสรรให้ศูนย์สอบ
12	บท.02 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3	82,358,647 [^]	92,013,830	76,080,650 82.68%	82,358,647	76,099,325 92.40%	6,259,322 7.60%	ไตรมาส 2 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 3. การวิจัยระบบบริหารการทดสอบ 4. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓ ✓ ✓		1. ทำการอนุมัติผู้สมัครในระบบและตอบข้อซักถามบุคลากรที่ประสงค์เข้าเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2. ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะทำงานบริหารโครงการฯ ระดับศูนย์สอบที่กำกับดูแลการสอบ ชั้นที่ 2 จำนวน 1 ศูนย์สอบ คือ สพม.เชียงใหม่ ได้ประชุมเตรียมงานวิจัยฯ โดยหัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการจัดสอบ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงานศูนย์เครือข่าย) วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้ขนส่งคู่มือการจัดสอบสำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางจำนวน 26,500 เล่ม และคู่มือการจัดสอบสำหรับกรรมการคุมสอบให้กับศูนย์สอบจำนวน 323 ศูนย์สอบ จำนวน 50,000 เล่ม พร้อมปฏิทิน สทศ. ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ และ เอกสารการจัดสอบ		✓		1. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบและ เอกสารจัดสอบ ระหว่าง วันที่ 4 – 15 มกราคม 2565 ในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีการ จัดพิมพ์แบบทดสอบให้กับผู้ เข้าสอบ จำนวน 450,081 คน รวม 4 วิชา จำนวน 1,980,440 ฉบับ
								6. ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		2. ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ แบบลงข้อมูล จำนวน 2,250,500 แผ่น กระดาษคำตอบสำรอง จำนวน 225,050 แผ่น 3. ได้จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 450,081 คน 4. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ รอบพิเศษ สำหรับผู้ เข้าสอบจำนวน 59 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ได้ขนส่งเอกสารและอุปกรณ์ การจัดสอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 323 ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7. ขนส่งแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ		✓		1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบไปยังศูนย์ สอบ จำนวน 262 ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 และรับ กระดาษคำตอบจากศูนย์ สอบ ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		2. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ การสอบฯ รอบพิเศษ ไปยังสนามสอบ จำนวน 10 สนามสอบ ระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 และรับ กระดาษคำตอบจากสนาม สอบ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565
								9. การจัดสอบรอบพิเศษ		✓		1. ได้โอนเงินจัดสรรการจัด สอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 323 ศูนย์สอบ ในวันที่ 20 มกราคม 2565
												2. ได้จัดสอบการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2564 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 450,081 คน
												ได้จัดสอบการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ และ เอกสารการจัดสอบ		✓		<ol style="list-style-type: none"> ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมผลิตจำนวน 1,575,200 ฉบับ ได้กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและกระดาษคำตอบสำรอง 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 1,969,000 แผ่น ได้แบบทดสอบอักษรขยาย 4 วิชา รวมผลิตจำนวน 400 ฉบับ ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 358,000 คน ได้ขอบเขตการดำเนินการงานการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ O-NET ม.3 เพิ่มเติม สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้พิมพ์แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
								6. ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		<ol style="list-style-type: none"> ได้ผู้รับจ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7. ขนส่งแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ 8. ดำเนินการจัดสอบ	✓	✓		ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 262 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 1. นำส่งข้อมูลการส่ง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ ให้กับผู้รับจ้างขนส่งฯ 1. มีผู้รับผิดชอบและมีการ กำกับติดตามการส่งข้อมูล ของสถานศึกษา การจัด สนามสอบของศูนย์สอบ 2. จัดทำข้อมูลงบประมาณ ดำเนินการจัดสอบ สำหรับ การโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ สอบ
13	บพ.03 งานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	102,958,100 ^A	52,567,945	52,567,945 100.00% *21,548,824	102,958,100	74,135,444 72.01%	28,822,656 27.99%	<u>ไตรมาส 2</u> 1. การพัฒนาบุคลากรด้าน การจัดสอบ 2. การวิจัยระบบบริหารการ ทดสอบ	✓	✓	หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 ได้อนุมัติผู้สมัครในระบบและ ตอบข้อซักถามบุคลากรที่ ประสงค์เข้าเรียนบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ...คน ได้ประชุมเตรียมงานวิจัยฯ เรื่อง..... โดยหัวหน้า รอง หัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการ จัดสอบ และเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป (ดูผลงาน ศูนย์เครือข่าย) วันที่ 28 มีนาคม 2565	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ		✓		ได้ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 ผ่านโปรแกรม Zoom Clouds Meetings มีศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม 18 ศูนย์ จำนวน 54 คน ดำเนินการในไตรมาส 3
								4. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		1. ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 40,000 เล่ม 2. ได้ขนส่งคู่มือการจัดสอบพร้อมปฏิทิน สทศ. ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 18 ศูนย์ ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565
								7. ขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ ให้ศูนย์สอบ		✓		ได้จัดขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 18 ศูนย์ ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
								8. ขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ระหว่างศูนย์สอบ กับ สทศ.		✓		1. ได้จัดขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ จำนวน 18 ศูนย์ ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 2. ได้ขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ เอกสารจัด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								9. ดำเนินการจัดสอบ		✓		<p>สอบ การสอบฯ รอบพิเศษ ไปยังสนามสอบ จำนวน 5 สนามสอบ วันที่ 14 มีนาคม 2565 และรับ กระดาษคำตอบจากสนามสอบ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณ จัดสรรให้ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัย 18 แห่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>2. ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 323,886 คน</p>
								10. การจัดสอบรอบพิเศษ		✓		<p>ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รอบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 259 คน</p>
								11. ตรวจสอบและประกาศผล	✓			<p>ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อน กำหนดการประกาศ 1 วัน คือวันที่ 27 มีนาคม 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระจายคำตอบ และ เอกสารการจัดสอบ		✓		<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 40,000 เล่ม</p> <p>2. ได้ผู้รับจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 18 ศูนย์ ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565</p> <p>1. ได้แบบทดสอบและแบบทดสอบสำรอง 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ฯ รวมผลิตจำนวน 1,818,850 ฉบับ</p> <p>2. ได้กระจายคำตอบแบบลงข้อมูลและกระจายคำตอบสำรอง 5 วิชา รวมผลิตจำนวน 1,818,850 แผ่น</p> <p>3. ได้แบบทดสอบอักษรขยาย 5 วิชา จำนวน 250 ฉบับ</p> <p>4. ได้เอกสารจัดสอบจากจำนวนผู้เข้าสอบ 330,700</p> <p>5. ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565</p>
								9. ดำเนินการจัดสอบ		✓		<p>1. มีผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษาและการจัดสนามสอบของศูนย์สอบ</p> <p>2. จัดทำข้อมูลงบประมาณดำเนินการจัดสอบ สำหรับ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												การโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ
14	บพ.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	11,691,850 ^A	7,734,280	9,005,739 116.44%	11,691,850	9,079,462 77.66%	2,612,388 22.34%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1.เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบและเอกสารการจัดสอบ</p> <p>4.ขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ</p> <p>5.ขนส่งแบบทดสอบและกระจายคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p>	✓	✓	✓	<p>ดำเนินการในไตรมาส 3</p> <p>1. ได้เบิกจ่ายค่าพิมพ์แบบทดสอบ และแบบทดสอบสำรอง จำนวน 121,000 ฉบับให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>2. ได้เบิกจ่ายค่าพิมพ์กระจายคำตอบ และกระจายคำตอบสำรอง จำนวน 121,000 ฉบับ ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>3. ได้เบิกจ่ายค่าพิมพ์และบรรจุเอกสารการจัดสอบ จำนวน 51,871 คน ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ได้เบิกจ่ายค่าขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 26 แห่ง และสนามสอบของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 7 แห่ง ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ได้เบิกจ่ายค่าขนส่งแบบทดสอบและกระจายคำตอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 26 แห่ง และสนามสอบของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 7 แห่ง ให้กับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6.ดำเนินการจัดสอบ		✓		1. โอนเงินการจัดสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 26 แห่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 2. ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) วันที่ 29 มกราคม 2565 จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 51,871 คน
								7.ตรวจและประกาศผล	✓			ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
	หมายเหตุ บท.604/2564 ลว.27 ธค.2564 (1) โอน N-NET ไป O-NET ม.6 จำนวน 7,958,100 บาท (2) โอน N-NET ไป I-NET จำนวน 1,691,850 บาท	10,000,000 ^A	2,179,970	73,723 ^A 3.38%	10,000,000	73,723 0.74%	9,926,277 ^A 99.26%	ไตรมาส 1 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		1. ได้ขอเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง สำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจ้างและกำหนดราคากลางฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท 2. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ขนส่ง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>แบบทดสอบ</p> <p>กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ขนส่งแบบทดสอบ</p> <p>กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท</p> <p>4. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ</p> <p>กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>5. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ</p> <p>กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1. ได้คู่มือการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม</p> <p>2. ได้จัดจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 27 แห่ง</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสาร การจัดสอบ		✓		ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 1. ได้แบบทดสอบและ แบบทดสอบสำรอง รวม จำนวน 121,000 ฉบับ 2. ได้กระดาษคำตอบ และ กระดาษคำตอบสำรอง รวม จำนวน 121,000 ฉบับ 3. ได้เอกสารการจัดสอบ จำนวน 30,000 ชุด 4. ได้ร่างขอบเขตการ ดำเนินการงานการจัดจ้าง พิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และ เอกสารจัดสอบ I-NET เพิ่มเติม
								4. ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ		✓		1. ได้จัดจ้างขนส่งเอกสารการ จัดสอบและอุปกรณ์การจัด สอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 30 ศูนย์ และสนาม สอบของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 7 แห่ง โดยมี กำหนดขนส่งเอกสารการจัด สอบและอุปกรณ์การจัด สอบ ในวันที่ 19-21 มกราคม 2565
								5.ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษ คำตอบ ระหว่าง สทศ. กับ ศูนย์สอบ		✓		1. ได้ผู้รับจ้างขนส่ง แบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ให้กับศูนย์ สอบ จำนวน 30 แห่ง และ สนามสอบของศูนย์สอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6.ดำเนินการจัดสอบ		✓		สทศ. จำนวน 7 แห่ง โดยมีกำหนดขนส่งในวันที่ 26-27 มกราคม 2565 1. มีผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษาและการจัดสนามสอบของศูนย์สอบ 2. จัดทำข้อมูลงบประมาณดำเนินการจัดสอบ สำหรับการโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ
15	บพ.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	19,201,370 ^A 1,076,300 ^C	20,907,150	19,598,312 93.74%	20,277,670	19,606,272 96.69%	671,398 3.31%	ไตรมาส 2 2. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ 3. พิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ		✓	✓	1. ได้คู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2564 สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 20,000 เล่ม 2. ได้จัดขนส่งคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมปฏิทิน สทศ. ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 1. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ 262,000 คน ในระหว่างวันที่ 21 - 26 มกราคม 2565 จำนวน 5 วิชา รวมจำนวน 293,660 ฉบับ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ		✓		2. ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ และกระดาษคำตอบสำรอง จำนวน 5 วิชา รวมจำนวน 293,660 ฉบับ 3. ได้จัดพิมพ์เอกสารการจัด สอบ จำนวนผู้เข้าสอบ 262,000 คน
								5. ดำเนินการจัดสอบ		✓		1. ได้จัดขนส่งเอกสารการจัด สอบและอุปกรณ์ให้กับศูนย์ สอบ จำนวน 77 ศูนย์ ใน ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 2. ได้จัดขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบไปยังศูนย์ สอบ จำนวน 77 ศูนย์ ใน ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 1. ได้โอนเงินจัดสรรค่าใช้จ่าย รายการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ ศูนย์สอบ 77 ศูนย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 2. ได้จัดการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี จำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบรวม 124,396 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	<p>หมายเหตุ</p> <p>- บท.604/2564 ลว.27 ธค.2564 (1) โอน N-NET ไป O-NET ม.6 จำนวน 7,958,100 บาท (2) โอน N-NET ไป I-NET จำนวน 1,691,850 บาท</p> <p>- บท.052/2565 ลว.18 มค.2565 โอน O-NET ป.6 ภาษาไทย รูปแบบอิตนัย ไป N-NET 2/2564 จำนวน 2,851,320 บาท</p>	26,000,000 ^A	40,000	7,960 19.90%	26,000,000	7,960 0.03%	25,992,040 ^A 1,076,300 ^C 99.97%	6. ตรวจสอบและประกาศผล ไตรมาส 1	✓	✓	✓	<p>ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อนกำหนดการประกาศ 1 วัน คือ วันที่ 6 มีนาคม 2565</p> <p>1. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรวม 124,397 คน ซึ่งเป็นการเลื่อนการจัดสอบจากวันที่ 12 กันยายน 2564 ตามประกาศของ สทศ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564</p> <p>1. ได้ขอเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางสำหรับนำไปดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจ้างและกำหนดราคากลางฯ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้</p>
								1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>2. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>3. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 4 ชนส่งแบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 2,841.50 บาท</p> <p>4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 ชนส่งแบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 3,215.25 บาท</p> <p>5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุม TOR ครั้งที่ 5 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>6. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิมพ์แบบทดสอบ กระจายคำตอบ เอกสารจัด</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		<p>สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1. ได้คู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2564 ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 20,000 เล่ม</p> <p>2. ได้ผู้รับจ้างขนส่งคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบและเอกสารจัดสอบ เพื่อดำเนินการในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565</p>
								3. การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ และการขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ		✓		<p>1. ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดจ้างจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ และการขนส่ง N-NET ครั้งที่ 2</p>
								4. ประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓		<p>ได้จัดประชุมศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3602 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 77 คน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
16	บพ.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	10,000,000 ^A	9,988,365	7,614,510 76.23%	10,000,000	7,614,510 76.15%	2,385,490 23.85%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>2. จัดทำคู่มือการทดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ</p> <p>3. พิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ</p> <p>4. ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>5. ดำเนินการทดสอบ</p>		✓		<p>ได้คู่มือการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 3,000 เล่ม และขนส่งให้กับศูนย์ประสานงานการทดสอบ จำนวน 20 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์เอกสารการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จำนวนผู้เข้าสอบ 66,160 คน</p> <p>2. ได้จัดขนส่งเอกสารการทดสอบและอุปกรณ์การทดสอบให้กับสนามสอบ จำนวน 390 แห่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2565</p> <p>สอบด้วยดิจิทัลไม่มีการขนส่งแบบทดสอบ</p> <p>1. ได้จัดอบรมคณะกรรมการระดับสนามสอบในหัวข้อ เรื่อง การดำเนินการทดสอบและการใช้ระบบ Digital Testing ในวันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันละ 1 รอบ โดยมีคณะกรรมการจัดการสอบด้วยระบบดิจิทัล ระดับสนามสอบ ทุก</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>คนเข้าร่วม (ประมาณ 3,000 คน)</p> <p>2. ได้โอนเงินจัดสรรให้กับศูนย์ประสานงานการสอบ จำนวน 20 แห่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และโอนเงินเพิ่มเติมให้กับศูนย์ประสานงานการสอบ จำนวน 8 แห่ง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565</p> <p>3. ได้มีสนามสอบทั้ง 390 แห่ง ทดสอบระบบและประชุม คณะกรรมการการจัดสอบ ด้วยระบบดิจิทัล ระดับสนามสอบ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.</p> <p>4. ได้จัดสอบในวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 วันละ 2 รอบ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น 66,160 คน</p> <p>5. ศูนย์ประสานงานการสอบ จำนวน 20 แห่ง รวบรวมเอกสารการจัดสอบของสนามสอบทุกแห่ง และจัดส่งกลับมาที่ สทศ. ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2565</p> <p>ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อน</p>
								6. ตรวจและประกาศผลสอบ	✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	-	-	10,000,000 ^A 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือการทดสอบและขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ 3. การจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การทดสอบ และการขนส่งให้ศูนย์ประสานงานการสอบ	✓	✓	✓	กำหนดการประกาศ 1 วัน คือ วันที่ 4 เมษายน 2565 1. ได้ร่าง TOR ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการทดสอบในรูปแบบดิจิทัล สำหรับนำไปดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการร่าง TOR ตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างผลิตและขนส่งคู่มือการทดสอบ V-NET Digital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,000 เล่ม ให้กับศูนย์ประสานงานการทดสอบ จำนวน 20 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 1. ได้ร่างเอกสารการจัดจ้างจัดทำเอกสารและอุปกรณ์การทดสอบ และการขนส่ง
17	บพ.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,700,000 ^A	1,365,405	1,365,405 100.00% *182,107	1,700,000	1,547,512 91.03%	152,488 8.97%	<u>ไตรมาส 2</u> 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือการทดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		<u>หมายเหตุ</u> *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 ดำเนินการในไตรมาส 3 ได้คู่มือการทดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1,000 เล่ม และขนส่งคู่มือการทดสอบฯ เอกสารและอุปกรณ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. พิมพ์แบบทดสอบ และ กระจายคำตอบ และ เอกสารการทดสอบ		✓		<p>การทดสอบ พร้อมปฏิทิน สทศ. ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565</p> <p>ได้จัดพิมพ์เอกสารการทดสอบ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จำนวนผู้เข้าสอบ 9,300 คน</p> <p>ได้จัดขนส่งคู่มือการทดสอบ เอกสารการทดสอบและ อุปกรณ์การทดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง โดยมี กำหนดขนส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การทดสอบ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2565</p> <p>ไม่มีการขนส่งแบบทดสอบและ กระจายคำตอบ เนื่องจากเป็น การสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>1. ได้จัดอบรมคณะกรรมการ ระดับสนามสอบในหัวข้อ เรื่อง การดำเนินการจัดสอบ และการใช้ระบบ Digital Testing ในวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยมี คณะกรรมการจัดการ สอบด้วยระบบดิจิทัล ระดับ สนามสอบ ทุกคนเข้าร่วม (ประมาณ 1,000 คน)</p> <p>2. ได้โอนเงินจัดสรรให้กับศูนย์ สอบจำนวน 12 แห่ง เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565</p>
							4. ขนส่งเอกสารการทดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓			
							5. ขนส่งแบบทดสอบ และ กระจายคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ	-	-	-		
							6. ดำเนินการจัดสอบ		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			2,700	- 0.00%	-	-	1,700,000 100.00%	7. ตรวจสอบและประกาศผลสอบ ไตรมาส 1 1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		✓	3. ได้มีสนามสอบทั้ง 83 แห่ง ทดสอบระบบและประชุม คณะกรรมการการจัดสอบ ด้วยระบบดิจิทัล ระดับ สนามสอบ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. 4. ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยมี จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ม.ต้น จำนวน 6,159 คน และระดับ ม.ปลายจำนวน 2,978 คน รวมผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 9,137 คน ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบก่อน กำหนดการประกาศ 1 วัน คือวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจาก paper pencil เป็นรูปแบบดิจิทัล จึงไม่ได้มีการประชุมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างฯ ในส่วนการพิมพ์แบบทดสอบ การขนส่งแบบทดสอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน								
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน									
								2. จัดทำคู่มือการจัดสอบและขนส่งให้ศูนย์สอบ		✓		2.จัดเตรียมร่าง TOR ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการทดสอบ ได้คู่มือการจัดสอบฯ ด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1,000 เล่ม และขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ พร้อมกับเอกสารและอุปกรณ์การจัด ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565								
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ทส.01 ลำดับที่ 17 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบ งบ 42,000,000 บาท	1,070,000	-	961,596	-	-	108,405	การตรวจกระดาษคำตอบ การประมวลผลคะแนนและค่าสถิติและการประกาศผลการทดสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564		✓		- ตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่1/2564 - ประกาศผล 28 ตุลาคม 2564 (ก่อนกำหนด 1 วัน)								
		59,920	-	-	-	-	59,920	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ I-NET			✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N-NET ระดับประถมศึกษา</td> <td>8,565</td> </tr> <tr> <td>N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>47,748</td> </tr> <tr> <td>N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td>63,601</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	N-NET ระดับประถมศึกษา	8,565	N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	47,748	N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601
การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ																			
N-NET ระดับประถมศึกษา	8,565																			
N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	47,748																			
N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601																			
		8,988	-	-	-	-	8,988	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ B-NET			✓									

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		119,840	-	-	-	-	119,840	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ V-NET			✓	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 บท.05 ลำดับที่ 14 โครงการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) งบ 42,000,000 บาท	136,600	-	11,262	-	-	125,338	คำตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และค่าบริหารการทดสอบ		✓	✓	
		165,700	-	165,700	-	-	-	จ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ		✓		
		4,714,828	-	4,035,925	-	-	678,903	จ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564		✓		
		883,690	-	883,690	-	-	-	จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564		✓		
รวมเงินงบประมาณ ^A		338,337,320			-	290,395,621	47,941,699					หมายเหตุ
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-	282,403,075	282,403,075	-	-	-					*เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		2,290,300			-	654,650	1,635,650					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	รวมเงินคืนศูนย์สอบ	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2564	7,159,566	-	6,058,173	-	-	1,101,393					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562	-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 3

การบริหารจัดการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารจัดการ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																												
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																													
18	ทส.01 งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	30,000,000 ^A	27,900,000	2,008,905 7.20%	30,000,000	2,024,585 6.75%	27,975,415 93.25%	ไตรมาส 2 1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET I-NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565		✓		<p>1. เปิดระบบรับสมัครสอบ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.</th> <th>วันเปิด-ปิดระบบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>1-30 พ.ย. 64</td> <td>1-30 พ.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>N-NET ครั้งที่ 2/2564</td> <td>10-20 พ.ย.64</td> <td>10-20 พ.ย.64</td> </tr> <tr> <td>B-NET</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>1 ก.ย - 30 พ.ย.64</td> <td>1 ก.ย - 30 พ.ย.64</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. ฐานข้อมูล (รายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน) ของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ในการจัดสอบ O-NET I-NET V-NET B-NET N-NET ปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>37,941</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิดระบบ	V-NET	1-30 พ.ย. 64	1-30 พ.ย. 64	I-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64	N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย.64	10-20 พ.ย.64	B-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64	O-NET ป.6	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64	O-NET ม.3	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64	O-NET ม.6	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)	V-NET	37,941
การทดสอบ	กำหนดการเปิดระบบส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิดระบบ																																						
V-NET	1-30 พ.ย. 64	1-30 พ.ย. 64																																						
I-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64																																						
N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย.64	10-20 พ.ย.64																																						
B-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64																																						
O-NET ป.6	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64																																						
O-NET ม.3	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย. 64																																						
O-NET ม.6	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	1 ก.ย - 30 พ.ย.64																																						
การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)																																							
V-NET	37,941																																							

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน			
												I-NET ตอนต้น	28,309	
												I-NET ตอนกลาง	20,248	
												I-NET ตอนปลาย	11,285	
												N-NET 2/2564 ประถมศึกษา	8,565	
												N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น	47,748	
												N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอน ปลาย	63,601	
												B-NET มัธยมศึกษา ตอนต้น	6,159	
												B-NET มัธยมศึกษา ตอนปลาย	2,978	
												O-NET ป.6	535,210	
												O-NET ม.3	450,081	
												O-NET ม.6	330,643	
												3. ประกาศที่นั้งสอบ		
												การ ทดสอบ	กำหนด ประกาศ เลขที่นั้งสอบ	วัน ประกาศ เลขที่นั้ง สอบ
												V-NET	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65
												I-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65
												N-NET 2/2564	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65
												B-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65
												O-NET ป.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65
												O-NET ม.3	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65
												O-NET ม.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																																												
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																																													
								2. ตรวจสอบ กระดาษคำตอบและ ประกาศผลการ ทดสอบ V-NET I- NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565		✓		2. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและ ประกาศผลการทดสอบ V-NET I- NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565																																												
			800,000	15,680 ^A 1.96%	30,000,000	15,680 0.05%	29,984,320 ^A 99.95%	ไตรมาส 1 1. จัดทำฐานข้อมูล และ ประกาศเลขที่หนังสือ V-NET I-NET B-NET N-NET 2/2564 และ N-NET 1/2565		✓		ไตรมาส 1 1. เปิดระบบรับสมัครสอบ																																												
												<table border="1"> <thead> <tr> <th>การ ทดสอบ</th> <th>กำหนด ประกาศ ผล</th> <th>วัน ประกาศ ผล</th> <th>หมาย เหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>24 มี.ค. 65</td> <td>23 มี.ค. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>25 มี.ค. 65</td> <td>24 มี.ค. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>28 มี.ค. 65</td> <td>27 มี.ค. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>28 ก.พ. 65</td> <td>27 ก.พ. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> <tr> <td>B-NET</td> <td>4 มี.ค. 65</td> <td>3 มี.ค. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> <tr> <td>V-NET</td> <td>5 เม.ย. 65</td> <td>5 เม.ย. 65</td> <td>ตาม กำหนด</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/256 4</td> <td>7 มี.ค. 65</td> <td>6 มี.ค. 65</td> <td>ก่อน กำหนด</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การ ทดสอบ</th> <th>กำหนดกา รเปิดระบบ ส่งข้อมูล นร.</th> <th>วันเปิด-ปิด ระบบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>1-30 พ.ย. 64</td> <td>1-30 พ.ย.64</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>1-30 ก.ย. 64</td> <td>1-30 ก.ย.64</td> </tr> <tr> <td>N-NET ครั้งที่ 2/2564</td> <td>10-20 พ.ย.64</td> <td>10-20 พ.ย. 64</td> </tr> </tbody> </table>	การ ทดสอบ	กำหนด ประกาศ ผล	วัน ประกาศ ผล	หมาย เหตุ	O-NET ป.6	24 มี.ค. 65	23 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด	O-NET ม.3	25 มี.ค. 65	24 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด	O-NET ม.6	28 มี.ค. 65	27 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด	I-NET	28 ก.พ. 65	27 ก.พ. 65	ก่อน กำหนด	B-NET	4 มี.ค. 65	3 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด	V-NET	5 เม.ย. 65	5 เม.ย. 65	ตาม กำหนด	N-NET 2/256 4	7 มี.ค. 65	6 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด	การ ทดสอบ	กำหนดกา รเปิดระบบ ส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิด ระบบ	V-NET	1-30 พ.ย. 64	1-30 พ.ย.64	I-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย.64	N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย.64	10-20 พ.ย. 64
การ ทดสอบ	กำหนด ประกาศ ผล	วัน ประกาศ ผล	หมาย เหตุ																																																					
O-NET ป.6	24 มี.ค. 65	23 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด																																																					
O-NET ม.3	25 มี.ค. 65	24 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด																																																					
O-NET ม.6	28 มี.ค. 65	27 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด																																																					
I-NET	28 ก.พ. 65	27 ก.พ. 65	ก่อน กำหนด																																																					
B-NET	4 มี.ค. 65	3 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด																																																					
V-NET	5 เม.ย. 65	5 เม.ย. 65	ตาม กำหนด																																																					
N-NET 2/256 4	7 มี.ค. 65	6 มี.ค. 65	ก่อน กำหนด																																																					
การ ทดสอบ	กำหนดกา รเปิดระบบ ส่งข้อมูล นร.	วันเปิด-ปิด ระบบ																																																						
V-NET	1-30 พ.ย. 64	1-30 พ.ย.64																																																						
I-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย.64																																																						
N-NET ครั้งที่ 2/2564	10-20 พ.ย.64	10-20 พ.ย. 64																																																						

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																							
												B-NET	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย.64																				
												O-NET ป.6	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย.64																				
												O-NET ม.3	1-30 ก.ย. 64	1-30 ก.ย.64																				
												O-NET ม.6	1 ก.ย - 30 พ.ย.64	1 ก.ย - 30 พ.ย.64																				
												<p>2. ฐานข้อมูล (รายชื่อ เลขประจำตัวประชาชน) ของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ในการจัดสอบ O-NET I-NET V-NET B-NET N-NET ปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>37,941</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนต้น</td> <td>28,309</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนกลาง</td> <td>20,248</td> </tr> <tr> <td>I-NET ตอนปลาย</td> <td>11,285</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564 ประถมศึกษา</td> <td>8,565</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>47,748</td> </tr> <tr> <td>N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td>63,601</td> </tr> <tr> <td>B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น</td> <td>6,159</td> </tr> <tr> <td>B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย</td> <td>2,978</td> </tr> </tbody> </table>			การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)	V-NET	37,941	I-NET ตอนต้น	28,309	I-NET ตอนกลาง	20,248	I-NET ตอนปลาย	11,285	N-NET 2/2564 ประถมศึกษา	8,565	N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น	47,748	N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601	B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น	6,159	B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย	2,978
การทดสอบ	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)																																	
V-NET	37,941																																	
I-NET ตอนต้น	28,309																																	
I-NET ตอนกลาง	20,248																																	
I-NET ตอนปลาย	11,285																																	
N-NET 2/2564 ประถมศึกษา	8,565																																	
N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนต้น	47,748																																	
N-NET 2/2564 มัธยมศึกษาตอนปลาย	63,601																																	
B-NET มัธยมศึกษาตอนต้น	6,159																																	
B-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย	2,978																																	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																											
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน																												
												<table border="1"> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>535,210</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>450,081</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>330,643</td> </tr> </table>	O-NET ป.6	535,210	O-NET ม.3	450,081	O-NET ม.6	330,643																					
O-NET ป.6	535,210																																						
O-NET ม.3	450,081																																						
O-NET ม.6	330,643																																						
												<p>3. ประกาศที่นึ่งสอบ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>กำหนดประกาศเลขที่นึ่งสอบ</th> <th>วันประกาศเลขที่นึ่งสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V-NET</td> <td>4 ก.พ. 65</td> <td>4 ก.พ. 65</td> </tr> <tr> <td>I-NET</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>N-NET</td> <td>6 ม.ค. 65</td> <td>6 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>2/2564</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-NET</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ป.6</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.3</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> <tr> <td>O-NET ม.6</td> <td>5 ม.ค. 65</td> <td>5 ม.ค. 65</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	กำหนดประกาศเลขที่นึ่งสอบ	วันประกาศเลขที่นึ่งสอบ	V-NET	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	I-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	N-NET	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65	2/2564			B-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ป.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ม.3	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65	O-NET ม.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65
การทดสอบ	กำหนดประกาศเลขที่นึ่งสอบ	วันประกาศเลขที่นึ่งสอบ																																					
V-NET	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65																																					
I-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																					
N-NET	6 ม.ค. 65	6 ม.ค. 65																																					
2/2564																																							
B-NET	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																					
O-NET ป.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																					
O-NET ม.3	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																					
O-NET ม.6	5 ม.ค. 65	5 ม.ค. 65																																					
19	ทส.02 งานบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูล ภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	10,000,000 ^c	2,497,500	2,447,780 98.01%	10,000,000	4,079,633 40.80%	5,920,367 59.20%	ไตรมาส 2				<p>ได้บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <p>ได้บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้อง</p>																											
								2. ดำเนินการบำรุงรักษา 12 เดือน			✓																												

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
			2,507,500	1,631,853 ^C 65.08%	10,000,000	1,631,853 16.32%	8,368,147 ^C 83.68%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ</p> <p>2. ดำเนินการบำรุงรักษา 12 เดือน (ต.ค.64 ถึง ก.ย.65)</p>	✓	✓	<p>ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <p>งวดที่ 4 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2565</p> <p>งวดที่ 5 วันที่ 18,21 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>งวดที่ 6 วันที่ 18,22 มีนาคม 2565</p> <p>ได้รับอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.64)</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 167/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค.2564)</p> <p>- ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 395/2564 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564)</p> <p>- อนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 423/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564)</p> <p>- ได้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาฯ (สัญญาจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)</p> <p>ผู้รับจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site จำนวน 70 รายการ โดยส่งมอบตามงวดงาน ดังนี้</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<ul style="list-style-type: none"> - กวดงานที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 - กวดงานที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - กวดงานที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
20	ทส.03 การเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรรีเสิร์ฟสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	4,500,000 ^c	1,125,000	1,100,031 97.78%	4,500,000	1,838,186 40.85%	2,661,814 59.15%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>2 เช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) และพื้นที่ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายศูนย์ข้อมูลสำรอง</p> <p>3 ขนย้ายเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายจาก DR-Site (Software</p>	✓	✓	<p>ได้เช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรรีเสิร์ฟสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่าง TOR เช่าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรรีเสิร์ฟสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) - ต่อสัญญา เช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) จำนวน 2 วงจร (1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65) - กวดที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2565 - กวดที่ 5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 <p>- ขนย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย 28 กุมภาพันธ์ 2565</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
			1,125,000	738,154 ^C 65.61%	4,500,000	738,154 16.40%	3,761,846 ^C 83.60%	<p>Park) มา DC-Site (สกอ.)</p> <p>4 เข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. กำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR)</p>		✓		<p>- จัดซื้อจัดจ้างเข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)</p> <p>- เข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ มีนาคม 2565</p> <p>- ได้รับการอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย.2564)</p> <p>- ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ทส 471/2564 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2564)</p> <p>- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 170/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค.2564)</p> <p>- ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 416/2564 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564)</p> <p>- ได้รับการอนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 425/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.2564)</p> <p>- ได้ผู้รับจ้างเข้าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								<p>2. เข้าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) และพื้นที่ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายศูนย์ข้อมูลสำรอง</p>	✓			<p>Site) (สัญญาจ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย(Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site) ได้แก่ - อินเทอร์เน็ต (Backup Link) ประเภทองค์กรความเร็ว 500 Mbps จำนวน 1 วงจร - วงจรสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (Data Center) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site) ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 2 วงจร โดยส่งมอบตามงวดงานการเช่าบริการฯ ดังนี้ - งวดงานที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 - งวดงานที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - งวดงานที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
								<p>3. ขนย้ายเครื่องแม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายจาก DR-Site (Software Park) มา DC-Site (สกอ.)</p>	✓			<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการอนุมัติงบประมาณย้ายอุปกรณ์ วงเงิน 600,000 บาท (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 526/2564 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ย้ายอุปกรณ์ (คำสั่งเลขที่ 246/2564 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
21	ทส.04 การบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	800,000 ^A 500,000 ^C	250,000	487,944 195.18%	1,300,000	651,064 50.08%	648,936 49.92%	ไตรมาส 2 2. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)		✓		ได้บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ให้มีความพร้อมใช้งาน โดยได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - งวดที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2565 - งวดที่ 5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - งวดที่ 6 วันที่ 22 มีนาคม 2565
			520,000	163,120 31.37%	1,300,000	163,120 12.55%	636,880 ^A 500,000 ^C 87.45%	ไตรมาส 1 1. กำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ		✓		- ได้รับการอนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 169/2564 ลงวันที่ 18 ส.ค.2564) - ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 394/2564 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติจัดจ้าง (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 418/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564) ผู้รับจ้างตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ E-Office ตามขอบเขตงาน ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยส่งมอบงาน ดังนี้ - งวดงานที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 - งวดงานที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
								2. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								3. จัดซื้อ License Software Antivirus และ License Software Zoom		✓		- จวตงานที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 480/2564 ลงวันที่ 9 พ.ย.2564) - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (คำสั่งเลขที่ 240/2564 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติ TOR (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 503/2564 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564) - ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ (บันทึกข้อความ เลขที่ ทส 519/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.2564) - อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน โดยจะสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตงานได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2568
22	ยศ.01 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	26,911,000 ^A 31,089,000 ^C	14,579,500	14,579,500 100.00% *204,756	58,000,000	29,068,459 50.12%	28,931,541 49.88%	ไตรมาส 2 4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 5. การพัฒนาบุคลากร		✓ ✓		หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน และได้เบิกจ่ายสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกเดือนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย 1. ได้จัดอบรมหัวข้อ “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา” โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
			14,478,500	14,284,204 ^A 98.66%	58,000,000	14,284,204 24.63%	12,626,796 ^A 31,089,000 ^C 75.37%	<p>6. การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล</p> <p>7. จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. สรรหาบุคลากร</p>	✓	✓	✓	<p>โดยมีบุคลากร สทศ. เข้าร่วมจำนวน 73 คน ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น</p> <p>2. ได้อบรมออนไลน์วิชา “สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ” ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผ่านการอบรมจำนวน ๑๓ คน</p> <p>3. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหารองค์กร” จำนวน 2 คน วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนสปาร์ค</p> <p>ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านการคลัง 1 ท่าน - ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ 5 ท่าน - ลูกจ้างโครงการฯ 2 ท่าน <p>ได้แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตามประกาศรับสมัครและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								2. ประเมินบุคลากร 2 ครั้ง ต่อปี 3. สัมมนาบุคลากร ประจำปี และสัมมนา กลุ่มงาน				เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ (1) นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 3 อัตรา (2) นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา (3) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมา รายงานตัวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ - วิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวศิริพร ทองแก้ว - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวพลอย ประภา วังเมือง - ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 65 ✓ ได้ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี สทศ. จัดกิจกรรมสุขสนทนาประสาน สทศ. เสริมพลังชีวิตตนและองค์กร เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 ได้มี ข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.1 เจ้าหน้าที่ได้เสนอหัวข้อการทำวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. เงินเดือน/สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล 5. การพัฒนาบุคลากร		✓	✓	1.2 เสนอให้ สทศ. สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 1. สทศ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นการสัมมนาในหัวข้อการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน 2. สทศ. จึงได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานวิชาการการวัดผลประเมินผลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 3. ได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัยจำนวน 2 หลักสูตร (1) การสร้างโจทย์ในการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัยผสมผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (2) กลยุทธ์การพัฒนางานด้วย

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								7. จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ				กระบวนการวิจัย ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในไตรมาสที่ 3 (เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 - 2 สหค. มีภารกิจจัดการทดสอบทางการศึกษาทุกประเภท การทดสอบ)
23	อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์	1,770,000 ^C	100,000	100,000 100.00% *395,269	1,770,000	509,669 28.79%	1,260,331 71.21%	ไตรมาส 2 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS		✓		หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (สมุดบันทึก สหค.) โดยได้ต้นแบบ ต้นฉบับตัวสมบูรณ์บันทึกแล้ว 4. อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับ NIETS News ฉบับที่ 87 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) โดยได้ร่างต้นฉบับแล้ว
			1,140,000	14,400 ^C 1.26%	1,770,000	14,400 0.81%	1,755,600 ^C 99.19%	ไตรมาส 1 1. จัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สหค. 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS		✓	✓	1. จัดพิมพ์ปฏิทิน สหค. จำนวน 25,000 ชุด โดยจัดส่งให้โรงเรียน 21,000 โรงเรียน และจัดส่งที่ สหค. เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์สอบและกลุ่มงานต่าง ๆ 4,000 ชุด 2. NIETS News ฉบับที่ 86 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) จำนวน 5,000 เล่ม โดยประชาสัมพันธ์จัดส่งไปยังศูนย์สอบ 413 ศูนย์ ประกอบด้วย O-

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												NET 342 ศูนย์, B-NET 12 ศูนย์, V-NET 20 ศูนย์, I-NET 29 ศูนย์, ศูนย์เครือข่าย 10 ศูนย์) และเผยแพร่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ สทศ. รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
24	อก.02 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	1,122,000 ^A 2,328,000 ^C	812,500	812,500 100.00% *75,725	3,450,000	1,546,355 44.82%	1,903,645 55.18%	ไตรมาส 2 1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส (ทุกเดือน และไม่เกิน 7 วันทำการหลังสิ้นเดือน) 2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ (งานประจำรายวัน/รายเดือน) 3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน (งานประจำรายวัน/รายเดือน)	✓ ✓ ✓		หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 1.1 มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการเสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือน) 2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน 3.1 ได้มีการบันทึกบัญชีรายวันรายจ่าย ตามแผนประกอบด้วยใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4.จัดทำรายงานและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน(ทุกเดือนหลังสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ 7 สำหรับ ภงด.1,3 และ 53) (ทุกเดือนหลังสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ 15 สำหรับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม)		✓		4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน
								5.เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ทุกเดือน สำหรับค่าไฟฟ้า, โทรศัพท์ และไปรษณีย์)		✓		5.1 มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา
								6.ควบคุมการใช้เงินยืมทตรงจ่าย (ทุกเดือน เพื่อใช้เป็นเงินยืมทตรงจ่ายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสถาบันฯ)		✓		6.1 ควบคุมการยืมเงินทตรงจ่าย เป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ 6.2 มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทตรงจ่าย 6.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินทตรงประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน
								7.ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก (ทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในและปีละครั้งสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอก)		✓		7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงิน ตามที่ร้องขอ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			812,500	658,130 ^A 81.00%	3,450,000	658,130 19.08%	463,870 ^A 2,328,000 ^C 80.92%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส (ทุกเดือน และไม่เกิน 7 วันทำการหลังสิ้นเดือน)</p> <p>2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ (งานประจำรายวัน/รายเดือน)</p> <p>3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน (งานประจำรายวัน/รายเดือน)</p> <p>4. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน(ทุกเดือนหลังสิ้นเดือนไม่เกินวันที่ 7 สำหรับ ภงด.1,3 และ 53) (ทุกเดือนหลังสิ้นเดือน ไม่เกิน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1.1 มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการเสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน</p> <p>1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือน)</p> <p>1.3 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง</p> <p>2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1 ได้มีการบันทึกบัญชีรายวันรายจ่าย ตามแผนประกอบด้วยใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม</p> <p>4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								วันที่ 15 สำหรับ นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม				
								5.เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค (ทุก เดือน สำหรับค่า ไฟฟ้า, โทรศัพท์ และ ไปรษณีย์)		✓		5.1 มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และค่า โทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตาม กำหนดเวลา
								6.ควบคุมการใช้เงินยืม ทตรงจ่าย (ทุก เดือน เพื่อใช้เป็นเงิน ยืมทตรงจ่ายในการ บริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ของสถาบันฯ)		✓		6.1 ควบคุมการยืมเงินทตรงจ่าย เป็นไปตามกำหนดเวลา และตาม ระเบียบฯ 6.2 มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืม ทตรงจ่าย 6.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ทตรงประจำเดือน เสนอ ผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุก เดือน
								7.ประสานและให้ข้อมูล ในการตรวจสอบ ภายในและภายนอก (ทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายใน และปีละครั้งสำหรับ ผู้ตรวจสอบภายนอก)		✓		7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติ การของผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงาน ทางการเงิน ตามที่ร้องขอ
								8.การตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบ ภายนอกที่ได้รับ อนุญาตจาก สตง.ให้ ตรวจสอบบัญชีของ สถาบันฯ		✓		8.1 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บ.ธรรมนิติ จำกัด) ได้เข้าตรวจสอบเสร็จสิ้น อยู่ ระหว่างรอรายงานผลการ ตรวจสอบ โดยงานการเงินและ บัญชีได้ประสานให้ข้อมูลผู้สอบ ครบถ้วน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
25	อก.03 งานบริหาร จัดการ (งานกฎหมาย)	100,000 ^c	15,000	10,900 72.67%	100,000	10,900 10.90%	89,100 89.10%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1.ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>2. โครงการการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต</p> <p>3. การจัดอบรม , จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4.การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปความเหมาะสมของกฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข</p> <p>2. จัดสัมมนาในหัวข้อ “สทศ. กับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา” โดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน</p> <p>3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงศูนย์ฯ (ทั้งกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>4. - เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบผ่านโปรแกรม FortiClient VPN - เข้าร่วมประชุมชี้แจงและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลบริการภาครัฐบนเว็บไซต์</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												<p>ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศเจตนารมณ์ของ สทศ. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานและเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชนของ สทศ. - คณะกรรมการข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด <p>ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 ม.ค. 65 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 ม.ค. 65 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 ก.พ. 65 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 30 มี.ค. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Government Easy Contract Center : GECC) และดำเนินการส่งประกวดโครงการฯ - คณะทำงานดำเนินการโครงการเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทองค์กรของรัฐ และดำเนินการส่งประกวดโครงการฯ - ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย <p>ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 65 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 16 มี.ค. 65</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
			5,000	- 0.00%	-	-	100,000 ^c 100.00%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1.ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>3. การจัดอบรม , จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4.การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.</p>	✓			<p>- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานงานศึกษาข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของ สทศ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65</p> <p>- ยื่นข้อมูลประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>- ร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สทศ.</p> <p>1. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสรุปความเหมาะสมของกฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข</p> <p>2. ขึ้นเตรียมความพร้อม จัดสัมมนาในหัวข้อ “การรักษาความลับ” และกำลังพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของวิทยากร</p> <p>3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงศูนย์ฯ (ทั้งกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์)</p> <p>4. ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 5 ต.ค. 64 ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 65</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												<p>- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ร่างระเบียบ, ประกาศ, คำสั่งต่างๆ ของ สทศ.</p> <p>- คณะกรรมการขอข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด</p> <p>ครั้งที่ 10 วันที่ 14 ต.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 11 วันที่ 15 ต.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 12 วันที่ 27 ต.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 13 วันที่ 28 ต.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 14 วันที่ 28 พ.ย. 64</p> <p>ครั้งที่ 15 วันที่ 29 พ.ย. 64</p> <p>ครั้งที่ 16 วันที่ 2 ธ.ค. 64</p> <p>ครั้งที่ 17 วันที่ 11 ม.ค. 64</p> <p>- การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ สทศ. จำนวน ได้แก่ 3 เรื่อง</p> <p>เดือน พ.ย. 64 บริษัท คิดเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด</p> <p>เดือน ธ.ค. 64 มูลนิธิยุวพัฒน์</p> <p>เดือน ม.ค. 65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)</p> <p>- เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมเสนอต่อผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 3. การให้บริการในระบบ e-service 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
												<p>และประพฤตินิยมชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่างแผนฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)</p> <p>5. แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>- ตอบหนังสือชี้แจงหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือชี้แจงคณะกรรมการการศึกษา 2. หนังสือตอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3. ตอบหนังสือให้ความเห็น สป.ศธ. เกี่ยวกับชื่อ เครื่องหมาย และวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับมูลนิธิ 4. จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26	อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	15,824,700 ^A 3,234,300 ^C	4,977,860	4,928,429 99.01%	19,059,000	8,042,445 42.20%	11,016,555 57.80%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p>		✓		<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและ ที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สทศ.และกรมบัญชีกลาง</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								2. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ และจัดทำรายงาน เสนอ		✓		ไตรมาส 2 ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือน และรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของ เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. 65
								3. ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างจากกลุ่มงาน ต่างๆ		✓		ไตรมาส 2 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65 จำนวน 36 เรื่อง 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65 จำนวน 31 เรื่อง 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 65 จำนวน 8 เรื่อง
								4. จัดซื้อวัสดุ		✓		ไตรมาส 2 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ม.ค. 65 - มี.ค.65 จำนวน 1 เรื่อง
								5. ค่าเช่า		✓		ไตรมาส 2 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.65 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.65 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.65 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.65

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								6. ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		ไตรมาส 2 1. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 3 รายการ 2. ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 10รายการ
								7. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		ไตรมาส 2 1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 3 เดือน เป็นจำนวน 13 ครั้ง
								8. ประสานงานลະควบคุม		✓		ไตรมาส 2 1. ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำ TOR 2. ดำเนินการประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน ต่างๆ ก่อนส่งมายัง พัสด 3. ดำเนินการ ประสานงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ ในการทำงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 4. ประสานงานกับผู้ขายและผู้รับจ้าง ดำเนินงานตามสัญญา
			4,977,860	3,114,016 ^A 62.56%	19,059,000	3,114,016 16.34%	12,710,684 ^A 3,234,300 ^C 83.66%	ไตรมาส 1 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		✓		ไตรมาส 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้เผยแพร่

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								<p>2565 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2. ตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ</p> <p>4. จัดซื้อวัสดุ</p> <p>5. ค่าเช่า</p>		✓		<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>2. ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปพัสดุคงเหลือของเดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค.</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64 จำนวน 6 เรื่อง</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64 จำนวน 13 เรื่อง</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64 จำนวน 19 เรื่อง</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 ระยะเวลา 12 เดือน</p> <p>2. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ระยะเวลา 12 เดือน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		3.ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 4.ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 12 เดือน <u>ไตรมาส 1</u> 1.ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 5 รายการ 2.ดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
								7. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		<u>ไตรมาส 1</u> 1.ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ 2.ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
								8. ประสานงานควบคุม		✓		<u>ไตรมาส 1</u> 1.ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำ TOR 2.ดำเนินการประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน ต่างๆ ก่อนส่งมายัง พัสดุ 3.ดำเนินการประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
27	อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	4,000,000 ^C	1,005,000	1,005,000 100.00% *47,027	4,000,000	2,362,090 59.05%	1,637,911 40.95%	ไตรมาส 2				หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2
			975,000	975,000 ^C 100.00% *335,063	4,000,000	1,310,063 32.75%	2,689,937 ^C 67.25%	ไตรมาส 1				หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1
								1. จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารสถาบันฯ และ การประชุมนอก สถานที่		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 ก.พ. 65 - ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มี.ค. 65
								2. จัดประชุม คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 25 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 23 ธ.ค. 64
								3. จัดประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 ม.ค. 65
								4. จัดประชุม คณะกรรมการ ติดตามและ		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 26 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 15 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 7 ธ.ค. 64
												ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 ก.พ. 65 - ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 มี.ค. 65
												ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 12 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 11 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 ธ.ค. 64
												ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 ม.ค. 65

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								ประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.				ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 8 ต.ค.64 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 4 พ.ย. 64
								5. จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 ก.พ. 65
								6. จัดประชุม คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์องค์กร	-	-	-	ไตรมาสที่ 1 4 ตุลาคม 2564 29 พฤศจิกายน 2564
								7. จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 ม.ค. 65
								8. จัดประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 23 พ.ย. 64 - ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 21 ธ.ค. 64
								9. จัดประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย		✓		ไตรมาสที่ 2- ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 26 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 64
												ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 16 มี.ค. 65
												ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 5 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 9 พ.ย. 64

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								10. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 มี.ค. 65
								11. คณะอนุกรรมการอำนวยการ กำกับและติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน/นักศึกษา วิชาภาษาไทย ด้วยข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้น ม.3				ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 12 ต.ค. 64 - ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พ.ย. 64
								12. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ กำกับและติดตามการทดสอบด้านอาชีวศึกษา				ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 มี.ค. 65
								13. จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สทศ.				-
								14. เบี้ยประชุมทั่วไป				-
								15. จัดประชุมต่าง ๆ ภายในของสถาบันทดสอบทาง		✓		ไตรมาสที่ 2 <u>ประชุมผู้บริหาร สทศ.</u> - ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 ม.ค. 65 - ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 ก.พ. 65

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
								<p>การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p> <p>16. จัดประชุม คณะกรรมการฯ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560</p> <p>17. จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม</p> <p>18. การจัดส่งเอกสาร</p>				<p>- ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 มี.ค. 65 <u>ประชุมบุคลากรภายใน สทศ.</u></p> <p>- ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 ม.ค. 65</p> <p>- ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 ก.พ. 65</p> <p>- ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มี.ค. 65</p> <p>ไตรมาสที่ 1</p> <p>ประชุมผู้บริหาร สทศ.</p> <p>- ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ต.ค. 64</p> <p>- ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 11 พ.ย. 64</p> <p>- ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 64</p> <p>ประชุมบุคลากรภายใน สทศ.</p> <p>- ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 25 ต.ค. 64</p> <p>- ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 29 พ.ย. 64</p> <p>- ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 64</p>
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.05 ลำดับที่ 21 โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล งบ 500,000 บาท	495,000	-	480,000	-	-	15,000	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำคลังสื่อดิจิทัล		✓		<p>เสร็จสิ้น</p> <p>- สัญญาเลขที่ 51/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564</p> <p>- ส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564</p> <p>- สิ้นสุดโครงการ</p>
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.07 ลำดับที่ 22 โครงการจัดซื้อ	1,190,000	-	-	-	-	1,190,000	จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธี			✓	<p>- สัญญาเลขที่ 58/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564</p> <p>- อยู่ระหว่างการรับมอบครุภัณฑ์ตาม TOR ซึ่งมี 1 งานตาม โดยมีกำหนด</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน งบ 1,200,000 บาท							ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2				จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ทส.08 ลำดับที่ 29 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) งบ 2,000,000 บาท	1,990,000	-	1,890,800	-	-	99,200	จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		✓		เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 - สัญญาเลขที่ 56/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 - ส่งมอบครุภัณฑ์งวดที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งวดที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2565 - สิ้นสุดโครงการ
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.01 ลำดับที่ 23 งานพัฒนาสัมพันธ งบ 2,120,000 บาท	23,000 239,680	-	23,000 119,840	-	-	- 119,840	จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News จ้างพัฒนาเว็บไซต์ สทศ.		✓		เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.02 ลำดับที่ 25 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี) งบ 3,400,000 บาท	200,000	-	-	-	-	200,000	จ้างสอบบัญชี สทศ.			✓	
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 อก.05 ลำดับที่ 28 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) งบ 10,380,000 บาท	1,600,000		1,580,000	-	-	20,000	จัดซื้อชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม		✓		เสร็จสิ้น

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
		4,000,000	-	158,000	-	-	1,442,000			✓		ไตรมาส 1
			-	-	-	-	4,000,000	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และระบบโทรศัพท์ของสทศ.			✓	ไตรมาส 1 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ครั้ง - ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 21 มค. 2565 เนื่องจากคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลภายนอกทำให้การนัดหมายประชุมใช้ระยะเวลา มากกว่าปกติ จึงจะครบองค์ประชุม
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 งานปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site (ทส.03)	9,988,000	-	9,794,440	-	-	193,560	จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง		✓		เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 - สัญญาเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - ส่งมอบงานงวดที่ 1 แผนการดำเนินงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 มกราคม 2565
	โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โครงการบริหารจัดการ งบ 8,000,000 บาท	5,750,000	-	575,000	-	-	5,175,000	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
รวมเงินงบประมาณ ^A		74,657,700			-	37,354,285	37,303,415					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-	53,262,360	28,203,766	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		57,521,300			-	12,779,101	44,742,199					
รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2564		9,737,680	-	4,213,480	-	-	5,524,200					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็ว กว่าแผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน	
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563	9,988,000	-	9,794,440	-	-	193,560					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562	5,750,000	-	575,000	-	-	5,175,000					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 4

ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัดกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
28	ผศ.11 งานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	300,000 ^C	180,000	-	-	-	300,000 ^C 100.00%	ไตรมาส 2 2. การศึกษาและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	✓			- ได้รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น จำนวน 1 ฉบับ
			80,000	-	-	-	300,000 ^C 100.00%	4. จัดประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ปกติของเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. จัดประชุมเพื่อวิพากษ์เกณฑ์ปกติของเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการเผยแพร่เครื่องมือ	✓	✓	- เนื่องจากการวิจัยของนักวิจัยที่เคยได้รับทุนของ สทศ. มีการจัดทำเกณฑ์ปกติของเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำคู่มือในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเผยแพร่บน website ของ สทศ. แทน - เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดของกิจกรรมและโดยให้นักวิจัยที่เคยได้รับทุน สทศ. จัดทำคู่มือในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเผยแพร่บน website ของ สทศ. จึงเปลี่ยนเป็นการวิพากษ์คู่มือ แทน วิพากษ์เกณฑ์ปกติของเครื่องมือ และจะมีการดำเนินการจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3	
							ไตรมาส 1 1. การประชุมกำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ	✓			ได้ทบทวนงานวิจัยเพื่อจะดำเนินการจัดทำคู่มือเผยแพร่เครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน บนเว็บไซต์ สทศ. ได้ศึกษาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นแล้ว	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								วัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ 2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ปกติของเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์			✓ ✓	จะดำเนินการในช่วงไตรมาส 2 เนื่องจากนักวิจัยมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ได้ศึกษาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นแล้ว
29	ยศ.02 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,700,000 ^c	125,000	109,371 87.50%	1,700,000	125,371 7.37%	1,574,629 92.63%	ไตรมาส 2 กิจกรรมสนับสนุนวิจัย 3. ดำเนินการวิจัย 3.1 ส่งข้อเสนอโครงการจัดทำวารสารวิชาการของ สทศ.		✓	ได้ร่างโครงการวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ที่พัฒนาร่วมกันของผู้บริหาร และนักวิชาการ ของ สทศ. ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. การวิจัยเพื่อศึกษาระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. 4. การศึกษาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติของต่างประเทศ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			515,000	16,000 3.11%	1,700,000	193,340 38.67%	1,684,000 ^c 99.06%	<p>4. ปรึกษานับบทความ (Peer review)</p> <p>5. ร่างและจัดทำรูปเล่ม</p> <p><u>ไตรมาส 1</u> <u>กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย</u> 1. ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย</p> <p>2. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมจัดทำวารสารวิชาการของ สทศ.</p>	✓	✓	✓	<p>1. ได้คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำวารสารการทดสอบและการประเมินระดับชาติ</p> <p>2. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ได้สรุปข้อเสนอแนะ/คำแนะนำในการดำเนินงานจัดทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนด</p> <p>1. ได้บทความที่คาดว่าจะตีพิมพ์ในวารสารการทดสอบ และการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 จำนวน 6 บทความ</p> <p>ได้กรอบ และหัวข้องานวิจัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมผู้อำนวยการ และประชุมผู้บริหารองค์กร จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้</p> <p>1) การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>2) รูปแบบการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ.</p> <p>3) ศึกษากระบวนการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ</p> <p>4) การศึกษาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติของต่างประเทศ</p> <p>ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือ กับ สทศ.</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								1. ประชุมคณะทำงาน/วางแผนปฏิบัติงาน 2. ประชุมกองบรรณาธิการ 3. ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับบทความ			✓	การดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ยังเป็นการติดตามการจัดทำวารสารของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจพิสูจน์เนื้อหาและจัดพิมพ์ การดำเนินงานในส่วนของปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และปรับแผนการดำเนินงาน และจะประกาศรับสมัครบทความในไตรมาสที่ 2
40	นบ.04 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์	50,000 ^c	50,000	-	-	-	50,000 ^c 100.00%	ไตรมาส 2 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการผ่านสื่อออนไลน์ ดำเนินการในไตรมาส 2			✓	อยู่ระหว่างเสนอ คัดเลือก และทบทวนรายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างฯ ซึ่งเป็นโครงการที่กันเงินเหลือมปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการต่อเนื่อง
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ยศ.02 ลำดับที่ 30 โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันฯ งบ 1,650,000 บาท	168,350	-	96,200	-	-	72,150	การศึกษาปัจจัยและผลกระทบจากการทดสอบการศึกษาแห่งชาติและการสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	✓			ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยจากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2565
		70,000	-	40,000	-	-	30,000	แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	✓			ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		140,000	-	80,000	-	-	60,000	การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษา		✓		ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยจากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2565
		140,000	-	140,000	-	-	-	การศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		✓		เสร็จสิ้น
			-	80,000	-	-	60,000			✓		<u>ไตรมาส 1</u> ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
	รวมเงินงบประมาณ ^A	-			-	-	-					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	-	355,000	109,371	-	-	-					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	2,050,000			-	125,371	1,924,629					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2564	518,350	-	356,200	-	-	162,150					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2563	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2562	-	-	-	-	-	-					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

กิจกรรมที่ 5

การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565)

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
30	ทส.05 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล	500,000 ^C	-	- 0.00%	-	-	500,000 ^C 100.00%	ไตรมาส 2 3. รับสมัครบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการ			✓	- อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรอบรมฯ
			5,000	- 0.00%	-	-	500,000 ^C 100.00%	ไตรมาส 1 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. จัดทำหลักสูตรอบรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และเอกสารประกอบการอบรม			✓	- อนุมัติหลักการ (บันทึกข้อความเลขที่ ทส 410/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564) - จัดทำร่างหลักสูตรอบรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติหลักสูตรอบรมฯ
31	นบ.01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	500,000 ^A	14,000	2,780 19.86%	500,000	196,120 39.22%	303,880 60.78%	ไตรมาส 2 1. ประชุมคณะทำงานอำนวยการ 6. ประชุมกับโรงเรียนตัวอย่างเพื่อจัดทำกรณีศึกษา	-	-	-	ประชุมกับโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด โรงเรียนบ้านฝักคำภู จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนบ้านพูน้อย จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมเสนอเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดี วันที่ 13 และ 14 มกราคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
32	นบ.02 โครงการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	500,000 ^B	115,000	- 0.00%	-	-	500,000 ^B 100.00%	ไตรมาส 2 1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 3. เปิดรับสมัครออนไลน์			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
			167,500	- 0.00%	-	-	500,000 ^B 100.00%	ไตรมาส 1 1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 2. ประชาสัมพันธ์การสอบ		✓	✓	ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ สทศ. เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดระบบรับสมัครสอบในเดือน พฤษภาคม 2565 ✓ ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะจัดการทดสอบ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 และจะเริ่มสร้างและพัฒนาแบบทดสอบในเดือนมีนาคม 2565 (ตามบันทึกข้อความที่ นบ 306/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564) ✓ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาการมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย ทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการสอบออกไปทุกปี จึง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												ต้องการรูปแบบการสอบที่ชัดเจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะเข้ารับการทดสอบ จังยังไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
								3. ค่าวัสดุ			✓	
33	นบ.03 โครงการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือ วัดของหน่วยงาน ทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	150,000 ^C	45,500	14,500 31.87%	150,000	27,310 18.21%	122,690 81.79%	ไตรมาส 2 1. ประชุมคณะทำงาน อำนวยความสะดวก			✓	ยังไม่มีการประชุมคณะทำงาน อำนวยความสะดวก
			89,000	12,810 ^C 14.39%	150,000	12,810 8.54%	137,190 ^C 91.46%	ไตรมาส 1 1. ประชุมคณะทำงาน อำนวยความสะดวก		✓	✓	ประชุมคณะทำงานผู้ประเมินการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 โดยคณะทำงานฯ มีมติรับรองมาตรฐานของศูนย์สอบ ม.บูรพา ในระดับดี ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงาน และเสนอให้คณะผู้ประเมินลงนามในเอกสารเพื่อเสนอผู้อำนวยการต่อไป ยังไม่มีประเมินรับรองศูนย์ เครือข่ายเพิ่มเติม เนื่องจาก คณะทำงานฯ มีมติให้ปรับแก้ไขคู่มือ โดยจัดประชุมคณะทำงานพัฒนางาน รับรองมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อปรับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการประชุม คณะทำงานอำนวยความสะดวก

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน			✓	แต่งตั้งคณะผู้ประเมิน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคณะผู้ประเมิน จำนวน 4 ท่าน และมีนักวิชาการ สทศ. เป็นเลขานุการ 1 คน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เมื่อแต่งตั้งได้ ลงพื้นที่ตรวจประเมินทันทีไม่ได้มีการประชุม
								3. ผู้ประเมินได้ประเมินรับรอง ศูนย์เครือข่ายของ สทศ.		✓		ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้ประเมิน และผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีการแจ้งผลการประเมินด้วย วาจา และผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงแบบฟอร์มร่องรอย หลักฐาน รวมถึงการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการตรวจประเมิน
								5. จัดทำคู่มือ/รายงานผล/หนังสือรับรอง		✓		มีการปรับปรุงคู่มือประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ หลังจากการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 และขออนุมัติใช้คู่มือฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
34	บท.08 โครงการบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ในศูนย์เครือข่ายและ สทศ.	954,800 ^A 4,045,200 ^C	1,249,998	542,300 43.38%	5,000,000	2,812,025 56.24%	2,187,975 43.76%	ไตรมาส 2 1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย 2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย	✓ ✓		ได้ดำเนินการนำจ่ายเงินเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย จำนวน 9 คน อัตราเดือนละ 18,700 บาท/เดือน ตามประกาศ สทศ. เรื่อง บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ในทุกวันที่ 26 ของเดือน เป็นที่เรียบร้อย ได้รับหลักฐานการรับเงินค่าบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายมายัง สทศ. 1. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหนังสือ ที่ สทศ. 0001.6/0056 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามหนังสือ ที่ สทศ.มวล. 16/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 3. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหนังสือ ที่ อว 0603/00115 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 4. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือ ที่ อว 8100/00129 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 5. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหนังสือ ที่ สทศ.001.1/02/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing		✓		<p>6. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหนังสือที่ อว 8622/00009 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565</p> <p>7. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือที่ สทศ. 0001.9/3 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565</p> <p>8. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ สทศ.มช. 0001.005/002 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565</p> <p>9. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือที่ อว 660207/93 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565</p> <p>10. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามหนังสือที่ อว 7601/653 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565</p> <p>1. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายได้ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing ให้สามารถใช้งานได้เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของ สทศ. เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจสอบพบว่า แก้อี้อัดเลื่อน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ		✓		<p>แบบพกพิง ชาร์จ จำนวน 1 ตัว คอมพิวเตอร์ All-In-One ชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง โดยจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p> <p>1. ได้ดำเนินการจัดทดสอบประเภทต่าง ๆ ของ สทศ. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>2. ได้เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบอัตรณ์ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2565 โดย ศูนย์เครือข่ายทั้ง 10 แห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายปฏิบัติงานที่ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตรณ์ย ดังนี้</p> <p>1. นายสุพรรณ ตีใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>2. นางสาวพิชญา พรหมเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ สทศ.</p> <p>3. นางสาวปริมวิภา ปัญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>4. นางสาววรรณวิสา เสริฐศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นาธิ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>5. นางสาวนภิสรา ชาญวิบูลย์ศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>6. นายยุทธพงศ์ ศรีประสม เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>7. นางสาววรัญญา คงสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,249,998	543,400 ^A 706,598 ^C 100.00% *1,019,727 ^C	5,000,000	2,269,725 45.39%	411,400 ^A 2,318,875 ^C 54.61%	<p>ไตรมาส 1</p> <p>1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย</p> <p>2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย</p>	✓	✓	<p>8. นางสาวชนิกา แพ่งกลิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>9. นางสาวรัชรีพรรณ อินปวก เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ สทศ.</p> <p>10. นางสาวทวิวรรณ เกิดบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>หมายเหตุ *เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้ดำเนินการนำจ่ายเงินเดือน ให้กับ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย จำนวน 9 คน อัตราเดือนละ 18,700 บาท/ เดือน ตามประกาศ สทศ. เรื่อง บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับ สถาบัน ในทุกวันที่ 26 ของเดือน เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>มีรายงานผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายครบทั้ง 10 ศูนย์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย มี การดำเนินการบันทึกสถิติการใช้ห้อง E-Testing ของแต่ละเดือน มีการทำ บันทึกรายรับ-รายจ่ายของศูนย์ เครือข่าย และมีการประสานงาน เพื่อตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงเครื่อง</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing		✓		คอมพิวเตอร์ของศูนย์ E-Testing ให้ใช้งานได้ทุกเดือน 1. ได้มีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ E-Testing ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 6 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา 4. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร
								4. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ		✓		4. มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมความพร้อมในการจัดทดสอบต่าง ๆ ประสานเตรียมความพร้อมและเลื่อนการสอบต่างๆ - มีการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) - ดำเนินการงานตามภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1) เป็นศูนย์ตรวจอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ให้กับ สทศ. จำนวน 4 แห่ง (มบ. มอ. มศก. และ มลว. 2) เป็นศูนย์ตรวจอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ให้กับ สทศ. จำนวน 3 แห่ง (มช. และ มน.)
35	ยศ.03 โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	50,000 ^c	5,000	4,112 82.23%	50,000	48,584 97.17%	1,416 2.83%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลผี 65 ในที่ประชุมภายใน - ประชาสัมพันธ์โครงการในสถาบัน (PR) โดยการจัดทำสื่อ <p>5. บุคลากรในสถาบันนำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน</p> <p>6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่</p>	✓	✓	✓	<p>ได้กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบันผ่านการประชุมภายใน สทศ. และประชุมกลุ่มงาน</p> <p>ได้แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2565 และแจ้งให้ทุกกลุ่มงานรับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>ได้คณะทำงาน “โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม” และประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			35,000	35,000 ^C 100.00% *9,472	50,000	44,472 88.94%	5,528 ^C 11.06%	<p>7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. รายไตรมาส พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่</p> <p>2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ - ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 64 - กำหนดแนวทางการดำเนินงานปี 65</p> <p>3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบัน - รายงานผลปี 65 ในที่ประชุมภายใน - ประชาสัมพันธ์โครงการในสถาบัน (PR) โดยการจัดทำสื่อ</p> <p>4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน สทศ. ผู้การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมหลักของ สทศ.</p> <p>5. บุคลากรในสถาบันนำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน</p>	✓	✓	✓	<p>- ได้คัดเลือก คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) ได้แก่ นางสาวสิริดารัตน์ สิงห์เดชาลิทธิ ตำแหน่งนักวิชาการวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานนวัตกรรมฯ</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>*เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้คณะทำงานขับเคลื่อน สทศ. ผู้การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม</p> <p>1. สทศ. ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และนำเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565</p> <p>2. ได้คณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของ สทศ. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564</p> <p>3. ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรมหาชนคุณธรรมต้นแบบ 2565</p> <p>4. ได้นำส่งรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาลฯ) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแผนการดำเนินงานด้านการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่ 7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรีสทศ. รายไตรมาส พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ		✓		ส่งเสริมคุณธรรมฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 5. ได้ดำเนินการส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 6. ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากร สทศ. เชิงปฏิบัติการ "สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ชั้น 35 โดยได้แนวปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของ สทศ. ดังนี้ 1. คุณธรรมหลักเรื่องความรับผิดชอบ มีแนวปฏิบัติ ได้แก่ 1.1 ทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 1.2 ปฏิบัติงานตามแผนด้วยวงจร P-D-C-A 1.3 สื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 1.4 มุทิตาจิตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2. คุณธรรมหลักเรื่องความมีระเบียบวินัย มีแนวปฏิบัติ ได้แก่ 2.1 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ใ้ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>2.3 ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สทศ. ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2.4 การแต่งกายถูกต้องตาม ระเบียบและกาลเทศะ</p> <p>3. คุณธรรมหลักเรื่องจิต สาทรรณะ มีแนวปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>3.1 เต็มใจให้บริการช่วยเหลืองาน ส่วนรวม</p> <p>3.2 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า</p> <p>3.3 การคัดแยกขยะ</p> <p>3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิของ สทศ.</p>
36	ยศ.04 โครงการสำรวจ ความพึงพอใจและ พัฒนาการให้บริการ	650,000 ^c	200,000	221,350 100.00% *21,350	650,000	225,610 34.71%	424,390 65.29%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ.</p> <p>5. ลงนามในสัญญา</p> <p>6. ส่งงานตามงวดงาน (150 วัน นับจากลงนามในสัญญา) ส่งงานงวดที่ 1- 2-3</p>	✓	✓	✓	<p>หมายเหตุ</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอราคาจากผู้รับจ้างภายนอก จำนวน 2 ราย โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 438,700 บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. 65 งานพัสดุได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ 32/2565 ลงวันที่ 10 ก.พ. 65 กับ บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด</p> <p>บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ได้ส่งมอบงาน งวดที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception report) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 และกรรมการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			5,000	4,260 ^C 85.20%	650,000	4,260 0.66%	645,740 ^C 99.34%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ขออนุมัติโครงการ และร่าง TOR 2. ประกาศเพื่อหาหน่วยงานภายนอกส่งข้อเสนอการวิจัย 3. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ. 4. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถามและประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถาม โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 5. ลงนามในสัญญา	✓	✓	✓	ตรวจรับเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เป็นเงินทั้งสิ้น 219,350 บาท 1. ได้ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของ สทศ. มีการนำเข้าคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2564 2. มีการประกาศเพื่อเชิญชวนหน่วยงานภายนอกส่งข้อเสนอโครงการ 3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ วันที่ 17 มกราคม 2565 4. มีคณะกรรมการตรวจรับที่คัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการสำรวจ พร้อมทั้งพิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์ นางสาวเสาวณิตกิตตananนท์ นางสาวนิลรัตน์ ทิพย์ทัศนัน 5. อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อนำมาในสัญญา
37	ยศ.05 โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	15,000 ^C	4,000	-	-	-	15,000 ^C 100.00%	<u>ไตรมาส 2</u> 2. ประชุมคณะทำงาน	✓			ได้ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	-	-	15,000 ^C 100.00%	3. จัดประชุมกำหนดกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และจัดทำเครื่องมือสกัดข้อมูล ไตรมาส 1 1. แต่งตั้งคณะทำงาน	✓	✓		ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการประเมินความคุ้มค่า ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 1. มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและคัดเลือกโครงการ โดยจะดำเนินการประเมินความคุ้มค่าทุกโครงการ 2. ดำเนินการปรับปรุงรายงานประเมินความคุ้มค่าปีงบประมาณ 2563 และมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
38	ยศ.06 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่อการเป็น Center of Excellence: COE	100,000 ^C	20,000	- 0.00%	100,000	26,171 26.17%	73,829 73.83%	ไตรมาส 2 1. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทางการวัดและประเมินผล 5. กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA หรือMembership ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับ	✓	✓		ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตัวแทน สทศ. 14 คน และได้จัดทำรายงานสรุปผล เสนอต่อผู้บริหาร ได้ดำเนินการค้นคว้าข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติเพื่อดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา สทศ. สู่อการเป็น Center

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			10,000	10,000 ^C 100.00% *16,171	100,000	26,171 26.17%	73,829 ^C 73.83%	<p>หน่วยงานภายนอก ระดับชาติหรือระดับ อาเซียนหรือระดับ นานาชาติใหม่</p> <p>6. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ปรับปรุง และพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์ภาค ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่</p> <p>ไตรมาส 1</p> <p>1. การเข้าร่วมการประชุม วิชาการ หรือนำเสนอผลงาน ทางวิชาการระดับชาติหรือ อาเซียนหรือระดับนานาชาติ ทางด้านการวัดและ ประเมินผล</p>	✓	✓	<p>of Excellence ผ่านการสืบค้น เว็บไซต์ของทางสถาบันและติดต่อ ประสานงานกับตัวแทนของ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ข้อมูล ของสถาบันอุดมศึกษาในไทยที่มี หลักสูตรด้านการวัดและการ ประเมินผล 5 แห่ง ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ ม. ทักษิณ และ ม.วลัยลักษณ์ โดยส่งเขป ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงานฯ และรองผู้อำนวยการ เพื่อหารือการ เสนอแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับ หน่วยงานภายนอก ได้แปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาค ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและขอ อนุมัติเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 14 ข่าว และได้แปลเอกสาร ประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษและอนุมัติเผยแพร่ เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ สทศ. จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ *เบิกเงินกินแผนในไตรมาส 1 1.สทศ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมและ เปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. การประชุมประจำปี IAEA Online Annual Conference 5 - 7 ตุลาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2.กิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกันกับหน่วยงานนอกประเทศหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติที่มี MOA/Membership อยู่แล้ว 3. กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA หรือ Membership ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานนอกประเทศหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ	✓	✓		2. การสัมมนาเปิดตัวการประเมินระดับภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่จัดโดย NEQMAP และ ACER สำหรับการใช้อินโฟลการประเมินในเชิงนโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษา: กรณีตัวอย่างจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 3. พิธีมอบรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 4 & การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประชุมด้วยระบบออนไลน์ 4. การประชุม NEQMAP 2021 Annual Meeting 8-9 ธ.ค. 2021 2.ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกกิจกรรมในการประชุมกลุ่มงาน ประชุมผู้บริหาร และการประชุมภายใน และการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ สทศ. 3.สทศ. ได้ลงนามต่ออายุการเป็นสมาชิก Membership ประเภทรายปีรวมจำนวน 2 สถาบัน ดังนี้ 1. สมาคมวิจัยทางการศึกษาแห่งอเมริกัน (American Educational Research Association: AERA) ประจำปีงบประมาณ 2565 2. The International Association for

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่		✓		Educational Assessment (IAEA) ประจำปีงบประมาณ 2565 4.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ข่าว - แปลภารกิจบริการการทดสอบใหม่ของ สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 2 เรื่อง เช่น สอบสมรรถนะครูและสอบสมรรถนะวิชาชีพรูของครูสภา - แพลนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สทศ. ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง - สร้างความเข้าใจต่อการสอบสมรรถนะครูกับผู้บริหารทดสอบชาวต่างชาติ รวมจำนวน 2 ท่าน
39	ยศ.07 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน	220,000 ^c	52,500	8,660 16.50%	220,000	23,635 10.74%	196,365 89.26%	ไตรมาส 2 1. จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis 6. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ		✓		- ได้รับความเอื้อเฟื้อการจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ได้ยืนยันข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ได้แจ้งข้อมูลประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ได้จัดทำความเชื่อมโยงงบประมาณเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ได้จัดทำรายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>7. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>9. จัดทำการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>				<p>(พ.ศ.2566-2570) ของ กระทรวงศึกษาธิการ และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของ กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>- ได้นำส่งการประเมินองค์การ มหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยศ (นพ) 188/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564</p> <p>- ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินและ ติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2</p> <p>- ได้จัดประชุมรายงานผลฯ ไตรมาส 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ม.ค 2565</p> <p>- ได้รายงานการติดตามผลการ ดำเนินงานของ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน</p> <p>- ได้จัดประชุมรายงานการติดตามฯ เห็นชอบค่าน้ำหนักรายโครงการ เมื่อวันที่ 25 ม.ค 2565</p> <p>- ได้จัดประชุมทบทวนผลการ ดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ใน การประชุมฯครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 ก.พ 2565</p> <p>- ได้จัดประชุมฯ รายงานผลการ ดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ใน วันที่ 18 ม.ค 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
									✓			- ใ้รายนงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 รายงานผ่านระบบ BB EvMis
									✓			- ใ้รายนงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 7 เม.ย 2565
									✓			- ใ้รายนงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ กระทรวงศึกษาธิการ
									✓			- ใ้รายนงานผลการดำเนินโครงการไตรมาส 1/2565 ภายในเดือน ม.ค 2565
									✓			- ใ้เสนอรายงานประจำปี สทศ. ประจำปี 2564 เพื่อ คณะกรรมการ สทศ. พิจารณา เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565
									✓			- ใ้ทบทวนพิจารณาผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน PMQA 4.0 ตามข้อเสนอแนะของ กรรมการตรวจสอบภายนอก ประจำปี 2564 และผลการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			37,500	14,975 ^C 39.93%	220,000	14,975 6.81%	205,025 ^C 93.19%	<p>PMQA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564</p> <p>18. จัดประชุม/อบรมพัฒนา และจัดทำการทบทวน แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>23. อื่น ๆ (งานที่ได้รับ มอบหมายเพิ่มเติม และงาน จากภายนอก)</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis</p>	✓	✓	✓	<p>ประเมินตามแบบประเมิน PMQA 4.0 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มี.ค 2565</p> <p>- ได้มีการประชุมผู้บริหารองค์กร ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 จัดทำการทบทวน แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>- ได้แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 3/2565 (24 มีนาคม 2565)</p> <p>- คณะทำงานศึกษาแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ สทศ.</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐาน การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา)</p> <p>1) ได้รายละเอียดคำขอเบื้องต้น งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบใน การประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64)</p> <p>2) จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. จัดทำข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>3. จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>	✓	✓		<p>และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ e-Budgeting เสนอ สงป.และ ศธ.</p> <p>1) ได้ข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64)</p> <p>2) ได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระหว่าง อ.กพม.และผู้ทรงคุณวุฒิกับสำนักงาน ก.พ.ร. (เจรจาออกรอบ)</p> <p>3) ได้แจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปลง (ยศ(นผ) 188/2564)</p> <p>1) ได้คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64)</p> <p>2) ได้แจ้งเวียนกลุ่มงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้บรรลุตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>4. จัดประชุม/อบรมพัฒนาและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>5. จัดประชุม/อบรมพัฒนาและจัดทำแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>6. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>7. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>9. จัดทำการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p>		✓		<p>1) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564</p> <p>2) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564</p> <p>1) ได้รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)</p> <p>1) ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คณะกรรมการ สทศ.เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64)</p> <p>1) ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1</p> <p>1) ได้รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p>		✓		<p>1) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <p>2) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2564 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2564
								<p>12. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565</p>		✓		<p>1) ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>13. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>14. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศธ.</p> <p>15. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>23. อื่น ๆ (งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และงานจากภายนอก)</p>	✓		<p>1) ได้รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศธ. ไตรมาส 1/2565 เมื่อวันที่ 7 ม.ค 2565</p> <p>ได้นำข้อมูลรายละเอียดโครงการ/ แผนงานเข้าสู่ระบบโดยผ่านความเห็นชอบ M7 ภายในวันที่ 30 ธ.ค 2564 เรียบร้อยแล้ว และนำผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 /2565เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการ รออนุมัติจากชั้น M7 เพื่อพิจารณาอนุมัตินำส่ง</p> <p>1) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. สทศ.</p>	
41	นบ.05 โครงการให้ บริหารการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)	670,000 ^B	-	192,073	670,000	298,573 44.56%	371,427 55.44%	<p>ไตรมาส 2</p> <p>2. เปิดรับสมัครออนไลน์</p>	✓		<p>1. ได้บริการการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน การทำงาน TEC-W ด้วยระบบ ดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สนามสอบจำนวน 4 สนาม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช จำนวน 97 คน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จำนวน 67 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 41 คน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 30 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 235 คน จำนวนผู้เข้าสอบจริง 215 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด) และจำนวนผู้ขาดสอบ 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด) <p>ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 สนามสอบจำนวน 19 สนาม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 90 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี จำนวน 43 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จำนวน 103 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 53 คน 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 88 คน 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 100 คน 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 134 คน 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 95 คน 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 56 คน 11. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จำนวน 53 คน 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 59 คน 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 65 คน 14. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 43 คน 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 79 คน 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 101 คน 17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 47 คน 18. มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 55 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 34 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,398 คน จำนวนผู้เข้าสอบจริง 1,149 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด) และจำนวนผู้ขาดสอบ 249 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด)</p> <p>2. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการทดสอบครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>3. จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้บริการการทดสอบฯ กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ขอเลื่อนการทดสอบฯ จากครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 23 แห่ง รวมจำนวน ผู้เข้าสอบ 2,000 คน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			25,000	25,000 ^B 100.00% *81,500	670,000	106,500 15.90%	563,500 ^B 84.10%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การสอบ</p> <p>6. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก</p>	✓	✓	<p>4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ไปยังมหาวิทยาลัย ที่ขอเลื่อนการทดสอบฯ จากครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 23 แห่ง</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>*เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 1 ได้มีการจัดประชุม “การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 โดยเชิญ รศ.นราพร จันทรโอชา ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ ผศ.ดร.จิรดา วุฒยากร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จำนวน 100 คนและผ่านช่องทาง YouTube ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน</p> <p>มีการจ้างและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ซึ่งบุคคลภายนอกได้มาช่วยปฏิบัติงานในส่วนการสร้าง</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7. คำวัสดุ			✓	เครื่องมือวัดของการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ
42	นบ.06 โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	18,100,000 ^B	13,223,000	12,877,433 97.39%	18,100,000	12,877,433 71.15%	5,222,567 28.85%	ไตรมาส 2 6.จัดพิมพ์แบบทดสอบ		✓		ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้จัดพิมพ์แบบทดสอบดังนี้ 101 – การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 32,329 ฉบับ 102 – การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 33,710 ฉบับ 103 – การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 34,057 ฉบับ 104 – วิชาชีพครู จำนวน 35,320 ฉบับ รวม 4 วิชา จำนวน 135,416 ฉบับ ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ ดังนี้ 101 – การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แบบลงข้อมูล จำนวน 30,704 แผ่น แบบสำรอง จำนวน 1,625 แผ่น 102 – การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบลงข้อมูล จำนวน 32,022 แผ่น แบบสำรอง จำนวน 1,690 แผ่น 103 – การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา แบบลงข้อมูล จำนวน
								7.จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								8.ขนส่ง		✓		32,357 แผ่น แบบสำรวจ จำนวน 1,700 แผ่น 104 – วิชาชีพรู แบบปรนัย จำนวน 33,526 แผ่น กระดาษคำตอบปรนัยสำรวจ จำนวน 1,785 แผ่น และอัตนัยแบบลงข้อมูล จำนวน 33,526 แผ่น กระดาษคำตอบอัตนัยสำรวจ จำนวน 1,785 แผ่น 1. ได้ขนส่งเอกสารการจัดสอบ และ คู่มือการจัดสอบ สำหรับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 2. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565 3. ได้รับแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบกลับจากศูนย์สอบมา ส่งยัง สทศ. เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565
								9.บริหารจัดการทดสอบ		✓		1. ได้โอนเงินจัดสรรการบริหารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 2. ได้บริการจัดการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพรู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565

วิชา	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	เข้าสอบ		ขาดสอบ
		จำนวน	ร้อยละ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน					
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน						
													101 - การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	30,704	29,890	97.35	814
													102 - การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	32,021	31,232	97.54	789
													103 - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	32,357	31,543	97.48	814
													104 - วิชาชีพครู	33,526	32,431	96.73	1,095
			4,877,000	- 0.00%	18,100,000	-	18,100,000 ^B 100.00%	ไตรมาส 1 1. สร้างและกลั่นกรองแบบทดสอบ	10.ตรวจกระดาษคำตอบ	✓			1. ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ คือวันที่ 31 มีนาคม 2565 2. ได้จัดทำประกาศ สทศ. เรื่องการให้บริการดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 และการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 3. ได้ให้บริการดูกระดาษคำตอบฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2565	✓	เนื่องจาก สทศ. กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 54/2565		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน							
												<p>ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนั้นการดำเนินการจะดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป</p> <p>2. จัดทำอักษรเบรลล์</p> <p>3. ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ</p> <p>4. จัดพิมพ์คู่มือการจัดการทดสอบ</p> <p>5. จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ</p> <p>11. จัดการประชุม</p>		✓	✓	✓	✓	<p>ไม่มีการจัดทำข้อสอบอักษรเบรลล์ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสอบที่ประสงค์ใช้</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 2</p> <p>1. ได้เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ และเลือกสนามสอบพร้อมชำระเงิน เมื่อวันที่ 19-31 มกราคม 2565</p> <p>2. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 2</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ สำหรับศูนย์สอบ จำนวน 200 เล่ม</p> <p>2. ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดการสอบ สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 3,500 เล่ม</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 2</p> <p>ได้จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 36,177 คน</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 2</p> <p>ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 36 คน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
43	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทดสอบ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562	3,280,900 ^c	3,280,900	1,406,100 42.86%	-	1,406,100 42.86%	1,874,800 57.14%					ไตรมาส 2
44	จ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแวม)	82,266 ^c	82,266	82,266 100.00%	-	82,266 100.00%	0.00%					เสร็จสิ้น
45	จ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน)	80,576 ^c	80,576	-	-	-	80,576 100.00%					ไตรมาส 2
46	จ้างพิมพ์หนังสือการบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ	2,355 ^c	2,355	2,355 100.00%	-	2,355 100.00%	0.00%					เสร็จสิ้น
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ทส.06 ลำดับที่ 35 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) งบ 17,777,000 บาท	17,700,000	-	17,700,000	-	-	17,700,000	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง			✓	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศฯ สทศ. เลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564) - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ประชุมพิจารณาเอกสารการประกวดราคา จำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากมีคณะกรรมการฯ 2 ใน 5 คน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติตาม TOR ๒ ประเด็น

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>คณะกรรมการฯ จึงได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุป โดยเชิญบริษัทผู้ยื่นเสนอราคามาชี้แจงตอบข้อสงสัยของกรรมการในประเด็นดังกล่าว ผลการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลล่านำเสนอผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามบันทึกข้อความที่ อก(พ) 691/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564</p> <p>- ผู้อำนวยการ สทศ. ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาและขออนุมัติจัดซื้อโครงการดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่มีคณะกรรมการมีความเห็นแย้ง</p> <p>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลล่าน ทบทวนมติ</p>
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.03 ลำดับที่ 39 โครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครู	50,000	-	-	-	-	50,000	จัดจ้างการพิมพ์เอกสารจัดการทดสอบ/คู่มือ			✓	ต้องให้กลุ่ม บท รายงานเนื่องจากเป็นผู้ขอเงินเหลือในปี ตามบันทึกข้อความที่ บท 369/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 64
	ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งบ 465,000 บาท	255,000	-	77,570	-	-	177,430	บริหารจัดการทดสอบ (11 สนามสอบ*2 ครั้ง*20,000 บาท)			✓	<u>ไตรมาส 2</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังป้องกัน จึงมีมติเลื่อนการสอบวัดสมรรถนะครู เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
		10,000	-	-	-	-	255,000						
			-	-	-	-	10,000	เช่าพาหนะสำหรับให้คณะทำงานเดินทางไปกำกับสนามสอบ กรณีมีความจำเป็น			✓	✓	<p><u>ไตรมาส 1</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังป้องกัน จึงมีมติเลื่อนการสอบวัดสมรรถนะครู เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565</p> <p>✓ <u>พบโครงการ</u> <u>ไตรมาส 1</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังป้องกัน จึงมีมติเลื่อนการสอบวัดสมรรถนะครู เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565</p> <p>✓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังป้องกัน จึงมีประกาศ สทศ. เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะครูฯ เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2565</p> <p>✓ ได้จัดส่งเอกสารการสอบ ไปยังศูนย์เครือข่ายที่จัดการทดสอบ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>✓ 1. ได้มีการทดสอบระบบฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ครบทุกสนามสอบ เป็นที่เรียบร้อย 2. ได้มีการให้บริการสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่</p>
								เปิดรับสมัครออนไลน์		✓			
								จัดส่งเอกสารไปยังศูนย์เครือข่ายจัดการทดสอบ		✓			
								บริหารการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																																																
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน																																																	
												<p>26 มีนาคม 2565 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 539 คน และเข้ารับการทดสอบ 236 คน คิดเป็นร้อยละ 43.78 ขาดสอบ 303 คน คิดเป็นร้อยละ 56.22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>นามสอบศูนย์เครือข่าย</th> <th>จังหวัด</th> <th>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</th> <th>เข้าสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35)</td> <td>กรุงเทพฯ</td> <td>87</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> <td>กรุงเทพฯ</td> <td>78</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</td> <td>ขอนแก่น</td> <td>165</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</td> <td>เชียงใหม่</td> <td>66</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</td> <td>นครราชสีมา</td> <td>23</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยนเรศวร</td> <td>พิษณุโลก</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยบูรพา</td> <td>ชลบุรี</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</td> <td>นครศรีธรรมราช</td> <td>12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยศิลปากร</td> <td>นครปฐม</td> <td>41</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</td> <td>สงขลา</td> <td>58</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวม</td> <td>539</td> <td>236</td> </tr> </tbody> </table>	นามสอบศูนย์เครือข่าย	จังหวัด	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	เข้าสอบ	สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35)	กรุงเทพฯ	87	59	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	78	38	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	165	60	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เชียงใหม่	66	30	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	นครราชสีมา	23	8	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก	5	1	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	4	1	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	นครศรีธรรมราช	12	2	มหาวิทยาลัยศิลปากร	นครปฐม	41	19	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สงขลา	58	18	รวม		539	236
นามสอบศูนย์เครือข่าย	จังหวัด	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	เข้าสอบ																																																									
สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35)	กรุงเทพฯ	87	59																																																									
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	78	38																																																									
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	165	60																																																									
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เชียงใหม่	66	30																																																									
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	นครราชสีมา	23	8																																																									
มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก	5	1																																																									
มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี	4	1																																																									
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	นครศรีธรรมราช	12	2																																																									
มหาวิทยาลัยศิลปากร	นครปฐม	41	19																																																									
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สงขลา	58	18																																																									
รวม		539	236																																																									
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.08 ลำดับที่ 53 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ งบ 2,760,000 บาท	2,760,000	-	-	-	-	2,760,000	การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ																																																

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 นบ.09 ลำดับที่ 54 โครงการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน งบ 1,100,000 บาท	50,000	-	50,000	-	-	เบิกครบ	บริษัทเป็นปลื้ม โปรดักซ์ จำกัด การจัดทำคลิปวิดีโอสั้น โครงการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)		✓		เสร็จสิ้น ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายให้บริษัท เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 โดยได้คลิปวิดีโอสั้น จำนวน 2 ชุด คือ คลิปแนะนำ TEC-W และคลิปเกี่ยวกับการใช้ระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เป็นไปตามขอบเขตการจ้าง
		1,000,000	-	102,574	-	-	897,426	กิจกรรมบริหารการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)		✓		<u>ไตรมาส 2</u> ได้ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 มกราคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 235 คน จาก 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกีรี 3. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 4. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน 1,398 คน 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2.มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา 5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	34,665	-	-	965,335			✓		<p>9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร</p> <p>11. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น</p> <p>12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p> <p>13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p> <p>14. มหาวิทยาลัยพาร์อีสเทอร์น</p> <p>15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> <p>16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</p> <p>17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p>18. มหาวิทยาลัยนครพนม</p> <p>19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>ได้ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 620 คน จาก 7 สถาบัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 4. มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6. มหาวิทยาลัยสยาม 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) <p>ยังเหลือการจัดการให้บริการทดสอบอีก 2 ครั้งคือครั้งที่ 2/2564</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												วันที่ 14 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4,000 คน
	<p>โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2563</p> <p>โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ งบ 530,100.00 บาท</p>	497,550	-	497,550	-	-	เบิกครบ	บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น อินโนเวชั่น จำกัด การจัดทำและพัฒนาาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	✓	✓		<p>ไตรมาส 2 เสร็จสิ้น</p> <p>ไตรมาส 1 ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 1 ไปแล้ว 99,510 บาท เหลือการตรวจรับและเบิกจ่ายในงวดที่ 2 และ 3 สำหรับกิจกรรมการจัดเตรียมไฟล์ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1. จัดทำไฟล์ต้นฉบับข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชั้นป.6, ม.3 และ ม.6 คณิตศาสตร์ ป.6 และ ม.3 และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.6 รวมจำนวน 45 ชุด สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับชั้น อยู่ระหว่างการจัดรหัสข้อสอบ และจัดทำเป็นไฟล์ข้อสอบต้นฉบับ ทั้งนี้ วิชาภาษาอังกฤษ มีการปรับคำชี้แจง และทบทวนซ้ำเพื่อให้ต้นฉบับมีความถูกต้อง</p> <p>2. การจัดทำไฟล์ข้อสอบ (เพิ่ม syntax) สำหรับนำเข้าระบบการทดสอบวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 และ ม.3 และวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 15 ชุด ส่วนวิชาอื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												3. การจัดทำไฟล์คุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบรายข้อ ดำเนินการแยกไฟล์ตามชุดข้อสอบให้สอดคล้องกับ template ของระบบ ดำเนินการได้เฉพาะวิชาสังคมศึกษา และ วัฒนธรรม ชั้น ม.6 จำนวน 1 ชุด
	โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	5,192,000	-	5,192,000	-	-	เบิกครบ	บริษัท เทเลโทรล วันจำกัด การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาฯ				<u>ไตรมาส 2</u> เสร็จสิ้น
		67,689	-	67,689	-	-	เบิกครบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู)				<u>ไตรมาส 1</u> อยู่ระหว่างกรมการตรวจรับตรวจรับงาน งวดที่ 2 และ 3 โดยบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามขอบเขตของงาน การจ้างและแผนการดำเนินงานแล้ว ในโรงเรียน ตชด. นำร่องทั้ง 5 แห่ง
		74,716	-	74,716	-	-	-	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล				<u>ไตรมาส 2</u> เสร็จสิ้น
												<u>ไตรมาส 1</u> อยู่ระหว่างกรมการตรวจรับตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งจะนำส่งประเด็นในการแก้ไขให้ผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขและส่งเล่มฉบับสมบูรณ์มาภายในวันที่ 24 ม.ค. 65
												เสร็จสิ้น ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยได้เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		67,690	-	-	-	-	67,690	(โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม)		✓		ตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแก้ไขในงวดงานที่ 3 เพื่อส่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขต่อไป
		60,432	-	-	-	-	60,432	มหาวิทยาลัยทักษิณ การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม)			✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแก้ไขในงวดงานที่ 2 และ 3 เพื่อส่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขต่อไป
		59,740	-	-	-	-	59,740	มหาวิทยาลัยนครพนม การจ้างการศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน)			✓	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับติดตามงวดงานที่ 3
		100,000	-	54,500	-	-	45,500	จ้างผลิตเชิ้ตบล็อกใส่หนังสือชุดวิจัยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	เป้าหมายตามกิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		33,645	-	33,645	-	-	-	โครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคือกนิสไทย) บริษัท ลูกสมุนโปรดักเฮาส์ จำกัด จัดพิมพ์หนังสือการบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ		✓		เสร็จสิ้นตรวจรับงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64 โดยได้รับหนังสือบูรณาการผลการทดสอบ O-NET กับโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 500 เล่มตามขอบเขตของงาน
	รวมเงินงบประมาณ ^A	1,454,800			-	739,520	715,280					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	19,270,000	5,037,095	2,284,422	-	13,176,006	6,093,994					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	9,176,297			-	4,110,655	5,065,642					
	รวมเงินคืนศูนย์สอบ	-	-	-	-	-	-					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2564	21,825,000	-	230,144	-	-	21,594,856					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2563	497,550	-	497,550	-	-	0					
	รวมกันเงินไว้จ่ายเหลือปี2562	5,655,912	-	5,422,551	-	-	233,361					

1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
4. การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามมติคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 (โครงการลำดับที่ 43 - 46)