



รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-4

สารบัญ

หน้า

ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	4
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายหล่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	14
ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายหล่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15
ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายหล่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	16

ภาคผนวก

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	17
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	57
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ	117
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	183
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	192
รายงานผลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกันเงินไว้จ่ายหล่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	208

.....

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สทศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 522,541,253.67 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อย-ห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C] คิดเป็นร้อยละ 97.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย

ซึ่งตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ หน่วยงานต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 และหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0710/16688 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 ด้วยภารกิจของ สทศ. การใช้จ่ายงบประมาณจะอยู่ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เป็นหลัก การใช้จ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายไตรมาสที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดย สทศ. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม	สะสม ไตรมาส 1-4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สำนักงานงบประมาณ	100.00	100.00	34.08	22.16	25.50	18.26
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	100.00	100.00	12.00	38.00	38.00	12.00
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	97.15	97.15	5.73	55.04	25.52	10.86

(1) ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทศ. มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 55 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 48 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 7 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

กิจกรรม	สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)			
	แผนงาน		แผนเงิน	
	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	เบิกจ่ายตามแผน	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน
1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	12 โครงการ	-	5 โครงการ	7 โครงการ
2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	10 โครงการ	-	10 โครงการ	-
3 การบริหารจัดการ	21 โครงการ	-	12 โครงการ	9 โครงการ
4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	3 โครงการ	-	1 โครงการ	2 โครงการ
5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	9 โครงการ	-	3 โครงการ	6 โครงการ
รวม	55 โครงการ	-	31 โครงการ	24 โครงการ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 10 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 95.28 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 12 โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 5 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 7 โครงการ คือ ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย และ ผศ.10 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 8 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 10 โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 10 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้ คงเหลือสะสม^C จำนวน 19 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 94.02 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 21 โครงการ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 12 โครงการ (เสร็จสิ้นแล้ว 7 โครงการ) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 9 โครงการ คือ ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก ระบบโรงเรียน (N-NET) ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรื้อสัญญาอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ยศ.01 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน ยศ.08 งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์ อก.02 งานการเงินและบัญชี อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย) และ อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 3 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 41.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 3 โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 2 โครงการ คือ ผศ.12 ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน และ ยศ.06 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน^A (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 8 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 1 โครงการ (บพ.11 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566) มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.06 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 9 โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 3 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 6 โครงการ คือ นบ.01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ นบ.02 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม ยศ.05 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ยศ.07 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ ทส. 12 งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)					
		แผนเงิน		แผนงาน			
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า				
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ							
ผศ.01	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	686,498	562,498 ^A 124,000 ^C	616,043 89.74%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากคณะทำงานสร้างฯ บางคณะ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าประชุมอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง
ผศ.02	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	582,786	497,386 ^A 85,400 ^C	559,839 96.06%	✓		-
ผศ.03	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	2,991,600	1,000,000 ^A 1,991,600 ^C	2,836,850 94.83%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากคณะทำงานสร้างฯ บางคณะ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าประชุมอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง
ผศ.04	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	2,319,131	1,500,000 ^A 819,131 ^C	2,238,762 96.53%	✓		-
ผศ.05	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	1,020,000	800,000 ^A 200,000 ^C	1,019,982 100.00%	✓		-
ผศ.06	งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	468,137	395,637 ^A 72,500 ^C	396,772 84.76%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากคณะทำงานสร้างฯ บางคณะ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าประชุมอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)				
		แผนเงิน		แผนงาน		
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า			
ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	1,001,700	800,000 ^A 201,700 ^C	937,777 93.62%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากในส่วนของ การดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองข้อสอบปีงบประมาณ 2566 คณะทำงานฯ บางส่วนร่วมประชุมผ่านออนไลน์ และทำให้ประหยัดค่าเดินทาง
ผศ.13 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	2,000,000	2,000,000 ^B	1,601,382 80.07%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากบุคลากรกลุ่มงานผลิตและพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลดำเนินการ Try out เอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ Try out
ผศ.14 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	280,000	280,000 ^B	272,427 97.30%	✓		-
ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	30,452,084	22,718,685 ^A 7,733,399 ^C	28,963,059 95.11%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากกิจกรรมการจัดอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ บางส่วนเดินทางมาด้วยกัน จึงทำให้ สทศ. ประหยัดค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าเดินทาง สทศ. ได้ดำเนินการนำร่องการ ตรวจสอบข้อสอบอัตนัยผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การเดินทางและค่าที่พัก
ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	24,167,821	16,064,515 ^A 8,103,306 ^C	23,252,157 96.21%	✓		-

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)				
		แผนเงิน		แผนงาน		
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า			
ผศ.10 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	750,000	472,388 ^A 277,612 ^C	574,156 76.55%	✓		การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน เนื่องจากกิจกรรมได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนงานที่วางไว้แต่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากกิจกรรมการ Try out ดำเนินการโดยบุคลากรกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ						
บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	107,244,389	105,238,415 ^A 2,005,973 ^C	107,227,371 99.98%	✓		-
บท.02 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	86,586,342	75,022,090 ^A 11,564,251 ^C	86,185,157 99.54%	✓		-
บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	61,355,608	58,272,685 ^A 3,082,923 ^C	60,417,468 98.47%	✓		-
บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	14,790,000	10,000,000 ^A 4,790,000 ^C	14,712,162 99.47%	✓		-
บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	36,859,200	35,000,000 ^A 1,859,200 ^C	36,590,146 99.27%	✓		-
บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,560,000	1,500,000 ^A 60,000 ^C	1,524,080 97.70%	✓		-
บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	12,792,000	11,000,000 ^A 1,792,000 ^C	12,524,837 97.91%	✓		-
บท.09 บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	535,500	535,500 ^B	258,666 48.30%	✓		มีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)				
		แผนเงิน		แผนงาน		
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า			
						เนื่องจาก สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ ณ สถานที่ตั้งของตนเอง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกรรมการคุมสอบ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ การบำรุงสถานที่ ประกอบกับการจัดสอบรอบที่ 1 และรอบที่ 3 ดำเนินการวันเดียวกับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
บพ.10 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	307,700	307,700 ^B	307,626 99.98%	✓		-
บพ.08 งานบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)	4,024,600	3,000,000 ^A 1,024,600 ^C	3,928,185 97.60%	✓		-
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ						
ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	15,551,010	12,000,000 ^A 3,551,010 ^C	15,396,640 99.01%	✓	-	-
ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	11,883,825	10,000,000 ^A 1,883,825 ^C	11,883,825 100.00%	✓	-	-
ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,226,529	2,500,000 ^A 726,529 ^C	3,226,529 100.00%	✓	-	-

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)					
		แผนเงิน		แผนงาน			
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า				
ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	10,700	10,700 ^C	10,700 100.00%	✓	-	-	
ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	1,220,911	700,000 ^A 520,911 ^C	1,220,911 100.00%	✓	-	-	
ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	181,492	80,000 ^A 101,492 ^C	179,779 99.06%	✓	-	-	
ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	1,720,413	919,114 ^A 801,299 ^C	1,378,497 80.13%	✓		เนื่องจาก N-NET ครั้งที่ 1/2566 มีการปรับเปลี่ยนการทดสอบจาก กระดาษเป็นดิจิทัล จึงทำให้ประหยัดงบประมาณจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบ	
ทส.14 การจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	10,000	10,000 ^B	8,898 88.98%	✓		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ จึงไม่มีค่าใช้จ่าย	
ทส.15 การจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	5,000	5,000 ^B	2,000 40.00%	✓		กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ จึงไม่มีค่าใช้จ่าย	
ทส.08 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	12,720,000	10,000,000 ^A 2,720,000 ^C	12,519,550 98.42%	✓		-	
ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)	2,414,286	2,314,286 ^A 100,000 ^C	2,314,286 95.86%	✓		เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	
ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	1,096,600	966,600 ^A 130,000 ^C	966,600 88.15%	✓		เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการใช้ระบบ E-Office ระบบใหม่ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาการประกันและทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	
ทส.11 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	1,200	1,200 ^C	1,200 100.00%	✓	-	ชะลอโครงการตามมติคณะอนุกรรมการฯ	

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)					
		แผนเงิน		แผนงาน			
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า				
ทส.13	โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมออนไลน์	1,200	1,200 ^C	1,200 100.00%	✓	-	ชะลอโครงการตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ยศ.01	งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน	250,000	250,000 ^C	120,916 48.37%	✓		เนื่องจากกิจกรรมประชุมการทบทวนฯ ในไตรมาส 3 ดำเนินการภายในที่ตั้ง สทศ. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ยศ.08	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	62,000,000	27,927,300 ^A 34,072,700 ^C	56,005,578 90.33%	✓		เนื่องจากบุคลากรลาออกระหว่างปีงบประมาณ
อก.01	งานพัฒนาสัมพันธ์	2,248,700	1,282,144 ^A 966,556 ^C	1,751,516 77.89%	✓		เนื่องจาก สทศ. ได้มีการเข้าบริการระบบอบรมเครื่องมือวัดและประเมินผลด้วยบทเรียนออนไลน์ และได้มีการเปิดระบบในวันครบรอบ 18 ปี สทศ. ซึ่งกิจกรรมจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2567
อก.02	งานการเงินและบัญชี	3,960,000	3,010,000 ^A 950,000 ^C	3,304,596 83.45%	✓		เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมการตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2567
อก.03	งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	50,000	50,000 ^C	29,339 58.68%	✓		เนื่องจากในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการในที่ตั้ง สทศ. ประกอบกับจัดอบรมพร้อมทั้งโครงการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้สถานที่ (โรงแรม) ค่าอาหาร และค่าเดินทาง

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)				
		แผนเงิน		แผนงาน		
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า			
อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	20,762,880	18,080,000 ^A 2,682,880 ^C	20,752,337 99.95%	✓		-
อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	4,210,000	3,410,000 ^A 800,000 ^C	3,860,803 91.71%	✓		เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ และสถานที่ตั้ง สทศ. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ประกอบกับการประชุมของคณะกรรมการจะจัดประชุม 2-3 เดือนต่อครั้ง หรือเมื่อมีวาระพิจารณาที่สำคัญเร่งด่วน
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล						
ผศ.11 ศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21	679,200	679,200 ^C	660,167 97.20%	✓		-
ผศ.12 ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	19,500	19,500 ^C	18,000 92.31%	✓		เนื่องจากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหาร
ยศ.06 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,409,000	126,556 ^A 1,282,444 ^C	202,776 14.39%	✓		เนื่องจากการดำเนินการวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ สทศ. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา						
นบ.01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	540,750	300,000 ^A 240,750 ^C	419,030 77.49%	✓		เนื่องจากการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)					
		แผนเงิน		แผนงาน			
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า				
นบ.02	งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือ วัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	150,000	50,000 ^A 100,000 ^C	138,141 92.09%	✓		เนื่องจากการประชุมชี้แจงหน่วยรับการทดสอบก่อนการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเดินทาง ค่าที่พัก
ยศ.07	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	40,000	40,000 ^C	9,976 24.94%	✓		เนื่องจากการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้ง สทศ. ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
ทส.12	งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	750,000	500,000 ^A 250,000 ^C	594,972 79.33%	✓		เนื่องจากกิจกรรมการเช่าบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) และระบบจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-TAX) จะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ธันวาคม 2566
ยศ.02	งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	490,000	480,000 ^A 10,000 ^C	482,200 98.41%	✓		-
ยศ.03	งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	560,000	60,000 ^A 500,000 ^C	549,516 98.13%	✓		-
ยศ.04	งานการขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	51,300	31,300 ^A 20,000 ^C	31,300 61.01%	✓		เนื่องจากการปรับเกณฑ์และการมอบโล่รางวัลในการพิจารณารางวัลคนดีศรี สทศ. จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ยศ.05	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	10,000	10,000 ^C	5,569 55.69%	✓		เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นบุคคลภายใน จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		สะสมไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)				
		แผนเงิน		แผนงาน		
แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า			
บพ.11 โครงการบริการจัดการทดสอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	226,000	226,000 ^B	180,456 79.85%	✓	-	เนื่องจาก สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ ณ สถานที่ตั้งของตนเอง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกรรมการคุมสอบ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ การบำรุงสถานที่ ประกอบกับมีการประชุมคณะกรรมการสนามสอบแบบออนไลน์ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

- หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 3. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ดังนี้
 - (1) โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B
 - (2) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 4. คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 5. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
 - (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
 - (2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง
 - (3) การขอขยายเวลายกเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3 รายการ
 6. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
 - (1) การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - (2) อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

(2) ผลการดำเนินงานของการกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ

2.1.1 การกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบมีหนี้ จำนวน 8 โครงการ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน 4 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 4 โครงการ

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 3 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 3 โครงการ

2.1.2 การกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี จำนวน 1 โครงการ คือ (อก.03) งานกฎหมาย

2.1.3 การขยายเวลาเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ (ทส.01) มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ

2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ

2.2.1 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 โครงการ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 2 โครงการ

2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ

2.3.1 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กันเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
ผศ.01	งานผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	941,900	694,523.00	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ผศ.02	งานผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,565,900	1,131,595.80	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ผศ.03	งานผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	2,559,488	2,559,488.00	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ผศ.10	งานวัดและประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะทาง ภาษาอังกฤษ	300,400	-	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ					
บท.06	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	165,400	165,400.00	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
อก.01	งานพัฒนาสัมพันธ์	30,000	30,000.00	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
อก.02	งานการเงินและบัญชี	178,000	-	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ทส.01	งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	55,426	-	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
		31,672	31,672.00	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
		1,200,000	607,397.81	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ทส.03	งานการเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสำรองอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	49,948	49,947.60	✓	เบิกจ่ายครบตามสัญญา
อก.03	งานกฎหมาย	50,000	8,050.00	✓	อยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดีวัดสิงห์

หมายเหตุ 1. การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

2. การขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานของการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
ผศ.08 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตโนมัติ	783,000	783,000	✓		เบิกจ่ายครบตามสัญญา
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา					
ทส.06 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	15,831,000	15,831,000	✓		เบิกจ่ายครบตามสัญญา
ผศ.12 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน Online (เดิม นบ.04)	444,050	66,608	✓		เบิกจ่ายครบตามสัญญา

- หมายเหตุ
1. การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
 2. การขยายเวลากั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)	5,175,000	5,175,000	✓		เบิกจ่ายครบตามสัญญา

- หมายเหตุ
1. การกั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
 2. การขยายเวลากั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

กิจกรรมที่ 1

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายไตรมาส		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	<p>ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>	600,000 ^A 222,000 ^C	272,800	51,620 18.92%	686,498	615,443.10 89.65%	71,054,390 71.14%	<p>ไตรมาส 4</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566) การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566) 	✓	✓	✓	<p>ปีการศึกษา 2566 ใช้กรอบการทดสอบเดิมของปีการศึกษา 2565 และจะมีการประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			272,800	51,620 18.92%	822,000	237,198 28.86%	584,802 71.14%	<p>4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>5. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>2. การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566)</p>	✓	✓	✓	<p>2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ โดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการตามแผนงานจากการประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 โดยกำหนดวันประชุมกลั่นกรองข้อสอบในเดือนตุลาคม 2566</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ได้ร่างรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565</p> <p>ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 จำนวนคนเข้าร่วมประชุม 6 คน เพื่อคัดเลือกผู้สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)		✓		การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 ได้จัดประชุมคณะทำงาน อำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 จำนวนคนเข้าร่วมประชุม 6 คน เพื่อคัดเลือกผู้สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม A2 สทศ. ชั้น 38 มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจะประสานเชิญประชุมชี้แจงคณะทำงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบต่อไป

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		800,000 ^A	210,750	55,378 26.28%	800,000	185,578 23.20%	614,422 76.80%	<p>4. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p>	✓	✓	✓	<p>ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 จำนวนคนเข้าร่วมประชุม 6 คน เพื่อคัดเลือกผู้สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม A2 สทศ. ชั้น 38 มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจะประสานเชิญประชุมชี้แจงคณะทำงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบต่อไป</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ และกำหนดแผนการดำเนินงานการกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน			
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน				
								1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565) 2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565) 3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565) 4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) 5. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) 6. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) 7. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้แบบทดสอบต้นฉบับและฉบับไข จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้เฉลยข้อสอบ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) ได้เตรียมการจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) ได้เตรียมการจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		800,000 ^A	55,000	55,000 100.00% *75,200	800,000	130,200 16.28%	669,800 83.73%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดย</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- จัดเตรียมผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ผังการสร้างข้อสอบ</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจากต้องสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบปีการศึกษา 2565 และสำรองในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและนำเก็บเข้าคลังข้อสอบ รวมทั้งหมด 3 ชุด ทำให้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำงานมากกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อสอบและเอกสารประกอบการตรวจรับ รวมถึงประสานคณะทำงานสร้างฯ เพื่อให้แก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด</p> <p>ได้แบบทดสอบฉบับขาวและฉบับไข จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 วิชา คือ</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								ผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565)				วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
2	<p>ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>	500,000 ^A 715,000 ^C	388,800	8,980 2.31%	582,785.50	558,739.30 95.87%	24,046.20 4.13%	<p>ไตรมาส 4</p> <p>1. การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>2. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>3. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p>		✓	✓	<p>ปีการศึกษา 2566 ใช้กรอบการทดสอบเดิมของปีการศึกษา 2565 และจะมีการประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			388,800	8,980 2.31%	1,215,000	315,986 26.01%	899,015 73.99%	<p>4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>5. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>2. การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566)</p>	✓	✓	✓	<p>2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38</p> <p>ได้กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ โดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการตามแผนงานจากการประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 โดยกำหนดวันประชุมกลั่นกรองข้อสอบในเดือนตุลาคม 2566</p> <p>ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ได้ร่างรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565</p> <p>ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกผู้สร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		1,260,000 ^A	289,000	134,906 46.68%	1,215,000	307,006 24.37%	952,995 75.63%	<p>3. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>4. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>5. จ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565)</p>	✓	✓	✓	<p>และพิจารณาผังการสร้างข้อสอบปีการศึกษา 2566 ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกผู้สร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบปีการศึกษา 2566</p> <p>ได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ และกำหนดแผนการดำเนินงานการกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด</p> <p>ได้แบบทดสอบต้นฉบับขาวและฉบับไข จำนวน 4 วิชา คือ วิชา</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565) 4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) 5. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) 6. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) 7. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566) 9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ <u>ไตรมาส 1</u>	✓	✓	✓	ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ 3 ชุด ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ 3 ชุด ได้เฉลยข้อสอบ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) ได้เตรียมการจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) ได้เตรียมการจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566) - จัดเตรียมผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ผังการสร้างข้อสอบ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ *เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจากต้องสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบปีการศึกษา 2565 และ
			60,000	60,000 100.00% *112,100	1,260,000	172,100 13.66%	1,087,900 86.34%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565) 2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565) 3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565) 9. จ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	สำรองในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและนำเก็บเข้าคลังข้อสอบ รวมทั้งหมด 3 ชุด ทำให้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำงานมากกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อสอบและเอกสารประกอบการตรวจรับ รวมถึงประสานคณะทำงานสร้างฯ เพื่อให้แก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้แบบทดสอบฉบับขาวและฉบับไข จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
3	ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,000,000 ^A 2,310,000 ^C	2,418,440	2,173,907 89.89%	2,991,600	2,836,850 94.83%	154,750 5.17%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566)	✓			ปีการศึกษา 2566 ใช้กรอบการทดสอบเดิมของปีการศึกษา 2565 และจะมีการประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566							2. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566) 3. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566) 4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)		✓ ✓ ✓		2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38 ได้จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38 ได้กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ โดยคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการตามแผนงานจากการประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 โดยกำหนดวันประชุมกลั่นกรองข้อสอบในเดือนตุลาคม 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			2,418,440	2,173,907 89.89%	3,310,000	2,782,099 84.05%	527,901 15.95%	5. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ 6. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน <u>ไตรมาส 3</u> 1. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) 2. การจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบ (ปีการศึกษา 2566) 3. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)	✓ ✓	✓ ✓ ✓	ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ร่างรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกผู้สร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกผู้สร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ สำหรับการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบและพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2566	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		1,600,000 ^A	522,600	522,600 100.00% *77,267	3,310,000	608,192 38.01%	991,808 61.99%	<p>4. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>5. จ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ได้รายชื่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้รายชื่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ และกำหนดแผนการดำเนินงานการกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจาก จ่ายค่าสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองข้อสอบ สำหรับรองรับการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 6 ชุด</p> <p>ได้แบบทดสอบฉบับขาวและฉบับไข จำนวน จำนวน 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 6 ชุด</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 วิชา คือ</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน			
			1,600,000	8,325 0.52%	1,600,000	8,325 0.52%	1,591,675 99.48%	<p>4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>5. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>6. การจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>7. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาส 1</p> <p>1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2565)</p>	✓	✓	✓	✓	✓	<p>วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 6 ชุด</p> <p>ได้เฉลยข้อสอบ จำนวน 5 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์</p> <p>ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>ได้เตรียมการจัดประชุมพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>ได้เตรียมการจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>- จัดเตรียมผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ผังการสร้างข้อสอบ</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2565) 3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2565) 9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓ ✓ ✓		ได้แบบทดสอบฉบับไขและฉบับไข จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
4	ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	1,500,000 ^A 836,675 ^C	107,900	127,500 100.00% *796,994	2,336,675	2,238,762.48 96.53%	80,368.12 3.47%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ 2. จัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน <u>ไตรมาส 3</u>		✓ ✓ ✓		ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้รายงานผลการทดสอบฯ 1 เล่ม ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ 1 เล่ม เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างข้อสอบ เบิกชุดที่ 2 ซึ่งตามกำหนดคือต้อง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		2,115,400 ^A (830,000 +1,285,400)	632,500	632,500 100.00% *203,472	2,336,675	1,064,836 50.34%	1,050,564 49.66%	<p>1. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>2. การสร้าง พัฒนาข้อสอบรูปแบบทีม</p> <p>3. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565)</p> <p>4. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การฝนเฉลยกระดาษคำตอบ</p> <p>2. การสร้าง พัฒนาข้อสอบรูปแบบทีม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ดำเนินการในไตร 2 แต่เนื่องจากคณะทำงานส่งไม่ครบถ้วนตามกำหนด จึงเบิกจ่ายในไตรมาส 3 ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสอบและแบบทดสอบจำนวน 8 วิชา 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2</p> <p>การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2565) ได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ และกำหนดแผนการดำเนินงานการกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับก่อนการจัดพิมพ์แบบทดสอบ ได้กระดาษคำตอบที่ฝนเฉลยถูกต้องครบถ้วน จำนวน 4 แผ่น ต่อ 1 ฉบับ จำนวน 11 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 44 แผ่น</p> <p>- ประชุมติดตามการปฏิบัติงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	<p>หมายเหตุ</p> <p>มีการโอนเงินจาก ผศ.08 O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย อัดนัย เพื่อดำเนินงานใน ผศ.04 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบ I-NET จำนวนเงิน 1,285,400 บาท (ผศ. 844/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565)</p>		1,482,900	228,864 15.43%	2,115,400	228,864 10.82%	1,886,536 89.18%	<p>7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>8. การจัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p>	-	-	-	<p>(I-NET) (รูปแบบทิม) จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- ได้ข้อสอบและแบบทดสอบ จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
								<p>1. ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและพิสูจน์อักษรแบบทดสอบ</p> <p>2. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>4. การสร้าง พัฒนาข้อสอบรูปแบบทิม</p>		✓	✓	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและพิสูจน์อักษรแบบทดสอบ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสอบและแบบทดสอบ จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ 6. การทบทวน แก้ไข และทดลองทำข้อสอบ 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 8. การจัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ		✓		ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบสำหรับการทดสอบ ปีการศึกษา 2565 จำนวน จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ได้ทบทวน แก้ไขและทดลองทำข้อสอบสำหรับการทดสอบ ปีการศึกษา 2565 จำนวน จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย - - - ยังไม่ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ และผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการสอบในปีการศึกษา 2565
5	ผศ.05 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	800,000 ^A 200,000 ^C	50,000	45,000 90.00%	1,020,000	1,019,982.00 99.99%	18.00 0.01%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษรแก้ไขและจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ		✓		ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษรแก้ไขและจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ สอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 สอบ 27 ส.ค. 66 ได้ข้อสอบระดับประถม, ม.ต้น

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			50,000	45,000 90.00%	1,000,000	748,618 74.86%	251,382 25.14%	<p>2. สร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัด</p> <p>3. ทบทวน แก้ไข ทดลองทำ ข้อสอบ ก่อนเข้าโรงพิมพ์ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 สอบ 27 ส.ค. 66</p> <p>4. ผนักระดาชคำตอบข้อสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565 สอบ 27 ส.ค. 66</p> <p>5. ฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565 สอบ 27 ส.ค. 66</p> <p>6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>2. ตรวจสอบต้นฉบับ</p>	✓	✓	✓	<p>ระดับละ 1 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ ระดับ ม.ปลาย 2 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ (จัดสอบแบบทั่วไป และระบบดิจิทัล)</p> <p>ได้ข้อสอบระดับประถม, ม.ต้น ระดับละ 1 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ ระดับ ม.ปลาย 2 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ (จัดสอบแบบทั่วไป และระบบดิจิทัล)</p> <p>ได้ดำเนินการทบทวนและทดลองทำข้อสอบฯ รูปแบบทั่วไป (Paper Pencil) และทดลองทำด้วยระบบดิจิทัล ในระดับ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 66 ห้องประชุม สทศ. ชั้น 38 กลุ่มงานผลิตฯ</p> <p>ได้ดำเนินการผนักระดาชคำตอบข้อสอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 แผ่น ต่อ 1 ฉบับ ข้อสอบ 3 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 12 แผ่น พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน ระดับละ 1 ฉบับ</p> <p>ได้อำนวยความสะดวกด้านคำถามที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ กับนักเรียน ศูนย์สอบ สนามสอบ</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม</p> <p>- ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- ได้ตรวจสอบต้นฉบับขาว จำนวน 5 สาระ 3 ระดับ คือ ระดับ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		1,000,000 ^A	186,180	186,180 100.00% *449,119	1,000,000	703,618 70.36%	296,382 29.64%	ไตรมาส 2		✓		<p>ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วความถูกต้องด้านเนื้อหาและด้านวัดผลแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้แบบทดสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบดิจิทัล จำนวน 5 สาระ - ยกร่างรายการผลการดำเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดฯ N-NET ปีการศึกษา 2565 <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจาก ปรับกิจกรรมสร้างพัฒนา กลั่นกรอง จากไตรมาส 3 เป็นไตรมาส 2 เพื่อรองรับการทดสอบ ครั้งที่ 1/2566 ด้วยระบบ Digital Testing ระดับ ม.ปลาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ข้อสอบต้นฉบับขาว จำนวน 5 สาระ 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ได้แบบทดสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบดิจิทัล จำนวน 5 สาระ <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อสอบในระบบ Digital Testing (เนื่องจากปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรก</p>
			50,000	50,000 100.00% *18,319	1,000,000	68,319 6.83%	931,681 93.17%	ไตรมาส 1	1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษร แก้ไข และจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
												ที่จัดการทดสอบด้วยระบบ Digital ในระดับมัธยมศึกษาปลาย ไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้) ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษร แก้ไขและจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ จำนวน 5 สาระ 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
6	ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	400,000 ^A 248,000 ^C	110,250	560 0.51%	468,136.82	396,771.93 84.76%	71,364.89 15.24%	ไตรมาส 4	1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษร แก้ไขและจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ		✓		ที่ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 วิชาการธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาวินัย และวิชาภาษาบาลี ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ ห้องเดอะรอยัล เจมส์ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 1 คน
			110,250	560 0.51%	648,000	219,637 33.89%	428,363 66.11%	ไตรมาส 3	1. การจัดประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ปีการศึกษา 2566 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓	✓	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		800,000 ^A	56,250	56,250 100.00% *120,327	648,000	219,077 27.38%	580,923 72.62%	<p>1. จัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2565</p> <p>2. การประชุมพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาผังการสร้างข้อสอบ Test Blueprint ปีการศึกษา 2566</p> <p>3. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ปีการศึกษา 2565</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>- ได้รายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกสร้างและพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม A2 ชั้น 38 สทศ. โดยได้คัดเลือกรายชื่อคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบก่อนการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing</p> <p>ได้ต้นฉบับแบบทดสอบโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชานิย จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			86,250	42,500 49.28%	800,000	42,500 5.31%	757,500 94.69%	2. การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบอักษรเครื่องมือวัดฯ โดยการทดสอบด้วยระบบ Digital การศึกษา 2565 3. การจัดทำต้นฉบับ แบบทดสอบ ปีการศึกษา 2565 4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ ปี การศึกษา 2565 5. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ <u>ไตรมาส 1</u> 1. การตรวจสอบความถูกต้อง ของต้นฉบับแบบทดสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ปี การศึกษา 2565	✓	✓	✓	มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แบบทดสอบด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET) สำหรับ การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ปี การศึกษา 2565 ผ่านการตรวจ พิสูจน์อักษรฯ โดยคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ ปี การศึกษา 2565 จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชา พุทธประวัติ และวิชาวินัย จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เฉลยแบบทดสอบด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET) ปี การศึกษา 2565 จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชา พุทธประวัติ และวิชาวินัย จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้การตรวจสอบความถูกต้อง ของต้นฉบับแบบทดสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจพิสูจน์อักษรเครื่องมือวัด ฯ โดยการทดสอบด้วยระบบ Digital		✓		มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำข้อสอบเข้าระบบ Digital และตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อสอบ จำนวน 4 วิชา คือ วิชา ภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธ ประวัติ และวิชาวินัย จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
7	ผศ.07 งานการผลิตและ พัฒนาค้างชุดข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติ เห็นชอบทบทวน แผนปฏิบัติการฯ และ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	800,000 ^A 201,700 ^C	56,700	53,400 94.18%	1,001,700	937,777.00 93.62%	63,923.00 6.38%	ไตรมาส 4 1. การจัดประชุมชี้แจงและ กำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัด (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้จัดประชุมชี้แจงการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือ วัดผลทางการศึกษา ด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566 องค์ประกอบที่ 1. ความรู้ พื้นฐานด้านอาชีพ องค์ประกอบ ที่ 2. การทำงานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตาม คำสั่ง องค์ประกอบที่ 4. การ วางแผนและการจัดตารางเวลา การทำงาน องค์ประกอบที่ 5. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ องค์ประกอบที่ 6. การคิดเป็น ระบบ องค์ประกอบที่ 7. สมรรถนะภาษาอังกฤษ และ องค์ประกอบที่ 8. สมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันพฤหัสบดี

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		920,000 ^A	56,700	53,400 94.18%	1,001,700	823,844 82.24%	177,856 17.76%	<p>2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>3. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาส 3</p> <p>1. การจัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ปีการศึกษา 2565</p> <p>2. การประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตามการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา</p> <p>3. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาส 2</p> <p>1. การจัดทำเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2565</p>	✓	✓	✓	<p>ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 สทศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 1 คน</p> <p>- ได้รายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตามการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 35 สทศ.</p> <p>- ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบก่อนการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing</p> <p>ได้จัดทำเฉลยข้อสอบคู่ขนาน 8 วิชา รอบปกติ จำนวน 6 ชุด และรอบพิเศษ 10 ชุด รวมเฉลยจำนวน 16 ชุด</p>
			35,000	35,000 100.00% *136,579	1,001,700	770,444 83.74%	149,556 16.26%		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			781,700	598,865 76.61%	920,000	598,865 65.09%	321,135 34.91%	<p>5. การประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และ ติดตามการทดสอบ ด้าน อาชีวศึกษา</p> <p>6. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ <u>ไตรมาส 1</u></p> <p>2. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปี การศึกษา 2565)</p> <p>3. การตรวจสอบความถูกต้อง ของต้นฉบับแบบทดสอบ ปี การศึกษา 2565</p> <p>4. การตรวจพิสูจน์อักษรด้วย ระบบ DIGITAL TESTING</p> <p>5. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปี การศึกษา 2565)</p> <p>8. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>9. การประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และ ติดตามการทดสอบ ด้าน อาชีวศึกษา</p> <p>10. การประชุมคณะทำงานตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตาม การทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้แบบทดสอบที่ผ่านการ กลั่นกรอง จำนวน 8 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 3 ชุด</p> <p>ได้ตรวจสอบความของต้นฉบับ แบบทดสอบ จำนวน 8 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 3 ชุด</p> <p>ได้นำข้อสอบเข้าระบบ Digital และตรวจพิสูจน์อักษรข้อสอบใน ระบบ จำนวน 8 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 3 ชุด</p> <p>ได้เฉลยข้อสอบ จำนวน 8 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 3 ชุด</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้ประชุมคณะอนุกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตาม การทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565</p> <p>ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เนื่องจากการดำเนินการเนื่องจาก</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								ติดตามการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา				ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสอบ ปีการศึกษา 2565
8	ผศ.13 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	2,000,000 ^B	1,408,750	65,100 4.62%	2,000,000	187,600 9.38%	1,812,400 90.62%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. จัดประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล 3. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ตรวจสอบด้านภาษาและการวัดและประเมินผล 4. จ้างอัดเสียงภาษาอังกฤษ 5. จ้างผู้เชี่ยวชาญ 6. พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบสอบจริง (Actual Test)		✓		ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงาน สร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล จำนวน 11 ชุด ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาและการวัดและประเมินผล โดยเจ้าของภาษา จำนวน 11 ชุด ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเทปบันทึกเสียง เพิ่มเติมในคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด สำหรับการทดสอบ TEC-W ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 คน และได้แบบทดสอบที่บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบทดสอบที่ผ่านการทดลองใช้จากโรงเรียน/สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในระดับ A1-C2 จำนวน 10 แห่ง รวมจำนวน 535 คน
			1,408,750	65,100 4.62%	2,000,000	187,600 9.38%	1,812,400 90.62%	<u>ไตรมาส 3</u> 1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรอง เครื่องมือวัดฯ		✓		- ได้จัดประชุมคณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ระดับ B1 – B2 เพื่อ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
			1,386,250	25,000 1.80%	2,000,000	122,500 6.13%	1,877,500 93.88%	<p>2. จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล</p> <p>3. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาตรวจสอบด้านภาษาและการวัดและประเมินผล</p> <p>5. จ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>6. พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบสอบจริง (Actual Test)</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p>	✓	✓	✓	✓	<p>สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ จำนวน 7 ชุด และระดับ A1 – C2 จำนวน 3 ชุด</p> <p>- ได้ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล</p> <p>- ได้ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล</p> <p>- ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- ได้จัดประชุมคณะทำงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ รูปแบบ Actual Test ระดับ B1 – B2 ได้ข้อสอบจำนวน 1 ชุด</p>
			66,250	66,250 100.00% *31,250	2,000,000	97,500 4.88%	1,902,500 95.13%	<p>1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p>	✓			<p>- ได้ประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกฯ เพื่อคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เป็นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เกินจากที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานสร้างฯ Actual Test ต้องประชุมจัดทำเกณฑ์และตรวจข้อสอบ Actual Test ที่นำไปทดลองใช้</p> <p>ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน</p>	
								1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ	✓				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
9	ผศ.14 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	280,000 ^B	75,000	18,000 24.00%	280,000	272,427 97.30%	7,573 2.70%	ไตรมาส 4				ได้ข้อสอบจำนวน 2 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้รายงานผลการดำเนินงาน 1 เล่ม
			75,000	18,000 24.00%	280,000	18,000 6.43%	262,000 93.57%	ไตรมาส 3	1. ประชุมกำหนดกรอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ 2. ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดกรอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผล 3. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้าง พัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเครื่องมือวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	✓ ✓ ✓	✓ ✓	- ได้จัดประชุมกำหนดกรอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ - ได้จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดกรอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผล - ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้าง พัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเครื่องมือวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
			48,500	-	280,000	-	280,000	ไตรมาส 2				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
							100.00%	1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรอง เครื่องมือวัดฯ		✓		ได้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน อำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น คณะทำงานสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ
			-	-	280,000	-	280,000 100.00%	ไตรมาส 1 เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2				
10	ผศ.08 งานการจัดการ ทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา ภาษาไทย ด้วยรูปแบบ ข้อสอบอัตนัย หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติ เห็นชอบทบทวน แผนปฏิบัติการฯ และ อนุมัติงบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	22,000,000 ^A 6,273,320 ^C	18,510,000	15,700,783 84.82%	30,452,084. 44 100.00%	28,963,088.87 95.11%	2,276,236 8.05%	ไตรมาส 4		✓		ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการตรวจข้อสอบ อัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6 จำนวน 221 คน
			18,510,000	15,700,783 84.82%	28,273,320	25,997,084 91.95%	2,276,236 8.05%	ไตรมาส 3	1. การอบรมพัฒนาครูผู้ ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ 2. สร้าง พัฒนาข้อสอบอัตนัย และพัฒนาหลักสูตรการอบรม ฯ 3. การตรวจกระดาษคำตอบ อัตนัย	✓	✓	ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้าง พัฒนาข้อสอบอัตนัยฯ ให้กับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดทำคู่มือบัตร เกียรติบัตร ให้ วิทยากรและครูผู้ตรวจข้อสอบ อัตนัย ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ จำนวน 777 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		23,714,600 ^A (25,000,000-1,285,400)	4,669,100	4,669,100 100.00% *5,627,201	28,273,320	10,296,301 43.42%	13,418,299 56.58%	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย 2. การทดลองใช้ข้อสอบ Try out 3. การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ไตรมาส 2 				<p>ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการสร้างและพัฒนา พิมพ์ข้อสอบอัตนัย งวดที่ 2 ดำเนินการในไตรมาส 4</p> <p>ดำเนินการจัดทำวุฒิบัตรมอบให้วิทยากรและครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 ได้ร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากจำนวนกระดาษคำตอบเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจมากขึ้นด้วย เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างและพัฒนาพิมพ์ข้อสอบอัตนัย งวดที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้คอมพิวเตอร์สำหรับงานตรวจข้อสอบอัตนัยจำนวน 230 เครื่อง</p> <p>- จัดประชุมจัดทำเกณฑ์แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน</p> <p>- จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน</p> <p>ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 16 มี.ค. 66 จำนวน 5 ศูนย์ ตรวจ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้</p>
								<ol style="list-style-type: none"> 1. การสร้างและพัฒนาพิมพ์ข้อสอบอัตนัย 2. เช่าคอมพิวเตอร์ 3. จัดประชุมจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย 6. การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	<p>หมายเหตุ</p> <p>มีการโอนเงินจาก ผศ.08 O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย อัดนัย เพื่อบำเนินงานใน ผศ.04 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบ I-NET จำนวนเงิน 1,285,400 บาท (ผศ. 844/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565)</p>		87,300	-	23,714,600	-	23,714,600 100.00%	<p>7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ</p> <p>ไตรมาส 1</p> <p>1. สร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ</p> <p>5. จ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>		✓	✓	<p>1) ครูผู้ตรวจ จำนวน 768 คน</p> <p>2) วิทยากร จำนวน 17 คน</p> <p>ทั้งนี้ตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 2,470,736 แผ่น</p> <p>- ได้จัดจ้างใช้บริการ sms จำนวน 30,000 ข้อความ</p> <p>- ได้จัดซื้อบริการระบบปฏิบัติการการจัดประชุมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS</p> <p>- ได้จัดซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องสำหรับใส่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ</p> <p>ตรวจสอบอัดนัย ปีการศึกษา 2565</p> <p>- ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน</p> <p>ตรวจสอบอัดนัย ปีการศึกษา 2565</p> <p>ได้ข้อสอบ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2 ข้อ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
11	<p>ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย</p> <p>หมายเหตุ มีการโอนเงินจาก บท.02 O-NET ม.3 จำนวน 300,000 บาท และ บท.03 O-NET ม.6 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อไปดำเนินงานใน ผศ.09 จำนวน 1,300,000 บาท (ผศ 298/2566 ลว.25 พฤษภาคม 2566)</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>	<p>16,036,903^A (15,244,300+ 243,980.8+ 548,622.69) 7,443,133^C (6,935,736+ 56,019.2+ 451,377.31)</p> <p>15,244,300^A 6,935,736^C</p>	13,764,756	<p>13,764,756 100.00% *2,346,781</p>	24,167,821.	24,124,206.66	43,614.80	<p>ไตรมาส 4</p> <p>1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>2. การทดลองใช้ข้อสอบ Try out</p> <p>3. การตรวจกระดาษคำตอบ อัตนัยและจัดทำบทเรียนออนไลน์</p>	<p>เร็วกว่าแผน</p> <p>สำเร็จตามแผน</p> <p>ล่าช้ากว่าแผน</p>	<p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 สมัครสอบเพิ่ม จึงทำให้มีจำนวนกระดาษเพิ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าตรวจกระดาษคำตอบบริการจัดการภายในศูนย์ตรวจเพิ่มมากขึ้น</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ได้ดำเนินการทดลองใช้ข้อสอบ Try out จำนวน 21 โรงเรียน 1,277 ตัวอย่าง</p> <p>1. ได้จัดทำคู่มือข้อสอบ เกียรติบัตรให้วิทยากรและครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ จำนวน 591 คน</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			13,764,756	13,764,756 100.00% *2,346,781	23,480,036	23,195,821 98.79%	284,215 1.21%	4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ <u>ไตรมาส 3</u>		✓		2. ได้ดำเนินการจัดจ้างการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ
		18,000,000 ^A	6,148,000	5,781,203 94.03%	22,180,036	7,084,284 39.36%	10,915,716 60.64%	1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 2. การทดลองใช้ข้อสอบ Try out 3. จัดประชุมจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย 4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ <u>ไตรมาส 2</u>				เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 สมัครสอบเพิ่ม จึงทำให้มีจำนวนกระดาษเพิ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการจัดการภายในศูนย์ตรวจเพิ่มมากขึ้น ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการในไตรมาส 4 ดำเนินการในไตรมาส 4 ได้ร่างรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
								2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตนัย 3. เช่าคอมพิวเตอร์		✓	✓	ได้ข้อสอบและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างและพัฒนาพิมพ์ข้อสอบอัตนัย งวดที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้คอมพิวเตอร์สำหรับงานตรวจข้อสอบอัตนัยจำนวน 200 เครื่อง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย 6. การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ		✓		- จัดประชุมจัดทำเกณฑ์แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 24 คน - จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 18 มี.ค. 66 จำนวน 4 ศูนย์ตรวจ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1) ครูผู้ตรวจ จำนวน 669 คน 2) วิทยากร จำนวน 20 คน ทั้งนี้ ตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 880,000 แผ่น - ได้จัดจ้างใช้บริการ sms จำนวน 30,000 ข้อความ - ได้จัดซื้อบริการระบบปฏิบัติการจัดการประชุมออนไลน์ โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS - ได้จัดซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องสำหรับใส่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 - ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการดำเนินงานตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565 *เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1
			1,233,200	1,233,200 100.00%	18,000,000	1,303,081 7.24%	16,696,919 92.76%	<u>ไตรมาส 1</u>				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				*69,881				1. อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบ อดันย่า 7. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 8. การพัฒนาระบบและโปรแกรมการอบรมด้วยบทเรียนออนไลน์ 9. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ	✓	✓	✓	เนื่องจากจำนวนนักเรียนสมัครสอบมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องเตรียมครูผู้ตรวจเพิ่มขึ้น จึงได้มีการอบรมเพิ่มเติม ทำให้ค่าใช้จ่ายเกินที่ตั้งไว้ ได้อบรมพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบ อดันย่า จำนวน 373 คน ได้ระบบและโปรแกรมการอบรมบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
12	ผศ.10 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอดันย่า หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่	500,000 ^A 1,000,000 ^C	471,000	285,411 60.60%	750,000.00	574,156.00 76.55%	175,844.00 23.45%	ไตรมาส 4 1. สร้างเครื่องมือวัด และจัดทำเกณฑ์การให้คะแนน 2. ทดลองใช้เครื่องมือฯ 3. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาส 3 1. ทดลองใช้	✓	✓	✓	1. ได้เครื่องมือวัดฯ จำนวน 4 ชุด 2. ได้เกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 1 ชุด ได้ดำเนินการทดลองใช้ข้อสอบ Try out จำนวน 13 โรงเรียน 600 ตัวอย่าง ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ - ได้นำข้อสอบอดันย่า ภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 566 คน และนำผลการทดลองใช้มาจัดทำ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	1,500,000 ^A	165,000	165,000 100.00% *21,977	1,500,000	186,977 12.47%	1,313,023 87.53%	2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ไตรมาส 2		✓		รายละเอียดของเกณฑ์การตรวจให้คะแนน - ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ 1 คน เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากปรับกิจกรรม Try out จาก ไตรมาส 3 มาไตรมาส 2 เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลาของกลุ่มตัวอย่างที่จะจบการศึกษาชั้น ม.3 ได้ข้อสอบและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ข้อสอบอัตรานัย จำนวน 4 ชุด ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ 1 คน
			165,000	-	1,500,000	-	1,500,000 100.00%	ไตรมาส 1 1. ศึกษาวิจัยรูปแบบการทดสอบอัตรานัย วิชาภาษาอังกฤษ 4. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้รูปแบบการทดสอบอัตรานัย วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รูปแบบ
	รวมเงินงบประมาณ ^A	44,811,109			44,811,109	44,811,109	0					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	2,280,000	5,464,708	6,281,601	2,280,000	1,873,809	406,191					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	19,628,648			19,628,648	16,584,288	3,044,359					

หมายเหตุ

- เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 2 มติ ดังนี้
(1) โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B
(2) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
(1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
(2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง

- (3) การขอขยายเวลายกเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3 รายการ
6. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
- (1) การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - (2) อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

กิจกรรมที่ 2

การทดสอบมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
13	<p>บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>	<p>105,238,415.46^A 2,005,973.23^C</p> <p>105,000,000^A 2,412,364^C</p>	<p>343,600.00</p> <p>91.43</p>	<p>314,142.28</p> <p>99.98</p>	<p>107,244,388.69</p> <p>99.98</p>	<p>17,017.41</p> <p>0.02</p>	<p>ไตรมาส 4</p> <p>7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ</p> <p>8. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p>9. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ไตรมาส 4 การเบิกจ่ายรายไตรมาสใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ แต่ภาพรวมมีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96 เนื่องจาก มีเงินคืนจากศูนย์สอบ ศทจ. นครราชสีมา และคณะทำงานศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ไม่ครบตามจำนวนที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ ได้โอนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,013 คน ในวันที่ 17 สิงหาคม และ 21 สิงหาคม 2566 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนเงิน 218,250 บาท</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์ บรรจุ และขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น ให้กับศูนย์สอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 405 แห่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน 60,060 บาท</p> <p>2. ได้แจ้งการขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ถึงศูนย์สอบ เพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบให้กับโรงเรียนใน ความรับผิดชอบต่อไป</p> <p>3. ได้เปิดระบบ O-NET ให้สถานศึกษานำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 (มีจำนวนผู้สมัคร จำนวน 693,013 คน)</p> <p>1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			40,824,000	40,617,921 99.50% 81,981 เงินคืน	107,412,364	106,913,229 99.54%	499,135 0.46%	ไตรมาส 3 1. การดำเนินการจัดสอบ		✓		ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 2. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. ได้เบิกจ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการภายนอก จำนวน 4 คน ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 13,102 บาท ได้เตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 โดยสอบถามความเหมาะสมของกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีความเห็นชอบกับกำหนดการสอบที่สถาบันทดสอบเสนอฯ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ 3. การขนส่งแบบทดสอบและ กระจายคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ 6. ค่าบริหารการจัดสอบด้วย ระบบ Digital Testing (ตชด.) 7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ และเตรียมการจัดสอบ 8. การประชาสัมพันธ์การ ทดสอบและเปิดระบบสมัคร สอบ 9. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓	✓	ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็น ที่เรียบร้อย ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็น ที่เรียบร้อย ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็น ที่เรียบร้อย ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ในระหว่าง วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,054 คน จาก ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด จำนวน 76 แห่ง สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 แห่ง และสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด 5 แห่ง (ภาคใต้) 1. ได้รับอนุมัติกิจกรรมและงบประมาณ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคา กลางการจัดจ้างพิมพ์ บรรจุ และ ขนส่งไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น 2. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียม ความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ ได้เตรียมการจัดทำร่างขอบเขตงานจัด จ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2
		90,000,000 ^A	66,238,080	66,238,080 100.00%	107,412,364	66,295,308 73.66%	23,704,692 26.34%	<u>ไตรมาส 2</u>				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
				*57,217				1. การดำเนินการจัดสอบ		✓		<p>เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าสอบที่แจ้งความประสงค์ขอสอบหลังจากปิดระบบ</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ไปยังศูนย์สอบ ชั้น ป.6 จำนวน 262 แห่ง ในวันที่ 13 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ในรูปแบบ paper ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 645,254 คน</p> <p>3. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงินสรุปค่าใช้จ่ายฯ ระดับศูนย์สอบ และนำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ</p> <p>4. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์ บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2. ได้บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้าสอบที่บกพร่องทางการมองเห็นใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ และอักษรขยาย O-NET ชั้น ป.6 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2566</p> <p>ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม และคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 86,000 เล่ม ได้ขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม และคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 86,000 เล่ม ไปยังศูนย์สอบ ชั้น ป.6 จำนวน 262 แห่ง ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2566</p>
							2. การผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ		✓			
							3. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ		✓			
							4. การขนส่งคู่มือ อุปกรณ์ และเอกสารการจัดสอบ		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			15,000	10 0.07%	90,000,000	10 0.00%	89,999,990 100.00%	<p>5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>6. ค่าบริหารการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing (.ตชต.)</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การดำเนินการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ไปยังศูนย์สอบ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์สอบ ในระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ป.6 จำนวน 4 แห่ง ในวันที่ 9 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับ สนามสอบ การทดสอบ O-NET ด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ป.6 ในวันที่ 18 มกราคม 2566</p> <p>3. ได้จัดส่งเอกสารการจัดสอบให้กับ สนามสอบด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ป.6 จำนวน 4 แห่ง ในวันที่ 25 มกราคม 2565</p> <p>4. ได้ทดสอบระบบ Digital Testing การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 จำนวน 98 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>5. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ด้วยระบบ Digital Testing ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>6. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p> <p>1. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ O-NET ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565</p> <p>2. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแจ้ง เพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2565</p> <p>3. ได้เปิดระบบให้นักเรียนเทียบเท่าและ Home School สมัครสอบด้วยตนเองผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ</p> <p>3. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. การขนส่งคู่มือ อุปกรณ์ และเอกสารการทดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>4. ได้เปิดระบบให้ศูนย์สอบจัดห้องสอบกรณีห้องสอบไม่เพียงพอ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565</p> <p>5. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565</p> <p>6. ได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติโอนเงินจัดสรรการบริหารการสอบให้ศูนย์สอบ</p> <p>1. ได้ผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2565</p> <p>2. ได้ผลิตข้อสอบอักษรเบรลล์ O-NET ชั้น ป.6 ณ วิทยาลัยราชสุดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565</p> <p>1. ได้ต้นฉบับคู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 1 เล่ม</p> <p>2. ได้ต้นฉบับคู่มือสำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 1 เล่ม</p> <p>3. ได้จัดพิมพ์คู่มือการทดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม</p> <p>4. ได้จัดพิมพ์คู่มือการทดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 86,000 เล่ม</p> <p>ได้รับอนุมัติกิจกรรมและงบประมาณในการจ้างขนส่งคู่มือขนส่งคู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดการทดสอบ</p>
14	<p>บท.02 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>มีการโอนเงินจาก บท.02 O-NET ม.3 จำนวน 300,000</p>	<p>74,756,019^A</p> <p>(75,000,000-243,980.80)</p> <p>11,735,381^C</p> <p>(11,791,400-56,019.20)</p>	<p>330,000.00</p> <p>46.29</p>	<p>152,743.84</p> <p>46.29</p>	<p>86,586,341.67</p> <p>99.54</p>	<p>86,185,156.84</p> <p>99.54</p>	<p>401,184.83</p> <p>0.46</p>	ไตรมาส 4				<p>ไตรมาส 4 การเบิกจ่ายรายไตรมาสใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ แต่ภาพรวมมีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96</p> <p>เนื่องจากมีคณะทำงานศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ไม่ครบตามจำนวนที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ และและผู้เข้าร่วมประชุมจากท้องถิ่น</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	บาท และ บท.03 O-NET ม.6 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อไปดำเนินงานใน ผศ.09 จำนวน 1,300,000 บาท (ผศ 298/2566 ลว.25 พฤษภาคม 2566)	75,000,000 ^A 11,791,400 ^C										
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566							7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ		✓		จังหวัดบางแห่ง และ สทศ. พิจิตร ไม่ประสงค์เบิกค่าตอบแทน ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมชี้แจงศูนย์สอบน้อยกว่าที่ประมาณการ และมีเงินคืนจากการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบกลับมาถึง สทศ. คือ ศจจ.นครราชสีมา, สทศ. มหาสารคาม ,สทศ.นครปฐม สทศ. กาฬสินธุ์ สทศ. ชัยภูมิ และ สทศ. สุรินทร์ ได้ออนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,013 คน ในวันที่ 17 สิงหาคม และ 21 สิงหาคม 2566 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนเงิน 218,250 บาท
								8. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓		1. ได้จัดพิมพ์ บรจู และขนส่งไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น ให้กับศูนย์สอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 405 แห่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน 60,060 บาท 2. ได้จัดทำจดหมายแจ้งการขนส่งไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ถึงศูนย์สอบ เพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบให้กับโรงเรียนในความรับผิดชอบต่อไป 3. ได้เปิดระบบ O-NET ให้สถานศึกษานำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 (จำนวนผู้สมัคร 475,844 คน)
								9. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง		✓		1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566		100,000	100,000 100.00% *32,284,725 294,926 ^{เงินคืน}	86,491,400	86,032,413 99.47%	458,987 0.53%	ไตรมาส 3 1. การดำเนินการจัดสอบ 2. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ				2. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจาก.... ได้เตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 โดยสอบถามความเหมาะสมของกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษาเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน) โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีความเห็นชอบกับกำหนดการสอบที่สถาบันทดสอบเสนอฯ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ 6. ค่าบริหารการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing 7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ 8. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ 9. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง 10. การวิจัยระบบบริหารจัดการจัดสอบ	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,054 คน จากศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 76 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานศึกษารุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 แห่ง และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 แห่ง (ภาคใต้) 1. ได้รับอนุมัติกิจกรรมและงบประมาณ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ บรรจุ และขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น 2. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ ได้เตรียมการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำปีมหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิจัยตามกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างองค์ความรู้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		81,000,000 ^A	86,364,400	53,647,677 62.12%	86,791,400	53,647,688 66.23%	27,352,312 33.77%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การดำเนินการจัดสอบ</p> <p>2. การผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสารการ จัดสอบ</p> <p>3. การจัดทำคู่มือระดับสนาม สอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. การขนส่งคู่มือ อุปกรณ์ และ เอกสารการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>ด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้ งบประมาณของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ไปยังศูนย์สอบ ชั้น ม.3 จำนวน 323 แห่ง ในวันที่ 13 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในรูปแบบ paper pencil ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์ สอบ จำนวน 507,131 คน</p> <p>3. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงิน สรุปลงบัญชีจ่าย ระดับศูนย์สอบ และ นำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับ ศูนย์สอบ</p> <p>4. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์ บรรจุแบบทดสอบ กระจายคำตอบและเอกสารการจัด สอบ O-NET ชั้น ม.3 ในวันที่ 3 - 19 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้บรรจุแบบทดสอบ กระจายคำตอบ สำหรับผู้เข้าสอบที่บพร่องทางการ มองเห็นใช้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ และอักษรขยาย O-NET ชั้น ม.3 ใน วันที่ 25-26 มกราคม 2566</p> <p>ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม และคู่มือการจัด สอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง จำนวน 86,000 เล่ม ได้ขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการจัด สอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนาม สอบและกรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม และคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 86,000 เล่ม ไปยังศูนย์สอบ ชั้น ม.3 จำนวน 323 แห่ง ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			5,000	10 0.21%	81,000,000	10 0.00%	80,999,990 100.00%	5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ 6. ค่าบริหารการจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing <u>ไตรมาส 1</u> 1. การดำเนินการจัดสอบ	✓	✓	✓	1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ไปยังศูนย์สอบ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์สอบ ในระหว่างวันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ม.3 จำนวน 8 แห่ง ในวันที่ 9 มกราคม 2566 2. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับ สนามสอบ การทดสอบ O-NET ด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ม.3 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 3. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 4. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ด้วยระบบ Digital Testing จำนวน 58 คน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 5. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน) 1. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ O-NET ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 2. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2565 3. ได้เปิดระบบให้นักเรียนเทียบเท่าและ Home School สมัครสอบด้วยตนเองผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 4. ได้เปิดระบบให้ศูนย์สอบจัดห้องสอบกรณีห้องสอบไม่เพียงพอ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. การผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ และขนส่งให้ศูนย์สอบ</p> <p>3. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. การขนส่งคู่มือ อุปกรณ์ และ เอกสารการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>5. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565</p> <p>6. ได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติ โอนเงินจัดสรรการบริหารการสอบให้ศูนย์สอบ</p> <p>1. ได้ผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 โดยมีกำหนดในช่วงเดือน มกราคม 2566</p> <p>2. ได้ผลิตข้อสอบอักษรเบรลล์ O-NET ชั้น ม.3 ณ วิทยาลัยราชสุดาระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2565</p> <p>1. ได้ต้นฉบับคู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 1 เล่ม</p> <p>2. ได้ต้นฉบับคู่มือสำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 1 เล่ม</p> <p>3. ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและ กรรมการกลาง จำนวน 50,000 เล่ม</p> <p>4. ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับหัวหน้าสนามสอบและ กรรมการกลาง จำนวน 86,000 เล่ม</p> <p>ได้รับอนุมัติกิจกรรมและงบประมาณในการจ้างขนส่งคู่มือขนส่งคู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและ กรรมการคุมสอบ เอกสารและอุปกรณ์ การจัดการทดสอบ</p>
15	บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ มีการโอนเงินจาก บท.02 O-NET ม.3 จำนวน 300,000 บาท และ บท.03 O-NET ม.6 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อไปดำเนินงานใน ผศ.09 จำนวน 1,300,000 บาท	59,451,377 ^A (60,000,000- 548,622.69) 3,082,923 ^B (3,534,300- 451,377.31) 60,000,000 ^A 3,534,300 ^C	150,600.00	-983,640.05 -653.15 มีเงินปรากฏใน ไตรมาส4 983640.05	61,355,607.82	60,417,467.95 98.47	938,139.87 1.53	ไตรมาส 4				ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 36.86 ไม่มีการเบิกจ่ายคำตอบแทน การประชุมศูนย์สอบโดยได้ให้เบิก จาก O-NET ชั้น ม.3 ซึ่งเป็น คณะทำงานศูนย์สอบเดียวกัน (เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจากแผน เดิมที่ใช้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 18 แห่งมาเป็นศูนย์ประสานงาน สพม.) และมีเงินคืนจากการดำเนินการจัด สอบของศูนย์สอบกลับมาอีก สทศ. คือ สพม.กทม 2 ,สพม.นครปฐม,

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	(ผศ 298/2566 ลว.25 พฤษภาคม 2566) หมายเหตุ มีการโอนเงินจาก บท.02 O-NET ม.3 จำนวน 300,000 บาท และ บท.03 O-NET ม.6 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อไปดำเนินงานใน ผศ.09 จำนวน 1,300,000 บาท (ผศ 298/2566 ลว.25 พฤษภาคม 2566)	58,272,685.13 3,082,922.69						1. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ		✓		สพม.ปทุมธานี, สพม.สุราษฎร์ธานี, ชมพร, สพม.กำแพงเพชร, สพม.สระบุรี, สพม.ปราจีนบุรี นครนายก และ สพม.กทม.1 1. ได้จัดพิมพ์ บรรจุ และขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น ให้กับศูนย์สอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 405 แห่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน 30,030 บาท 2. ได้จัดประชุมหรือแนวทางการจัดการทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting 3. ได้จัดประชุมหรือแนวทางการจัดการทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 35 ที่ทำการ สทศ. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 8,083.00 บาท 1. ได้เปิดระบบนำส่งนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน (ห้องสอบคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 (มีจำนวนผู้สมัคร 215,621 คน) 2. ได้เปิดระบบให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ดำเนินการจัดสามสอบและจัดห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการ		-	-	62,534,300	61,401,108	1,133,192	6. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓		
				1,338,488					ไตรมาส 3			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	การฯ และอนุมัติงบเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566											
		81,384,450 ^A (84,000,000-2,615,550)	63,331,700	62,453,781 98.61%	63,534,300	62,453,781 76.74%	18,930,669 23.26%	3. การดำเนินการจัดสอบ	✓			ได้เตรียมการจัดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 โดยสอบถามความเหมาะสมของกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
								6. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓		1. ได้ขออนุมัติกิจกรรมและงบประมาณและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ บรรจุ และขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 65,000 แผ่น 2. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ
								<u>ไตรมาส 2</u>				
								3. การดำเนินการจัดสอบ		✓		1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing ให้กับศูนย์ประสานงานการจัดการสอบ 60 แห่ง ในวันที่ 31 มกราคม 2566 2. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) และรูปแบบกระดาษ ให้กับศูนย์ประสานงานการจัดการสอบ 2 แห่ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. จัดทำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ และแบบทดสอบอักษร เบรลล์		✓		<p>3. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ O-NET ม.6 จำนวน 4 รอบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 และรอบสำรอง ในวันที่ 30 มกราคม 2566</p> <p>4. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ O-NET ม.6 จำนวน 2 รอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>5. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET ด้วยระบบ Digital Testing ชั้น ม.6 ในวันที่ 9-12 มกราคม 2566</p> <p>6. ได้จัดการทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 4 รอบ รวม 8 วัน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 และระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 226,909 คน</p> <p>7. ได้จัดการทดสอบ O-NET ม.6 รูปแบบ paper pencil ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 3,254 คน</p> <p>8. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงินสรุปค่าใช้จ่ายฯ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และนำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ</p> <p>9. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์ บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในเขตจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ มีการโอนเงินจาก บท.03 งานทดสอบ O-NET ม.6 เพื่อไปดำเนินงานใน บท.07 งานทดสอบ V-NET จำนวนเงิน 2,615,550 บาท (บท. 567/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565)		55,000	- 0.00%	81,384,450	- 0.00%	81,384,450 100.00%	ไตรมาส 1 2. จัดทำคู่มือคุมสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 3. การดำเนินการจัดสอบ		✓	✓	2. ได้จัดจ้างการให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารจัดสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. ได้ให้สนามสอบ การสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการทดสอบ ผ่านระบบบริหารการทดสอบที่หน้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 1. ได้ขนส่ง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดการจัดสอบ ไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบสพม.ปัตตานี ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์ประสานงานการจัดสอบปัตตานี ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ต้นฉบับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 1 เล่ม 1. ได้จัดจ้างการให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารจัดสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ O-NET ม.6 2. ได้เปิดระบบรับสมัครนักเรียน เทียบเท่าช่วง 1-15 พฤศจิกายน 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>3. ได้เปิดระบบให้สถานศึกษาเข้าตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ จำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565</p> <p>4. ได้กำกับติดตามการจัดสนามสอบของศูนย์สอบ ภายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565</p> <p>5. ได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบ (สพม. จำนวน 62 แห่ง) โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2565</p> <p>6. ได้จัดทำไฟล์นำเสนอในการประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบเตรียมข้อมูลการ และคำนวณเงินจัดสรร สำหรับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จำนวน 62 แห่ง</p> <p>7. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom meetings</p> <p>8. ได้เตรียมการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จำนวน 4 วัน รวม 8 รอบ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom meetings และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.youtube.com</p>
								4. จัดทำแบบทดสอบอักษรเบรลล์		✓		<p>1. ได้จัดจ้างแบบทดสอบอักษรเบรลล์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565</p> <p>2. ได้ผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยราชสุดาระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 4-13 มกราคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
16	บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	10,000,000 ^A 4,790,000 ^C 10,700,000 ^A 10,000,000.00 4,790,000.00	88,700.00	75,110.49	14,790,000.00	14,712,162.49	77,837.51	ไตรมาส 4				ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าพิมพ์ขนส่งคู่มือการทดสอบ ระดับศูนย์สอบ และค่าพิมพ์ขนส่งโปสเตอร์ การทดสอบให้ศูนย์สอบ น้อยกว่าที่ประมาณการ ซึ่งมีปรับลดจำนวนหน้าของคู่มือฯ ทำให้มีการใช้จ่ายโดยประหยัดมากขึ้น
								6. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง	✓			1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 2. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจัดจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
								7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ	✓			ได้โอนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET จำนวน 82 คน ใน 27 มิถุนายน 2566 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนเงิน 35,500.00 บาท
								8. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ	✓			1. ได้เปิดระบบการสอบ I-NET ให้สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 (มีจำนวนผู้สมัคร 72,897 คน) 2. เปิดระบบให้ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566
			4,050	4,050	14,790,000	14,637,052	152,948	ไตรมาส 3				เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจาก...
				100.00%		98.97%	1.03%					
				*4,754,203				2. การขนส่งคู่มือการทดสอบสำหรับสนามสอบและ	✓			ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
				15,382 ^{เงินคืน}								

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน			
		10,700,000 ^A	14,697,250	9,807,790 66.73%	14,790,000	9,878,800 92.33%	821,200 7.67%	<p>กรรมการคุมสอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ</p> <p>3. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ</p> <p>4. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>5. การดำเนินการจัดสอบ</p> <p>6. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>7. การประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ</p> <p>8. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. การจัดทำคู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ได้เตรียมการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566</p> <p>ได้เตรียมข้อมูลการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 87 คน จากศูนย์สอบ จำนวน 28 แห่ง โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกแห่ง</p> <p>1. ได้ส่งหนังสือกำหนดการสอบไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดการสอบและนำผลการพิจารณากำหนดการสอบจากหน่วยงานฯ เข้าประชุมคณะกรรมการ สทศ. ต่อไป</p> <p>2. ได้จัดจ้างพิมพ์ บรรจุ ขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 7,000 แผ่น และขนส่งให้กับศูนย์สอบเพื่อประชาสัมพันธ์การสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>3. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ</p>	✓	ได้คู่มือการจัดสอบฯ สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. การขนส่งคู่มือการทดสอบ สำหรับสนามสอบและ กรรมการคุมสอบ เอกสาร และอุปกรณ์การทดสอบ</p> <p>3. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสาร ทดสอบ</p> <p>4. การขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>6. การดำเนินการจัดสอบ</p>		✓		<p>ได้ขนส่งเอกสารการทดสอบและคู่มือการ ทดสอบ I-NET สำหรับสนามสอบและ กรรมการคุมสอบ ให้ศูนย์สอบ จำนวน 29 แห่ง ในวันที่ 17-19 มกราคม 2566</p> <p>ได้จัดพิมพ์ บรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ ในวันที่ 18-20 มกราคม 2566</p> <p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ จาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ และได้ ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ จาก สทศ. ไปยังสนามสอบ จำนวน 7 แห่ง ในวันที่ 25 และ 27 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัด สอบที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์สอบ ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดการทดสอบ I-NET ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 29 แห่ง ใน วันที่ 13 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับ สนามสอบ สทศ. จำนวน 8 โรงเรียน สนามสอบ 7 แห่ง ในวันที่ 5 มกราคม 2566</p> <p>3. ได้จัดการทดสอบ I-NET ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 71,900 คน</p> <p>4. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงิน สรุปรายค่าใช้จ่ายฯ ระดับศูนย์สอบ และ นำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์ สอบ</p> <p>5. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p>
			-	71,010	10,700,000	71,010 0.66%	10,628,990 99.34%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1.การจัดทำคู่มือการทดสอบ สำหรับสนามสอบและ กรรมการคุมสอบ</p>		✓		<p>ได้จัดพิมพ์คู่มือการทดสอบฯ ระดับสนาม สอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การจัดทำดินสอ-ยางลบ 3. การขนส่งคู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ 4. การผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ 5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ 6. การดำเนินการจัดสอบ	-	✓	-	ได้เตรียมการขนส่งคู่มือการจัดสอบ เอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์การจัดสอบ โดยมีกำหนดการขนส่งในช่วงเดือนมกราคม 2566 ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 29 แห่ง และสนามสอบ 7 แห่ง ของศูนย์สอบ สทศ. ได้เตรียมการผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ โดยมีกำหนดการเข้าผลิตฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ได้เตรียมการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับ ศูนย์สอบ จำนวน 29 แห่ง โดยมีกำหนดการขนส่งในช่วงเดือนมกราคม 2566 1. ได้เตรียมการโอนเงินจัดสรรให้ศูนย์สอบ จำนวน 29 แห่ง 2. ได้เตรียมการจัดสอบ การโอนเงินในการปฏิบัติงานคณะกรรมการระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สทศ. 3. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สทศ.
17	บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	35,000,000 ^A 1,859,200 ^C 21,000,000A 35,000,000.00 1,859,200.00	19,031,033.00	19,167,030.86 100.71	36,859,200.00	36,590,145.86 99.27	269,054.14 0.73	ไตรมาส 4 1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง		✓	ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายเงินกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากได้มีการจัดสอบด้วยรูปแบบ digital testing เป็นครั้งแรกในระดับชั้น ม.ปลาย มีจำนวนสนามสอบมากขึ้นในการทดสอบตามความพร้อมของคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีความใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบเพิ่มขึ้น 1. ได้จัดทำเอกสารร่างขอบเขตงานจ้างงานจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 ฉบับ 2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 และ 29 สิงหาคม 2566 และนำเสนอเอกสารร่างขอบเขตงาน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>3. การขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. การผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบและจัดจ้างระบบบริการเอกสารการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>จ้างงานจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อผู้บริหาร สทศ.</p> <p>ได้ผลิตและจัดส่งคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 15,500 เล่ม ให้กับศูนย์สอบ ทั้ง 77 แห่ง รวมจำนวนเงิน 98,620.00บาท</p> <p>ได้ขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 77 แห่ง ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน198,000.00 บาท</p> <p>1. ได้จัดจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน 1,139,746.30 บาท</p> <p>2. ได้จัดจ้างผลิตเอกสารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน 136,840.80 บาท</p> <p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ 77 แห่ง ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 และได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบที่เกี่ยวข้อง การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากศูนย์สอบ ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 รวมจำนวนเงิน1,080,000.00 บาท</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			149,260	- 0.00% 313,845เงินคืน	36,859,200	17,423,115 47.27%	19,436,085 52.73%	<p>6. การดำเนินการจัดสอบ</p> <p>7. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ</p> <p>8. ประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>7. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1. ได้โอนเงินจัดสรรการจัดสอบให้ศูนย์สอบ 77 ศูนย์ เป็นจำนวน 16,496,735.00 บาท แบ่งเป็น การสอบแบบ paper pencil จำนวน 9,735,660.00 บาท และการสอบ digital testing จำนวน 6,761,075.00 บาท</p> <p>2. ได้จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบด้วยรูปแบบ Paper Pencil จำนวน 48,656 คน และ รูปแบบดิจิทัลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 57,017 คน</p> <p>1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 1,069 สนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing ในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5,345 คน</p> <p>2. ได้ทดสอบระบบ digital testing ก่อนวันสอบของการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 3 เสร็จสิ้น และได้เตรียมประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2566</p> <p>เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566</p> <p>ได้เตรียมข้อมูลการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>1. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ รูปแบบ Digital Testing ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 236 คน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		21,000,000 ^A	17,678,907	17,425,832 98.57%	36,859,200	17,427,623 82.99%	3,572,377 17.01%	8. ประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ <u>ไตรมาส 2</u> 1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง 2. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ	✓			จังหวัด 77 จังหวัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันการศึกษาทางไกล 2. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 236 คน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 77 จังหวัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันการศึกษาทางไกล 1. ได้แจ้งกำหนดการสอบ และปฏิทินปฏิบัติงาน การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2566 ไปยังศูนย์สอบ (สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 77 จังหวัด) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันการศึกษาทางไกล 2. ได้พิมพ์ บรรจุ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6,500 แผ่น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบ (สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด 77 จังหวัด) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันการศึกษาทางไกล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 3. ได้เปิดระบบการสอบ N-NET ให้สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องสอบ ศูนย์สอบแจ้งคืนสิทธิ์นักศึกษา ข้อมูลห้องคอมพิวเตอร์ (สำหรับการสอบดิจิทัล ม.ปลาย) ในระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2566 4. ได้เปิดระบบการสอบ N-NET ให้สถานศึกษา ศูนย์สอบได้ตรวจสอบรายชื่อเข้าห้องสอบ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ได้เตรียมข้อมูลจัดจ้างสำหรับการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้คู่มือการจัดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การสอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>3. การขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>4. การผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ</p> <p>5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>6. การดำเนินการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 15,500 เล่ม ได้ขนส่งเอกสารการจัดสอบและคู่มือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 77 แห่ง ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2566</p> <p>ได้จัดพิมพ์ บรรจุแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566</p> <p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 จาก สทศ. ไปยังศูนย์สอบ 77 แห่ง ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบที่เกี่ยวข้อง การสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 จากศูนย์สอบ ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 77 แห่ง ในวันที่ 17 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบ Digital Testing ในวันที่ 17 มกราคม 2566</p> <p>3. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>4. ได้จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบ paper pencil และ ได้จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบดิจิทัล (122 คน) จำนวน 6 สนามสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 121,795 คน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	1,791	21,000,000	1,791 0.01%	20,998,209 99.99%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. การจัดทำคู่มือการทดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 2. การขนส่งเอกสารการทดสอบและคู่มือการทดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 3. พิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ 4. ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ 5. ดำเนินการทดสอบ	✓	✓	✓	5. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงินสรุปค่าใช้จ่ายฯ ระดับศูนย์สอบ และนำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์สอบ 6. ได้ประกาศผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน) 1. ได้ต้นฉบับคู่มือการทดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 เล่ม 2. ได้จัดพิมพ์คู่มือการทดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 15,500 เล่ม 3. ได้เตรียมการผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ โดยมีกำหนดการเข้าผลิตฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ได้จัดจ้างขนส่งคู่มือการทดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และเอกสารทดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 1. ได้จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ เอกสารทดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2. ได้จัดจ้างพิมพ์คู่มือการทดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้จัดจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 1. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 2. ได้เปิดระบบนำส่งข้อมูลนักเรียนในวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
18	บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	1,500,000 ^A 60,000 ^C 1,600,000 ^A 1,500,000.00 60,000.00	44,800.00 -	33,219.37 74.15 6,200	1,560,000.00 1,560,000	1,524,080.37 97.70 1,490,861 95.57%	35,919.63 2.30 69,139 4.43%	ไตรมาส 4 2. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ 4. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและการเปิดระบบสมัครสอบ ไตรมาส 3 1. ดำเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล 2. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ	✓ ✓ ✓ ✓	ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าพิมพ์ขนส่งคู่มือการจัดสอบ ระดับศูนย์ประสานงานฯ และค่าพิมพ์ขนส่งโปสเตอร์การจัดสอบให้ศูนย์ประสานงานฯ น้อยกว่าที่ประมาณการ ซึ่งมีปรับลดจำนวนหน้าของคู่มือฯ ทำให้มีการใช้จ่ายโดยประหยัดมากขึ้น ได้โอนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบให้กับผู้เข้าร่วม B-NET จำนวน 38 คน รวมจำนวนเงิน 16,400.00 บาท 1. ได้เปิดระบบนำส่งนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน (ห้องสอบคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบ B-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 มีจำนวนผู้สมัครสอบ 7,737 คน 2. ได้เปิดระบบให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบและจัดห้องสอบ ผ่านระบบ B-NET ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566 ได้เตรียมการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 โดยสอบถามความเหมาะสมของกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2566 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด(สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ การสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน จาก		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,515,200	1,484,661 97.98%	1,560,000	1,484,661 92.79%	115,339 7.21%	<p>3. จัดจ้างทำเอกสารการสอบดิจิทัล</p> <p>4. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและการเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. ดำเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p>	✓	✓	✓	<p>ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จำนวน 12 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกแห่ง ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาส 2 เป็นที่เรียบร้อย</p> <p>1. ได้ส่งหนังสือกำหนดการสอบ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดการสอบ และนำผลการพิจารณากำหนดการสอบจากหน่วยงานฯ เข้าประชุมคณะกรรมการ สทศ.ต่อไป</p> <p>2. ได้จัดจ้างพิมพ์ บรรจุ ขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,000 แผ่น และขนส่งให้กับศูนย์ประสานงานการจัดสอบเพื่อประชาสัมพันธ์การสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>3. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p>1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ ไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 12 แห่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566</p> <p>2. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ B-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>3. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ B-NET ด้วยระบบ Digital Testing ในวันที่ 6 มกราคม 2566</p> <p>4. ได้จัดการทดสอบ B-NET ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 8,490 คน</p> <p>5. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงินสรุปค่าใช้จ่าย ระดับศูนย์</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		1,600,000 ^A	-	-	1,600,000	-	1,600,000 100.00%	<p>3. จัดจ้างทำเอกสารการสอบดิจิทัล</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ดำเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>2. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานฯ และเตรียมการจัดสอบ</p> <p>3. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและการเปิดระบบสมัครสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>ประสานงานการจัดสอบ และนำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์</p> <p>ประสานงานการจัดสอบ</p> <p>6. ได้ประกาศผลสอบ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)</p> <p>ได้ให้สนามสอบ การสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการสอบ ผ่านระบบบริหารการจัดสอบที่หน้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในวันที่ 23 มกราคม 2566</p> <p>ได้จัดจ้างการให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารจัดสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ B-NET</p> <p>1. ได้จัดประชุมศูนย์ประสานงานการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผ่าน Zoom meeting โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการจัดสอบทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมประชุม</p> <p>2. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ</p> <p>3. ได้เตรียมการคำนวณค่าใช้จ่ายโอนเงินจัดสรรค่าดำเนินการจัดสอบ</p> <p>ได้เผยแพร่คู่มือการจัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 สำหรับสนามสอบ บนเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565</p>
19	บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	11,000,000 ^A 1,792,000 ^C	68,000.00	20,830.33 30.63	12,792,000.00	12,524,837.33 97.91	267,162.67 2.09	<u>ไตรมาส 4</u>				<p>ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าพิมพ์ขนส่งโปสเตอร์การจัดสอบให้ศูนย์ประสานงานฯ น้อยกว่าที่ประมาณการ ซึ่งมีปรับลดจำนวนหน้าของคู่มือฯ ทำให้มีการใช้จ่ายโดยประหยัดมากขึ้นและมีเงินคืนจากการดำเนินการจัดสอบของศูนย์ประสานงานฯ กลับมายัง สทศ. คือ ศูนย์</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566		-	1,865,968 105,790 ^{เงินคืน}	12,792,000	12,504,007 97.75%	287,993 2.25%	1. การประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการสอบและเตรียมการทดสอบ 2. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ <u>ไตรมาส 3</u> 1. การประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการสอบและเตรียมการทดสอบ 2. การประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ	✓	✓	✓	ประสานงานฯ ภาคกลาง 4 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และภาคใต้ 3 ได้โอนเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการสอบให้กับผู้เข้าร่วม V-NET จำนวน 59 คน รวมจำนวนเงิน 25,500.00 บาท 1. ได้เปิดระบบนำส่งนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน (ห้องสอบคอมพิวเตอร์) ผ่านระบบ V-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 มีจำนวนผู้สมัครสอบ 90,735 คน 2. ได้เปิดระบบให้ศูนย์ประสานงานการสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบและจัดห้องสอบ ผ่านระบบ V-NET ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566 ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการสอบ การสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน จากศูนย์ประสานงานการสอบ จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมครบทุกแห่ง 1. ได้ส่งหนังสือกำหนดการสอบ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดการสอบ และนำผลการพิจารณากำหนดการสอบจากหน่วยงานฯ เข้าประชุมคณะกรรมการ สทศ.ต่อไป 2. ได้จัดจ้างพิมพ์ บรรจุ ขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2,000 แผ่น และขนส่งให้กับศูนย์ประสานงานการสอบเพื่อประชาสัมพันธ์การสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		10,965,550 ^A (8,350,000+ 2,615,550)	12,724,000	10,626,139 83.51%	12,792,000	10,638,039 97.01%	327,511 2.99%	3. การดำเนินการจัดสอบ <u>ไตรมาส 2</u> 3. การดำเนินการจัดสอบ		✓		3. ได้จัดเตรียมและประสานงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดระบบสมัครสอบ ได้เตรียมการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 โดยสอบถามกำหนดการจัดสอบที่เหมาะสมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
	หมายเหตุ มีการโอนเงินจาก บท.03 งานทดสอบ O-NET ม.6 เพื่อไปดำเนินงานใน บท.07		-	11,900	10,965,550	11,900 0.11%	10,953,650 99.89%	<u>ไตรมาส 1</u>		✓		1. ได้โอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ ไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 20 แห่ง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 2. ได้ทดสอบระบบ national digital testing การทดสอบ V-NET ในวันที่ 20 มกราคม 2566 3. ได้จัดการทดสอบ V-NET ในวันที่ 21-23 มกราคม 2566 ให้กับผู้สมัครสอบ จำนวน 94,404 คน 4. ได้จัดการทดสอบ (รอบพิเศษ) ในวันที่ 24 - 25 , 28 - 29 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2566 5. ได้เตรียมข้อมูลการโอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ (รอบพิเศษ) ให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 20 แห่ง 6. ได้ติดตามการนำส่งใบเสร็จรับเงินสรุปค่าใช้จ่ายฯ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และนำส่งรายงานการจัดสอบฯ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 7. ได้ประกาศผล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนกำหนด 1 วัน)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	งานทดสอบ V-NET จำนวนเงิน 2,615,550 บาท (บพ. 567/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565)							<p>1. ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการประสานงานการสอบและเตรียมการทดสอบ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์การทดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ</p> <p>3. ดำเนินการทดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผ่าน Zoom meeting โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการทดสอบทั้ง 20 แห่งเข้าร่วมประชุมครบทุกแห่ง</p> <p>1. ได้ประชาสัมพันธ์การสอบทั้งไปสเตอร์ เว็บไซต์ สทศ. และ ศูนย์ประสานงานการทดสอบ V-NET ทั้ง 20 แห่ง และเปิดระบบการนำส่งข้อมูล V-NET ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 หลังจากปิดระบบและประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 94,526 คน</p> <p>2. ได้ต้นฉบับคู่มือการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 สำหรับสนามสอบ จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>3. ได้เผยแพร่คู่มือการทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 สำหรับสนามสอบ บนเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565</p> <p>1. ได้กำกับติดตามศูนย์ประสานงานการทดสอบ V-NET ทั้ง 20 แห่ง จัดสนามสอบทั้งหมด 466 แห่ง ได้ตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)</p> <p>2. ได้กำกับให้ศูนย์ประสานงานการทดสอบ VNET ทั้ง 20 แห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบผ่านระบบบริหารการทดสอบ ได้ตามกำหนดเวลา (ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565)</p> <p>3. เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสนามสอบ และประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการทดสอบครั้งที่ 2 ดังนี้</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>(1) จัดทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ทั้ง 20 แห่ง</p> <p>(2) จัดเตรียม PowerPoint และ เอกสารประกอบการประชุม</p> <p>4. ได้จัดประชุมสนามสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ผ่าน Zoom meeting จำนวน 2 รอบโดยรอบแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีสนามสอบเข้าร่วมจำนวน 263 แห่ง รอบที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 มีสนามสอบเข้าร่วมจำนวน 198 แห่ง ครบทุกแห่ง</p> <p>ได้จัดจ้างการให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารจัดสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ V-NET</p>
20	บท.09 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	535,500 ^B	146,715.00	78,200.14 53.30	535,500.00	258,666.14 48.30	276,833.86 51.70	<p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบ</p> <p>2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์</p>		✓	✓	<p>ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 96 เนื่องจากการจัดสอบ TEC-W มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวนน้อย มีการปรับลดจำนวนกรรมการระดับสนามสอบให้เหมาะสมกับสนามสอบขนาดเล็ก และจากจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบน้อยส่งผลให้มีการจ่ายค่าใช้สถานที่ลดลงตามความจำเป็น และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการและค่าสถานที่ในการจัดสอบ ณ สนามสอบที่ตั้ง สทศ.</p> <p>ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบ TEC-W ไตรมาส 4 ไปยัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 10 แห่ง - เครือข่ายสนามสอบ TEC-W 18 แห่ง - ไลน์กลุ่มผู้ประสานงานการทดสอบ TEC-W ปีงบประมาณ 2564 - มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการอาชีวศึกษา <p>รวมจำนวน 214 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทศ. <p>1. ได้เปิดระบบรับสมัครสอบการทดสอบ TEC-W สำหรับสนามสอบ สทศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 66 โดยมีผู้สมัคร

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ		✓		ผ่านระบบ จำนวน 13 คน - เดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 16 ส.ค. 66 โดยมีผู้สมัครผ่านระบบ จำนวน 7 คน 2. ได้เปิดระบบรับสมัครสอบการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 4/2566 สำหรับสนามสอบ 28 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 16 ส.ค. 66 ภายหลังการปิดระบบรับสมัคร มีจำนวนผู้สมัครสอบดังนี้ - ผู้สมัครรวมจำนวน 73 คน - มหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศ ส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 113 คน - มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 22 คน - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 80 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 288 คน ได้ใช้คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ เอกสารการจัดสอบ และแจ้งสนามสอบ จำนวน 20 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวทาง google drive
								4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ		✓		1. ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 20 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงิน จัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<ul style="list-style-type: none"> - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ - แจ้งการโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - ตอบข้อซักถาม ประเด็นต่างๆ <p>2. ได้ประสานสถานศึกษาส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบในระบบรับสมัคร - ติดตามรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบที่ยังกรอกไม่ครบ - แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ - ส่งใบเสร็จรับเงินให้สถานศึกษา <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกเงินค่าตอบแทนการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับสถานศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลง TEC-W ได้จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ TEC-W ให้กับสนามสอบ จำนวน 20 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสนามสอบ จำนวน 38 คน ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings - ได้ติดตามผลการทดสอบระบบทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) สนามสอบจำนวน 20 แห่ง วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผลการติดตามมีสถานะพร้อมใช้สำหรับการทดสอบ - ได้โอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 รวมจำนวนเงิน 54,600 บาท และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรไปยังสนามสอบเพื่อออกไปเสร็จรับเงินจำนวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 - ได้กำกับการจัดการทดสอบ TEC-W 1.1 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. - ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 13 คน
								5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ		✓		
								6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)		✓		
								7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ		✓		
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ 10. ประกาศผลการทดสอบ		✓	✓	<p>1.2 ได้จัดการทดสอบ TEC- W ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น.</p> <p>- ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 7 คน</p> <p>2. ได้กำกับจัดการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 20 สนามสอบ</p> <p>- ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 288 คน</p> <p>การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ</p> <p>3. ได้จัดการทดสอบ TEC-W ให้กับวิทยาลัยแสงธรรม ณ สนามสอบ สทศ. ชั้น 35 ห้อง E-Testing วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 44 คน</p> <p>ได้กำกับติดตามใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกำกับการทดสอบจำนวน 19 แห่ง ดำเนินการครบถ้วน</p> <p>1. ได้ประกาศผลการสอบ</p> <p>1.1 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนกรกฎาคม ประกาศผลวันที่ 26 กรกฎาคม 2566</p> <p>1.2 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนสิงหาคม ประกาศผลวันที่ 28 สิงหาคม 2566</p> <p>2. ได้ประกาศผลการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566</p> <p>3. ได้ประกาศผลการทดสอบ TEC-W (สอบรอบพิเศษวิทยาลัยแสงธรรม) วันที่ 10 ตุลาคม 2566</p> <p>โดยประกาศผลการทดสอบ ผ่านระบบจัดทำหนังสือรับรองผลการทดสอบ (E-Score)</p> <p>1. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report</p> <p>1.1 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566</p>
								11. รายงานผลการจัดการทดสอบ		✓		<p>1. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report</p> <p>1.1 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			146,705	39,221 26.73%	535,500	180,466 33.70%	355,034 66.30%	<p>12. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทดสอบ TEC-W ไตรมาส 3</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบ</p> <p>2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์</p>	✓	✓	<p>1.2 การทดสอบ TEC- W ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 25 สิงหาคม 2566</p> <p>2. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report การทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566</p> <p>3. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report การทดสอบ TEC-W (รอบพิเศษวิทยาลัยแสงธรรม) วันที่ 29 กันยายน 2566 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในไตรมาส 3</p> <p>1. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทดสอบ TEC-W ณ ห้อง E-Testing ของ สทศ. ในไตรมาสที่ 3 – 4 (เดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566) รวมจำนวน 4 ครั้ง ไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 10 แห่ง ไลน์กลุ่มผู้ประสานงาน และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ สทศ. ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566</p> <p>2. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ไปยังมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทดสอบ TEC-W จำนวน 8 แห่ง ได้เปิดระบบรับสมัครการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566 และเปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566 ภายหลังจากปิดระบบ</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>3. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ</p> <p>4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ - แจ้งการโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ <p>5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>รับสมัครมีผู้สมัครรวมจำนวน 77 คน ผู้สมัคร ที่ชำระเงิน 28 คน และมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช ส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 100 คน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ารับการทดสอบ จำนวน 3 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 131 คน ได้จัดทำไฟล์คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ เอกสารการจัดสอบ และส่งให้สนามสอบ จำนวน 29 แห่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง google drive</p> <p>ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 29 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ - แจ้งการโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ <p>ได้จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ TEC-W ให้กับสนามสอบ จำนวน 29 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสนามสอบ จำนวน 80 คน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			129,625	126,096 97.28%	535,500	141,246 26.38%	394,255 73.62%	<p>6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)</p> <p>7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ</p> <p>8. ดำเนินการจัดสอบ</p> <p>9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ</p> <p>10. ประกาศผลการทดสอบ</p> <p>11. รายงานผลการจัดการทดสอบ</p> <p>12. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบ TEC-W</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>ได้ติดตามผลการทดสอบระบบการทดสอบของสนามสอบจำนวน 30 แห่ง วันที่ 23 มิ.ย.66 เวลา 09.00 –16.00 น. ผลการติดตามการทดสอบระบบไม่มีปัญหา พร้อมใช้สำหรับการทดสอบได้โอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรการทดสอบ TEC-W เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566</p> <p>ได้จัดการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. จำนวน 16 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 131 คน การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ</p> <p>ได้กำกับติดตามใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกำกับผลการทดสอบจำนวน 29 แห่ง (ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิ.ย.) อยู่ระหว่างติดตามเอกสาร</p> <p>ได้ประกาศผลสอบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 (ไตรมาส 4)</p> <p>ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report การทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 3/2566</p> <p>ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบ TEC-W จำนวน 2 ฉบับ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</p> <p>ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทดสอบ TEC-W ณ ห้อง E-Testing ของ สทศ. ในไตรมาส 3 – 4 (เดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 2566) รวมจำนวน 4 ครั้ง ไปยัง</p> <p>- ศูนย์เครือข่าย สทศ.</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์	✓			จำนวน 10 แห่ง - โลกกลุ่มผู้ประสานงานการทดสอบ TEC-W - มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการอาชีวศึกษา รวมจำนวน 214 แห่ง - ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ สทศ. ได้เปิดระบบรับสมัคร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดระบบรับชำระเงินระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภายหลังการปิดระบบรับสมัครมีผู้สมัครรวมจำนวน 701 คน ผู้สมัครที่ชำระเงิน 564 คน
								3. จัดทำคู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ	✓			ได้คู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การทดสอบ TEC-W สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 1 เล่ม
								4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ	✓			ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 24 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ ติดตามข้อมูลห้องสอบ ติดตามรายชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ สืบหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หูฟัง และตอบข้อซักถามชี้แจงในประเด็นต่างๆ
								5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ	✓			จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ TEC-W ให้กับสนามสอบ จำนวน 25 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสนามสอบ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 74 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)		✓		กำกับสนามสอบดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบก่อน วันสอบ อาทิ ตรวจสอบสภาพห้องสอบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟัง ดำเนินการทดสอบระบบการทดสอบให้กับสนามสอบจำนวน 25 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ติดป้ายเอกสารจัดสอบหน้าห้องสอบและบอร์ดประชาสัมพันธ์สนามสอบ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบก่อนวันสอบ จำนวน 25 สนาม ดำเนินการเรียบร้อย ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ
								7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ		✓		ได้โอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ 2. ค่าตอบแทนการใช้คอมพิวเตอร์และสถานที่ 3. ค่าจัดส่งเอกสารจัดสอบ จำนวน 24 แห่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรไปยังสนามสอบ
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		ได้กำกับการจัดการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 25 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 564 คน ผู้เข้าสอบ 510 คน ผู้ขาดสอบ 54 คนการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ
								9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ		✓		ได้รับรวมใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการจัดสอบจากสนามสอบ ได้ร้อยละ 10 ของสนามสอบทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
								10. ประกาศผลการทดสอบ		✓		ได้ประกาศผลการทดสอบ TEC-W ผ่านระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ (E-Score) วันที่ 23 มีนาคม 2566
								11. รายงานผลการจัดการทดสอบ		✓		ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report โดยการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 2/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดสอบเป็นระบบและ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			133,875	15,150 11.32%	535,500	15,150 2.83%	520,350 97.17%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ประชาสัมพันธ์ 2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ 3. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ 4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ	✓	✓	✓	เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบไปยัง - ศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 10 แห่ง - เครือข่ายสนามสอบ (TEC-W) 18 แห่ง - โลกกลุ่มผู้ประสานงานการทดสอบ (TEC-W) ปี 2564 จำนวน 4 กลุ่ม - มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการอาชีวศึกษา รวมจำนวน 214 แห่ง - ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทศ.(เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) - ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ (1 พ.ย. – 29 พ.ย. 65) - ได้เปิดระบบรับชำระเงิน (1 พ.ย. – 30 พ.ย. 65) โดยข้อมูลผู้สมัครการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 1/2566 - ผู้สร้างใบสมัคร จำนวน 99 คน - ผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน 74 คน ได้จัดทำไฟล์คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ และส่งให้สนามสอบ จำนวน 29 สนามสอบ (เดือน ธันวาคม 2565) ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 29 จังหวัด - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟัง - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ		✓		- ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ - สืบหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หูฟัง - ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ (เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับสนามสอบจำนวน 30 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 80 คน ได้กำกับสนามสอบดำเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้
								6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)		✓		1. ตรวจสอบสภาพห้องสอบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟัง 2. ดำเนินการทดสอบระบบการทดสอบให้กับสนามสอบจำนวน 30 แห่ง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น. 3. ติดป้ายเอกสารจัดสอบหน้าห้องสอบและบอร์ดประชาสัมพันธ์สนามสอบ ดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบระบบดิจิทัล ก่อนวันสอบจำนวน 30 สนาม ดำเนินการเรียบร้อย ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ
								7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ		✓		ได้โอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 รวมจำนวนเงิน 12,370 บาท และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรไปยังสนามสอบเพื่อออกไปเสร็จรับเงินจำนวน 29 แห่ง
								8. ดำเนินการจัดสอบ		✓		ได้กำกับการจัดการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. จำนวน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ</p> <p>10. ประกาศผลการทดสอบสอบ</p> <p>11. รายงานผลการจัดการทดสอบ</p>		✓	✓	<p>22 สนามสอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 74 คน ผู้เข้าสอบ 65 คน ผู้ขาดสอบ 9 คน การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ ได้รับรวมใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการจัดสอบจากสนามสอบ ได้ร้อยละ 63.63 ของสนามสอบทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 65</p> <p>ประกาศผลการทดสอบ (TEC-W) ผ่านระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ (E-Score) วันที่ 11 มกราคม 2566 (ในช่วงเดือนมกราคม 2566)</p> <p>ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ ณ วันสอบ Rapid Report โดยการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดสอบเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p>
21	บพ.10 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	307,700 ^B	0.00	240.00	307,700.00	307,625.50 99.98	74.50 0.02	<p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การสอบให้กลุ่มเป้าหมาย</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. ประชาสัมพันธ์การสอบให้กลุ่มเป้าหมาย</p>		✓	✓	<p>ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายเกินกว่าแผน เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานของเดือน มิ.ย.66 ในเดือน ก.ค.66</p> <p>ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเตรียมการจัดสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจาก...</p> <p>จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 10 แห่ง เพื่อให้ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประชาสัมพันธ์การทดสอบไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดที่รับผิดชอบและใกล้เคียง สำนักงานเขต</p>
				153,850		307,386 99.90%	315 0.10%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. เปิดรับสมัครสอบออนไลน์		✓		<p>พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ สทศ. เปิดสนามสอบ 28 จังหวัด รวม 63 แห่ง ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์ ของ สทศ. เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566</p> <p>เปิดระบบรับสมัครการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566 และเปิดระบบรับชำระเงินระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบและชำระเงิน ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1,121 คน</p> <p>ขออนุมัติดำเนินการ</p> <p>1. ขออนุมัติดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>2. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2566 และโอนเงินในสนามสอบ 28 แห่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 พร้อมทั้งหนังสือแจ้งสนามสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท</p> <p>ประสานงานสนามสอบ</p> <p>3. ประสานงานสนามสอบจำนวน 28 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ
							3. บริหารการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>- ส่งหนังสือคำสั่งคณะกรรมการระดับสนามสอบ</p> <p>- ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ</p> <p>จัดทำคู่มือและเอกสารจัดสอบ</p> <p>4. จัดทำไฟล์คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ เอกสารการจัดสอบ และส่งให้สนามสอบ จำนวน 28 แห่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง google drive</p> <p>เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)</p> <p>5. จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 2/2566 ให้กับสนามสอบ จำนวน 28 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประจำสนามสอบ ผู้เข้าร่วมการประชุม 80 คน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings</p> <p>6. ติดตามผลการทดสอบระบบการทดสอบสนามสอบจำนวน 27 แห่ง วันที่ 23 มิ.ย.66 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผลการติดตามมีสถานะพร้อมใช้สำหรับการทดสอบ</p> <p>บริหารการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>กำกับจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. จำนวน 28 สนามสอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,121 คน กำกับการบริหารจัดการทดสอบให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ</p> <p>รายงานผลการจัดการทดสอบ</p> <p>จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report การทดสอบวัดสมรรถนะ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	5,856	307,700	141,386 45.95%	166,315 54.05%	4. ค่าตอบแทนอื่น (นอกเวลาทำการ)		✓		<p>ครูฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มิ.ย. 66 จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ</p> <p>กำกับติดตามใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกำกับ การทดสอบจำนวน 27 แห่ง (ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิ.ย.)</p> <p>อยู่ระหว่างติดตามเอกสาร</p> <p>ประกาศผลการทดสอบ</p> <p>กำหนดประกาศผลการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยประกาศผลการทดสอบ ผ่าน ระบบ จัดทำหนังสือรับรองผลการทดสอบ (E-Score)</p> <p>ได้รับอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ สทศ. และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. มาปฏิบัติงานในวันสอบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566</p>
			153,850	135,530 88.09%	307,700	135,530 44.05%	172,170 55.95%	1. ประชาสัมพันธ์การสอบให้กลุ่มเป้าหมาย		✓		<p>1. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทศ. (เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)</p> <p>- Facebook Twitter สทศ.</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์การศึกษาอื่น (เพจครูบรรจุใหม่ เพจรวมข่าวครู)</p> <p>2. ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การทดสอบไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. 10 แห่ง และถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาในจังหวัดที่ สทศ. เปิดเป็นสนามสอบ จำนวน 28 จังหวัด</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 3</p> <p>- เปิดระบบรับสมัครสอบครั้งที่ 2/2566 (1 เม.ย. - 15 พ.ค. 66)</p> <p>- เปิดระบบรับชำระเงิน (1 เม.ย. - 16 พ.ค. 66)</p>
								2. เปิดรับสมัครสอบออนไลน์		✓		
								1. ประชาสัมพันธ์		✓		ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบไปยัง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์		✓		- หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม. ศึกษาธิการจังหวัด รวม 334 แห่ง - ศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 10 แห่ง - ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ สทศ. (เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565) - ประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์การศึกษาอื่น (เพจครูบรรจุใหม่ เพจรวมข่าวครู) - ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ (1 พ.ย. – 29 พ.ย. 65) - ได้เปิดระบบรับชำระเงิน (1 พ.ย. – 30 พ.ย. 65) โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบและชำระเงินครั้งที่ 1/2566 จำนวน 811 คน
								3. จัดทำคู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ		✓		ได้จัดทำไฟล์คู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ เอกสารการทดสอบ และส่งให้สนามสอบ จำนวน 29 สนามสอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง ทาง QR code
								4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ		✓		ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 29 จังหวัด - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ - ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ
								5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ		✓		(เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Clouds Meetings ให้กับสนาม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)</p> <p>7. บริหารจัดการทดสอบระบบดิจิทัล</p> <p>8. การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ</p>	✓	✓	✓	<p>สอบจำนวน 30 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชม 80 คน ดำเนินการทดสอบระบบการทดสอบให้กับสนามสอบจำนวน 30 แห่ง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.</p> <p>1. ได้ออนเงินจัดสรรให้สนามสอบ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 รวมจำนวนเงิน 135,530 บาท และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรไปยังสนามสอบเพื่อออกไปเสร็จรับเงิน จำนวน 29 แห่ง</p> <p>2. ได้กำกับจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน 30 สนามสอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 810 คน ผู้เข้าสอบ 621 คน ผู้ขาดสอบ 189 คน การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ</p> <p>3. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบ ณ วันสอบ Rapid Report จำนวน 1 ฉบับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดสอบเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>4. ประกาศผลการทดสอบ ผ่าน ระบบจัดทำหนังสือรับรองผลการทดสอบ (E-Score) สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 วันที่ 10 มกราคม 2566 (ในช่วงเดือนมกราคม 2566)</p> <p>ได้รับอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ สทศ. และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. รวมจำนวน 8 คน เป็นเงิน 4,800 บาท</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ 10. ตรวจ และประกาศผลสอบ 11. รายงานผลการจัดการทดสอบ	-	-	-		
22	บท.08 งานบริหารงานศูนย์เครือข่าย และศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	3,000,000 ^A 1,024,600 ^C	541,600.00	1,414,590.02 261.19	4,024,600.00	3,928,185.02 97.60	96,414.98 2.40	<u>ไตรมาส 4</u> 1.เบิกจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ 2.บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายให้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ 3.ค่าบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และ		✓	✓	✓	ไตรมาส 4 มีเบิกจ่ายเกินกว่าร้อยละ 96 เนื่องจาก สทศ. ได้เลื่อนการเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการ 6 เดือนหลังไปยังศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 10 แห่ง จากแผนเดิมกำหนดไว้ในไตรมาส 3 เป็น ไตรมาส 4 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเป็นรายเดือน โดยเบิกจ่ายทุกวันที่ 26 ของเดือน จำนวน 9 คน (เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลาออกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ดังนี้ <u>เดือนกรกฎาคม</u> วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <u>เดือนสิงหาคม</u> วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร <u>เดือนกันยายน</u> วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 21 กันยายน 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาสารคามมหาวิทยาลัยศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำวิทยาลัย 10 แห่ง และที่ สทศ. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,461,000	528,935 36.20%	4,024,600	2,513,595 62.46%	1,511,005 37.54%	อุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing สทศ. 4.ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย		✓		1. ได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2566 ภายในเดือนตุลาคม 2566
								<u>ไตรมาส 3</u> 1. เบิกจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ 2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฯ		✓	✓	ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเป็นรายเดือน โดยเบิกจ่ายทุกวันที่ 26 ของเดือน จำนวน 9 คน (เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลาออกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ดังนี้ <u>เดือนเมษายน</u> วันที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>เดือนพฤษภาคม</u> -ไม่มีการประชุม- <u>เดือนมิถุนายน</u>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		4,560,000 ^A	882,000	561,000 63.61%	4,024,600	1,984,660 43.52%	2,575,340 56.48%	<p>3. ค่าบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing สทศ.</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย</p> <p>2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย</p>	✓	✓	✓	<p>วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 10 แห่ง มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>-การถอนและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการทดสอบ และการดำเนินงานของ สทศ.</p> <p>-เตรียมความพร้อมสถานที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 8 แห่ง (ยกเว้น มจร. กับ จุฬาลงกรณ์ฯ) ที่ใช้เป็นสนามสอบการสอบวัดสมรรถนะครูฯ และการสอบ TEC-W ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเป็นรายเดือน โดยเบิกจ่ายทุกวันที่ 26 ของเดือน จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ดังนี้</p> <p>เดือนมกราคม</p> <p>1. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.</p> <p>2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 -15.30 น.</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์</p> <p>3. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>3. ค่าบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing สทศ.</p> <p>4. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ</p>		✓		<p>เดือนมีนาคม - ไม่มีการประชุม-</p> <p>1. ได้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายในศูนย์ E-Testing สทศ. และในศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 10 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์ตรวจสอบรูปแบบอัตโนมัติ วิชาภาษาไทย ของการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมในการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ที่จัดสอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566</p> <p>2. ได้ติดตามการถอนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ศูนย์ E-Testing ของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อย้ายจากอาคารเรียน 3 (คณะครุศาสตร์) ไปติดตั้งใหม่ที่อาคารจามจุรี 8 (ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 117 เครื่อง</p> <p>1. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ในรอบที่ 1 (วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566)</p> <p>2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ได้เป็นศูนย์ตรวจสอบอัตโนมัติ วิชาภาษาไทย O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 (ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา และ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย		✓		<p>3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตรนี้ ๆ ดังนี้</p> <p>3.1 นายสุพรรณ ตีใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>3.2 นางสาวศินีนากู โชติสุดเสน่ห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>3.3 นางสาวสุภัทร วิงขุน เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p> <p>3.4 นางสาวรัชชพรณ อินปวก เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p> <p>1. ได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,140,000	1,140,000 100.00% *283,660	4,560,000	1,423,660 31.22%	3,136,340 68.78%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย</p> <p>2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย</p>	✓	✓		<p>มีนาคม 2566 ภายในเดือนเมษายน 2566</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจาก การโอนเงินจัดสรรค่าบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย ที่จัดสรรเพื่อการบริหารศูนย์เครือข่าย ตามแผนกำหนดไว้ 3 เดือน แต่โอนให้จำนวน 6 เดือน เพราะศูนย์เครือข่ายจักได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการการ ทดสอบในระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ เครือข่ายเป็นรายเดือน โดยเบิกจ่ายทุก วันที่ 26 ของเดือน สำหรับเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่าย จำนวน 9 คน และเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 10 คน เนื่องจากมีการรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ เครือข่าย มจร. เข้าปฏิบัติงาน</p> <p>1. ได้โอนเงินจัดสรรเป็นค่าบริหารจัดการ ให้กับศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัย 10 แห่ง เดือนละ 15,000 บาท งวดที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) จำนวน 6 เดือน รวมเป็นเงินศูนย์ละ 90,000 บาท โดยโอนให้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565</p> <p>2. ได้ส่งหนังสือแจ้งการโอนเงินไปยังศูนย์ เครือข่าย 10 แห่ง ตามหนังสือ สทศ. ที่ สทศ. 0001/ว.325 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565</p> <p>3. ได้รับหลักฐานการรับเงินค่าบริหาร จัดการของศูนย์เครือข่าย แล้ว จำนวน 10 แห่ง ดังนี้</p> <p>(1) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหนังสือที่ สทศ.ม.อ. 0001.010/0105 ลว. 4 พฤศจิกายน 2565</p> <p>(2) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มี</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												หนังสือแจ้ง (เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 443009) (3) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือที่ สทศ.มทส. 0001.007/131/65 ลว. 10 พฤศจิกายน 2565 (4) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีหนังสือแจ้ง (เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 80016600394) (5) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามหนังสือที่ สทศ.มวล. 0001.009/039/2565 ลว. 7 พฤศจิกายน 2565 (6) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหนังสือที่ สทศ.มน. 0001.004/18 ลว. 14 พฤศจิกายน 2565 (เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 0200 เล่มที่ 310) (7) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหนังสือที่ อว 8622/01363 ลว. 15 พฤศจิกายน 2565 (เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 039 เล่มที่ 1667) (8) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหนังสือเลขที่ สทศ.จพ. 0001.001/103/2565 ลว. 11 พฤศจิกายน 2565 (เลขที่ใบรับเงินเพื่อนำส่ง 366010000726) (9) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือที่ อว 660207/1522 ลว. 24 พฤศจิกายน 2565 (เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 3979419)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>(10) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่มีหนังสือแจ้ง (ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 6961 เล่มที่ 1)</p> <p>4. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ดังนี้</p> <p>เดือนตุลาคม</p> <p>(1) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.</p> <p>(2) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00น. เดือนพฤศจิกายน</p> <p>(3) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.</p> <p>(4) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. เดือนธันวาคม</p> <p>(5) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.</p> <p>5. ได้จัดส่งหนังสือส่งตัวเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เครือข่าย ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ตามหนังสือที่ สทศ. 0001/1732 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565</p> <p>ได้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายในศูนย์ E-Testing สทศ. และในศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ</p>
								3. ค่าบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และ		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								อุปกรณ์ของศูนย์ E-Testing สทศ. 4. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ		✓		มหาวิทยาลัย 10 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรอง) โดยเข้าฝึกประสบการณ์ ที่ สทศ. ระหว่างวันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2565 และจะเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เครือข่าย ในวันที่ 3 มกราคม 2566 2. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการจัดสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 3. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4. ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 แห่ง ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นำไปใช้ ไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย		✓		1. ได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566	
	รวมเงินงบประมาณ ^A	299,033,191	20,745,048	20,272,466	299,033,191	298,642,663	390,528						
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	843,200			843,200	566,292	276,908						
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	26,178,947			26,178,947	24,466,744	1,712,203						

หมายเหตุ

- เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B
 - การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
 - อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง
 - การขอย้ายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3 รายการ
- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
 - การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

กิจกรรมที่ 3

การบริหารจัดการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
23	ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	12,000,000 ^A 3,551,010 ^C	-	15,394,090	15,551,010	15,396,490 99.01%	154,520 0.99%	ไตรมาส 4		✓		ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
			-	15,394,090	15,551,010	15,396,490 99.01%	154,520 0.99%	ไตรมาส 3	-	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
		10,000,000 ^A	15,774,100	-	2,400 0.00%	15,551,010	2,400 0.02%	9,997,600 99.98%	ไตรมาส 2			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
24	ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	10,000,000 ^A 1,883,825 ^C	-	2,400	10,000,000	2,400 0.02%	9,997,600 99.98%	ไตรมาส 1				ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
		10,000,000 ^A 2,182,579 ^C	-	11,883,825	12,182,579	11,883,825 97.55%	298,754 2.45%	ไตรมาส 4	✓			
		7,300,000 ^A	12,335,000	- 0.00%	12,182,579	-	7,300,000 100.00%	ไตรมาส 3		✓		
							ไตรมาส 2	1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่นั่งสอบ	✓			1. ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 508,390 คน และประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 5 มกราคม 2566
								2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล	✓			2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7 สนามสอบ
								3. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประกาศผลการทดสอบ	✓			3. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 508,390 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
25	ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	2,500,000 ^A 726,529 ^C	-	-	7,300,000	-	7,300,000 100.00%	ไตรมาส 1				ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
			-	-	3,226,529	3,226,529 100.00%	0 0.00%	ไตรมาส 4		✓		
			175,000	175,000 100.00%	3,550,948	2,557,529 72.02%	993,419 27.98%	ไตรมาส 3				
			1,050,948 ^C	*1,997,581								
หมายเหตุ			175,000									
	คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	3,000,000 ^A	2,819,000	381,348 13.53%	3,550,948	384,948 11.67%	2,915,052 88.33%	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทดสอบ ไตรมาส 2		✓		*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 3 เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีปริมาณมากกว่าที่ประมาณการจึงจำเป็นต้องทำเรื่องขอเพิ่มงบประมาณในการเบิกจ่าย และทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมกับบริษัทเอกชน ทำให้การเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ ต้องปรับเปลี่ยนจากการเบิกจ่ายเดิมในไตรมาส 2 มาเป็นไตรมาส 3
								1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทดสอบ ไตรมาส 2		✓		1. ได้บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 2. ได้เอกสารที่ผ่านการตรวจรับงานงวดที่ 1
								1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่นั่งสอบ ไตรมาส 2		✓		1. ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 230,193 คน และประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 15 มกราคม 2566
								2. เข้าใช้บริการระบบ Cloud Service ในประเทศสำหรับการทดสอบแบบดิจิทัล		✓		2. เข้าใช้บริการระบบ Cloud Service ในประเทศสำหรับการทดสอบแบบดิจิทัลจำนวน 1 ระบบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
26	ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	10,700 ^C	-	-	10,700	10,700	-	3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 4 รอบ จำนวน 2,004 สนาม รอบที่ 1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 3 วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 รอบที่ 4 วันที่ 3-4 มีนาคม 2566
			-	-	10,700	10,700	0.00%	4. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประกาศผลการทดสอบ	✓		4. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 230,193 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด	
		20,000 ^A	13,700	10,700	10,700	9,300	6. จัดทำฐานข้อมูล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3		✓		ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ระบบ	
								46.50%	6. จัดทำฐานข้อมูล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3			
							6. จัดทำฐานข้อมูล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3					ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
							6. จัดทำฐานข้อมูล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3					ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
27	ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	700,000 ^A 520,911 ^C	-	-	20,000 100.00%	-	20,000 100.00%	1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่ที่นั่งสอบ 2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 3. ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลการทดสอบ	✓	✓		1. ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 4,830 คน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 2,600 คน และประกาศเลขที่ที่นั่งสอบในวันที่ 5 มกราคม 2566 2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 2,004 สนาม 3. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 4,830 คน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 2,600 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด	
			700,000 ^A 520,911 ^C	-	1,218,511	1,220,911	1,220,911 100.00%	-	0.00%	1. จัดทำฐานข้อมูล	✓		ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ B-NET จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
			640,000 ^A	1,230,000	-	1,220,911	2,400 0.38%	637,600 99.63%	ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2				ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
28	ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	80,000 ^A 101,492 ^C	-	2,400	640,000	2,400 0.38%	637,600 99.63%	1. จัดทำฐานข้อมูล และประกาศเลขที่นังสอบ		✓		1. ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 33,640 คน อิสลามศึกษาตอนกลาง จำนวน 24,832 คน อิสลามศึกษาตอนปลาย จำนวน 13,197 คน และประกาศเลขที่นังสอบในวันที่ 5 มกราคม 2566
			-	-	181,492	179,779 99.06%	1,713 0.94%	2. ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลการทดสอบ	✓			2. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 33,640 คน อิสลามศึกษาตอนกลาง จำนวน 24,832 คน อิสลามศึกษาตอนปลาย จำนวน 13,197 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด
			-	179,779	181,492	179,779 99.06%	1,713 0.94%	1. จัดทำฐานข้อมูล		✓		ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
			-	179,779	181,492	179,779 99.06%	1,713 0.94%	2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	60,000 ^A	132,000	-	181,492	- 0.00%	60,000 100.00%	3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		3. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล รอบปกติ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
29	ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	919,114.24 ^A 801,299.19 ^C	-	-	60,000	-	60,000 100.00%	4. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ	✓			รอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 และ 28 – 31 มกราคม 2566 4. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 94,496 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด
								1. จัดทำฐานข้อมูล 2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ		✓ ✓		ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET จำนวน 1 ระบบ ประกาศเลขที่นั่งสอบ 6 ธันวาคม 2565
					1,720,413.4	1,378,496.61	341,916.82	1. จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบ N-NET 1/2566				ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2566 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ประถมศึกษา จำนวน 5,947 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 39,869 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 59,821 คน
					3	80.13%	19.87%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ			✓	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
								3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล			✓	3. ดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 รอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566
								4. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ	✓			ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประถมศึกษา จำนวน 5,947 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 39,869 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายการ	จำนวน
จำนวนผู้สมัคร	94,396 คน
จำนวนสถานศึกษา	633 แห่ง
จำนวนสนามสอบ	464 แห่ง
จำนวนห้องสอบ	4,198 ห้อง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	800,000 ^A 178,126 ^C	-	590,694	978,126	590,694 60.39%	387,432 39.61%	<u>ไตรมาส 3</u>				จำนวน 59,821 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 26 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด
		1,000,000 ^A	589,050	- 0.00%	978,126	- 0.00%	1,000,000 100.00%	<u>ไตรมาส 2</u>	1. จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบ N-NET 1/2566	✓		1. อยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. เพื่อเข้ารับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
								<u>ไตรมาส 1</u>	1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ	✓		1. ได้ฐานข้อมูลข้อมูลของนักเรียนที่โรงเรียนและต้นสังกัดจัดส่งให้กับ สทศ. ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ประถมศึกษา จำนวน 15,531 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 94,350 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 138,012 คน
									2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ	✓		2. ประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 9 มกราคม 2566
									3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล	✓		3. ดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 รอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
									4. ตรวจสอบกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ	✓		4. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประถมศึกษา จำนวน 15,531 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 94,350 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 138,012 คน โดยทาง สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลสอบก่อนกำหนด
			-	-	1,000,000	-	1,000,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u>				

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																							
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน																								
30	ทส.14 การจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	10,000 ^บ	3,750		10,000	8,897.50 88.98%	1,102.50 11.03%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. เปิดระบบรับสมัครและชำระเงิน 2. จัดตสนามสอบและประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 4. ตรวจสอบและประกาศผลสอบ	✓		ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET จำนวน 1 ระบบ 1. ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัครสอบและชำระเงินการสมัครสอบ TEC-W 1.1 กรกฎาคม 2566 1.2 ครั้งที่ 4/2566 1.3 สิงหาคม 2566 2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรกฎาคม 2566</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 4/2566</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>สิงหาคม 2566</td> <td>288</td> </tr> </tbody> </table> 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>วันสอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรกฎาคม 2566</td> <td>25/07/2566</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 4/2566</td> <td>09/09/2566</td> </tr> <tr> <td>สิงหาคม 2566</td> <td>25/08/2566</td> </tr> </tbody> </table> 4. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ TEC-W และประกาศผลสอบ <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>วันประกาศ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรกฎาคม 2566</td> <td>26/07/2566</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 4/2566</td> <td>22/09/2566</td> </tr> <tr> <td>สิงหาคม 2566</td> <td>28/08/2566</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	จำนวน	กรกฎาคม 2566	13	ครั้งที่ 4/2566	7	สิงหาคม 2566	288	การทดสอบ	วันสอบ	กรกฎาคม 2566	25/07/2566	ครั้งที่ 4/2566	09/09/2566	สิงหาคม 2566	25/08/2566	การทดสอบ	วันประกาศ	กรกฎาคม 2566	26/07/2566	ครั้งที่ 4/2566	22/09/2566	สิงหาคม 2566	28/08/2566
			การทดสอบ	จำนวน																															
กรกฎาคม 2566	13																																		
ครั้งที่ 4/2566	7																																		
สิงหาคม 2566	288																																		
การทดสอบ	วันสอบ																																		
กรกฎาคม 2566	25/07/2566																																		
ครั้งที่ 4/2566	09/09/2566																																		
สิงหาคม 2566	25/08/2566																																		
การทดสอบ	วันประกาศ																																		
กรกฎาคม 2566	26/07/2566																																		
ครั้งที่ 4/2566	22/09/2566																																		
สิงหาคม 2566	28/08/2566																																		
			1,250	- 0.00%	10,000	6,651 66.51%	3,350 33.50%	<u>ไตรมาส 3</u> 1. เปิดระบบรับสมัครและชำระเงิน 2. จัดตสนามสอบและประกาศเลขที่นั่งสอบ	✓	✓	1. ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัครสอบและชำระเงินการสมัครสอบ TEC-W 1.1 เมษายน 2566 1.2 ครั้งที่ 3/2566 1.3 พฤษภาคม 2566 1. ประกาศเลขที่นั่งสอบ <table border="1"> <thead> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เมษายน 2566</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 3/2566</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>	การทดสอบ	จำนวน	เมษายน 2566	5	ครั้งที่ 3/2566	131																		
การทดสอบ	จำนวน																																		
เมษายน 2566	5																																		
ครั้งที่ 3/2566	131																																		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน																						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน																							
												<table border="1"> <tr> <td>พฤษภาคม 2566</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>2. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <table border="1"> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>วันสอบ</th> </tr> <tr> <td>เมษายน 2566</td> <td>25 เมษายน 2566</td> </tr> <tr> <td>ครั้งที่ 3/2566</td> <td>24 มิถุนายน 2566</td> </tr> <tr> <td>พฤษภาคม 2566</td> <td>25 พฤษภาคม 2566</td> </tr> </table> <p>3. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ TEC-W</p> <table border="1"> <tr> <th>การทดสอบ</th> <th>วันประกาศ</th> </tr> <tr> <td>เมษายน 2566</td> <td>26 เมษายน 2566</td> </tr> <tr> <td>พฤษภาคม 2566</td> <td>26 พฤษภาคม 2566</td> </tr> </table> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่คุมสอบทั้งการสอบ TEC-W และสอบวัดสมรรถนะครูในวันเดียวกัน จึงเบิกจ่ายเงินเกินกว่าที่ประมาณการ</p> <p>1. ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัครสอบ และชำระเงินการสมัครสอบ TEC-W ครั้งที่ 2/2566</p> <p>2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p> <table border="1"> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> <tr> <td>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</td> <td>564</td> </tr> <tr> <td>จำนวนสนามสอบ</td> <td>25</td> </tr> </table> <p>3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 1 รอบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2566</p> <p>4. ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ TEC-W ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 74 คน โดยประกาศผลสอบในวันที่ 11 มกราคม 2566 และ ฐานข้อมูลผลการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 564 คน โดย</p>	พฤษภาคม 2566	6	การทดสอบ	วันสอบ	เมษายน 2566	25 เมษายน 2566	ครั้งที่ 3/2566	24 มิถุนายน 2566	พฤษภาคม 2566	25 พฤษภาคม 2566	การทดสอบ	วันประกาศ	เมษายน 2566	26 เมษายน 2566	พฤษภาคม 2566	26 พฤษภาคม 2566	รายการ	จำนวน	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	564	จำนวนสนามสอบ	25
พฤษภาคม 2566	6																																	
การทดสอบ	วันสอบ																																	
เมษายน 2566	25 เมษายน 2566																																	
ครั้งที่ 3/2566	24 มิถุนายน 2566																																	
พฤษภาคม 2566	25 พฤษภาคม 2566																																	
การทดสอบ	วันประกาศ																																	
เมษายน 2566	26 เมษายน 2566																																	
พฤษภาคม 2566	26 พฤษภาคม 2566																																	
รายการ	จำนวน																																	
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	564																																	
จำนวนสนามสอบ	25																																	
			3,750	3,750 100.00% *2,901	10,000	6,651 66.51%	3,350 33.50%	<p>3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>4. ตรวจสอบและประกาศผลสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. เปิดระบบรับสมัครและชำระเงิน</p> <p>2. จัดสนามสอบและประกาศเลขที่นั่งสอบ</p> <p>3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>4. ตรวจสอบ และประกาศผลสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>																									

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน							
31	ทส.15 การจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	5,000 ^B	1,250	-	10,000	-	10,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เปิดระบบรับสมัครและชำระเงิน 2. จัดสนามสอบและประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล	✓	✓	✓	ประกาศผลสอบในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัครสอบ และชำระเงินการสมัครสอบ TEC-W ครั้งที่ 1/2566 ประกาศเลขที่นั่งสอบ 15 ธันวาคม 2565 <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>จำนวนสนามสอบ</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 - 15:30 น.	รายการ	จำนวน	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	74	จำนวนสนามสอบ	22
			รายการ	จำนวน														
		จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	74															
		จำนวนสนามสอบ	22															
5,000 ^B	1,250	-	5,000	2,000 60.00%	3,000 40.00%	<u>ไตรมาส 4</u> 4. ตรวจสอบและประกาศผลการทดสอบ	✓	✓	✓	ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 1,121 คน โดยประกาศผลสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566								
5,000 ^B	1,250	-	5,000	-	5,000 100.00%	<u>ไตรมาส 3</u> 1. เปิดระบบรับสมัครและชำระเงิน 2. จัดสนามสอบและประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล	✓	✓	✓	ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัครสอบ และชำระเงินการสมัครสอบ วัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2566 <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</td> <td>1,121</td> </tr> <tr> <td>จำนวนสนามสอบ</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table> จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 - 12:00 น.	รายการ	จำนวน	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	1,121	จำนวนสนามสอบ	28		
	รายการ	จำนวน																
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	1,121																	
จำนวนสนามสอบ	28																	
1,250	-	5,000	-	5,000 100.00%	<u>ไตรมาส 2</u> 4. ตรวจสอบและประกาศผลการทดสอบ	✓	✓	✓	ได้ฐานข้อมูลผลการสอบของผู้มีสิทธิ์สอบ วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ									

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน						
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน							
32	ทส.08 งานบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	10,000,000 ^A 2,720,000 ^C	1,250	-	5,000	-	5,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. เปิดระบบปรับสมัครและชำระ เงิน 2. จัดสนามสอบและประกาศ เลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบ ดิจิทัล		✓		ประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 811 คน โดยประกาศผลสอบใน วันที่ 10 มกราคม 2566 ได้ฐานข้อมูลผู้สนใจเข้าระบบเพื่อสมัคร สอบ และชำระเงินการสมัครสอบ วัด สมรรถนครู ครั้งที่ 1/2566 <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ</td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>จำนวนสนามสอบ</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น	รายการ	จำนวน	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	811	จำนวนสนามสอบ	30
			รายการ	จำนวน														
		จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ	811															
จำนวนสนามสอบ	30																	
5,725,000		12,720,000	12,519,550 98.42	200,450 1.58%	<u>ไตรมาส 4</u> 3. ดำเนินการบำรุงรักษาฯ	✓		✓	✓	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 45 รายการ ได้รับการบำรุงรักษา และ Software จำนวน 6 รายการ ได้รับการ ต่ออายุ License ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566								
	3,630,000	2,509,800 69.14%	12,720,000	5,017,200 39.44%	7,702,800 60.56%	<u>ไตรมาส 3</u> 3. ดำเนินการบำรุงรักษาฯ		✓		✓	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 45 รายการ ได้รับการบำรุงรักษา และ Software จำนวน 6 รายการ ได้รับการ ต่ออายุ License ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566							
	10,010,000 ^A	3,000,000	2,507,400 83.58%	12,720,000	2,507,400 25.05%	7,502,600 74.95%	<u>ไตรมาส 2</u> 3. ดำเนินการบำรุงรักษาฯ		✓		✓	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 45 รายการ ได้รับการบำรุงรักษา และ Software จำนวน 6 รายการ ได้รับการ ต่ออายุ License ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2566						

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
33	ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)	2,314,285.68 ^A 100,000 ^C	1,010,000	-	10,010,000	-	10,010,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u>				ได้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR)	
			622,500		2,414,286	2,314,285.68 95.86	100,000.00 4.14%	<u>ไตรมาส 4</u>	✓	✓	✓	ได้บริษัทผู้รับจ้าง บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด	
			2,400,000 ^A 100,000 ^C	622,500	578,571 92.94%	2,500,000	1,542,856 61.71%	957,144 38.29%	<u>ไตรมาส 3</u>				เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 45 รายการ ได้รับการบำรุงรักษา และ Software จำนวน 6 รายการ ได้รับการต่ออายุ License ในเดือนธันวาคม
			2,500,000 ^A	622,500	578,571 92.94%	2,500,000	964,285 38.57%	1,535,715 61.43%	<u>ไตรมาส 2</u>	✓			บริหารจัดการระบบคลาวด์ (cloud service) ศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566
			632,500	385,714	2,500,000	385,714	2,114,286	<u>ไตรมาส 1</u>				บริหารจัดการระบบคลาวด์ (cloud service) ศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566												

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน					
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน						
34	ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	966,600.08 ^A 130,000 ^C	284,000	60.98%	1,096,600	15.43%	84.57%	1. กำหนดรายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) 2. เข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรรหัสสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) <u>ไตรมาส 4</u> 2. บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office)	✓	✓		ได้รายละเอียด (TOR) สทศ. มีระบบระบบคลาวด์ (Cloud Service) และวงจรรหัสสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริหารจัดการระบบคลาวด์ (cloud service) ศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office) ได้รับการบำรุงรักษา - ระบบการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง - ได้ License Software zoom จำนวน 3 License					
				1,000,000 ^A 130,000 ^C		250,000			195,000 78.00%	1,130,000	706,600 62.53%		423,400 37.47%	<u>ไตรมาส 3</u> 2. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office)	✓		ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office) ได้รับการบำรุงรักษา
				336,000		336,000 100.00% *8,900			1,130,000	511,600 45.27%	618,400 54.73%		<u>ไตรมาส 2</u> 2. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office)	✓		เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากราคาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน (Tableau) มีการปรับราคาสูงขึ้น - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร (E-Office) ได้รับการบำรุงรักษา - ระบบการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง	

หมายเหตุ
คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
35	ทส.11 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดิจิทัล	1,130,000 ^A	260,000	166,700 64.12%	1,130,000	166,700 14.75%	963,300 85.25%	3. จัดซื้อ License Software Microsoft 365 4. จัดซื้อ License Software Tableau ไตรมาส 1	✓	✓		- ได้ License Software Microsoft 365 จำนวน 10 License - ได้ License Software Tableau จำนวน 2 License
		1,200 ^C	-	-	1,200	1,200 100.00%	- 0.00%	1. กำหนดรายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) 2. จัดบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)	✓	✓		- ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงาน (TOR) - ได้รับจากผู้รับจ้าง บริษัท เทเลโทรลวัน จำกัด - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ได้รับการบำรุงรักษา - ระบบการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
		1,200 ^C	-	-	1,200	1,200 100.00%	- 0.00%	ไตรมาส 4				สิ้นสุดโครงการ
		1,200 ^C	-	-	1,200	1,200 100.00%	- 0.00%	ไตรมาส 3				สิ้นสุดโครงการ
		500,000 ^A	-	-	1,200	1,200 1.14%	103,800 98.86%	ไตรมาส 2	3 วิเคราะห์ออกแบบระบบข้อมูล (System Analysis and Design)	✓		
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566							ไตรมาส 1		✓		ได้ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ที่ผ่านความเห็นชอบอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
36	ทส.13 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมออนไลน์	1,200 ^C	-	-	1,200	1,200	-	2. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	สิ้นสุดโครงการ
		1,200 ^C	-	-	1,200	1,200	-	ไตรมาส 4	-	-	-	
		510,000 ^A	-	-	1,200	1,200	508,800	ไตรมาส 3	-	-	-	
37	ยศ.01 งานยุทธศาสตร์วิเคราะห์นโยบายและแผน	250,000 ^C	111,250	77,182 69.38%	250,000	120,916 48.37%	129,084 51.63%	ไตรมาส 2				ชะลอโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565
								ไตรมาส 1	✓			
								ไตรมาส 4	✓			
								ไตรมาส 1	✓			- ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 - ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) เสนอต่อที่ประชุม
									✓			
										✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ		✓		<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบภายใน เรียบร้อย - ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ (ร่าง) แผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 - ได้จัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ (ร่าง) แผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อที่ประชุม กรรมการตรวจสอบภายใน เรียบร้อย - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 โดยจะมีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 - นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 - นำส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ผ่านระบบ e-MENSCR ในช่วงไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
								4. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		250,000 ^c	91,250	21,147 23.17%	250,000	43,734 17.49%	206,266 82.51%	<p>5. จัดทำรายงานประจำปี</p> <p>6. จัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และระบบ PMQA</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>7. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร)</p> <p>8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ</p>	✓	✓	✓	<p>- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ไตรมาส 4 โดยมีกำหนดส่งภายใน ตุลาคม 2566</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลประจำปี 2566 เพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2566</p> <p>รายงานผลการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากผู้ตรวจภายนอก ดังนี้</p> <p>หมวด 1 การนำองค์การ 463.54 คะแนน</p> <p>หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 479.17 คะแนน</p> <p>หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 489.58 คะแนน</p> <p>หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 489.58 คะแนน</p> <p>หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 447.92 คะแนน</p> <p>หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 463.54 คะแนน</p> <p>หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ 463.33 คะแนน</p> <p>จากผลการพิจารณาทั้ง 7 หมวดมีคะแนนรวม 470.95 คะแนน</p> <p>ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เสนอต่อคณะกรรมการ สทศ. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566</p> <p>ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ 2566 ไตรมาส 2 เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>9. จัดทำรายการงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.</p> <p>10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง</p> <p>11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน</p> <p>12. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)</p>	✓	✓	✓	<p>สทศ. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ. รอบ 6 เดือน เสนอต่อ คณะอนุกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เสนอต่อคณะกรรมการ สทศ. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566</p> <p>- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565- 31 มีนาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566</p> <p>- ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565- 31 มีนาคม 2565) เสนอต่อที่ประชุม กรรมการตรวจสอบภายใน เรียบร้อย</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 โดยจะมีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566</p> <p>ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) 2566 วงเงินตาม พรบ. ผ่านระบบ BB EvMIS ไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน และไตรมาส 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								13. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ)	✓			ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2566 ไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
								14. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ของ กระทรวงศึกษาธิการ	✓			- นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
								15. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR	✓			- นำส่งรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ผ่านระบบ e-MENSCR ในช่วงไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ไตรมาส 3 โดยมีกำหนดส่งภายใน กรกฎาคม 2566
								16. จัดทำรายงานประจำปี	✓			ได้นำส่งรายงานประจำปี 2565 ให้กับรมว.กระทรวงศึกษาธิการ สทศ. 0001/704 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
								17. จัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 และระบบ PMQA	✓			ได้จัดทำรายงานผลการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน โดยได้ประชุมพิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566, และวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วประกอบด้วยหมวด 1, 2, 3, 4, 7 และยังคงเหลือหมวด 5, 6 ซึ่งจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ หมวด 1 การนำองค์การ 500 คะแนน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 500 คะแนน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		250,000 ^A	16,250	16,250 100.00% *226	250,000	22,587 9.03%	227,413 90.97%	<p>18. จัดประชุม และจัดทำกรทบทวนแผนปฏิบัติการ</p> <p>19. จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis</p>	✓	✓	✓	<p>หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 500 คะแนน</p> <p>หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 500 คะแนน</p> <p>หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500 คะแนน</p> <p>หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 500 คะแนน</p> <p>หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ 483.33 คะแนน</p> <p>โดยจะมีกำหนดการนำข้อมูลเข้าระบบภายใน 20 กรกฎาคม 2566</p> <p>ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานของ สทศ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ สทศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2566</p> <p>สำนักงบบฯ เตรียมประกาศเกณฑ์ในการใช้งบประมาณไปพลางก่อน และเสนอปฏิทินงบประมาณใหม่ให้กับรัฐบาลใหม่</p> <p>เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากมีการจัดทำเอกสารและจัดประชุมคำของบประมาณ ทำให้ค่าใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการหารือร่วมกันสำหรับแนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 - ได้รับฟังการประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านสังคม ในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - ได้นำส่งรายละเอียดตัวคูณทุกโครงการ - ได้รายงานการเบิกจ่ายจริงบลงทุน ณ 31 มค.66

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ		✓		<ul style="list-style-type: none"> - ได้รายงานผลการเบิกจ่ายจริง วงเงินทุกแหล่ง ในภาพรวมทั้งองค์กร - ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) 2566 วงเงินตาม พรบ. ผ่านระบบ BB EvMIS - ได้บันทึกข้อมูลขั้นค่าของการปฏิบัติงาน+แผนการใช้จ่าย 2567 ผ่านระบบ BB EvMIS ยืนยัน Sign Off เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - สงป. เปลี่ยนผู้ประสาน จาก พิชญ์ เป็น ชาเบรา - ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2566 - ได้จัดส่งตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องกับ สทศ. จำนวน 2 ตัวชี้วัด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าประสงค์ย่อยที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามพหุปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตัวชี้วัดที่ 2 คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) และตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR		✓		<ul style="list-style-type: none"> - ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) และการวิเคราะห์บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 9 และ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - ได้จัดส่งมติคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) พิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายของ สทศ. เนื่องจากปรับพฤติกรรมการประเมินองค์การมหาชน จัดทำตัวชี้วัดของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด โดยจำแนกตัวชี้วัดประเมิน สทศ. ตามกลุ่มงานฯ
								8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ				<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ 2566 ไตรมาส 1 เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สทศ. ตามลำดับ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ 2566 ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 2566 รอบ 6 เดือน
								9. จัดทำการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.				
								10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง				ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2565) ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
								11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการควบคุมภายใน				ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 1/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2565) ในการประชุม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>12. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)</p> <p>13. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ)</p> <p>14. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ของ กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>15. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR</p> <p>16. จัดทำรายงานประจำปี</p> <p>17. จัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 และระบบ PMQA</p>	✓	✓	<p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) 2566 วงเงินตาม พรบ. ผ่านระบบ BB EvMIS</p> <p>ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2566 ไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ในช่วงไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และนำเข้าแผนระดับสามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566</p> <p>ได้ร่างรายงานประจำปี 2565 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566</p> <p>ได้รายงานผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2566 (ขั้นตอนที่ 1) จากผู้ตรวจภายนอก ดังนี้ คะแนนรวม 500 คะแนน พบว่า ผลการประเมินตนเองจากหน่วยงาน 466.67 คะแนน ผลการประเมินจากผู้ตรวจ 306.67 คะแนน ค่าเฉลี่ยของหน่วยงานที่ประเมินทั้งหมด 283.50 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การผ่านขั้นตอนที่ 1 ผลการประเมินตัวชี้วัด หมวด 7 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 375 คะแนน ดังนั้นจึงทำให้ สทศ. มีผลการประเมินไม่ผ่านรอบแรก ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอดังกล่าวมา ทบทวนและจะจัดประชุมเพื่อวางแผน</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			31,250	6,111 19.56%	250,000	6,111 2.44%	243,889 97.56%	<p>18. จัดประชุม และจัดทำกรทบทวนแผนปฏิบัติการ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis</p>	✓	✓	<p>พิจารณาเตรียมความพร้อมรอบ KPI (ตัวชี้วัดบังคับ) ในวันที่ 19 เมษายน 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - ได้นำวาระเสนอต่อที่ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - ได้นำวาระเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารองค์กร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 <p>1. ได้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>2. ได้ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา</p> <p>3. ได้ตารางความเชื่อมโยงงบประมาณสำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>4. ได้รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>5. ได้รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>6. ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. จัดทำข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.) ประจำปี</p> <p>3. จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.</p> <p>4. จัดประชุม และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง</p> <p>5. จัดประชุม และจัดทำแผนการจัดการควบคุมภายใน</p>	✓	✓	✓	<p>7. ได้ขอเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>8. ได้ขอเพิ่มผลผลิตใหม่/โครงการใหม่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p> <p>ได้แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1203/678 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565)</p> <p>ได้คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. 2566 เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการ สทศ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565</p> <p>ได้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านการเห็นชอบของคณะทำงานฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 และคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และจัดทำคู่มือพร้อมนำเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>เมื่อเดือนตุลาคม 2565</p> <p>ได้แผนการบริหารจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะทำงานฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 และคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และจัดทำคู่มือพร้อมนำเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>เมื่อเดือนตุลาคม 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ		✓		ได้ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ (1) คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) และ (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
								7. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พร) และระบบ e-SAR		✓		ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 2565 เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการ สทศ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และลงข้อมูลในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
								8. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ		✓		ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ 2565 เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สทศ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ
								9. จัดทำการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.		✓		1. ได้รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 2565 เสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการ สทศ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
								10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง		✓		2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ 2566 ไตรมาส 1
								11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน		✓		ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 (รอดำเนินการประชุม ในวันที่ 24 มกราคม 2566) เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมจากวันที่ 12 มกราคม 2566)
												ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 (รอดำเนินการประชุม ในวันที่ 24 มกราคม 2566) เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมจากวันที่ 12 มกราคม 2566)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
38	ยศ.08 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	27,927,300 ^A 34,072,700 ^C	15,437,000	13,448,956 87.12%	62,000,000	56,005,578 90.33%	5,994,422 9.67%	<p>12. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)</p> <p>13. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ)</p> <p>14. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ของ กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>15. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR</p> <p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>1. สรรหาบุคลากร</p>	✓	✓	✓	<p>ได้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ) 2566 ไตรมาส 1</p> <p>ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2566 ไตรมาส 1</p> <p>ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566</p> <p>ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 (ทั้งนี้ยังไม่ได้นำเข้าระบบเนื่องจากระบบยังไม่เปิดอยู่ระหว่างการรอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้)</p> <p>1. สทศ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งประธานอนุบุคคลฯ เป็นประธานคณะทำงาน และแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร เป็นคณะทำงาน มีรองผู้อำนวยการที่กำกับงานที่กำลังสรรหา หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลักษณะงานในตำแหน่ง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก ในตำแหน่งนั้น โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 5. การพัฒนาบุคลากร		✓	✓	1.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 66 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 1.2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566 1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 2 คน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 2 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 4 คน นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 6 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 1 คน 1.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 2 คน นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน - คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 คน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กันยายน 2566 ได้เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 บุคลากร สทศ. เข้ารับการอบรม ดังนี้ 1. นายสนทโนรส หล้าธรรม และนางสาวกัญญา กริประเสริฐกุล เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การให้บริการแลกเปลี่ยนสถิติตามมาตรฐาน SDMX”

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			15,818,000	13,625,187 86.14%	62,000,000	42,556,622 68.64%	19,443,378 31.36%	ไตรมาส 3 1. สรรหาบุคลากร		✓		<p>จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566</p> <p>2. นายสรรเสริญ ตาแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับกลาง รุ่นที่ 5” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กันยายน 2566 (เฉพาะวันหยุดสัปดาห์และวันศุกร์)</p> <p>1. สทศ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งประธานอนุบุคคลฯ เป็นประธานคณะทำงาน และแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร เป็นคณะทำงาน มีรองผู้อำนวยการที่กำกับงานที่กำลังสรรหา หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลักษณะงานในตำแหน่ง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก ในตำแหน่งนั้น โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 66 ลงวันที่ 5 เมษายน 25๖๖</p> <p>1.2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 7 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. สัมมนาบุคลากรประจำปี และ สัมมนากลุ่มงาน		✓		จำนวน 1 อัตรာ เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรာ เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตราร 1.3 ประกาศขยยเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตราร รับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึง 13 มิถุนายน 2566 ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตราร และเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตราร 1.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ ได้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตราร มีสิทธิ์สอบ 7 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1 อัตราร มีสิทธิ์สอบ 17 คน นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 7 อัตราร มีสิทธิ์สอบ 15 คน นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตราร มีสิทธิ์สอบ 61 คน 1.5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งพัสดุ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 คน นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 3 คน และนักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 16 คน และสอบสัมภาษณ์วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 1. จัดสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร และรักหน้าที่ การทำงานเป็นทีม และการประสานความร่วมมือ (Team Collaboration) โดยมี ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจำนวน 63 คน โดยวิทยากร อาจารย์ยฤศ แก้วประเสริฐ และคณะ ได้เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566 บุคลากร สทศ. เข้าร่วมอบรม ดังนี้
								4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล		✓		
								5. การพัฒนาบุคลากร		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			15,352,000	13,538,560 88.19%	62,000,000	28,931,436 46.66%	33,068,564 53.34%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกี่ยวกับลูก</p> <p>5. การพัฒนาบุคลากร</p>		✓	✓	<p>1. นายกิตติคุณ ไม้มงคล และนางสุทิศา พ่วงทรัพย์ เข้าร่วมกิจกรรม “1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566</p> <p>2. นายภาคภูมิ ภูมิณี นายไตรเทพ สิริสัมพันธ์ นายสรรเสริญ ตาแก้ว และนางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบมืออาชีพสำหรับ New Leader ยุค Next Normal” จัดโดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566</p> <p>3. ดร.ทราญทอง พวงสันเทียะนายไตรเทพ สิริสัมพันธ์ นายพีระวัฒน์ กาชาว และนางสาวกัญญา กริประเสริฐกุล เข้าร่วมประชุมหารือ “การจัดทำแผนชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ” โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566</p> <p>4. นายวัชระ กลิ่นสุวรรณ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันกฎหมายด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบการไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทางการเงินการคลัง” รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566</p> <p>ได้เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินสวัสดิการและประโยชน์เกี่ยวกับลูกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566</p> <p>บุคลากร สทศ. เข้ารับการอบรม ดังนี้</p> <p>1. นายกมลวิทย์ ทองเต็ม และนายวัชระ กลิ่นสุวรรณ เข้ารับการอบรม</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>หลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566</p> <p>2. นางสาวพิมพ์า จอนสำโรง เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบและแสดงฐานะทางการเงินขององค์การมหาชน” จัดโดยบริษัทฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>3. นางนันทิยา สิริสัมพันธ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการทำงานขององค์การมหาชน” จัดโดยบริษัทฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>4. นางสาวสายใจ ทองพัว เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)” จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2566</p> <p>5. นางกาญจนา พวงจิตต์ นางกมลการ สวัสดิ์โกลม นายเจษฎา อาริยะดิษฐ์ นางสาวทิพวรรณ สุชีรัตน์ นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ์ นางสาวพรนภา ภูมิตอง นางสาวอรสา สุทธิไสย นางสาววาสนา ประสงค์งาม นางนภาพร ศิลา นางสาวภูริษา ก้อยสุวรรณ นายภาคภูมิ ภูมณี เข้ารับการอบรมหลักสูตร “รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			15,393,000	15,392,876 100.00%	62,000,000	15,392,876 24.83%	46,607,124 75.17%	<p>6. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล</p> <p>7. จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. สรรหาบุคลากร</p>	✓	✓	✓	<p>6. ดร.ทนายทอง พวงสันเทียะ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และ 29,16,23 มีนาคม 2566</p> <p>ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การใช้คู่มือการประเมินค่างาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไตรมาสที่ 1</p> <p>1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ได้แก่</p> <p>1.1 ตำแหน่งนักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา</p> <p>1.2 นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 5 อัตรา</p> <p>1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่</p> <p>2.1 นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 5 อัตรา</p> <p>2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
								2. ประเมินบุคลากร 2 ครั้ง ต่อปี 3. จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี และสัมมนากลุ่มงาน 4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 5. การพัฒนาบุคลากร		✓	-	-	4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ได้แก่ นางสาวอิษฐาน ทองทรัพย์ 5. รับนักเรียนทุนรายนายพัชระ พรสุรัตน์ เข้าปฏิบัติงานที่ สทศ. เพื่อชดใช้ทุนตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนต่อปริญญาตรีแห่งประเทศไทย) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2565) ได้เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 มีบุคลากร สทศ. เข้ารับการอบรม ดังนี้ 1. นางสาว นีรพร สมพิลา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” จัดอบรมโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากิจการการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 2. นางกมลภากร สวัสดิ์โกมล ตำแหน่งนักวิชาการวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง Migrant Education: Challenges and Opportunities ณ โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา บางกอก จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 3. นางสาวพลอยประภา วังเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิเศษสัมพันธ์ เข้า

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลระดับปฐมนิเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAPLM ผ่านระบบ Zoom จัดโดย UNICEF เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565</p> <p>4. นายชาคริต ดิลกโสภณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การใช้งานแพลตฟอร์มบริการของของงาน SOC, การใช้งานแพลตฟอร์มบริการของหน่วยงาน CII, การใช้งานแพลตฟอร์มบริการสาธารณะของหน่วยงาน NCSA” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565</p> <p>5. นายสรสรเสริญ ตาแก้ว และนางสาวศิริพร ทองแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565</p> <p>6. นางสาวนพมาศ เกตุรามฤทธิ ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565</p> <p>7. นายสรสรเสริญ ตาแก้ว และ นางสาวศิริพร ทองแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ด้านทฤษฎีศึกษา” สำหรับวิทยากรตัวคูณ ของสำนักด้านทฤษฎีศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565</p> <p>8. นายสรสรเสริญ ตาแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 และวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565</p> <p>อยู่ระหว่างการจัดหาหลักสูตร และรูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดอบรม หลังจากมีการสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ มีการหา รูปแบบการจัดอบรม On Site และ</p>
								8. อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
39	อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์	1,282,144 ^A 966,556 ^C	560,000	1,263,195 225.57%	2,248,700	2,182,506 97.06%	66,194 2.94%	<p><u>ไตรมาส 4</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำจดหมายข่าว NIETS News จัดงานครบรอบการจัดตั้ง สทศ. 	✓	✓	✓	<p>Online จำนวน 15 หลักสูตร เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้บุคลากร สทศ. พัฒนาตนเองได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>เบิกจ่ายไตรมาส 4 สูงกว่าแผน</p> <p>เนื่องจากการจัดกิจกรรมครบรอบ 18 ปี สทศ. โดยขอปรับเพิ่มงบประมาณ (โอนงบจากโครงการอื่นมาสมทบ) เนื่องจากมีวงเงินตามแผนดำเนินงานครบรอบ 18 ปี เพียง 450,000 บาท แต่เบิกจ่ายค่าจัดงานฯ ประมาณ 1,000,000 บาท</p>
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติ	1,200,000 ^A 405,000 ^C	108,000	63,830 59.10%	1,605,000	919,311 57.28%	685,689 42.72%	<p><u>ไตรมาส 3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 		✓		<ol style="list-style-type: none"> ได้สื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ สทศ. , กระเป๋าใส่เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ สทศ. , สื่องานครบรอบ 18 ปี สทศ. ได้จัดพิมพ์และจัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 92 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) อยู่ระหว่างจัดทำจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 93 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) ส่งมอบงานภายใน ตุลาคม 66 ซึ่งได้กั้นเงินเหลือปีแล้ว จัดงานครบรอบ 18 ปี สทศ. แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการ สทศ. กิจกรรมวิชาการ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย <p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวิดีโอแนะนำ สทศ. ของผู้รับจ้าง</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	การฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	1,605,000 ^C	125,000	125,000 100.00% *639,431	1,605,000	855,481 53.30%	749,519 46.70%	2. จัดทำจดหมายข่าว NIETS News 3. จัดซื้ออุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ <u>ไตรมาส 2</u>	✓	✓		อยู่ระหว่างปรับแก้เนื้อหาและออกแบบต้นฉบับจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 92 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566) ได้อุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ (wireless 2 ตัว และอุปกรณ์รับสัญญาณ 1 ตัว) เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากการจัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ซึ่งดำเนินการในไตรมาส 1 แต่เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จในไตรมาส 2 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำ สทศ. จำนวน 3,000 แผ่น จัดพิมพ์และจัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 91 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566) จำนวน 4,500 เล่ม จัดส่งไปยังศูนย์สอบจำนวน 413 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว
			830,000	91,050 10.97%	1,605,000	91,050 5.67%	1,513,950 94.33%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. จัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. 4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS 6. บำรุงรักษาเว็บไซต์ สทศ.	✓	✓		ได้ปฏิทิน สทศ. ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 37,000 ชุด แบ่งเป็นจัดส่งให้โรงเรียน 35,393 ชุด และส่งมาที่ สทศ. จำนวน 1,607 ชุด ได้และจัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 90 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) จำนวน 4,500 เล่ม โดยจัดส่งไปยังศูนย์สอบจำนวน 413 ศูนย์ และ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. มีระยะการรับประกันจากสัญญาการพัฒนาเว็บไซต์ (หมดอายุในวันที่ 13 ธันวาคม 2565)
40	อก.02 งานการเงินและบัญชี	3,010,000 ^A 950,000 ^C	735,000	910,748 123.91%	3,960,000	3,464,596 87.49%	495,404 12.51%	<u>ไตรมาส 4</u>	✓			เบิกจ่ายไตรมาส 4 สูงกว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางส่วนของไตรมาส 3 ได้เบิกจ่ายจริงมารวมในไตรมาส 4

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566							1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส 2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ 3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน 4. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้เงินยืมตรงจ่าย 7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก		✓	✓	1.1 มีรายงานการเงินส่งงบประมาณในแต่ละโครงการ เสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือนและรายไตรมาส) 2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน 3.1 มีบันทึกบัญชีรายวัน รายจ่าย ตามแผนประกอบด้วย 2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม 4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกเดือน 5.1 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา 6.1 ควบคุมการยืมเงินตรงจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ 6.2 มีทะเบียนคุมเงินยืมตรงจ่าย 6.3 มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินตรงจ่ายประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน 7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงินตามที่ร้องขอ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		2,500,000 ^A 600,000 ^C	895,000	803,463 89.77%	3,100,000	2,553,847 82.38%	546,153 17.62%	<u>ไตรมาส 3</u> 1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส 2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ 3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน 4. จัดทำรายงานและนำเสนอภาษีของสถาบันทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมตรงจ่าย 7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		1.1 มีรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ เสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือนและรายไตรมาส) 2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน 3.1 มีบันทึกบัญชีรายวัน รายจ่าย ตามแผนประกอบด้วย ใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม 4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (งวด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน 5.1 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา 6.1 ควบคุมการยืมเงินตรงจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ 6.2 มีทะเบียนคุมเงินยืมตรงจ่าย 6.3 มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินตรงจ่ายประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน 7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงินตามที่ร้องขอ	
		226,300 ^A 2,873,700 ^B	783,000	783,000 100.00% *167,021	3,100,000	1,750,384 56.46%	1,349,616 43.54%	<u>ไตรมาส 2</u> เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และค่าประปา) ไตรมาส 2 สูงกว่าที่ประมาณการไว้	✓			

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส		✓		1.1 มีรายงานการเงินส่งงบประมาณในแต่ละโครงการ เสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือน) 1.3 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
								2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ		✓		2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน
								3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน		✓		3.1 มีบันทึกบัญชีรายวัน รายจ่าย ตามแผนประกอบด้วย ใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม
								4. จัดทำรายงานและนำเสนอภาษีของสถาบันทุกเดือน		✓		4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน
								5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค		✓		5.1 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา
								6. ควบคุมการใช้เงินยืมตรงจ่าย		✓		6.1 ควบคุมการยืมเงินตรงจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ 6.2 มีทะเบียนคุมเงินยืมตรงจ่าย 6.3 มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินตรงประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน
								7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก		✓		7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน 7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงินตามที่ร้องขอ 7.3 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บ.34อดีตจำกัด) ได้เข้าตรวจสอบเสร็จสิ้น ได้รับรายงานการตรวจสอบพร้อมนำส่ง

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			735,000	735,000 100.00% *65,363	3,100,000	800,363 25.82%	2,299,637 74.18%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส</p> <p>2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ</p> <p>3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน</p> <p>4. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน</p> <p>5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค</p> <p>6. ควบคุมการใช้เงินยืมตรงจ่าย</p>	✓	✓	✓	<p>กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบ เรียบร้อย</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์) ไตรมาส 1 สูงกว่าที่ประมาณการไว้</p> <p>1.1 มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ เสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน</p> <p>1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือน)</p> <p>1.3 รายงานทางการเงินประจำปี งบประมาณ 2564 เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง</p> <p>2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1 ได้มีการบันทึกบัญชีรายวัน รายจ่ายตามแผนประกอบด้วย ใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม</p> <p>4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน</p> <p>5.1 มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>6.1 ควบคุมการยืมเงินตรงจ่ายเป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ</p> <p>6.2 มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมตรงจ่าย</p> <p>6.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตรงจ่ายรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
41	อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	50,000 ^c	35,000	400 1.14%	50,000	29,339 58.68%	20,661 41.32%	<p>7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก</p> <p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p>	✓	✓	<p>7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงินตามที่ร้องขอ</p> <p>7.3 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บ.34อดิต จำกัด) ได้เข้าตรวจสอบเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบ โดยงานการเงินและบัญชีได้ประสานให้ข้อมูลผู้สอบครบถ้วน</p> <p>เบิกจ่ายไตรมาส 4 ต่ำกว่าแผน เนื่องจากการดำเนินงานตามแผน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1-3 ไตรมาส 4 มีเพียงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา</p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทศ. ที่ใช้ใน ปัจจุบันมีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 และภารกิจของ สทศ.</p> <p>- การจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 36 (2) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการแปลภาษาอังกฤษอาเซียน โดยในส่วนของ สทศ. ได้มีการจัดทำคำแปลกฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. อันเป็นกฎหมายหลักของ สทศ. แล้ว</p> <p>- ได้จัดระบบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่จำเป็นบนเว็บไซต์ สทศ. ให้ทันสมัย</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		50,000 ^c	5,000	5,000 100.00% *23,739	50,000	28,939 57.88%	21,061 42.12%	<p>2. โครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต</p> <p>3. การจัดอบรม, จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4. การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของ สทศ.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>- ได้จัดประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว (2 กิจกรรม)</p> <p>- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ สทศ. ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- งานอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>ส่วนที่ 1 งานด้านคดีความ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (คดีวัดสิงห์) ต่อเนื่อง</p> <p>ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ เช่น</p> <p>(1) การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ. และดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ</p> <p>(2) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ สทศ. เป็นผู้รวบรวม</p> <p>(3) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้ความเห็น ตอบหนังสือ เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 3 เนื่องจากมีการจัดอบรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์การมหาชน ซึ่งดำเนินการร่วมกับกลุ่มงาน ยศ. และเป็นผลงานประกอบการประกวดโครงการองค์กรสิทธิมนุษยชนต้นแบบประจำปี 2566</p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทศ. ที่ใช้ในปัจจุบันมีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>2. โครงการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต</p> <p>3. การจัดอบรม, จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4. การดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.</p>				<p>ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 และภารกิจของ สทศ.</p> <p>- การจัดทำคำแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 36 (2) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และรูปแบบการแปลภาษากลางอาเซียน โดยในส่วนของ สทศ. ได้มีการจัดทำคำแปลกฎหมาย คือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. อันเป็นกฎหมายหลักของ สทศ. แล้ว</p> <p>- ได้จัดประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ในหัวข้อ “กลไกและการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับ บุคลากรในองค์การมหาชน” แล้ว</p> <p>เจ้าหน้าที่ สทศ. ทุกคนได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ สทศ. ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- งานอื่น ๆ ในไตรมาส 3 ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>ส่วนที่ 1 งานด้านคดีความ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (คดีวัดสิงห์) ต่อเนื่อง โดยมีการขออายัดทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มเติม และไปกรมบังคับคดีเพื่อยื่นเอกสาร และตรวจสอบสำนวน ส่วนคดีปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางจำนวน 1 คดี (คดีหมายเลขดำที่ 451/2564)</p> <p>ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ เช่น</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			5,000	- 0.00%	50,000	200 0.40%	49,800 99.60%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p>		✓		<p>(1) การตอบข้อซักถามเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย</p> <p>(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ. และดำเนินการตามมติ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ.</p> <p>(3) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ สทศ. เป็นผู้รวบรวม</p> <p>(4) จัดทำคำอธิบายและหลักฐานการเข้าประกวดโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน</p> <p>- ได้มีการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับของ สทศ. ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่าระเบียบ ข้อบังคับของ สทศ. ที่มีอยู่โดยสาระสำคัญสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาข้างต้น</p> <p>- การจัดทำคำแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 36 (2) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับผิดชอบร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และรูปแบบการแปลภาษากลางอาเซียน โดยในส่วนของ สทศ. ได้มีการจัดทำคำแปลกฎหมาย คือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. อันเป็นกฎหมายหลักของ สทศ. แล้ว</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. โครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต</p> <p>3. การจัดอบรม , จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4. การดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับ งานกฎหมายของ สทศ.</p>		✓		<p>- เตรียมการจัดประชุมสัมมนา วันที่ 4 เมษายน 2566 ในหัวข้อ “กลไกและการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์การมหาชน”</p> <p>- สทศ. มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน ปีงบประมาณก่อน ซึ่งยังเพียงพอต่อเรื่องนี้แล้ว และได้กรอกข้อมูลกระบวนงานตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกฯ แล้ว</p> <p>- สทศ. ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว ซึ่งในบริบทปัจจุบันต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ 1) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 2) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย โดยใน ส่วนของ สทศ. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สทศ. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว - กรณี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ สทศ. มีการจัดทำประกาศ สทศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สทศ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการ - กรณี พ.ร.บ.ฯ อำนวยความสะดวกฯ สทศ. มีคู่มือประชาชนแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจของ สทศ. อยู่เสมอ <p>งานอื่น ๆ ในไตรมาส 2 มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ</p> <p>ส่วนที่ 1 งานด้านคดีความ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (คดีวัดสิงห์) ซึ่งได้ยื่นคำขออายัดทรัพย์สินผ่านระบบ e-filing และได้ประสานกับกรมบังคับคดีโดยตรงแล้ว อยู่ในขั้นตอนการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>ดำเนินการของกรมบังคับคดี ส่วนคดีปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จำนวน 1 คดี (คดีหมายเลขดำที่ 451/2564)</p> <p>ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ เช่น</p> <p>(1) การตอบข้อซักถามเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย</p> <p>(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ.</p> <p>(3) การพิจารณาเกี่ยวกับคำสั่งหรือประกาศที่จำเป็นต้องใช้เหตุผลทางกฎหมาย</p> <p>(4) การตอบข้อหารือหรือการตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการทุจริตที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก (ศธ./ปปช./สภาพพัฒนาฯ ซึ่งไตรมาสนี้มีการสอบถามและมีการติดตามเรื่องจาก ศปท.ศธ. ให้ต้องรายงาน เช่น การรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการฯ เป็นต้น</p> <p>(5) พิจารณาจัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร</p> <p>(6) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ สทศ. เป็นผู้รวบรวม</p> <p>(7) การดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เช่น การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน และ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			5,000	200 4.00%	50,000	200 0.40%	49,800 99.60%	<p><u>ไตรมาสที่ 1</u></p> <p>1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน(ภาษาอังกฤษ)</p> <p>3. การจัดอบรม , จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p>	✓	✓	<p>การรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่ได้กระทำความผิด) เป็นต้น</p> <p>- ได้มีการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทศ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า ระเบียบ ข้อบังคับของ สทศ. ที่มีอยู่โดยสาระสำคัญสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาข้างต้น</p> <p>- การจัดทำคำแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 36 (2) ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการแปลภาษากลางอาเซียน โดยในส่วนของ สทศ. ได้มีการจัดทำ คำแปลกฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ. อันเป็นกฎหมายหลักของ สทศ. แล้ว</p> <p>- สทศ. มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน ปีงบประมาณก่อน ซึ่งยังเพียงพอต่อเรื่องนี้แล้ว และได้กรอกข้อมูลกระบวนการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ แล้ว</p> <p>- สทศ. ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว ซึ่งในบริบทปัจจุบันต้อง</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. การดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.		✓		<p>ดำเนินการให้สอดคล้องกับ 1) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 2) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย โดยในส่วนของ สทศ. ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สทศ. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว - กรณี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการฯ สทศ. มีการจัดทำประกาศ สทศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สทศ. ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการ - กรณี พ.ร.บ.ฯ อำนวยความสะดวกฯ สทศ. มีคู่มือประชาชนแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจของ สทศ. อยู่เสมอ <p>- งานอื่น ๆ ในไตรมาส 1 มี 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>ส่วนที่ 1 งานด้านคดีความ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (คดีตัดสิน) ซึ่งมีขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี กล่าวในสาระสำคัญ คือ การสืบทรัพย์ การขอตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา การเข้าใช้ระบบ e-filing ของกรมบังคับคดี และดำเนินการให้ถูกต้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา เป็นต้น</p> <p>ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การตอบข้อซักถามเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย (2) การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ. (3) การพิจารณาเกี่ยวกับคำสั่งหรือประกาศที่จำเป็นต้องใช้เหตุผล

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
42	อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	18,080,000 ^A 2,682,880 ^C	4,645,140	5,060,007 108.93%	20,762,880	20,752,337 99.95%	10,553 0.05%					<p>ทางกฎหมาย (4) การตอบข้อหารือหรือการตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการบริหารจัดการภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการการป้องกันทุจริตที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก (ศธ./ปพช./สภาพพัฒนาฯ เป็นต้น) (5) พิจารณาจัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร (6) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ สทศ. เป็นผู้รวบรวม (7) การดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน เช่น การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน และการรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม ข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เกิดกระทำความผิด) เป็นต้น (8) เข้าร่วมกิจกรรมที่ สทศ. ดำเนินการ และ (9) กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกดำเนินการ และผอ.สทศ. มอบหมาย เช่น โครงการจิตอาสา การขอรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>เบิกจ่ายไตรมาส 4 สูงกว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางส่วนของไตรมาส 3 ได้เบิกจ่ายจริงมารวมในไตรมาส 4</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	<p>หมายเหตุ</p> <p>คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>							<p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2. ตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ</p> <p>4. จัดซื้อวัสดุ</p> <p>5. ค่าเช่า</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>1. ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของเดือน ก.ค. - ก.ย. 66</p> <p>2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 66 จำนวน 9 เรื่อง</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 66 จำนวน 12 เรื่อง</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 66 จำนวน 7 เรื่อง</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 66 จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ก.ค. - ส.ค. - ก.ย. 66</p> <p>2. ดำเนินการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67</p> <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>ชั้น 35,36 เดือน ก.ค. – ส.ค. – ก.ย.66</p> <p>4. ดำเนินการเช่าพื้นที่ส่วนกลาง อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ประจำปีงบประมาณ 67</p> <p>5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง เดือน ก.ค. – ส.ค. – ก.ย.66</p> <p>6. ดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 67</p> <p>7. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน เดือน ก.ค. – ส.ค. – ก.ย.66</p> <p>8. ดำเนินการเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 67</p> <p>ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 5 รายการ</p>
								6 ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		
								7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุ คงทนพร้อมออกรหัส และ ให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		<p>1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 63 รายการ</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำปีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>
								8 ประสานงานและควบคุม		✓		<p>1. ประสานงานกลุ่มงานในการ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR</p> <p>2. ประสานงานคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการดำเนินงานให้</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		18,000,000 ^A 3,032,880 ^C	4,645,140	4,645,140 100.00% *541,612	21,032,880	15,692,330 74.61%	5,340,550 25.39%	ไตรมาส 3 1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ 4. จัดซื้อวัสดุ 5. ค่าเช่า		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	<p>เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>4. ประสานงานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 3 เนื่องจาก....</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปยอดคงเหลือของเดือน เม.ย. - มิ.ย. 66</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 66 จำนวน 8 เรื่อง 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 66 จำนวน 10 เรื่อง 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 66 จำนวน 15 เรื่อง</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน เม.ย. 66 - มิ.ย. 66 จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน เม.ย. - พ.ค. - มิ.ย.66 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 เดือน เม.ย. - พ.ค. - มิ.ย.66 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง เดือน เม.ย. - พ.ค. - มิ.ย.66 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน เดือน เม.ย. - พ.ค. - มิ.ย.66</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		14,984,900 ^A 2,015,100 ^C	7,736,540	4,793,267 61.96%	21,032,880	10,505,577 61.80%	6,494,423 38.20%	<p>6 ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม</p> <p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p> <p>3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ</p> <p>4 จัดซื้อวัสดุ</p> <p>5 ค่าเช่า</p>				<p>ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 1 รายการ</p> <p>1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 61 รายการ</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของเดือน ม.ค.- มี.ค. 66</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 66 จำนวน 29 เรื่อง</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 66 จำนวน 17 เรื่อง</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 66 จำนวน 10 เรื่อง</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ม.ค. 66 - มี.ค. 66 จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค. 66</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 38 โชน CDE เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.66</p> <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.66</p> <p>4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.66</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			4,264,580	4,264,580 100.00% *1,447,730	17,000,000	5,712,310 33.60%	11,287,690 66.40%	<p>6 ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม</p> <p>8 ประสานงานละควบคุม</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p>	✓	✓	✓	<p>5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน เดือน ม.ค. - ก.พ. - มี.ค.66 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 5 รายการ</p> <p>1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 67 รายการ</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำปีสภาพัฒน 1 ครั้ง</p> <p>1. ประสานงานกลุ่มงานในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR</p> <p>2. ประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ใน การดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>4. ประสานงานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>*เบิกเงินเกินแผนไตรมาส 1 เนื่องจากในไตรมาส 1 มีค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าประกันการเข้าพื้นที่ชั้น 38) ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประมาณการ</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้เผยแพร่</p> <p>1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ พร้อมรายงานผล</p> <p>2. ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของเดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค.</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ		✓		1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 65 จำนวน 16 เรื่อง
								4 จัดซื้อวัสดุ		✓		2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 65 จำนวน 12 เรื่อง
								5 ค่าเช่า		✓		3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 21 เรื่อง
								6 ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ต.ค. 65 - ธ.ค. 65 จำนวน 1 เรื่อง
								7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		1. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 ระยะเวลา 12 เดือน
								8 ประสานงาน各族ควบคุม		✓		2. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 38 โชน CDEระยะเวลา 6 เดือน
												3. ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ระยะเวลา 12 เดือน
												4. ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน
												5. ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ารถตู้ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
												1. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 13 รายการ
												2. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ จำนวน 50 รายการ
												3. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุภายในสำนักงาน ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
												1. ดำเนินการประสานงานกลุ่มงานต่างๆ ในเรื่องของการจัดทำ TOR
												2. ดำเนินการประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงาน ต่างๆ ก่อนส่งมายังพัสดุ
												3. ดำเนินการประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
43	อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	3,410,000 ^A 800,000 ^C	1,166,600	1,023,080 87.70%	4,210,000	3,860,803 91.71%	349,197 8.29%	ไตรมาส 4 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และการประชุมนอกสถานที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. 5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ 7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร 8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		4. ดำเนินการประสานงานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เบิกจ่ายไตรมาส 4 ต่ำกว่าแผนเนื่องจากมีการประชุมเท่าที่จำเป็นและปรับลดจำนวนครั้งในการประชุม ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 28 ก.ย. 66 - ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 ส.ค. 66 - ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 14 ก.ย.66 - ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 18 ส.ค. 66 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 13 ก.ย. 66 - ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 17 ส.ค. 66 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 17 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 ส.ค. 66 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 26 ก.ย. 66 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 ก.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 17 ส.ค. 66 ไตรมาสที่ 4 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 21 ส.ค. 66

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		4,000,000 ^A 800,000 ^C	1,262,350	885,272 70.13%	4,800,000	2,837,723 59.12%	1,962,278 40.88%	<p>9 ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ กำกับ และติดตาม การทดสอบด้านอาชีวศึกษา</p> <p>10 จัดประชุมต่างๆ ภายในของ สทศ. ได้แก่ประชุมภายใน ประชุมผู้บริหาร ประชุมสภา กาแพ</p> <p>11 การจัดส่งเอกสาร</p> <p>12 งานสารบรรณ</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1 จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันฯ และการ ประชุมนอกสถานที่</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>ไตรมาสที่ 4</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ไตรมาสที่ 4</p> <p>ประชุมผู้บริหาร สทศ.</p> <p>- ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 13 ก.ย. 66</p> <p>- ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 9 ส.ค. 66</p> <p>- ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 20 ก.ค. 66</p> <p>ประชุมบุคลากรภายใน สทศ.</p> <p>- ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 13 ก.ย. 66</p> <p>- ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 9 ส.ค. 66</p> <p>- ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 20 ก.ค. 66</p> <p>ไตรมาสที่ 4</p> <p>- เอกสารส่งไปรษณีย์ จำนวน 1,005 เรื่อง (EMS 962 เรื่อง/ลงทะเบียน 43 เรื่อง/ธรรมดา - เรื่อง)</p> <p>เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 129 ครั้ง</p> <p>-ก.ค. 66 จำนวน 38 ครั้ง เป็นเงิน 9,600 บ.</p> <p>-ส.ค. 66 จำนวน 53 ครั้ง เป็นเงิน 13,550 บ.</p> <p>-ก.ย. 66 จำนวน 38 ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บ.</p> <p>ไตรมาสที่ 4</p> <p>- หนังสือรับเข้า จำนวน 962 เรื่อง</p> <p>- หนังสือคำสั่ง จำนวน 58 เรื่อง</p> <p>- หนังสือเวียน จำนวน 84 เรื่อง</p> <p>- หนังสือออกภายนอก จำนวน 230 เรื่อง</p> <p>- งานสารบรรณ รอง ผอ.</p> <p>รวมจำนวน 7,771 เรื่อง</p> <p>1. ดร.ทรายทอง จำนวน 1,868 เรื่อง</p> <p>2. ดร.วารุณี จำนวน 3,965 เรื่อง</p> <p>3. ดร.ชินุติ จำนวน 1,938 เรื่อง</p> <p>ไตรมาสที่ 3</p> <p>- ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 22 มิ.ย. 66</p> <p>- ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 25 พ.ค. 66</p> <p>- ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 เม.ย. 66</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล				ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 25 เม.ย. 66
								3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 11 พ.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 เม.ย. 66
								4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 เม.ย. 66
								5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66
								7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 พ.ค. 66
								10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 พ.ค. 66
								11 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 21 เม.ย. 66
								14 ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวก กำกับ และติดตามการทดสอบด้านอาชีวศึกษา		✓		ไตรมาสที่ 3 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 พ.ค. 66
								15 จัดประชุมต่างๆ ภายในของ สทศ. ได้แก่ประชุมภายในประชุมผู้บริหาร ประชุมสภากาแพ		✓		ไตรมาสที่ 3 ประชุมผู้บริหาร สทศ. - ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 14 มิ.ย. 66 - ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 พ.ค. 66 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 11 เม.ย. 66 ประชุมบุคลากรภายใน สทศ. - ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิ.ย. 66 - ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 29 พ.ค. 66 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 26 เม.ย. 66
								19 การจัดส่งเอกสาร		✓		ไตรมาสที่ 3 - เอกสารส่งไปรษณีย์ จำนวน 1,159 เรื่อง (EMS 1,030 เรื่อง/ลงทะเบียน 129 เรื่อง/ธรรมดา - เรื่อง) เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 102 ครั้ง (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 66) - มิ.ย. 66 จำนวน 32 ครั้ง เป็นเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		4,800,000 ^c	1,069,650	945,065 88.35%	4,800,000	1,952,451 40.68%	2,847,549 59.32%	20 งานสารบรรณ		✓		5,950 บ. -พ.ค. 66 จำนวน 44 ครั้ง เป็นเงิน 8,800 บ. -เม.ย. 66 จำนวน 58 ครั้ง เป็นเงิน 12,450 บ. ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 66) - หนังสือรับเข้า จำนวน 753 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 46 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 60 เรื่อง - หนังสือออกภายนอก จำนวน 173 เรื่อง - งานสารบรรณ รอง ผอ. (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 66) รวมจำนวน 2,012 เรื่อง 1. ดร.ทรายทอง จำนวน 649 เรื่อง 2. ดร.วารุณี จำนวน 967 เรื่อง 3. ดร.ชินฤดี จำนวน 376 เรื่อง
								<u>ไตรมาส 2</u>		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 ก.พ. 66 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 มี.ค. 66
								1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และการประชุมนอกสถานที่		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 16 ก.พ. 66
								2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 ก.พ. 66
								3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ม.ค. 66
								4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 ม.ค. 66
								5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 ก.พ. 66
								7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 ก.พ. 66
								10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 มี.ค. 66

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								11 จัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 20 ก.พ. 66
								14 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ และติดตามการทดสอบด้านอาชีวศึกษา		✓		ไตรมาสที่ 2 - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ก.พ. 66
								15 จัดประชุมต่างๆ ภายในของ สทศ. ได้แก่ประชุมภายใน ประชุมผู้บริหาร ประชุมสภา กาแฟ		✓		ไตรมาสที่ 2 ประชุมผู้บริหาร สทศ. - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 ก.พ. 66 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 ประชุมบุคลากรภายใน สทศ. - ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 ก.พ. 66 - ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 27 มี.ค. 66
								19 การจัดส่งเอกสาร		✓		ไตรมาสที่ 2 - เอกสารส่งไปรษณีย์ จำนวน 4,365 เรื่อง (EMS 3,946 เรื่อง/ลงทะเบียน 398 เรื่อง/ธรรมดา 21 เรื่อง) - เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 123 ครั้ง (ม.ค. 66 51 ครั้ง / ก.พ. 66 42 ครั้ง / มี.ค. 66 30 ครั้ง)
								20 งานสารบรรณ		✓		ไตรมาสที่ 2 - หนังสือรับเข้า จำนวน 1,315 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 53 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 72 เรื่อง - หนังสือออกภายนอก จำนวน 268 เรื่อง - งานสารบรรณ รอง ผอ. รวมจำนวน 1,701 เรื่อง 1. ดร.ทรายทอง จำนวน 411 เรื่อง 2. ดร.วารุณี จำนวน 947 เรื่อง 3. ดร.ชินอุติ จำนวน 343 เรื่อง
		1,301,400	1,007,386 77.41%	4,800,000	1,007,386 20.99%	3,792,614 79.01%	ไตรมาส 1	1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และการประชุมนอกสถานที่		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 11 ต.ค. 65 - ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 24 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 22 ธ.ค. 65
								2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 20 ต.ค. 65

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 10 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 8 ธ.ค. 65
								4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 7 ต.ค. 65 - ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พ.ย. 65
								5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 3 ต.ค. 65 - ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 2 พ.ย. 67
								7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 14 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ธ.ค. 65
								10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 19 ธ.ค. 65
								11 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 21 ต.ค. 65
								12 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกและติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษ	-	-	-	
								13 จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สทศ.	-	-	-	
								14 ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวก กำกับ และติดตามการทดสอบด้านอาชีวศึกษา		✓		ไตรมาสที่ 1 - ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 20 ธ.ค. 65
								15 จัดประชุมต่างๆ ภายในของ สทศ. ได้แก่ประชุมภายในของประชุมผู้บริหาร ประชุมสภากาแฟ		✓		ไตรมาสที่ 1 ประชุมผู้บริหาร สทศ. - ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 10 ต.ค. 65 - ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 ประชุมบุคลากรภายใน สทศ. - ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 31 ต.ค. 65 - ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 26 ธ.ค. 65
								16 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	-	-	-	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								17 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 18 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 19 การจัดส่งเอกสาร	-	-	-	ไตรมาสที่ 1 - เอกสารไปรษณีย์ จำนวน 2512 เรื่อง (EMS 1,547 เรื่อง/ลงทะเบียน 962 เรื่อง/ธรรมดา 3 เรื่อง เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 117 ครั้ง -ต.ค. 65 จำนวน 45 ครั้ง เป็นเงิน 11,600 บ. -พ.ย. 65 จำนวน 33 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บ. -ธ.ค. 65 จำนวน 39 ครั้ง เป็นเงิน 9,300 บ. ไตรมาสที่ 1 - หนังสือรับเข้า จำนวน 575 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 63 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 87 เรื่อง - หนังสือออกภายนอก จำนวน 271 เรื่อง - งานสารบรรณ รองผอ. 3 ท่าน รวมจำนวน 2,309 เรื่อง 1. ดร.ทรายทอง จำนวน 545 เรื่อง 2. ดร.วารุณี จำนวน 1,282 เรื่อง 3. ดร.ชินกฤติ จำนวน 482 เรื่อง
	รวมเงินงบประมาณ ^A	93,189,444			93,189,444	92,958,250	231,194					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	15,000	30,234,602	31,183,313	15,000	10,898	4,103					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	50,320,302			50,320,302	41,966,553	8,353,749					

- หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 3. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - (1) โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B
 - (2) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 4. คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 5. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
 - (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
 - (2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง

- (3) การขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 3 รายการ
6. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
- (1) การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - (2) อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

กิจกรรมที่ 4

การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
44	ผศ.11 ศึกษาและพัฒนา รูปแบบเครื่องมือวัดผลและ ประเมินผลทางการศึกษา ระดับชาติที่สอดคล้องกับ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21	200,000 ^C	62,500	- 0.00%	200,000	- 0.00%	200,000 100.00%	ไตรมาส 4 1.คำตอบแทนและค่าจัดประชุม กำหนดกรอบการวิจัยศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ จัดทำผังการสร้างข้อสอบ		✓		ได้จัดประชุมและเบิกจ่าย คำตอบแทนการประชุมชี้แจง คณะทำงานศึกษาและพัฒนา รูปแบบเครื่องมือวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา ระดับชาติที่สอดคล้องกับ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 จำแนกตาม (ร่าง) องค์กรประกอบ และกรอบการวัดและประเมินผล สมรรถนะในแต่ละช่วงชั้น ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. ชั้น 35 และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ จัดทำผังการสร้างข้อสอบ ได้เบิกจ่ายเงินคำตอบแทนการ สร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัดฯ จำนวน 5 สมรรถนะ 3 ชั้น (ป.6 ม.3 ม.6) รวมจำนวน 15 ชุด ได้ดำเนินการทดลองใช้ข้อสอบ จำนวน 34 แห่ง ประกอบด้วย
								1.คำตอบแทนการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดและ ประเมินผลสมรรถนะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21		✓		
								2.คำดำเนินการทดลองใช้ เครื่องมือ (Try out)		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		200,000 ^c	62,500	- 0.00%	200,000	- 0.00%	200,000 100.00%	<p>3.ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>4.ค่าจัดทำรายงานแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> <p><u>ไตรมาส 3</u></p> <p>1. คำตอบแทนและคำจัดประชุม กำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำผังการสร้างข้อสอบ</p> <p>2. คำตอบแทนการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p>	✓	✓	✓	<p>จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กทม. กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม</p> <p>โดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,532 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,452 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,152 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,136 คน</p> <p>ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ได้รายงานผลแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p> <p>ได้ประชุมกำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำผังการสร้างข้อสอบ (28 เม.ย. 66)</p> <p>1. จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา รูปแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2566 (12 เม.ย.66) และครั้งที่ 2/2566 (28 เม.ย. 66)</p> <p>2. ได้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการศึกษาและพัฒนา รูปแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
45	ผศ.12 ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนายกระดับการเรียนรู้การสอน หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	200,000 ^A	30,000	-	200,000	-	200,000 100.00%	3. คำจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		สมรรถนะ โดยจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการในไตรมาส 4 ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ
			30,000	-	200,000	-	200,000 100.00%	ใต้ไตรมาส 2 จัดประชุมกำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำผังการสร้างข้อสอบ		✓		- ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
			-	-	100,000	-	100,000 100.00%	ใต้ไตรมาส 1 1. จัดประชุมกำหนดกรอบการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำผังการสร้างข้อสอบ		✓		ได้กรอบและองค์ประกอบของเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านความเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการ วิชาการฯ
		100,000 ^C	-	-	100,000	0.00%	100,000 100.00%	ใต้ไตรมาส 4 ตรวจสอบด้านเนื้อหาและด้านวัดผล		✓		ได้จัดประชุมพิจารณารายการงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนายกระดับการเรียนรู้การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญประธานคณะทำงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน		
46	ยศ.06 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	100,000 ^C	-	-	100,000	-	100,000	ไตรมาส 3				การศึกษา 2566 หรือตัวแทนจำนวนวิชา/สาระ ละ 1 คน รวมจำนวน 18 คน เพื่อร่วมพิจารณารายงานผลการศึกษาวเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าว ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. ชั้น 35 และผ่านระบบออนไลน์	
		100,000 ^A	-	-	100,000	-	100,000	ไตรมาส 2	✓			ได้องค์ประกอบของรายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ	
			-	-	100,000	-	100,000	100.00%	วิเคราะห์ผลการทดสอบ	✓			ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของรายงานผลการทดสอบ
			-	-	100,000	-	100,000	100.00%	ดำเนินการในไตรมาสที่ 2	-	-	-	ได้องค์ประกอบของรายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
		126,556 ^A 1,282,444 ^C	841,400	41,660 4.95%	1,409,000	202,776 14.39%	1,206,224 85.61%	ไตรมาส 4				ผู้วิจัยได้ส่งบทความ เรื่อง การสร้างและพัฒนาข้อสอบ TEC-W เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้กองบรรณาธิการวารสาร สทศ. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ	
								กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย 3. ดำเนินการวิจัย 3.1 ส่งข้อเสนอโครงการ	✓				
								วารสารวิชาการของ สทศ.	✓			1. ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวารสาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 1) พิจารณาแผนการ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		200,000 ^A 1,544,000 ^C	615,500	58,130	1,744,000	161,116	1,582,884	ไตรมาส 3 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย 3. ดำเนินการวิจัย 3.1 ส่งข้อเสนอโครงการ				ดำเนินงานในเล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยคณะทำงานมีมติให้ส่งหนังสือเชิญชวนส่งบทความไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สทศ. ตลอดทั้งปี 2) เพื่อทราบรายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการที่คาดว่าจะตีพิมพ์วารสาร สทศ. ฉบับที่ 2 จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานรายวิชาการวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษายุคดิจิทัลสำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา: การประเมินผล (2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กร (3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (4) การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของนักเรียนและผู้ปกครอง (5) การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (6) การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ TEC-W
			9.44%		9.24%		90.76%		✓			ได้มีการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าของทุนวิจัยจำนวน 4

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								วารสารวิชาการของ สทศ.		✓		<p>เรื่อง คณะทำงานมีมติให้แก้ไขรายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะ</p> <p>1. ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวารสาร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำวารสารฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) มิตินี้ประชุม ให้ส่งบทความลงระบบ ThaiJo ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 2) เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยคณะทำงานมีมติให้ส่งหนังสือเชิญชวนส่งบทความไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สทศ. ตลอดทั้งปี</p> <p>2. สามารถนำบทความเข้าระบบ ThaiJo จำนวน 5 บทความ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเวลาที่กำหนด ได้แก่ 1) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2) การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนอาชีวศึกษา 3) การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานด้วยระบบดิจิทัล 4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของMAPPAPlatform สำหรับเด็กปฐมวัยไทย MAPPAPlatform Learning Outcomes for Thai Young Children 5) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นการวัดและประเมินผลทางการศึกษา</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		2,200,000 [^]	600,000	75,566 12.59%	1,744,000	102,986 4.68%	2,097,014 95.32%	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย</p> <p>3. ดำเนินการวิจัย</p> <p>3.1 ส่งข้อเสนอโครงการ</p> <p>วารสารวิชาการของ สทศ.</p> <p>4. ปรึกษานบทความ (Peer review)</p>		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดการประชุมหารือและติดตามงานวิจัยโครงการยกระดับมาตรฐานแบบทดสอบ TEC-W (Test of English for Communication – Workplace) ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 66 - ได้ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.สุทธิรักษ์ ทรัพย์สิรินทร์ จัดทำบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ TEC-W เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 - ได้ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ฉัตรภาพร เปี่ยมใส จัดทำบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ TEC-W เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 - ได้รวบรวมบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 ได้ 4 บทความ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนอาชีวศึกษา/บุคคลภายนอก 2) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์เพื่อวัดความก้าวหน้าทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/บุคคลภายนอก 3) นโยบายระดับชาติด้านการทดสอบและการประเมินทางการศึกษา/บุคลากร สทศ. 4) การประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			180,000	27,420 15.23%	2,200,000	27,420 1.25%	2,172,580 98.75%	5. ร่างและจัดทำรูปเล่ม <u>ไตรมาส 1</u> กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัย 1. ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย 2. ทำความร่วมมือนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม จัดทำวารสารวิชาการของ สทศ. 1. ประชุมคณะทำงาน/วางแผนปฏิบัติงาน 2. ประชุมกองบรรณาธิการ	✓	✓	✓	และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ประชุมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษและพัฒนาแบบทดสอบ TEC-W ให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 เรื่อง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำวารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการครั้งที่ 1/256 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยมีการพิจารณาบทความวิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ดังนี้ บทความวิจัย 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพพื้นที่สาธารณะเมือง ตามการรับรู้ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2) แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 3) การสะท้อนคุณภาพทางการศึกษา จากความสัมพันธ์และพัฒนาการของ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) 4) การบูรณาการผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานกับโครงการพระราชดำริ เพื่อการยกระดับการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลบทความวิชาการ 5) การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ด้วยแผนที่ประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมทาบโพล์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
รวมเงินงบประมาณ ^A		126,556			126,556	126,556	-					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-	1,018,900	719,827	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		1,981,144			1,981,144	754,387	1,226,757	3. ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับบทความ		✓		

หมายเหตุ

- เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B
 - การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
 - อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง
 - การขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 3 รายการ
- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
 - การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

กิจกรรมที่ 5

การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน												
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน													
47	นบ.01 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	300,000 ^A 240,750 ^C	350,750	372,607	540,750	419,030	121,720	ไตรมาส 4		✓		- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” โดยเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>วันอบรม</th> <th>จำนวนโรงเรียน</th> <th>จำนวนผู้เข้าอบรม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/5/66</td> <td>33</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>24/5/66</td> <td>33</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>66</td> <td>228</td> </tr> </tbody> </table>	วันอบรม	จำนวนโรงเรียน	จำนวนผู้เข้าอบรม	22/5/66	33	110	24/5/66	33	118	รวม	66	228
			วันอบรม	จำนวนโรงเรียน	จำนวนผู้เข้าอบรม																			
22/5/66	33	110																						
24/5/66	33	118																						
รวม	66	228																						
150,000	13,583	540,750	46,423	494,327	ไตรมาส 3	✓	ส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้	91.42%																

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		1,443,100 ^A	200,000	3,140 1.57%	540,750	32,840 2.28%	1,410,260 97.72%	<u>ไตรมาส 2</u> 1. จัดจ้างจัดทำระบบ		✓		บุคลากรจากโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 478 ท่าน
			40,000	29,700 74.25%	1,443,100	29,700 2.06%	1,413,400 97.94%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ประชุมคณะทำงานร่าง TOR 2. จัดจ้างจัดทำระบบ 3. ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบ	- -	- ✓ -	- - -	- เนื่องจาก สทศ. พัฒนาระบบฯ เอง โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนของการพัฒนาระบบ และมีการปรับแผนลดงบประมาณรอบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว - ได้เปิดระบบรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยปิดระบบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,834 โรงเรียน - โดย สทศ. จะได้จัดอบรมผ่านระบบ Zoom จำนวน 5 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2566 - ดำเนินการจัดทำระบบติดตามการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ได้ เนื่องจากต้องมีการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ และมีการติดตามผลการนำไปใช้ของโรงเรียนก่อน - ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง” และ “การนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ม.นครพนม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
48	<p>นบ.02 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566</p>	<p>50,000^A 100,000^C</p>	<p>20,000</p> <p>110,000</p>	<p>98,318 491.59%</p> <p>9,273 8.43%</p>	<p>150,000</p> <p>150,000</p>	<p>138,141 92.09%</p> <p>110,177 73.45%</p>	<p>11,859 7.91%</p> <p>39,823 26.55%</p> <p>119,450 79.63%</p>	<p>ไตรมาส 4</p> <p>ไตรมาส 3</p> <p>ประชุมคณะทำงานฯ</p> <p>ไตรมาส 2</p> <p>1. ประชุมคณะทำงานงานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด</p> <p>2. ประชุมพัฒนากรอบและระบบหน่วยงานทดสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>- ได้ประชุมคณะทำงานประเมินรับรอง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยมี คณะทำงานฯ ผู้บริหาร สทศ. ที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย ม.สงขลา นครินทร์ และ ม.บูรพา ร่วมประชุมโดย ประธานคณะทำงานฯ ได้ชี้แจงตัวบ่งชี้ การอ้างอิงเอกสาร และคณะทำงานฯ ร่วมกันกำหนดแผน ลงปฏิบัติลงพื้นที่ ศูนย์สอบ ม.สงขลา กำหนดเป็นวันที่ 21 ก.ค. 66 และศูนย์สอบ ม.บูรพา เป็นวันที่ 25 ก.ค. 66</p> <p>ประชุมคณะทำงานทดลองใช้คู่มือฯ ศูนย์สอบด้วยระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชมังคลาภิเษก จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อทดลองใช้คู่มือการประเมินรับรองฯ ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ คำอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และหลักฐานร่องรอยเพื่อการรับรอง มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ระดับสนามสอบ</p> <p>ประชุมคณะทำงานพัฒนาคู่มือประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของหน่วยทดสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
49	ยศ.07 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายเหตุ อก(ง)122/2566 ลว.8 สิงหาคม 2566 โอนให้งานพัฒนาสัมพันธ์ 300,000 บาท	40,000 ^C	-	1,000		9,976 24.94%	30,024 75.06%	ไตรมาส 4				ได้แปลข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ฉบับ
			95,000	- 0.00%	340,000	8,976 2.64%	331,024 97.36%	ไตรมาส 3	✓		ได้แปลข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 14 ฉบับ	
		340,000 ^A	125,000	- 100.00%	340,000	8,976 2.64%	331,024 97.36%	ไตรมาส 2		✓		<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Forum for World Education (FWE) ที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 - เข้าร่วมประชุมหารือการสร้างความร่วมมือระหว่าง สทศ. สสวท. และ ETS เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 - เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ SEA-PLM ที่สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 - ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) วันที่ 13 มีนาคม 2566
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566											

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			120,000	8,976	340,000	8,976 2.64%	331,024 97.36%	<p>5. ได้แนวทาง/จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU/MOA หรือ Membership ร่วมกัน ระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติใหม่</p> <p>6. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทางด้านการวัดและประเมินผล</p> <p>5. ได้แนวทาง/จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU/MOA หรือ Membership ร่วมกัน ระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติใหม่</p>	✓	✓	✓	<p>- ได้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ (International Seminar on Pupil Outcomes Assessments) วันที่ 14-16 มีนาคม 2566</p> <p>ได้แปลข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 16 ฉบับ</p> <p>ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1) คณะผู้แทนจาก Education Testing Services (ETS) จากสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ 2) การประเมินผลระดับปฐมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAPLM เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จัดโดยองค์การยูนิเซฟ</p> <p>- ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผล การวิจัยสู่การเป็น COE ระหว่าง สทศ. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>- ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
50	ทส.12 งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	500,000 ^A 250,000 ^C	395,000	504,972 127.84%	750,000	594,972 79.33%	155,028 20.67%	6. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ปรับปรุงและ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาค ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่	✓			ทำงาน หรือ TEC-W ระหว่าง สทศ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แปลข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บน เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 16 ฉบับ
		500,000 ^A 250,000 ^C	345,000	90,000 26.09%	750,000	90,000 12.00%	660,000 88.00%	<u>ไตรมาส 4</u> 2. พัฒนาระบบควบคุมการ ทดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล	✓			- ได้ระบบควบคุมการทดสอบด้วย รูปแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ ที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการจัดการ ทดสอบด้วยระบบดิจิทัล
		500,000 ^A	35,714	-	750,000	-	500,000 100.00%	<u>ไตรมาส 3</u> 3. เข้าใช้บริการระบบรับชำระ เงินออนไลน์ (Payment Gateway) และระบบจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-TAX)	✓			- เข้าใช้บริการระบบรับชำระเงิน ออนไลน์ (Payment Gateway) และระบบจัดทำใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-TAX) กรกฎาคม - กันยายน 2566 หมายเหตุ : กั้นเงินเหลือมปีงบประมาณ เนื่องจากยังมีกรเข้าใช้บริการ ระบบรับ ชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) และระบบจัดทำใบกำกับ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-TAX) จนถึง เดือน ธันวาคม 2566
							<u>ไตรมาส 2</u> 2 พัฒนาระบบควบคุมการ ทดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล	✓			- ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบควบคุมการ จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล - ได้เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1 ที่ผ่าน การตรวจรับจากคณะกรรมการ	
									✓			อยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทผู้รับจ้าง พัฒนาระบบควบคุมการจัดการทดสอบ ด้วยระบบดิจิทัล

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
51	ยศ.02 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	480,000 ^A 10,000 ^C	10,000	-	500,000	-	500,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u>				ได้ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ที่ผ่านความเห็นชอบอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565
			149,000	242,200 162.55%	490,000	482,200 98.41%	7,800 1.59%	<u>ไตรมาส 4</u>		✓		
			96,000	- 0.00%	490,000	240,000 48.98%	250,000 51.02%	3) ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		✓		
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566						9) ส่งงานตามงวดงาน (240 วัน นับจากลงนามในสัญญา) ส่งงาน งวดที่ 3		✓		1. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการ สทศ. รับทราบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 วาระ 4.2	
							9) ส่งงานตามงวดงาน (240 วัน นับจากลงนามในสัญญา) ส่งงาน งวดที่ 1 ส่งงาน งวดที่ 2 ส่งงาน งวดที่ 3		✓		1. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 2 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 มติที่ประชุม ให้ปรับแก้และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนอีกครั้ง 2. ได้มีการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 มติที่ประชุม แก้ไข	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		500,000 ^A	245,000	240,000 97.96%	490,000	240,000 48.00%	260,000 52.00%	<u>ไตรมาส 2</u> 5) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ. 7) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถาม 8) ประชุมพิจารณาแบบสอบถามโดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 9) ส่งงานตามงวดงาน (240 วัน นับจากสงนามในสัญญา	✓			ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
			5,000	-	500,000	-	500,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1) ขออนุมัติโครงการ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR 3) ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR 4) ประกาศเพื่อหาหน่วยงานภายนอกส่งข้อเสนอการวิจัย	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 วันที่ 10 มกราคม 2566 มหาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่งมอบ งานที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ได้ขออนุมัติหลักการและงบประมาณประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขออนุมัติ TOR ราคากลาง และคณะกรรมการ สทศ. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
52	ยศ.03 งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	60,000 ^A 500,000 ^C	402,000	496,256 123.45%	560,000	549,516 98.13%	10,484 1.87%	<p>5) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกหน่วยงานภายนอกเพื่อมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สทศ.</p> <p>6) ลงนามในสัญญา</p> <p>7) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถาม</p> <p>8) ประชุมพิจารณาแบบสอบถามโดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ไตรมาส 4</u></p> <p>รายงานประเมินความคุ้มค่า</p> <p>5. จัดประชุมจัดทำรายงานการประเมิน</p> <p>6. จัดทำเล่มรายงานการประเมิน</p> <p><u>กิจกรรมความคุ้มค่าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร (Result Chain)</u></p> <p>5. ติดตามและตรวจรับงานตามสัญญา</p>	✓	✓	✓	<p>ได้ประกาศเชิญชวนเสนอราคาและข้อเสนอโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (4) บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และเมื่อได้กำหนดยื่นเสนอราคาและข้อเสนอ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565</p> <p>ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเงิน 480,000 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565</p> <p>ได้แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>ได้ประชุมกับผู้รับจ้าง สจล. เพื่อรับ Requirement จาก สทศ. สำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565</p> <p>ได้ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณารายงาน โครงการประเมินความคุ้มค่าโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 66</p> <p>ได้เล่มรายงานประเมินความคุ้มค่าประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>1. ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566</p> <p>2. คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน พร้อม</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบสมทบงบประมาณครั้งที่ 9/2566 และทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566		103,000	- 0.00%	560,000	53,260 9.51%	506,740 90.49%	<u>ไตรมาส 3</u>				ทั้งเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 3. นำส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ให้ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
								รายงานประเมินความคุ้มค่า 4. จัดประชุมกำหนดกรอบการประเมินตัวชี้วัด และจัดทำเครื่องมือสกัดข้อมูล		✓		ได้ร่างรายงานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
		100,000 ^A	25,000	25,000 100.00% *28,260	100,000	53,260 53.26%	46,740 46.74%	กิจกรรมความคุ้มค่าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร (Result Chain) 3. ประชุมคัดเลือกหน่วยงานภายนอก 5. ติดตามและตรวจรับงานตามสัญญา		✓	✓	ได้ผู้รับจ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับ
								<u>ไตรมาส 2</u> 2. ประชุมคณะทำงาน			✓	เบิกเงินเงินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากมีการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย วันที่ 4 มกราคม 2566 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
53	ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ. สู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มหาชนคุณธรรม หมายเหตุ อก(งง)122/2566 ลว.8 สิงหาคม 2566 โอนให้พัฒนา สัมพันธ์ 8,700 บาท	40,000 ^A 20,000 ^C	20,000	-	100,000	-	100,000 100.00%	3. จัดประชุมกำหนดกรอบการประเมินตัวชี้วัด และจัดทำเครื่องมือสกัดข้อมูล		✓		วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Evaluation) ผู้เข้าอบรม จำนวน 73 คน
			5,000	-	51,300	31,300 61.01%	20,000 38.99%	1. แต่งตั้งคณะทำงาน	✓		ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566	
			5,000	- 0.00%	60,000	31,300 52.17%	28,700 47.83%	2. ประชุมคณะทำงาน	✓		ได้ประชุมคณะทำงาน และเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
							8. ประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ ของ กพ.	✓			ได้สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการประเมิน “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์การดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ	
							3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากร ในสถาบันฯ		✓		ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และความเชื่อมโยงระหว่างจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 66	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566	60,000 ^A	1,000	1,000 100.00% *30,300	60,000	31,300 52.17%	28,700 47.83%	6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่ <u>ไตรมาส 2</u> 2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ - ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - กำหนดแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่ 7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ <u>ไตรมาส 1</u> 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุดใหม่ 2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ - ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - กำหนดแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่	✓	✓		ได้ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 66 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกคนดีศรี เบิกเงินเงินแผนในไตรมาส 2 เนื่องจากมีการดำเนินการกิจกรรมในไตรมาส 1 (วันที่ 27 ธันวาคม 2565) และมีการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ได้ประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 66 มีการเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกคนดีศรี สทศ. จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ด้านความพอเพียง 1 รางวัล ด้านจิตอาสา 1 รางวัล ด้านมีวินัย 1 รางวัล และด้านรับผิดชอบ 1 รางวัล และการคัดเลือกกลุ่มงานมีระเบียบมาอยู่ สทศ. จำนวน 1 รางวัล โดยมติที่ประชุมให้มีการคัดเลือกคนดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามมติที่ประชุมของคณะทำงาน โดยจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ได้แต่งตั้งคณะทำงาน “โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณประจำปี 2566
			45,000	-	60,000	-	60,000 100.00%		✓	✓	✓	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
54	ยค.05 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	10,000 ^c	5,000	-	10,000	5,569 55.69%	4,431 44.31%	<p>บุคลากร ในสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในที่ประชุมภายใน - ประชาสัมพันธ์โครงการในสถาบันฯ (PR) โดยการจัดทำสื่อ <p>4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมหลักของ สทศ.</p> <p>5. บุคลากรในสถาบัน นำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน</p> <p>6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่</p> <p>7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p> <p>ไตรมาส 4</p> <p>9. รายงานผลการประเมิน</p>	✓	✓	✓	<p>ได้ขออนุมัติหลักการจัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมความสัมพันธ์ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบปีที่ 7” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความสัมพันธ์ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบปีที่ 7” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565</p> <p>ได้ประชุมคณะทำงานประเมินคนดีศรี สทศ. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> <p>ได้คนดีศรี สทศ. ประจำปีไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 (นางสาวกัญญากริประเสริฐกุล) และมอบรางวัลในการประชุมภายใน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565</p> <p>สทศ. ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 86.29 คะแนน (ผ่าน) แยกเป็นผลประเมินรายเครื่องมือ IIT 78.82 คะแนน EIT ส่วนที่ 1 84.03 คะแนน EIT ส่วนที่ 2 80.29 คะแนน</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. มีมติเห็นชอบทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566		4,000	4,000 100.00% *1,569	10,000	5,569 55.69%	4,431 44.31%	ไตรมาส 3				OIT 95.00 คะแนน ซึ่ง ป.ป.ช. ประกาศผล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
		10,000 ^A	1,000	-	10,000	-	10,000 100.00%	ไตรมาส 2				เบิกเงินเกินแผนในไตรมาส 3 เนื่องจากจัดประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง
								4. นำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน	✓			ได้นำเข้าข้อมูลตอบแบบวัด OIT เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
								5.ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล	✓			1. ได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามติดตามข้อมูล OIT ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 2. ได้ประชุมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ เพื่อติดตามข้อมูล OIT เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๖๖
								6. ดำเนินการประเมินตามแบบ IIT, EIT, OIT	✓			1. ได้ดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 2. ได้ดำเนินการชี้แจงรอบการเก็บข้อมูลตามแบบวัด IIT แก่บุคลากรของ สทศ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 3. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
								2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ	✓			ได้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่ 47/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566
								3. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ	✓			1. ได้ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยมีการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สทศ. ปี 2562-2565 และ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน			
			-	-	10,000	-	10,000 100.00%	<u>ไตรมาส 1</u> 1. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับป.ป.ช.		✓		ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 2. ได้ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น		
55	บท.11 บริการจัดการทดสอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	226,000 ^B	226,000	180,456 79.85%	226,000	180,456 79.85%	45,544 20%	<u>ไตรมาส 4</u> 1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบ 2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ 3. จัดทำคู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ 4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ		✓	✓	✓	✓	ได้ทำหนังสือประสานงานกับสภาการศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ได้เปิดระบบโดยให้สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียน ท้องสอบ และคอมพิวเตอร์มายัง สทศ. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้จัดทำไฟล์ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบเข้ามาดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบฯ ที่หน้าเว็บไซต์ สทศ. ได้ประสานงานไปยังสถานศึกษาเพื่อยืนยันการตอบรับเป็นสนามสอบ และแจ้งชื่อผู้ประสานงาน ทั้ง 30 แห่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกาทดสอบ และการใช้ระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing) ให้สนามสอบเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 4		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	226,000	-	226,000	6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) 7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ 8. ดำเนินการจัดสอบ 9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ 10. ประกาศผลการทดสอบ 11. รายงานผลการจัดการทดสอบ	✓	✓	✓	2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom และคณะกรรมการระดับสนามสอบทั้ง 30 แห่ง เข้าร่วม ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ และทดสอบระบบเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (เวลา 10:00 น.) ได้โอนเงินจัดสรรการสอบ ให้สนามสอบ 30 แห่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวน 167,610 บาท ได้บริการจัดการทดสอบวัดคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 แห่ง ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 4,790 คน ดำเนินการจัดสอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 และประกาศผลสอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สนามสอบได้ส่งใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ และเอกสารการสอบมายัง สทศ. ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ได้ประกาศผลสอบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำรายงานสรุปการจัดสอบ
							226,000	ไตรมาส 3	-	-	-	ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อนุมัติให้บรรจุโครงการฯ และบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
	รวมเงินงบประมาณ ^A	1,421,300			1,421,300		-					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	226,000	1,552,750	1,895,809	226,000	180,456	45,544					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	1,170,750			1,170,750	809,404	361,346					

- หมายเหตุ
1. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 3. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน 2 มติ ดังนี้
(1) โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

- (2) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน เบิกจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม^C
4. คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
5. ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดังนี้
- (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม^C ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,363,291 บาท
 - (2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรับปรุง
 - (3) การขอขยายเวลายกเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 3 รายการ
6. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ดังนี้
- (1) การดำเนินการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - (2) อนุมัติให้บรรจุโครงการบริการจัดการทดสอบ ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B

รายงานผลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกันเงินไว้จ่ายเหลือปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1) การกันเงินไว้จ่ายเหลือปี แบบมีหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน 4 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กันเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ผศ.01 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	1,556,000	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน วิชาละ 3 ชุด	941,900	คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลฯ	คำสั่ง สทศ. ที่ 83/2565, 87/2565,90/2565,93-97/2565	819,023	122,877		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
							694,523	247,377		✓		ไตรมาส 1 ได้แบบทดสอบจำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน วิชาละ 3 ชุด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
2	ผศ.02 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	2,542,900	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนวิชาละ 3 ชุด	1,565,900	คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลฯ	คำสั่ง สทศ. ที่ 84/2565,88/2565,91/2565,93-97/2565	1,340,834	225,066		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
							1,131,596	434,304		✓		ไตรมาส 1 ได้แบบทดสอบจำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนวิชาละ 3 ชุด
3	ผศ.03 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,854,500	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ	2,559,488	คณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลฯ	คำสั่ง สทศ. ที่ 85/2565, 86/2565, 89/2565, 92/2565, 93-97/2565	2,559,488	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 3 เบิกจ่ายครบตามสัญญา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนวิชาละ 3 ชุด				2,415,528	143,960			✓	ไตรมาส 2 1. การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกัณเงินไว้จ่ายเหลือมปี 2. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3. อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน
							1,674,744	884,744		✓		ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาและกัณกรองข้อสอบ
4	ผศ.10 งานวัดและประเมินความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ	2,000,000	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ผ่านการทดลองใช้เครื่องมือวัดฯ (TRY OUT) ในสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง	300,400	คณะทำงานพัฒนาและกัณกรองเครื่องมือวัดผลฯ	คำสั่ง สทศ. ที่ 9/2565	40,000	260,400		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
							-	300,400		✓		ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านการพูดและด้านการเขียน

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	165,400	จ้างผลิตวีดิทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดิจิทัล (Digital Testing)	165,400	บริษัท สแพลช อินเทอร์เน็ตทีฟ จำกัด	สัญญาจ้าง เลขที่44/2565 (6 ตุลาคม 2565)	165,400	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 1 เบิกจ่ายครบตามสัญญา

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 4 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์	120,000	จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News	30,000	บริษัท สหมิตร พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ สทศ.9/2565 (31 ตุลาคม 2565)	30,000	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 1 เบิกจ่ายครบตามสัญญา
2	อก.02 งานการเงินและบัญชี	200,000	จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก	178,000	บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด	สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2565 (27 กุมภาพันธ์ 2566)	178,000	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 เบิกจ่ายครบตามสัญญา ไตรมาส 1 เริ่มงานจ้างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และเสร็จบริบูรณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีการก่อกันผูกพันแล้ว ซึ่งจะเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2/2566
3	ทส.01 งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	74,900	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	55,426	บริษัท จันวานิชย์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ สทศ. 98/2565 (2 กุมภาพันธ์ 2566)	55,426	-		✓ เสร็จสิ้น	✓	ไตรมาส 2 เบิกจ่ายครบตามสัญญา ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างตามใบสั่งจ้างซึ่งมีการก่อกันผูกพันแล้ว โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จสิ้น ภายในไตรมาส 2/2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	ทส.01 งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ (ต่อ)	42,800	จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	31,672	บริษัท จันวานิชย์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ สทศ. 99/2565 (25 กุมภาพันธ์ 2566)	31,672	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 3 เบิกจ่ายครบตามสัญญา
							0	31,672			✓	ไตรมาส 2 1. การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกัณเงินไว้จ่ายเหลือมปี 2. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3. อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน 4. เนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้น (จำนวน 94,447 คน) จากเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (จำนวน 40,000 คน) ทำให้เงินที่กัณไว้เบิกเหลือมปีไม่เพียงพอในการจ่าย จึงจำเป็นต้องปรับแผนงานและแผน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
							-	31,672		✓		งบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 40,780.81 บาท เพื่อเบิกจ่ายต่อไป จึงจำเป็นต้องขยายการกัณเงินไว้เบิกเหลือมีปี <u>ไตรมาส 1</u> อยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างตามใบสั่งจ้างซึ่งมีการกัณเงินผู้ผูกพันแล้วโดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2/2566
5	ทส.03 งานการเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรรีโอดีสัญญาอนอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	50,000	จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Solid State Drive) และหน่วยความจำหลัก (Random Access Memory)	49,948	บริษัท คอมพิวเตอร์เพอร์ฟอร์ม แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่39/2565 (9 ตุลาคม 2565)	49,948	-		✓ เสร็จสิ้น		<u>ไตรมาส 1</u> เบิกจ่ายครบตามสัญญา

หมายเหตุ : 1. การกัณเงินไว้จ่ายเหลือมีปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
2. การขยายเวลากัณเงินไว้เบิกเหลือมีปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

(2) การกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กักเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	อก.03 งานกฎหมาย	50,000	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี	50,000	มติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 5/2565 วาระ 3.1		8,050 1,545 -	41,950 48,455 50,000			✓	ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 1. ยื่นคำร้องและวางค่าธรรมเนียมบังคับคดีกับจำเลยตามคำพิพากษา จำนวน 11 ราย กับกรมบังคับคดี 2. อยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี 3. การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ไตรมาส 1 เพื่อใช้ในการดำเนินการบังคับคดี คดีหมายเลขแดงที่ ม 4/2564 ศาลแขวงธนบุรี (คดีวัดสิงห์) ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 5/2565 โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ : 1. การกักเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

2. การขยายเวลากักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

(3) การขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ทส.01 งานการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	1,200,000	จ้างตรวจกระดาษคำตอบ การประมวลผลคะแนน และค่าสถิติและการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565	1,200,000	บริษัท จันวานิชย์ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่ 43/2565 (21 กันยายน 2565)	607,398	592,602		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 1 เบิกจ่ายครบตามสัญญา

หมายเหตุ : 1. การกัณเงินไว้จ่ายเหลืออมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
2. การขยายเวลากัณเงินไว้เบิกเหลืออมปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน 3 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กั้นเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ต.ป.ครบตามสัญญา	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่า แผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
1	ผศ.08 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตโนมัติ	2,610,000	จ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการพัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET รูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย	783,000	สถาบันสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สัญญาจ้างเลขที่ 53/2564 (14 พฤศจิกายน 2565)	783,000	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 เบิกจ่ายครบตามสัญญา
							783,000	-		✓		ไตรมาส 1 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงคาบเกี่ยวปีงบประมาณ 2564 กับ 2565 และผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา และส่งมอบงาน

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 2 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ทส.06 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	17,777,000	จ้างพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	15,831,000	บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 39/2565 (22 กันยายน 2565)	15,831,000	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 1 เบิกจ่ายครบตามสัญญา
2	ผศ.12 (นบ.04) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียน Online	495,000	จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ การพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์	444,050	บริษัท ครูวัตร จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2565 (18 ธันวาคม 2565)	441,830	2,220		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 2 เบิกจ่ายครบตามสัญญา มีค่าปรับ 2,220.25 บาท
							66,608	377,443		✓	ไตรมาส 1 ครบกำหนดสัญญา 21 ธันวาคม 2565 จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน ไตรมาส 2/2566	

หมายเหตุ : 1. การกัณเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
2. การขยายเวลากัณเงินไว้เบิกเหลือปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(1) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ต.ป.ครบตามสัญญา	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่า แผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
1	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)	8,000,000	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office)	5,175,000	บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่ 57/2564 (27 กันยายน 2565)	5,175,000	-		✓ เสร็จสิ้น		ไตรมาส 1 เบิกจ่ายครบตามสัญญา

หมายเหตุ : 1. การกัณเงินไว้จ่ายเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
2. การขยายเวลากัณเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ด้านบุคลากร สทศ. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยไม่เพียงพอ
๒. ด้านงบประมาณ สทศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่ได้ใช้งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
๓. ด้านทรัพยากรสนับสนุนภารกิจ สทศ. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทดสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร แต่ขาดงบประมาณที่จะมาดำเนินการจัดหาทรัพยากรในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill- Reskill) ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย เพื่อสร้างแรงจูงใจบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาทำงานที่ สทศ.
๒. สทศ. ใช้เงินเหลือจ่ายสะสมมาสมทบในการดำเนินงาน รวมทั้งสมทบค่าตอบแทน (เงินเดือน) อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณถัดไปหาก สทศ. ไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือเพียงพอจะส่งผลกระทบต่อ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และภารกิจหลักอื่น ๆ
๓. สทศ. ใช้เงินเหลือจ่ายสะสมมาดำเนินการแต่ก็ยังไม่เพียงพอและทำให้ดำเนินการได้เพียงบางส่วน ขาดความต่อเนื่อง และบางภารกิจต้องชะงักงัน