



รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1-2
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

สารบัญ

หน้า

ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลือปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16

ภาคผนวก

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	17
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	30
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ	59
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	87
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	92
รายงานผลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกันเงินไว้จ่ายเหลือปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	105

.....

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สทศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 264,500,792 บาท (สองร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน^A เบิกจ่ายจำนวน 263,030,273 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.15 เงินรายได้คงเหลือสะสม^C เบิกจ่ายจำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - เนื่องจากเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินก่อน จึงทำให้ยังไม่มีการเบิกจ่ายแหล่งเงินรายได้คงเหลือสะสม และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B เบิกจ่ายจำนวน 1,470,519 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 และผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 55.07 ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับร้อยละ 47

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ^A	416,542,300	263,030,273 63.15%	153,512,027 36.85%
เงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	59,112,000	-	59,112,000 100.00%
ผลการดำเนินงาน สทศ. รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ^{AC} จำนวน 2 แหล่ง	475,654,300	263,030,273 55.30%	212,624,027 44.70%
เงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	4,607,650	1,470,519 31.91%	3,137,131 68.09%
ผลการดำเนินงาน สทศ. รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ^{ABC} จำนวน 3 แหล่ง	480,261,950	264,500,792 55.07%	215,761,158 44.93%

ซึ่งตาม (1) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 77 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 (2) หนังสือสำนักงบประมาณ ส่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 84 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (3) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/16698 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง นำส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และ (4) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/5223 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง นำส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยภารกิจของ สทศ. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายไตรมาส ที่สำนักงบประมาณกำหนด โดย สทศ. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม	สะสมไตรมาส 1 - 2	ไตรมาส			
			1	2	3	4
สำนักงบประมาณ						
(1) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567)	100.00	80.00	47.00	33.00	20.00	-
(2) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100.00	47.00	28.00	19.00	35.00	18.00
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)						
(3) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	100.00	76.21	28.43	47.78	23.79	-
(4) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100.00	60.03	9.71	50.32	22.96	17.01
ผลการดำเนินงาน สทศ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	55.30	55.30	5.82	49.48	-	-

ทั้งนี้ การดำเนินงานของ สทศ. ในปีงบประมาณ 2566 ผลการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 60.77

(1) ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สทศ. มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 58 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 52 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 6 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

หน่วย : โครงการ

กิจกรรม	จำนวน	สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		เบิกจ่ายตามแผน	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	14	4	7	11	-	- โครงการ ^{1 2} อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 3 โครงการ ⁵ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	20	10	8	18	-	2 โครงการ ^{1 2} อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
3 การบริหารจัดการ	13	1	9	9	1	1 โครงการ ³ อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 โครงการ ⁵ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	5	-	1	1	-	2 โครงการ ^{1 2 3} อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 โครงการ ⁵ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	6	2	4	6	-	
รวม	58	17	29	45	1	5 โครงการ^{1 2 3} 7 โครงการ⁵

หมายเหตุ

1. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
4. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
5. การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 12 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 2 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 11 โครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 7 โครงการ คือ ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (3) ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ คือ ผศ.10 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ผศ.11 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ผศ.12 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิจัยกรณีอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 16 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 4 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 66.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 18 โครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 10 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 8 โครงการ คือ ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (3) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อยู่ ระหว่างพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำฯ จำนวน 2 โครงการ คือ บท.09 การพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing) บท.10 การประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 13 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 42.76 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 9 โครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 โครงการ

คือ ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 9 โครงการ คือ ทส.08 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ยศ.01 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน ยศ.07 งานบริหารทรัพยากรบุคคล อก.01 งานสื่อสารองค์กร อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย) อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ) อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) (3) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างพิจารณาจ่ายประจำ จำนวน 1 โครงการ คือ ทส.13 โครงการบริการการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) และ (4) ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ คือ ทส.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการตัดสินใจและการวิจัย ทส.14 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน สทศ.

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 6 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 1 โครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน - โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ คือ ยศ.05 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล (3) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างพิจารณาจ่ายประจำ จำนวน 2 โครงการ คือ ทส.11 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผศ.16 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (4) ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ คือ ผศ.13 ศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ผศ.15 ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 6 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 6 โครงการ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน - โครงการ และ (2) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 2 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ คือ นบ.01 การส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน ยศ.02 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์การมหาชนคุณธรรม ยศ.06 งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ.สู่การเป็น Center of Excellence: COE

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ						
ผศ.01 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	610,000	610,000 ^A	254,075 41.65%	✓		
ผศ.02 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	650,000	650,000 ^A	370,335 56.97%	✓		
ผศ.03 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,000,000	3,000,000 ^A	615,704 20.52%	✓		
ผศ.04 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	2,000,000	2,000,000 ^A	402,039 20.10%	✓		
ผศ.05 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	900,000	900,000 ^A	545,876 60.65%	✓		
ผศ.06 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	450,000	450,000 ^A	265,320 58.96%	✓		
ผศ.07 ^{1 2} งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	900,000	900,000 ^A	686,096 76.23%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ผศ.08 ² งานการจัดการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	20,000,000	20,000,000 ^A	772,383 3.86%	✓		
ผศ.09 ² โครงการจัดการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	22,000,000	22,000,000 ^A	4,623,862 21.02%	✓		
ผศ.10 ² โครงการจัดการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	-	-	-	-	-	- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ² - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ¹⁰
ผศ.11 ² โครงการจัดการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	-	-	-	-	-	
ผศ.12 ³ สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินผลเชิงสมรรถนะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิจัยแผนภูมิ อย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	-	- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ¹⁰
ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ ทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)	2,000,000	2,000,000 ^B	406,447 20.32%	✓		
ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัด สมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการ เรียนรู้	600,000	600,000 ^B	85,019 14.17%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ						
ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจ กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	14,000,000	14,000,000 ^A	13,900 0.10%	✓		
ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจ กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	10,800,000	10,800,000 ^A	9,320 0.09%	✓		
ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	2,700,000	2,700,000 ^A	20,880 0.77%	✓		
ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	10,000	10,000 ^A	- 0.00%	✓		
ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจ กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	1,100,000	1,100,000 ^A	34,920 3.17%	✓		
ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	160,000	160,000 ^A	147,786 92.37%	✓		
ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจ กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	1,500,000	1,500,000 ^A	34,680 2.31%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
บท.09 ^{1 2} การพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	อยู่ระหว่างการพิจารณา งบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ¹ - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ²
บท.10 ^{1 2} การประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ	อยู่ระหว่างการพิจารณา งบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	- เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็น กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ¹⁰
บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	96,000,000	96,000,000 ^A	70,687,856 73.63%	✓		
บท.02 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	78,000,000	78,000,000 ^A	50,884,096 65.24%	✓		
บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	55,200,000	55,200,000 ^A	41,780,858 75.69%	✓		
บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	13,300,000	13,300,000 ^A	9,743,644 73.26%	✓		
บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	20,800,000	20,800,000 ^A	19,481,038 93.66%	✓		
บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,400,000	1,400,000 ^A	1,276,043 91.15%	✓		
บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	11,500,000	11,500,000 ^A	10,704,710 93.08%	✓		
บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	545,800	545,800 ^B	204,093 37.39%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	328,000	328,000 ^B	141,400 43.11%	✓		
บท.13 บริการจัดการทดสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบ ดิจิทัล (Digital Testing)	846,150	846,150 ^B	394,398 46.61%	✓		
บท.14 บริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	287,700	287,700 ^B	239,163 83.13%	✓		
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ						
ทส.08 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	18,500,000	18,500,000 ^A	7,574,710 40.94%	✓		
ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)	2,400,000	2,400,000 ^A	964,286 40.18%	✓		
ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและ เทคโนโลยีภายในสถาบัน	1,000,000	1,000,000 ^A	44,994 4.50%		✓	- อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง - ได้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) งาน บริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายใน สถาบัน - มีการร้องเรียนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ระหว่างส่งคำร้องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา
ทส.12 ³ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการตัดสินใจและการวิจัย	อยู่ระหว่างการพิจารณา งบประมาณจาก กรมการกีฬา	-	-	-	-	- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
						- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
ทส.13 ³ โครงการบริการการทดสอบทางการศึกษาระดับระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	อยู่ระหว่างการพิจารณา งบประมาณจาก กรมการฯ	-	-	-	-	- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
ทส.14 ³ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน สทศ.	อยู่ระหว่างการพิจารณา งบประมาณจาก กรมการฯ	-	-	-	-	- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
ยศ.01 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน	200,000	200,000 ^A	43,267 21.63%	✓		
ยศ.07 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	65,000,000	65,000,000 ^A	29,401,934 45.23%	✓		
อก.01 งานสื่อสารองค์กร	2,000,000	2,000,000 ^A	835,519 41.78%	✓		
อก.02 งานการเงินและบัญชี	3,200,000	3,200,000 ^A	1,527,812 47.74%	✓		
อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	50,000	50,000 ^A	1,505 3.01%	✓		
อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	18,000,000	18,000,000 ^A	7,154,585 39.75%	✓		
อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	5,084,300	5,084,300 ^A	1,816,663 35.73%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล						
ทส.11 ^{1,2} การพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ¹
ผศ.16 ^{1,2} การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม		-	-	-	-	- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ²
ผศ.13 ³ ศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21	อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³
ผศ.15 ³ ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	- ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
ยศ.05 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล	1,200,000	1,200,000 ^A	157,692 13.14%	✓		
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา						
นบ.01 ¹ การส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	1,300,000	1,300,000 ^A	99,104 7.62%	✓		โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ¹
นบ.02 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	100,000	100,000 ^A	52,784 52.78%	✓		
ยศ.02 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	400,000	400,000 ^A	- 0.00%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน สะสมไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)				หมายเหตุ
		แผนเงิน		แผนงาน		
		แหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
ยศ.03 ³ งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	-	-	-	✓		
ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็น องค์กรมหาชนคุณธรรม	40,000	40,000 ^A	- 0.00%	✓		
ยศ.06 งานสร้างความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence: COE	200,000	200,000 ^A	- 0.00%	✓		

- หมายเหตุ**
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 - โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
 - เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 - กลุ่มงาน
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 อก = กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
 นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
 - เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
 - เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 - เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมเงินทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 4 โครงการ
 - ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
 - บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

- บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 - (2) เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
- (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
 - (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

(2) ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ

2.1.1 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี แบบมีหนี้ จำนวน 4 โครงการ (6 รายการ)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ (1 รายการ)

ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 รายการ

- จัดพัฒนาระบบและโปรแกรมการอบรมด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้านการวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ จำนวน 2 โครงการ (4 รายการ)

อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ

- จัดพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 4)

- จัดบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (งวดที่ 4-10 งวดละ 5,992 บาท)

- จัดเหมาบริการระบบ e-Learning สำหรับระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวดที่ 1 งวดละ 3,136.83 บาท งวดที่ 2 – งวดที่ 12 งวดละ 32,978.47 บาท)

อก.02 งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 รายการ

- จัดสอบบัญชี ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 โครงการ (1 รายการ)

ทส.12 งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) จำนวน 1 รายการ

- จัดเหมาบริการระบบการรับชำระเงิน Payment Gateway และ E-Tax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวดที่ 5-7 งวดละ 34,993.28 บาท)

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของการกักเงินไว้จ่ายเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กักเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ					
ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตโนมัติ					
- จัดพัฒนาระบบและโปรแกรมการอบรมด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้านการวัดและประเมินผล	872,050.00	872,050.00 100.00%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 17 มกราคม 2567)
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ					
อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์					
- จัดพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 4)	29,250.00	29,250.00 100.00%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2566)
- จัดบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สทศ. (งวดที่ 4-10 งวดละ 5,992 บาท)	41,944.00	35,952.00 85.71%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567)
- จัดเหมาบริการระบบ e-Learning สำหรับระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวดที่ 1 งวดละ 3,136.83 บาท งวดที่ 2 - งวดที่ 12 งวดละ 32,978.47 บาท)	362,763.17	164,892.35 45.45%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 สิงหาคม 2567)
อก.02 งานการเงินและบัญชี					
- จัดสอบบัญชี ของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	160,000.00	160,000.00 100.00%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 29 มกราคม 2567)
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา					
ทส.12 งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)					
- จัดเหมาบริการระบบการรับชำระเงิน Payment Gateway และ E-Tax โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งวดที่ 5-7 งวดละ 34,993.28 บาท)	104,979.84	104,979.84 100.00%	✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2566)

หมายเหตุ คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกักเงินไว้จ่ายเหลือเมื่อปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท

กิจกรรมที่ 1

การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
1	ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	610,000	-	74,068	610,000	254,075 41.65%	355,925 58.35%	1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566) 2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566) 3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566) 4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2566) 9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ	✓	✓	✓	ไตรมาส 2 ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมสำหรับทำต้นฉบับ จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดผล จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด ได้เฉลยแบบทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 วิชา ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ
			-	180,007	610,000	180,007 29.51%	429,993 70.49%	1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566) 2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566)	✓	✓		ไตรมาส 1 - ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ชั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. - ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด ได้ต้นฉบับแบบทดสอบฉบับไข ปีการศึกษา 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
								8. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
2	ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	650,000	-	74,068	650,000	370,335 56.97%	355,925 58.35%	1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด
								2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมสำหรับทำต้นฉบับ จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดผล จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด
								4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้เฉลยแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 วิชา
				234,203	650,000	234,203 29.51%	429,993 70.49%	9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
								1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566)		✓		<u>ไตรมาส 1</u> - ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เว็บเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. - ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 วิชา วิชาละ 3 ชุด รวม 12 ชุด
								2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบฉบับไข ปีการศึกษา 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
			-					8. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ
3	ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,000,000	-	530,197	3,000,000	615,704 20.52%	2,384,296 79.48%	1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 4 ชุด รวม 20 ชุด
								2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมสำหรับทำต้นฉบับ จำนวน 5 วิชา วิชาละ 4 ชุด รวม 20 ชุด
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดผล จำนวน 5 วิชา วิชาละ 4 ชุด รวม 20 ชุด
								4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้เฉลยแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 วิชา วิชาละ 4 ชุด รวม 20 ชุด
			-	85,507	3,000,000	85,507 2.85%	2,914,493 97.15%	9. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ <u>ไตรมาส 1</u>
								1. การกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) (ปีการศึกษา 2566)		✓		- ได้นำตัวอย่างกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. - ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 วิชา วิชาละ 4 ชุด รวม 20 ชุด
								2. การจัดฉบับและทำแบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2566)		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบฉบับไข ปีการศึกษา 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (ปีการศึกษา 2566) 8. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
4	ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	2,000,000	601,500	239,539 39.82%	2,000,000	402,039 20.10%	1,597,961 79.90%	1. การฝนเฉลยกระดาษคำตอบ 2. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 3. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบรายข้อ (รูปแบบทีม)		✓		ไตรมาส 2 ได้เฉลยข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ช่วงระดับคะแนน (cut score) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 คน ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจำนวน 8 วิชา วิชาละ 3 ระดับชั้น (ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย)
			246,500	162,500 65.92%	2,000,000	162,500 8.13%	1,837,500 91.88%	3. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบรายข้อ (รูปแบบทีม) 6. การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ด้านภาษา พิสูจน์อักษรและทดลองทำแบบทดสอบก่อนจัดทำต้นฉบับ		✓		ไตรมาส 1 คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ เรียบร้อยแล้วจำนวน 8 คณะ ตรวจสอบความถูกต้องแบบทดสอบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 วิชา วิชาละ 3 ระดับชั้น
5	ผศ.05 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	900,000	788,280	505,876 64.17%	900,000	545,876 60.65%	354,124 39.35%	1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษร แก้ไข		✓		ไตรมาส 2 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบด้านการศึกษานอกระบบฯ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								และจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ				จำนวน 5 สาระ 14 วิชา 3 ระดับชั้น สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
								2. สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือฯ		✓		ได้ต้นฉบับเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 วิชา วิชาละ 3 ชุด มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 วิชา วิชาละ 3 ชุด และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 วิชา วิชาละ 5 ชุด รวมเป็นจำนวน 154 ชุด
								3. ทบทวน แก้ไข และทดลองทำข้อสอบ ก่อนเข้าโรงพิมพ์ N-NET 2/2565 สอบ กุมภาพันธ์ 2566		✓		ได้ทบทวนข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบทดสอบด้านการศึกษานอกระบบฯ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 สาระ 14 วิชา 3 ระดับชั้น สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
								4. ฝนกระดาษคำตอบเฉลย N-NET 2/2565 สอบ กุมภาพันธ์ 2566		✓		ได้เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบทดสอบด้านการศึกษานอกระบบฯ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 สาระ 14 วิชา 3 ระดับชั้น สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
								5. ใฝ่ระวังและอำนวยความสะดวกระหว่างการจัดการทดสอบ N-NET 2/2565 สอบ กุมภาพันธ์ 2566		✓		ได้ใฝ่ระวังและอำนวยความสะดวกระหว่างการจัดการทดสอบ N-NET 2/2565 สอบ กุมภาพันธ์ 2566 ไม่พบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสอบ
			-	40,000	900,000	40,000 4.44%	860,000 95.56%	1. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา พิสูจน์อักษร แก้ไข		✓		ตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบด้านการศึกษานอกระบบฯ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 สาระ 14 วิชา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								และจัดฉบับข้อสอบ ก่อนจัดทำต้นฉบับ 2. สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือฯ		✓		3 ระดับชั้น สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับประถมศึกษา 1 ฉบับ มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ฉบับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ฉบับ
6	ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	450,000	-	120,636	450,000	265,320 58.96%	184,680 41.04%	2. การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจพิสูจน์อักษรเครื่องมือวัดฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และโดยการทดสอบด้วยระบบ Digital 3. การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2566 4. การจัดทำเฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2566 9. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		<u>ไตรมาส 2</u> ได้แบบทดสอบด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ Digital Testing จำนวน 4 วิชา 2 ระดับชั้น ได้ต้นฉบับด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 วิชา 2 ระดับชั้น ได้เฉลยข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์ช่วงระดับคะแนน (cut score) ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 วิชา 2 ระดับชั้น จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 คน <u>ไตรมาส 1</u>
			-	144,684	450,000	144,684 32.15%	305,316 67.85%	1. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) ปีการศึกษา 2566 2. การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจพิสูจน์อักษรเครื่องมือวัดฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และโดยการทดสอบด้วยระบบ Digital 9. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ		✓		ได้แบบทดสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 วิชา 2 ระดับชั้น ได้แบบทดสอบด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ Digital Testing จำนวน 4 วิชา 2 ระดับชั้น จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
7	ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	900,000	78,750	502,641 638.27%	900,000	686,096 76.23%	213,904 23.77%	<p>2. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ครูของครูของครู) ปีการศึกษา 2567</p> <p>6. การจัดทำรายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>8. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>		✓		ไตรมาส 2
			586,950	183,455 31.26%	900,000	183,455 20.38%	716,545 79.62%	<p>3. การตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2566</p> <p>4. การตรวจพิสูจน์อักษรด้วยระบบ Digital Testing</p> <p>5. การจัดทำเฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2566)</p> <p>8. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ</p>		✓		ได้แบบทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 สมรรถนะ
										✓		ได้ (ร่าง) รายงานผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
										✓		จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 คน
										✓		ไตรมาส 1
										✓		ได้ต้นฉบับแบบทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 สมรรถนะ
										✓		ได้แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ Digital Testing จำนวน 8 สมรรถนะ
										✓		ได้เฉลยข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ช่วงระดับคะแนน (cut score) ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 สมรรถนะ
										✓		จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 คน
8	ผศ.08 งานการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	20,000,000	703,000	752,930 107.10%	20,000,000	772,383 3.86%	19,227,617 96.14%	4. จัดประชุมจัดทำเกณฑ์การตรวจและพิจารณาเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย		✓		ไตรมาส 2
												จัดประชุมทำเกณฑ์การตรวจ ข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นป.6 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ/เกณฑ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,965,000	19,453 0.99%	20,000,000	19,453 0.10%	19,980,547 99.90%	5. การตรวจกระดาษคำตอบ อัตรณ์ 2. สร้างและพิมพ์ข้อสอบอัตรณ์		✓		- จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์การ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ ตรวจข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปี การศึกษา 2566 ชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มี.ค. 67 รายละเอียดดังนี้ 1. ศูนย์ตรวจ Online ข้อ 21 จำนวน ผู้ตรวจ 488 คน จำนวน กระดาษคำตอบ 1,317,864 แผ่น 2. ศูนย์ตรวจ Online ข้อ 22 จำนวน ผู้ตรวจ 399 คน จำนวน กระดาษคำตอบ 1,317,864 แผ่น <u>ไตรมาส 1</u> - พิมพ์ข้อสอบ จำนวน 1 ชุด - การสร้างฯ ดำเนินการในไตรมาส 3
9	ผศ.09 โครงการจัดการ ทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา ภาษาไทย ด้วยรูปแบบ ข้อสอบอัตรณ์	22,000,000	8,961,600	3,121,398 34.83%	22,000,000	4,623,862 21.02%	17,376,138 78.98%	1. การอบรมพัฒนาครูผู้ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ฯ 6. จัดทำเกณฑ์การตรวจและ พิจารณาเกณฑ์การ ตรวจข้อสอบอัตรณ์		✓		<u>ไตรมาส 2</u> จัดอบรมพัฒนาครูผู้ตรวจ ข้อสอบอัตรณ์ฯ 1 จุด ได้แก่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2567 ผู้เข้าอบรมจำนวน 137 คน - จัดประชุมทำเกณฑ์การตรวจข้อสอบ อัตรณ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ระหว่าง วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน ได้เกณฑ์การ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ จำนวน 2 ข้อ/ เกณฑ์ย่อย - จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์การ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าร่วมประชุม 32 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			1,540,400	1,502,464 97.54%	22,000,000	1,502,464 6.83%	20,497,536 93.17%	7. การตรวจกระดาษคำตอบ อัตนัย		✓		จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ ตรวจข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ปี การศึกษา 2566 ชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 7 - 16 มีนาคม 2567 รายละเอียดดังนี้ 1. ศูนย์ตรวจ Online จำนวนผู้ตรวจ 190 คน จำนวนกระดาษคำตอบ 172,106 แผ่น 2. ศูนย์ตรวจ มนเรศวร จำนวนผู้ตรวจ 190 คน จำนวนกระดาษคำตอบ 196,692 แผ่น 3. ศูนย์ตรวจ ม.สุโขทัย จำนวนผู้ตรวจ 209 คน จำนวนกระดาษคำตอบ 213,084 แผ่น 4. ศูนย์ตรวจ ม.ราชภัฏนครราชสีมา จำนวนผู้ตรวจ 242 คน จำนวน กระดาษคำตอบ 237,670 แผ่น <u>ไตรมาส 1</u>
								1. การอบรมพัฒนาครูผู้ ตรวจข้อสอบอัตนัยฯ		✓		จัดอบรมพัฒนาครูผู้ตรวจ ข้อสอบอัตนัย ฯ 3 จุด ได้แก่ 1. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าอบรม จำนวน 143 คน 2. ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าอบรมจำนวน 148 คน 3. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าอบรมจำนวน 138 คน
10	ผศ.10 โครงการจัดการ ทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ภาษาไทย ด้วยรูปแบบ ข้อสอบอัตนัย	-	-	-	-	-	-					- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ² - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ ¹⁰

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	-	-	-					
11	ผศ.11 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-					- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ² - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
12	ผศ.12 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิจารณ์ญาณอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
13	ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)	2,000,000 ⁸	66,250	133,647 201.73%	2,000,000	406,447 20.32%	1,593,553 79.68%	4. จัดประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล 5. ตรวจสอบด้านภาษาและการวัดและประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา	✓	✓		ไตรมาส 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผลและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษาและด้านวัดและประเมินผล จำนวน 10 ชุด ดังนี้ 1) ระดับ A1-C2 จำนวน 5 ชุด 2) ระดับ B1-B2 จำนวน 3 ชุด 3) ระดับ B1-B2 รูปแบบสอบจริง (Actual Test) จำนวน 2 ชุด
			266,250	272,800 102.46%	2,000,000	272,800 13.64%	1,727,200 86.36%	1. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ	✓			ไตรมาส 1

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบ สอบจริง (Actual Test) และ เกณฑ์/ช่วงคะแนนแต่ละ ระดับ		✓		คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา และกลั่นกรองข้อสอบ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) ระดับ A1-C2 2) ระดับ B1-B2 3) ระดับ B1-B2 รูปแบบสอบจริง (Actual Test) ดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) และการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จำนวน 536 คน
								3. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) และการเก็บรวบรวมข้อมูล		✓		
55	ผศ.17 บริการการผลิต และพัฒนาชุดข้อสอบวัด สมรรถนะครูทางการ วัดและประเมินผลการ เรียนรู้	600,000 ^B	18,000	85,019 472.33%	600,000	85,019 14.17%	514,981 85.83%	สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด สมรรถนะและประเมินผลการ เรียนรู้		✓		ไตรมาส 2 1. ได้ต้นฉบับแบบทดสอบด้านการวัด และประเมินผลฯ จากคณะสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวัดฯ คณะที่ 1 จำนวน 2 ชุด 2. ได้ต้นฉบับแบบทดสอบด้านการวัด และประเมินผลฯ จากคณะสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวัดฯ คณะที่ 2 จำนวน 2 ชุด ไตรมาส 1
รวมเงินงบประมาณ ^A		50,510,000			50,510,000	8,535,689	41,974,311					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		2,600,000	11,217,380	6,202,083	2,600,000	491,466	2,108,534					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		-			-	-	-					

หมายเหตุ

- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
- เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- กลุ่มงาน
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 อก = กลุ่มงานอำนวยการ
 นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
- คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
 (1) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) หมิ่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- (2) เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
- (3) เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
- 7. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมเงินทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
- 8. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 4 โครงการ
 - ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- 9. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - (1) เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
 - บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 - บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 - (2) เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 10. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
 - (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 2

การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
14	ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	14,000,000	14,800	11,500 77.70%	14,000,000	13,900 0.10%	13,986,100 99.90%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ	✓			ไตรมาส 2 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ได้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันที่ 10 ก.พ. 2567 4. ได้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และประกาศผลการทดสอบ วันที่ 26 มี.ค. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน ไตรมาส 1 1. ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ระบบ
			-	2,400	14,000,000	2,400 0.02%	13,997,600 99.98%	4. กำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ		✓		
15	ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	10,800,000	14,800	9,320 62.97%	10,800,000	9,320 0.09%	10,790,680 99.91%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ	✓			ไตรมาส 2 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ได้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันที่ 11 ก.พ. 2567
								3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	10,800,000	-	10,800,000 100.00%	4. กำหนดรายละเอียดของกร ดำเนินงาน (TOR) การตรวจ กระดาษคำตอบและประกาศ ผลสอบ 5. ตรวจ ประมวลผลและ ประกาศผลสอบ 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ	✓	✓		4. ด้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบ และประกาศผลสอบ 5. ด้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การ ประมวลผลคะแนน และประกาศผล การทดสอบ วันที่ 27 มี.ค. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน <u>ไตรมาส 1</u> 1. ด้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O- NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ระบบ
16	ทส.03 งานจัดทำ ฐานข้อมูลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6	2,700,000	654,800	13,680 2.09%	2,700,000	20,880 0.77%	2,679,120 99.23%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบ ดิจิทัล 4. กำหนดรายละเอียดของกร ดำเนินงาน (TOR) การตรวจ กระดาษคำตอบและประกาศ ผลสอบ 5. ตรวจ ประมวลผลและ ประกาศผลสอบ 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ	✓	✓	✓	<u>ไตรมาส 2</u> 2. ด้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ด้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล รอบที่ 1 วันที่ 24 ก.พ. 2567 รอบที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 2567 รอบที่ 3 วันที่ 2 มี.ค. 2567 รอบที่ 4 วันที่ 3 มี.ค. 2567 4. ด้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบ และประกาศผลสอบ 5. ด้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การ ประมวลผลคะแนน และประกาศผล การทดสอบ วันที่ 28 มี.ค. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน <u>ไตรมาส 1</u> 1. ด้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ O- NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ระบบ
			-	7,200	2,700,000	7,200 0.27%	2,692,800 99.73%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
17	ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	10,000	10,000	- 0.00%	10,000	- 0.00%	10,000 100.00%	2. ประกาศเลขที่นี้่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 4. กำหนดรายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ตรวจ ประมวลผลและประกาศผลสอบ	✓ ✓	✓ ✓		<u>ไตรมาส 2</u> 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ได้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล วันที่ 3 ก.พ. 2567 4. ได้รายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และประกาศผลการทดสอบ วันที่ 28 ก.พ. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน <u>ไตรมาส 1</u> 1. ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ B-NET จำนวน 1 ระบบ
			-	-	10,000	- 0.00%	10,000 100.00%	1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ		✓		
18	ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	1,100,000	1,100,000	32,520 2.96%	1,100,000	34,920 3.17%	1,065,080 96.83%	2. ประกาศเลขที่นี้่งสอบ 3. กำหนดรายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 4. ตรวจ ประมวลผลและประกาศผลสอบ	✓ ✓	✓		<u>ไตรมาส 2</u> 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ได้รายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 4. ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และประกาศผลการทดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน <u>ไตรมาส 1</u>
			-	2,400	1,100,000	2,400 0.22%	1,097,600 99.78%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ		✓		1. ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ I-NET จำนวน 1 ระบบ
19	ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	160,000	-	-	160,000	147,786 92.37%	12,214 7.63%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 4. กำหนดรายละเอียดของกรดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ตรวจ ประมวลผลและประกาศผลสอบ	✓	✓	✓	ไตรมาส 2 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ม.ค. 2567 3. ได้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลระหว่างวันที่ 20-21, 27-28 ม.ค. 2567 4. ได้รายละเอียดของกรดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และประกาศผลการทดสอบ วันที่ 20 ก.พ. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน ไตรมาส 1 1. ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET จำนวน 1 ระบบ
			160,000	147,786 92.37%	160,000	-	160,000 100.00%	1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ		✓		
20	ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	1,500,000	1,243,900	34,680 2.79%	1,500,000	34,680 2.31%	1,465,320 97.69%	2. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 3. จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล 4. กำหนดรายละเอียดของกรดำเนินงาน (TOR) การตรวจ		✓	✓	ไตรมาส 2 2. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 ม.ค. 2567 3. ได้จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลวันที่ 4 ก.พ. 2567 4. ได้รายละเอียดของกรดำเนินงาน (TOR) การตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลสอบ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	1,500,000	-	1,500,000 100.00%	5. ตรวจสอบคำตอบและประกาศผลสอบ 5. ตรวจสอบประมวลผลและประกาศผลสอบ 1. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ	✓	✓		5. ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และประกาศผลการทดสอบ วันที่ 4 มี.ค. 2567 ก่อนกำหนด 1 วัน <u>ไตรมาส 1</u> 1. ได้ฐานข้อมูลนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET จำนวน 1 ระบบ
21	บท.09 การพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	-	-	-	-	-	-					- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ¹ - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ² - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็น กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ¹⁰
22	บท.10 การประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ	-	-	-	-	-	-					- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ¹ - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ² - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็น กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ¹⁰
23	บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	96,000,000	48,847,500	70,684,646 144.70%	96,000,000	70,687,856 73.63%	25,312,144 26.37%	1. การดำเนินการจัดสอบ		✓		<u>ไตรมาส 2</u> 1. ได้อนุมัติเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบกรณีย้ายสถานศึกษา และแจ้งการสอบเพิ่ม O-NET ป.6 ในวันที่ 5 -15 มกราคม 2567 2. ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ O-NET ป.6 ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ป.6 มีจำนวน 694,493 คน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ		✓		3. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ ไปยัง ศูนย์สอบ ชั้น ป.6 จำนวน 262 ศูนย์ สอบ เป็นจำนวน 66,722,198.00 บาท ในวันที่ 10 มกราคม 2567 4. ได้ทดสอบระบบ digital testing ก่อนวันสอบของการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกสนามสอบมีความพร้อมใน การสอบด้วยระบบดิจิทัล 5. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ด้วยรูปแบบกระดาษและจัดสอบ ด้วยระบบ Digital Testing ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดสอบ สำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตาม มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ 6. ได้ประกาศผลสอบ ชั้น ป.6 ก่อน กำหนด ในวันที่ 26 มีนาคม 2567
								3. การจัดทำคู่มือระดับสนาม สอบและกรรมการคุมสอบ		✓		1. ได้บรรจุแบบทดสอบสำหรับผู้ บกพร่องทางการมองเห็น (อักษร เบรลล์/อักษรขยาย) O-NET ชั้น ป. 6 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 2. ได้จัดพิมพ์และบรรจุ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เพิ่มเติม ในวันที่ 30 มกราคม 2567
								4. การขนส่งคู่มือและเอกสาร การจัดสอบ		✓		ได้ผลิตคู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการ กลาง จำนวน 22,600 เล่ม และคู่มือ การจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการ คุมสอบ จำนวน 44,550 เล่ม ได้ขนส่งคู่มือและเอกสารการจัดสอบ ให้ ศูนย์สอบจำนวน 262 แห่ง ในวันที่ 22 - 24 มกราคม 2567
								5. การขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ		✓		1. ได้ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ไปยัง ศูนย์สอบ ชั้น ป.6 จำนวน 262 ศูนย์ สอบ ในช่วงวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสาร จัดสอบของ O-NET ป.6 จากศูนย์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			20,000	3,210 16.05%	96,000,000	3,210 0.00%	95,996,790 100.00%	1. การดำเนินการจัดสอบ		✓		<p>สอบกลับมายังสถานที่ตรวจในช่วงวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ O-NET ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2566 ได้เปิดระบบให้นักเรียนเทียบเท่าและ Home School สมัครสอบด้วยตนเองผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 ได้เปิดระบบให้ศูนย์สอบจัดห้องสอบกรณีห้องสอบไม่เพียงพอ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดประชุมชี้แจง ศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 โดยมีศูนย์สอบจำนวน 262 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 786 คน เข้าร่วมประชุม ได้ออกเลขที่นั่งสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Paper pencil และ Digital Testing โดยมีผู้เข้าสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 694,857 คน ได้รับการอนุมัติโอนเงินจัดสรรการบริหารการสอบให้ศูนย์สอบ ป.6 เป็นจำนวน 66,722,198.00บาท โดยดำเนินการโอนเงินไปยังศูนย์สอบในวันที่ 10 มกราคม 2567
								2. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ		✓		<ol style="list-style-type: none"> ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ในวันที่ 3 - 26 ธันวาคม 2566 ได้ผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ชั้น ป.6 ในวันที่ 7 - 17 ธันวาคม 2566

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			10,500	3,610 34.38%	78,000,000	3,610 0.00%	77,996,390 100.00%	3. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 4. การขนส่งเอกสารการจัดสอบ 5. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่างสทศ. กับศูนย์สอบ 1. การดำเนินการจัดสอบ	✓ ✓ ✓ ✓	3. ได้จัดพิมพ์และบรรจุ แบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 เพิ่มเติม ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ได้ผลิตคู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.3 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง จำนวน 22,600 เล่ม และคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 44,550 เล่ม ได้ขนส่งคู่มือและเอกสารการจัดสอบ ให้ศูนย์สอบจำนวน 324 แห่ง ในวันที่ 22 - 24 มกราคม 2567 1. ได้ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ไปยังศูนย์สอบ ชั้น ม.3 จำนวน 323 ศูนย์สอบในช่วงวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 2. ได้รับกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบของ O-NET ม.3 จากศูนย์สอบกลับมายังสถานที่ตรวจในช่วงวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 <u>ไตรมาส 1</u> 1. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ O-NET ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 2. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2566 3. ได้เปิดระบบให้นักเรียนเทียบเท่าและ Home School สมัครสอบด้วยตนเองผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 4. ได้เปิดระบบให้ศูนย์สอบจัดห้องสอบกรณีห้องสอบไม่เพียงพอ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566 5. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบ ในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 โดยมีศูนย์สอบ		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ 4. การขนส่งแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ		✓ ✓		จำนวน 323 แห่ง และมีผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน 969 คน เข้าร่วม ประชุม 6. ได้ออกเลขที่นั่งสอบ O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2566 ในรูปแบบ Paper pencil และ Digital Testing โดยมี ผู้เข้าสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 475,375 คน 7. ได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรการ บริหารการสอบให้ศูนย์สอบ ม.3 เป็นจำนวน 46,983,402.00 บาท โดยดำเนินการโอนเงินไปยังศูนย์ สอบ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ได้ผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ชั้น ม.3 ในวันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566 ได้ผู้รับจ้างขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์ สอบ
25	บท.03 งานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6	55,200,000	54,915,000	41,592,651 75.74%	55,200,000	41,780,858 75.69%	13,419,142 24.31%	1. การดำเนินการจัดสอบ		✓		<u>ไตรมาส 2</u> 1. ได้อนุมัติเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ กรณีย้ายสถานศึกษา และแจ้งการ สอบเพิ่ม O-NET ม.6 ในวันที่ 5 -15 มกราคม 2567 2. ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ O-NET ม.6 ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ม.6 มีจำนวน 213,223 คน 3. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ ไปยัง ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ชั้น ม. 6 จำนวน 62 ศูนย์สอบ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นจำนวน 41,271,090.00 บาท 4. ได้ทดสอบระบบ Digital Testing สนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ใน ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกสนามสอบมีความพร้อมใน การสอบด้วยระบบดิจิทัล

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. จัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัด สอบ และแบบทดสอบอักษร เบรลล์		✓		<p>5. ได้ทดสอบระบบ Digital Testing สนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 รอบที่ 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกสนามสอบมีความพร้อมในการสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>6. ได้จัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 รอบ ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 207,456 คน การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>7. ได้จัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 รูปแบบ paper pencil ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 3,785 คน การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>8. ได้ประกาศผลสอบ ชั้น ม.6 ก่อนกำหนด ในวันที่ 28 มีนาคม 2567</p> <p>1. ได้จัดจ้างผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในเขตพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 3,785 คน</p> <p>2. ได้บรรจุแบบทดสอบสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (อักษรเบรลล์/อักษรขยาย) O-NET ชั้น ม.6 ในวันที่ 26 มกราคม 2567</p> <p>3. ได้จัดพิมพ์และบรรจุ แบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 3,785 คน ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	188,207	55,200,000	188,207 0.34%	55,011,793 99.66%	<p>3. ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการทดสอบ</p> <p>4. บริหารจัดการเอกสารจัดสอบ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>1. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ</p> <p>2. จัดทำคู่มือสำหรับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ</p> <p>3. การดำเนินการจัดสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 รูปแบบ paper pencil ไปยัง สพม.ปัตตานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>2. ได้รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบที่เกี่ยวข้อง ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 รูปแบบ paper pencil ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีกลับมายังสถานที่ตรวจ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ได้จัดจ้างพิมพ์เอกสารใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเอกสารการปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ (สทศ.5) เอกสารขอแก้ไขข้อมูลผู้เข้าสอบ (สทศ.6) ออกจากระบบบริหารการจัดสอบ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยมี ศูนย์สอบจำนวน 62 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 186 คน เข้าร่วมประชุม</p> <p>ได้ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบ ระดับสนามสอบ จำนวน 1 ชุด</p> <p>1. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 และเปิดระบบการสอบ O-NET ให้สถานศึกษาแจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2566</p> <p>2. เปิดระบบรับสมัครสอบเทียบเท่า O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2566</p> <p>3. ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับสนามสอบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยมีศูนย์สอบจำนวน 62</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. จัดทำแบบทดสอบอักษรเบรลล์ 7. การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง	✓	✓		แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 186 คน เข้าร่วมประชุม ได้ผลิตแบบทดสอบอักษรเบรลล์ชั้น ม.6 ในวันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2566 ได้จัดจ้างการให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารทดสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) งบประมาณ พ.ศ.2567
26	บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	13,300,000	6,968,750	9,743,634 139.82%	13,300,000	9,743,644 73.26%	3,556,356 26.74%	1. การพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบฯ สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 2. การขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ สำหรับสนามสอบ และเอกสารการจัดสอบ 3. การผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ 4. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ 5. การดำเนินการจัดสอบ	✓	✓	✓	<u>ไตรมาส 2</u> ได้ผลิตคู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 9,000 เล่ม ได้ขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ สำหรับสนามสอบ และเอกสารการจัดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 28 แห่ง และสนามสอบ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ ในวันที่ 15-17 มกราคม 2567 1. ได้ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจาก สทศ.ไปยังศูนย์สอบ จำนวน 27 แห่ง ในวันที่ 24-25 มกราคม 2567 และสนามสอบ 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 2. ได้รับกระดาษคำตอบจากสนามสอบ 7 แห่ง มาถึงสถานที่ตรวจ วันที่ 27 มกราคม 2567 3. ได้รับกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบ จำนวน 27 แห่ง มาถึงสถานที่ตรวจ ช่วงวันที่ 30-31 มกราคม 2567 1. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ ไปยังศูนย์สอบ 28 ศูนย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 8,550,000.00 บาท

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	10	13,300,000	10 0.00%	13,299,990 100.00%	<p>2. การผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสาร จัดสอบ</p> <p>3. การขนส่งแบบทดสอบและ กระจายคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>4. การดำเนินการจัดสอบ</p> <p>9. การผลิตคู่มือการจัดสอบระดับ สนามสอบ (กิจกรรมแจ้งมา ภายหลัง)</p>	✓	✓	✓	<p>2. ได้จัดสอบ I-NET ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 70,646 คน การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>3. ได้ประกาศผลสอบ I-NET ก่อน กำหนด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>ได้จัดทำผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสารการจัด สอบ มีกำหนดการผลิตในช่วงเดือน มกราคม 2567</p> <p>ขนส่งคู่มือการจัดสอบฯ และเอกสาร การจัดสอบ โดยมีกำหนดส่งในช่วงเดือน มกราคม 2567</p> <p>1. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนาม สอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566</p> <p>2. เปิดระบบ I-NET ให้สถานศึกษาแจ้ง เพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ได้จัดทำพิมพ์คู่มือการจัดสอบฯ จำนวน 9,000 เล่ม</p>
27	บพ.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกกระบบโรงเรียน (N-NET)	20,800,000	20,800,000	19,480,188 93.65%	20,800,000	19,481,038 93.66%	1,318,962 6.34%	<p>1. การขนส่งเอกสารการจัดสอบ</p> <p>2. การจัดทำคู่มือระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ</p> <p>3. การผลิตแบบทดสอบ กระจายคำตอบ และเอกสาร การจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>ได้ขนส่งคู่มือระดับสนามสอบ และ เอกสารการจัดสอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 77 แห่ง ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567</p> <p>ได้ผลิตคู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 9,500 เล่ม</p> <p>1. ได้จัดพิมพ์เอกสารจัดสอบ ในวันที่ 17-24 มกราคม 2567</p> <p>2. ได้จัดพิมพ์แบบทดสอบและ กระจายคำตอบ ในวันที่ 26 - 30</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	850	20,800,000	850 0.00%	20,799,150 100.00%	<p>4. การขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ระหว่าง สทศ. กับศูนย์สอบ</p> <p>5. การดำเนินการจัดสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>มกราคม 2567 สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบรูปแบบ Paper Pencil จำนวน 57,194 คน</p> <p>1. ได้ขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ ไปยังศูนย์สอบ 77 แห่ง ช่วงวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>2. ได้รับกระดาษคำตอบและเอกสารจัดสอบกลับจากศูนย์สอบ 77 ศูนย์ ช่วงวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>1. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ศูนย์สอบ 77 ศูนย์ เป็นจำนวน 18,304,960.00 บาท ในวันที่ 19 มกราคม 2567</p> <p>2. ได้ทดสอบระบบ Digital Testing สนามสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกสนามสอบมีความพร้อมในการสอบด้วยระบบดิจิทัล</p> <p>3. ได้จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 118,360 คน การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>4. ได้ประกาศผลสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2566 ก่อนกำหนด ในวันที่ 4 มีนาคม 2567</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ได้รับอนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบกระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566</p> <p>2. ได้รับอนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566</p>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ 7. ประชาสัมพันธ์กำหนดสอบและเปิดระบบสมัครสอบ		✓ ✓		3. ได้รับอนุมัติจัดจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบ N-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และเอกสารจัดสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 4. ได้รับอนุมัติจัดจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โดยศูนย์สอบเข้าร่วม จำนวน 77 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 231 คน 1. ได้แจ้งกำหนดการสอบไปยังศูนย์สอบทั้ง 77 แห่ง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 2. ได้เปิดระบบ N-NET ให้สถานศึกษา นำส่งข้อมูลนักเรียนในวันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2566
28	บพ.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,400,000	1,355,200	1,276,043 94.16%	1,400,000	1,276,043 91.15%	123,957 8.85%	1. ดำเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		<u>ไตรมาส 2</u> 1. ได้เผยแพร่คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล สำหรับสนามสอบ ขึ้นบนเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) ในเดือนมกราคม 2567 2. ได้เปิดระบบบริหารการจัดสอบให้สนามสอบดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารการจัดสอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 3. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ ไปยังศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 12 ศูนย์ ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 1,252,472.00 บาท 4. ได้จัดสอบ B-NET ด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 7,631 คน การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5. ได้ประกาศผลสอบ B-NET ก่อนกำหนด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	1,400,000	- 0.00%	1,400,000 100.00%	1. เตรียมเอกสารและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือการทดสอบ สำหรับสนามสอบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. 3. บริหารเอกสารการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการทดสอบ	✓	✓	✓	<u>ไตรมาส 1</u> ได้จัดจ้างพิมพ์เอกสารใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบจากระบบบริหารการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ต้นฉบับคู่มือการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2566 สำหรับสนามสอบ เพื่อเตรียมเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. จำนวน 1 ชุด โดยมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนมกราคม 2567 ได้ต้นฉบับเอกสารการทดสอบ B-NET จำนวน 13 รายการ เพื่อเตรียมนำเข้าระบบบริหารการทดสอบ ได้ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เข้าร่วมครบทั้ง 12 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คนเข้าร่วม
29	บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	11,500,000	11,417,000	10,704,710 93.76%	11,500,000	10,704,710 93.08%	795,291 6.92%	1. พิมพ์เอกสารการทดสอบจากระบบบริหารการทดสอบ 2. การดำเนินการจัดสอบ	✓	✓		<u>ไตรมาส 2</u> ได้เปิดระบบบริหารการทดสอบให้สนามสอบดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารการทดสอบ ในวันที่ 12 มกราคม 2567 1. ได้โอนเงินบริหารจัดการสอบ ให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ จำนวน 20 แห่ง เป็นจำนวน 10,517,050.00 บาท ในวันที่ 9 มกราคม 2567 2. ได้จัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 20-21 มกราคม 2567 และ 27-28 มกราคม 2567 ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 94,495 คน การทดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	-	11,500,000 0.00%		11,500,000 100.00%	1. บริหารเอกสารการจัดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดทำคู่มือการจัดสอบ สำหรับสนามสอบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. 3. บริหารเอกสารการจัดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบและเตรียมการจัดสอบ	✓	✓	✓	3. ได้ประกาศผลสอบ V-NET ก่อนกำหนด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 <u>ไตรมาส 1</u> ได้จัดจ้างพิมพ์เอกสารใบยื่นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากระบบบริหารการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) งบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2566 สำหรับสนามสอบจำนวน 1 ชุด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ได้ต้นฉบับเอกสารการจัดสอบ V-NET จำนวน 13 รายการ เพื่อเตรียมนำเข้าระบบบริหารการจัดสอบ ได้ประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มีศูนย์ประสานงานการจัดสอบเข้าร่วมครบทั้ง 20 แห่ง และจัดประชุมชี้แจงสนามสอบ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 มีสนามสอบเข้าร่วมครบทั้ง 504 แห่ง
56	บพ.11 บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	545,800	128,950	151,323 117.35%	545,800	204,093 37.39%	341,708 62.61%	1. จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์การสอบให้กลุ่มเป้าหมาย 2. เปิดรับสมัครสอบออนไลน์	✓		✓	<u>ไตรมาส 2</u> 1. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ไปยัง หน่วยงานสถานศึกษารวม จำนวน 214 แห่ง ครอบคลุม มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการอาชีวศึกษา 2. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทศ. (www.niets.or.th) 3. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่มผู้ประสานงานการทดสอบ TEC-W ได้เปิดระบบรับสมัคร ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 15

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. บริหารการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		✓		<p>กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดระบบรับชำระเงินระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>1. ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 38 แห่ง อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามความพร้อมระบบดิจิทัล Digital Testing และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ - ติดตามข้อมูลห้องสอบ - ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ - ติดตามเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบฯ - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ - แจ้งการโอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ - ตอบข้อซักถาม และชี้แจงในประเด็นต่างๆ ผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ประสานงาน และทางโทรศัพท์ <p>2. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 355 คน</p> <p>3. ได้ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ TEC-W ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ให้กับสนามสอบ จำนวน 38 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำสนามสอบ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 91 คน</p> <p>4. ได้เตรียมความพร้อมการทดสอบก่อนวันสอบ อาทิ การติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบทดสอบ ตรวจสอบสภาพห้องสอบและ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								4. ค่าดำเนินการทดสอบ TEC-W (ของขวัญวันปีใหม่และวันครู)		✓		<p>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟัง และ ดำเนินการทดสอบระบบการทดสอบ สนามสอบจำนวน 38 แห่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 16.30 น. การสนามสอบดำเนินงาน สำเร็จด้วยความเรียบร้อย สนามสอบสามารถจัดสอบได้</p> <p>5. ได้จัดการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 38 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 533 คน ผู้เข้าสอบ 338 คน ผู้ขาดสอบ 17 คน การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ</p> <p>6. ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report โดยการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 2/2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>7. ได้ติดตามใบเสร็จรับเงิน และเอกสารกำกับกรทดสอบ จำนวน 37 แห่ง ครบถ้วน</p> <p>8. ได้ประกาศผลการทดสอบวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยประกาศผลการทดสอบผ่านระบบจัดทำหนังสือรับรองผลการทดสอบ (E-Score) ได้ดำเนินการให้บริการจัดการทดสอบ (ของขวัญวันปีใหม่และวันครู)</p> <p>1. ได้จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. จำนวน สนามสอบ 66 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,673 คน ผู้เข้าสอบ 1,233 คน ผู้ขาดสอบ 440 คน</p> <p>2. ได้จัดการทดสอบ (TEC-W) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.00 -</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			158,950	52,770 33.20%	545,800	52,770 9.67%	493,031 90.33%	5. ค่าตอบแทนอื่น (นอกเวลาทำการ)	✓			15.30 น. จำนวนสนามสอบ 66 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,724 คน ผู้เข้าสอบ 1,298 คน ผู้ขาดสอบ 426 คน การทดสอบเป็นไปตามความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเจ้าหน้าที่ สทศ. จำนวน 5 คน <u>ไตรมาส 1</u>
								1. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การทดสอบ	✓			ได้จัดจ้างทำโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,500 แผ่น ภายในงบประมาณ 25,000 บาท ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ไปยังหน่วยงานสถานศึกษารวมจำนวน 345 แห่ง - เครือข่ายสนามสอบ TEC-W 18 แห่ง - ไลน์กลุ่มผู้ประสานงานการทดสอบ (TEC-W) ปีงบประมาณ 2564 - มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการอาชีวศึกษา รวมจำนวน 214 แห่ง - องค์กรมหาชน จำนวน 36 แห่ง - ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด - ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สทศ.
								2. ประชาสัมพันธ์	✓			
								3. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การทดสอบ	✓			
								4. จัดซื้อกระดาษสลิปคาร์บอน	✓			ได้จัดซื้อกระดาษสลิปคาร์บอน จำนวน 4,000 ชุด เพื่อใช้ในการออก Username และ Password สำหรับให้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์		✓		ผู้เข้าสอบ Login เข้าสู่ระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ภายในวงเงิน 5,000 บาท ได้เปิดระบบรับสมัคร ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 14 พ.ย. 66 และเปิดระบบรับชำระเงินระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 66 – 15 พ.ย. 66 ได้ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบจำนวน 1 ชุด
								6. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)		✓		
								7. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ		✓		ได้ประสานงานสนามสอบจำนวน 29 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ และติดตามข้อมูลห้องสอบ ติดตามรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประจำสนามสอบ แจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อม การทดสอบฯ สํารวจอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หูฟัง และตอบข้อ ซักถามชี้แจงใบประเด็นต่างๆ
								8. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ และเตรียมการจัดสอบ		✓		ได้ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ TEC-W ให้กับสนามสอบ จำนวน 29 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสนามสอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 87 คน
								9. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)		✓		ได้กำกับสนามสอบดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบก่อน วันสอบ อาทิ ตรวจสอบสภาพห้องสอบและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟัง และดำเนินการทดสอบระบบการทดสอบสนามสอบจำนวน 29 แห่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ
								10. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ		✓		ได้โอนเงินจัดสรรให้สนามสอบ ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทน คณะกรรมการระดับสนามสอบ 2. ค่าตอบแทนการใช้คอมพิวเตอร์และสถานที่ 3. ค่าพิมพ์เอกสารจัดสอบ จำนวน 29 แห่ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 66 และจัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								11. ดำเนินการจัดสอบ	✓			จัดสรรไปยังสนามสอบ จำนวนเงิน 106,470 บาท ได้จัดการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. จำนวน 14 แห่ง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 143 คน ผู้เข้าสอบ 127 คน ผู้ขาดสอบ 16 คน การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสอบ
								12. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ	✓			ได้รวบรวมเอกสารจัดสอบเสร็จสิ้น วันที่ 27 ธันวาคม 2566 รวมสนามสอบ 14 แห่ง เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
								13. ประกาศผลการทดสอบสอบ	✓			ประกาศผลการทดสอบมีกำหนดในวันที่ 10 มกราคม 2567
								14. รายงานผลการจัดการทดสอบ	✓			ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบในวันสอบ Rapid Report โดยการทดสอบ (TEC-W) ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดสอบเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
57	บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้	328,000	-	45,130	545,800	141,400 43.11%	186,601 56.89%	1. จัดทำเอกสารและประชาสัมพันธ์การสอบให้กลุ่มเป้าหมาย	✓			<u>ไตรมาส 2</u> ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2567 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ทั่วประเทศ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัด)
			174,000	96,270 55.33%	545,800	96,270 29.35%	231,731 70.65%	2. เปิดรับสมัครสอบออนไลน์	✓			ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ สทศ. (www.niets.or.th) <u>ไตรมาส 1</u>
								1. ประชาสัมพันธ์	✓			1. ได้ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>2. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์</p> <p>3. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ</p> <p>4. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบจนสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ</p> <p>5. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>1/2567 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทั่วประเทศ</p> <p>2. ได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศขึ้นเว็บไซต์ สทศ. และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ</p> <p>ได้เปิดระบบรับสมัครสอบและชำระเงินครั้งที่ 1/2567 ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 534 คน</p> <p>ได้คู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 1 ชุด</p> <p>ได้ประสานงานสนามสอบ โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบไปยังสนามสอบ เพื่อให้สนามสอบจัดเตรียมความพร้อมของห้องสอบ สนามสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสานขอบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้สนามสอบแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินจัดสรรการทดสอบ ประสานงานแจ้งการจัดประชุมประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 ประสานงานแจ้งการทดสอบระบบก่อนการสอบ ประสานเตรียมการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2567 <p>ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								<p>6. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing)</p> <p>7. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบบริหารจัดการทดสอบระบบดิจิทัล</p> <p>9. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ</p> <p>10. ตรวจสอบ และประกาศผลสอบ</p>	✓	✓	✓	<p>โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการระดับสนามสอบ 29 สนาม จาก 26 จังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting สนามสอบได้ทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) ร่วมกับ สทศ. ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 โดยมีงบประมาณในการดำเนินการ 83,292 บาท และทำหนังสือแจ้งการโอนเงินจัดสรรการทดสอบไปยังสนามสอบ จำนวน 27 แห่ง</p> <p>สนามสอบดำเนินการจัดส่งเอกสารจัดสอบและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ สทศ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566</p> <p>ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลคะแนน และประกาศผลสอบในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 จำนวน 35 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 534 คน</p>
58	บพ.13 บริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)	846,150 ^B	-	8,420	846,150	394,398	451,752					<p><u>ไตรมาส 2</u> เสร็จสิ้นโครงการ</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>ได้เปิดระบบยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ เลือกสนามสอบพร้อมชำระเงิน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566</p> <p>ได้ประชาสัมพันธ์การสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ สทศ. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566</p>
			-	385,978	846,150	385,978	460,172	<p>1. การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ</p> <p>2. การจัดทำระบบรับสมัครประมวลผล และประกาศผลสอบ</p>	✓	✓		
						45.62%	54.38%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน			
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน				
								3. ประชาสัมพันธ์/เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ 4. จัดทำคู่มือการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ 5. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ 6. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ 7. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) 8. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ 9. ดำเนินการจัดสอบ 10. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ และจัดทำรายงานสรุปการจัดสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ได้ต้นฉบับคู่มือการทดสอบ ระดับสนามสอบและเผยแพร่ให้สนามสอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้ทำหนังสือประสานงานไปยังสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบเพื่อขอใช้สนามสอบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสนามสอบ 28 แห่ง ตอบรับการเป็นสนามสอบ ได้ประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 28 แห่งเข้าร่วมประชุมครบทุกสนาม ได้เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยมีสนามสอบ จำนวน 28 แห่งเข้าร่วมการทดสอบครบทุกสนาม ได้โอนเงินจัดสรรการจัดสอบ ให้สนามสอบ จำนวน 28 แห่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 378,000.00 บาท ได้ดำเนินการจัดสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ 3,183 คน เข้าสอบ 3,095 คน ขาดสอบ 88 คน ได้รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ จำนวน 28 แห่ง และจัดทำรายงานสรุปการจัดสอบในวันสอบเป็นที่เรียบร้อย
59	บท.14 บริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	287,700 ⁸	-	21,578	287,700	239,163	48,537						ไตรมาส 2 เสร็จสิ้นโครงการ ไตรมาส 1 1. ธ.ก.ส.ได้เข้ารับการอบรมวิธีการนำข้อสอบเข้าระบบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566		
			-	217,585	287,700	217,585	70,115								
						75.63%	24.37%	1. การตรวจสอบและนำเครื่องมือวัดฯ เข้าระบบการสอบ	✓						

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. การจัดทำระบบประมวลผลและประกาศผลสอบ 3. ประชาสัมพันธ์/เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ 4. จัดทำคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบ 5. ประสานงานสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ จนสิ้นสุดกระบวนการจัดสอบ 6. จัดประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ 7. เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) 8. โอนเงินจัดสรรบริหารการจัดสอบ 9. ดำเนินการจัดสอบ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	2. ธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินการ โดยนำข้อสอบเข้าระบบ ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ได้ออกเลขที่นั่งสอบและจัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบ ธ.ก.ส. จำนวน 1,008 คน เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร โดยธ.ก.ส.ส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ สทศ. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบ ระดับสนามสอบและเผยแพร่ให้สนามสอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้ทำหนังสือประสานงานไปยังสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบเพื่อขอใช้สนามสอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสนามสอบ 5 แห่ง ตอบรับการเป็นสนามสอบ ได้ประชุมชี้แจงสนามสอบและเตรียมการจัดสอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบ จำนวน 5 แห่ง เข้าร่วมประชุมครบทุกสนาม ได้เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบดิจิทัล (Digital Testing) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยมีสนามสอบ จำนวน 5 แห่ง เข้าร่วมการทดสอบครบทุกสนาม ได้โอนเงินจัดสรรการสอบ ให้สนามสอบ จำนวน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 188,744.00 บาท ได้ดำเนินการจัดสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,005 คน เข้าสอบ 892 คน ขาดสอบ 113 คน 2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยผู้มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,008 คน เข้าสอบ 892 คน ขาดสอบ 116 คน		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-					10. รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบและจัดทำสรุปรายงานการจัดสอบ		✓		ได้รวบรวม จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดสอบจากสนามสอบ จำนวน 5 แห่ง หลังเสร็จสิ้นการสอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 และจัดทำรายงานสรุปการจัดสอบในวันสอบเป็นที่เรียบร้อย
รวมเงินงบประมาณ ^A		306,470,000			306,470,000	204,819,730	101,650,270					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		2,007,650	188,213,650	204,838,295	2,007,650	979,053	1,028,597					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		-			-	-	-					

- หมายเหตุ**
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 - โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
 - เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 - กลุ่มงาน
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 ออก = กลุ่มงานอำนวยการ
 นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
 (1) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
 หมินสีพื้นสามร้อยบาทถ้วน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 (2) เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 (3) เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมเงินทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 4 โครงการ
 - ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 (1) เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
 - บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 - บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 (2) เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
 (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 3

การบริหารจัดการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
31	ทส.08 งานบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	18,500,000	4,603,800	4,439,310 96.43%	18,500,000	7,574,710 40.94%	10,925,290 59.06%	3. ดำเนินการบำรุงรักษา		✓		ไตรมาส 2 3. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566
			4,688,600	3,135,400 66.87%	18,500,000	3,135,400 16.95%	15,364,600 83.05%	4. จัดซื้อ License Software Microsoft 365 5. จดโดเมนเนม niets.or.th 6. จัดซื้อ License Software ประชุมออนไลน์ 7. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	- - - - ✓	- - - - ✓	- - - - -	4. ได้ License Software Microsoft 365 จำนวน 10 License 7. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ไตรมาส 1
32	ทส.09 งานเช่าบริการ ระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรีเสื่อ สัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองและกู้ คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ	2,400,000	599,400	578,571 96.53%	2,400,000	964,286 40.18%	1,435,714 59.82%	1. กำหนดรายละเอียดของการ ดำเนินงาน (TOR) 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ดำเนินการบำรุงรักษา 7. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)		✓ ✓ ✓ ✓		1. ได้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR) 2. ได้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบฯ 3. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 7. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
								3. เช่าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวงจรรีเสื่อ สัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัย		✓		ไตรมาส 2 1. ได้รายละเอียดของการดำเนินงาน (TOR)

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	(Disaster Recovery Site)							1. ฟื้นฟู (Disaster Recovery Site) 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) 4. บริหารจัดการศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)		✓		2. ได้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต 3. ได้ระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) จำนวน 1 ระบบ 4. บริหารจัดการศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 <u>ไตรมาส 1</u>
			599,400	385,714 64.35%	2,400,000	385,714 16.07%	2,014,286 83.93%	1. กำหนดรายละเอียดของการทำงาน (TOR) 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เข้าบริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) 4. บริหารจัดการศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)		✓	✓	1. ได้รายละเอียดของการทำงาน (TOR) 2. ได้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต 3. ได้ระบบคลาวด์ (cloud service) พร้อมวางจรรยาบรรณอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) จำนวน 1 ระบบ 4. บริหารจัดการศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
33	ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	1,000,000	264,033	44,994 17.04%	1,000,000	44,994 4.50%	955,007 95.50%	3. ดำเนินการบำรุงรักษาฯ			✓	<u>ไตรมาส 2</u> 2. อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีการอุทธรณ์

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			207,900	- 0.00%	1,000,000	- 0.00%	1,000,000 100.00%	4. เข้าบริการระบบ Payment Gateway และ E-TAX 5. บริหารจัดการระบบบริหารจัดการองค์กร ระบบงานสารบรรณฯ 1. กำหนดรายละเอียดของงานดำเนินงาน (TOR) 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	✓ ✓	4. ได้ระบบ Payment Gateway และ E-TAX จำนวน 1 ระบบ <u>ไตรมาส 1</u> 1. ได้รายละเอียด การดำเนินงาน (TOR) 2. อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีการอุทธรณ์
34	ทส.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการตัดสินใจและการวิจัย	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
35	ทส.13 โครงการบริการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
36	ทส.14 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน สทศ.	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
37	ยศ.01 งานยุทธศาสตร์วิเคราะห์นโยบายและแผน	200,000	66,250		200,000			<u>ไตรมาส 2</u> 1. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ		✓		<u>ไตรมาส 2</u> หนังสือ สทศ. 0001/1 ลว.2 ม.ค.2567 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน <u>ไตรมาส 1</u>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร) และระบบ e-SAR		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลารอบ 6 เดือน
								3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ		✓		- คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4/2566 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2567 เห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1/2567
								4. จัดทำกรรณายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ.		✓		คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เห็นชอบรายงานติดตามผลการดำเนินงานของ สทศ. ปีงบประมาณ 2566
								5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง		✓		- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 4/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 - ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566) สำหรับการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567
								6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการควบคุมภายใน		✓		- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7. จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)		✓		<p>กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566</p> <p>- ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566</p> <p>- ได้นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566</p> <p>- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุม ไตรมาส 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566) สำหรับการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567</p> <p>- คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2567 รับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>- หนังสือ สทศ.0001/495 ลว.27 มี.ค. 2567 เรื่องนำส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>
								8. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ)		✓		<p>หนังสือ สทศ. 0001/534 ลว.2 เม.ย. 2567 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 2</p>
								9. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ของ กระทรวงศึกษาธิการ		✓		<p>- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาสที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								10. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และระบบ e-MENSCR		✓		- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาสที่ 1/2567 สำหรับรายงานผลในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2566 (1) เห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) ให้ สทศ. ดำเนินการต่อไปได้ในทันที - หนังสือ สทศ.0001/1567 ลว.12 ต.ค. 2566 เรื่องนำส่งรายงานผลกาประเมินองค์การมหาชน (กพร.) ปีงบประมาณ 2566
								11. จัดทำรายงานประจำปี		✓		ได้ร่างรายงานประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
								12. จัดทำรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 และระบบ PMQA		✓		ได้พิจารณาผลการประเมินผู้ตรวจภายนอก PMQA 4.0 ของ สทศ. ปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนวางแผนปรับปรุงพัฒนา ยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับการดำเนินการ ประจำปี 2567 และสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัล ที่มีความสอดคล้องกับ สทศ. ได้แก่ 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด และ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยในการสมัครรางวัลครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินรอบตัวชี้วัดบังคับ (KPI) ประจำปี 2567 และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ประจำปี 2568 ต่อไป
								13. จัดประชุม และจัดทำการทบทวนแผนปฏิบัติการ		✓		คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้ (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			26,250	6,309 24.03%	200,000	6,309 3.15%	193,691 96.85%	<p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และระบบ e-Budgeting และ BB EvMis</p> <p>2. จัดทำข้อเสนอร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ก.พ.ร.)</p> <p>3. จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ.</p> <p>4. จัดประชุม และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง</p>	✓	✓	✓	<p>พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>- จัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>- หนังสือ สทศ.0001/178-184 และ 186-188 เรื่องนำส่งเอกสารประกอบการชี้แจงบ 2567 ชั้น สส. (แผนพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ)</p> <p>- หนังสือ สทศ.0001/331-335 เรื่องนำส่งเอกสารประกอบการชี้แจงบ 2567 ชั้น สว. (แผนพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ)</p> <p>คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 รับทราบการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>- ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 4/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. จัดประชุม และจัดทำแผนการจัดการควบคุมภายใน		✓		<ul style="list-style-type: none"> - ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ไตรมาส 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566) สำหรับการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ไตรมาส 4/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) ในการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 - ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - ได้นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการควบคุม ไตรมาส 1/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566) สำหรับการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
38	ยศ.07 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	65,000,000	16,205,000	13,579,082 83.80%	65,000,000	29,401,934 45.23%	35,598,066 54.77%	1. สรรหาบุคลากร		✓		ไตรมาส 2 สทศ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งประธานอนุบุคคลฯ เป็นประธานคณะทำงาน และแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร เป็นคณะทำงาน มีรองผู้อำนวยการที่กำกับงานที่กำลัังสรรหา หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลักษณะงานในตำแหน่ง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก ในตำแหน่งนั้น โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ประกาศรับสมัคร และขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้าง 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1.2 ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 4 อัตรา 2. ประกาศรับสมัคร และขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 3. มีลูกจ้างมาเริ่มปฏิบัติงาน 3 อัตรา 3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา 3.2 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 3.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 4. มีเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ประกาศ สทศ. เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด และแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุม วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
								2. ประเมินบุคลากร 2 ครั้ง ต่อปี		✓		
								3. สัมมนาบุคลากรประจำปี และสัมมนากลุ่มงาน		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			16,155,000	15,822,853 97.94%	65,000,000	15,822,853 24.34%	49,177,147 75.66%	<p>4. เงินเดือน/สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล</p> <p>5. การพัฒนาบุคลากร</p> <p>6. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล</p> <p>7. จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>8. อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>9. บำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลา และเครื่องบันทึกเวลาเคลื่อนที่</p> <p>1. สรรหาบุคลากร</p>	✓	-	-	<p>ตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. เพื่อยืนยันกับหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความสะดวก ก่อนจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 26 ของเดือน</p> <p>-</p> <p>มีการปรับปรุงสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและให้ใช้ ประกาศ สทศ. เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดและแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา จำนวน 2 คน ทุกเดือน ได้แก่</p> <p>1. ดร.วิวัฒน์ วิวัฒนวิทย์กิจ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา</p> <p>2. ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการคลัง</p> <p>อยู่ระหว่างการทบทวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร</p> <p>อยู่ระหว่างติดต่อบริษัทที่ติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา หาแนวทางการติดตั้งเครื่องบันทึกเวลาเคลื่อนที่</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. สทศ. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนการจ้าง ส่งให้สำนักงบประมาณประกอบการเสนอของบประมาณด้านบุคลากรทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงบประมาณได้พิจารณาเบื้องต้นเพิ่มกรอบอัตรากำลังที่จะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ สทศ. จากเดิม 56 อัตรา เป็น 75 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจะ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								2. ประเมินบุคลากร 2 ครั้ง ต่อปี		✓		<p>ส่งผลให้ สทศ. ลดการจ่ายเงินสมทบจากเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) เพื่อใช้เป็นงบประมาณด้านบุคลากรได้</p> <p>2. สทศ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ โดยแต่งตั้งประธานอนุบุคคลฯ เป็นประธานคณะทำงานและแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร เป็นคณะทำงาน มีรองผู้อำนวยการที่กำกับงานที่กำลังสรรหา หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหา ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลักษณะงานในตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก ในตำแหน่งนั้น โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ประกาศรับสมัคร และขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้าง</p> <p>1.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา</p> <p>1.2 ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 4 อัตรา</p> <p>2. ประกาศรับสมัคร และขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา</p> <p>3. มีลูกจ้างมาเริ่มปฏิบัติงาน 3 อัตรา</p> <p>3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา</p> <p>3.2 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา</p> <p>3.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา</p> <p>3. สทศ. มีระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง</p> <p>1. ผู้อำนวยการได้มอบหมายภารกิจและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ สทศ. ต้อง</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. สัมมนาบุคลากรประจำปี และ สัมมนากลุ่มงาน 4. เงินเดือน/สวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูล 5. การพัฒนาบุคลากร	✓ ✓ ✓	<p>ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกผ่านรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สทศ. ทุกคนได้ปรับเพิ่มเติม (ร่าง) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รายบุคคล เสนอผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และรอง ผอ. พิจารณาตามลำดับ</p> <p>เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทบทวนตัวชี้วัดเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ตัวชี้วัดที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอมานี้ สามารถวัดและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และปรับ Action Plan การปฏิบัติงาน</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการ ประชุม วันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2567</p> <p>ตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. เพื่อยืนยันกับหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ก่อนจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 26 ของเดือน</p> <p>1. สทศ. เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนักปฏิบัติ (Community of Practice) ของ สทศ. ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมฯ และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาของ สทศ. โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoPs ลักษณะเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่จากประสบการณ์ของแต่ละคน เช่น การกำหนดหัวข้อ/เนื้อหาในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอภาพรวมของข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง กราฟ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์</p> <p>2. นายธนวัฒน์ เศรษฐธีร์โชติ ตำแหน่งนักวิชาการวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ หลักสูตรเทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำงานภาครัฐ วันที่ 14</p>		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล		✓		พฤศจิกายน 2566 (อบรมออนไลน์) จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 3. นางสาวอันธิกา อุปทุม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานอำนวยความสะดวก-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง 4. นางรุ่งฤดี ศรีแปะบัว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานอำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยธรรมนิติ ฟิโกบรรมและสัมมนา 1. ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนระดับค่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายกลุ่มงาน และการเปลี่ยนสายงานของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 2. เจ้าหน้าที่ได้รับการเลื่อนระดับค่าจ้างจากระดับค่าจ้างสี่เป็นระดับค่าจ้างห้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 15 คน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา จำนวน 2 คน ทุกเดือน ได้แก่ 1. ดร.วัฒน์ วัฒนวิทย์กิจ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 2. ดร.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการคลัง อยู่ระหว่างการทบทวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร เนื่องจาก สทศ. อยู่ระหว่างการ
								7. จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ		✓		
								8. อบรมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
39	อก.01 งานสื่อสารองค์กร	2,000,000	832,500	764,125 91.79%	2,000,000	835,519 41.78%	1,164,481 58.22%	2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	✓			ไตรมาส 2 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2.1 จัดทำคลิปภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การตรวจข้อสอบอัตรานัย วิชาภาษาไทย ความยาว 5 นาที 2.2 จัดทำกระบอกน้ำที่มีตราสัญลักษณ์ สทศ. จำนวน 100 ชุด
			2,500	71,394 2855.76%	2,000,000	71,394 3.57%	1,928,606 96.43%	4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS	✓			4. อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อพิจารณาต้นฉบับ NIETS News ฉบับที่ 95 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) ไตรมาส 1
								1. จัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ.	✓			1. ได้ปฏิทิน สทศ. ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 37,000 ชุด แบ่งเป็นจัดส่งให้โรงเรียน 35,100 ชุด และส่งมาที่ สทศ. จำนวน 1,900 ชุด
								4. จัดทำจดหมายข่าว NIETS NEWS	✓			4. จัดพิมพ์และจัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 94 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) จำนวน 2,700 เล่ม โดยจัดส่งไปยังศูนย์สอบ/หน่วยงาน จำนวน 466 แห่ง และ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำส่งมาที่ สทศ. จำนวน 375 เล่ม
								5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	✓			5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สทศ. โดยจัดทำกระเปาะเนกประสงค์ (มีตราสัญลักษณ์ สทศ.) จำนวน 600 ใบ และสมุดบันทึก สทศ. จำนวน 800 เล่ม
40	อก.02 งานการเงินและบัญชี	3,200,000	763,750	865,647 113.34%	3,200,000	1,527,812 47.74%	1,672,188 52.26%	1. จัดทำรายงานการเงินเสนอรายเดือนและรายไตรมาส	✓			ไตรมาส 2 1.1 มีกรรงานการเงินใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ เสนอในที่ประชุมบุคลากรภายในทุกวัน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								(ทุกเดือน และไม่เกิน 7 วันทำการหลังสิ้นเดือน)				จันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และที่ประชุมผู้บริหารองค์กรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
								2. จัดทำและควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ (งานประจำรายวัน/รายเดือน)		✓		1.2 รายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ สทศ. (รายเดือน)
								3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามแผน (งานประจำรายวัน/รายเดือน)		✓		1.3 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
								4. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีของสถาบันทุกเดือน (ทุกเดือนหลังสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ 7 สำหรับ งบด.1,3 และ 53) (ทุกเดือนหลังสิ้นเดือน ไม่เกินวันที่ 15 สำหรับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม)		✓		2.1 มีการกำกับติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน
								5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ทุกเดือน สำหรับค่าไฟฟ้า, โทรศัพท์ และไปรษณีย์)		✓		3.1 ได้มีการบันทึกบัญชีรายวัน รายจ่ายตามแผนประกอบด้วย ใบสำคัญการตั้งหนี้ลูกหนี้เงินยืม, ใบสำคัญรับ, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม
								6. ควบคุมการใช้เงินยืมทตรงจ่าย (ทุกเดือน เพื่อใช้เป็นเงินยืมทตรงจ่ายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของสถาบันฯ)		✓		4.1 รายงานภาษีพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (งบด.1,3 และ 53) ตรงตามเวลาที่กำหนดและสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกเดือน
								7. ประสานและให้ข้อมูลในการตรวจสอบภายในและภายนอก (ทุกสัปดาห์ สำหรับ		✓		5.1 มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์) ทุกเดือนเป็นไปตามกำหนดเวลา
										✓		6.1 ควบคุมการยืมเงินทตรงจ่าย เป็นไปตามกำหนดเวลา และตามระเบียบฯ
										✓		6.2 มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมทตรงจ่าย
										✓		6.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินทตรงประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน
										✓		7.1 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบภายใน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			763,750	662,165 86.70%	3,200,000	662,165 20.69%	2,537,835 79.31%	ผู้ตรวจสอบภายใน และปีละครั้งสำหรับผู้ตรวจสอบภายนอก) กิจกรรมที่ 1 - 7		✓		7.2 ประสานงานให้ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านรายงานทางการเงินตามที่ร้องขอ 7.3 ผู้สอบบัญชีภายนอก (บ.สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ได้เข้าตรวจและรายงานงบการเงินและผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 66 เรียบร้อยแล้ว ไตรมาส 1
41	อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	50,000	7,500	- 0.00%	50,000	1,505 3.01%	48,495 96.99%	1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) 2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. การจัดอบรม, จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4. การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.		✓		ไตรมาส 2 - ระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทศ. ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 - การจัดทำคำแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ยังคงอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ - ยังคงใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดตั้งในปัจจุบันได้ - มีเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ดำเนินการตามลักษณะ สภาพของการปฏิบัติภารกิจของ สทศ. - ดำเนินการให้สอดคล้องกับคณะทำงานขับเคลื่อนกฎหมายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			2,500	1,505 60.20%	50,000	1,505 3.01%	48,495 96.99%	<p>1. ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สทศ. และจัดทำคำแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>3. การจัดอบรม, จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สทศ. และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540</p> <p>4 การดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับงานกฎหมายของ สทศ.</p>				<p>ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายและจัดทำกฎหมายให้เหมาะสม</p> <p>- เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับนโยบายการสร้างเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นนโยบายในการสร้างความเสมอภาค ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2567</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>- ระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทศ. ที่ใช้ใน ปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558</p> <p>- การจัดทำคำแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562</p> <p>- ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้เคยจัดตั้งไว้แล้ว</p> <p>งานอื่น ๆ ในไตรมาส 4 ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ</p> <p>ส่วนที่ 1 งานด้านคดีความ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง (คดีวัดสิงห์) ต่อเนื่อง และยุติข้อพิพาททางแพ่งกับครุสภา และ สำนักงานพระพุทธศาสนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>ส่วนที่ 2 งานอื่น ๆ เช่น</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน		
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน			
												(1) การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ. และดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ (2) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ สทศ. เป็นผู้รวบรวม (3) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้ความเห็น ตอบหนังสือ เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น		
42	อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	18,000,000	4,458,750	4,326,752 97.04%	18,000,000	7,154,585 39.75%	10,845,415 60.25%	<p>1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p> <p>3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่าง ๆ</p> <p>4 จัดซื้อวัสดุ</p> <p>5 ค่าเช่า</p>	✓	✓	✓	✓	✓	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>ดำเนินการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในไตรมาสที่ 2</p> <p>ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือนและรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของเดือน ม.ค.- มี.ค. พ.ศ. 2567</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 67 จำนวน 28 เรื่อง</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 67 จำนวน 8 เรื่อง</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 67 จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน 2ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2567 จำนวน 6 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน เม.ย. 67 - ก.ย. 67</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2567</p> <p>3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 เดือน ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2567</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6 ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 6. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 7. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ เดือนม.ค. – ก.พ. – มี.ค. พ.ศ. 2567 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง สทศ. เดือน ม.ค. –มี.ค. พ.ศ. 2567 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการสัญญาเช่าสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 4. ดำเนินการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ชั้น 35,36,38 และห้อง Server ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน เม.ย. – ก.ย. พ.ศ. 2567 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ชั้น 35,36,38 และห้อง Server เดือน ม.ค. – มี.ค. พ.ศ. 2567 6. จ้างเหมาบริการ อื่น จำนวน 3 เรื่อง 1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 จำนวน 42 เรื่อง 2. ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 จำนวน 71 เรื่อง 3. ดำเนินการซ่อมแซม ครุภัณฑ์และอาคาร ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2567 จำนวน 2 เรื่อง 1. ประสานงานกลุ่มงานในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR
								7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		
								8 ประสานงานลควคค		✓		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			3,254,166	2,827,833 86.90%	18,000,000	2,827,833 15.71%	15,172,167 84.29%	<p>1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>2 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์และจัดทำรายงานเสนอ</p> <p>3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ</p> <p>4 จัดซื้อวัสดุ</p> <p>5 ค่าเช่า</p>	✓	✓	✓	<p>2. ประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ใน การดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>3. ประสานงานกรมบัญชีกลางในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. ดำเนินการนำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ. พร้อมนำแผนมอบให้กับกลุ่ม งานทั้ง 6 กลุ่มงาน</p> <p>1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ พร้อม รายงานผล</p> <p>2. ดำเนินการตรวจนับวัสดุทุกสิ้นเดือน และรายงานสรุปวัสดุคงเหลือของ เดือน ต.ค.-พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2566</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 66 จำนวน 10 เรื่อง</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 66 จำนวน 27 เรื่อง</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 66 จำนวน 8 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. 2566 จำนวน 5 เรื่อง</p> <p>1. ดำเนินการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								6 ค่าจ้างเหมาบริการ		✓		2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36,38 เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 3. ดำเนินการเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 ประจำปีงบประมาณ 67 4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35,36 เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 5. ดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 67 6. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 7. ดำเนินการเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 67 8. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถตู้จำนวน 2 คัน เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 9. ดำเนินการเช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 11. ดำเนินการเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่จอดรถยนต์ เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 1. ดำเนินการจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 2567 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เดือน ต.ค. – พ.ย. – ธ.ค. พ.ศ. 2566 3. ดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง สทศ. จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								7 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุคงทนพร้อมออกรหัส และให้บริการยืม-คืน ติดตั้ง ส่งซ่อม		✓		4. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง สทศ. เดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2566 5. ดำเนินการจ้างเหมาบริการสัญญาการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯประจำปีงบประมาณ 2567 6. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการสัญญาการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ เดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2566 7. ดำเนินการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน ชั้น 35,36,38 และห้อง Server ประจำปีงบประมาณ 2567 8. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน ชั้น 35,36,38 และห้อง Server เดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2566 9. จ้างเหมาบริการ อื่น จำนวน 3 เรื่อง 1. ดำเนินการยืมคืนครุภัณฑ์เดือน ต.ค. - พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2566 จำนวน 79 รายการ
								8 ประสานงานละควบคุม		✓		1. ประสานงานกลุ่มงานในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR 2. ประสานงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. ประสานงานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
43	อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	5,084,300	1,140,725	742,779 65.11%	5,084,300	1,816,663 35.73%	3,267,637 64.27%	1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และการประชุมนอกสถานที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ. 5 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ 10 จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร 11 จัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย 12 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษ 13 จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สทศ. 14 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ต่างๆ ที่แต่งตั้งจากคณะ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มี.ค. 67 - ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 22 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มี.ค. 67 - ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 9 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 ม.ค. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 ม.ค. 67 - - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 ก.พ. 67 - - -		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								กรรมการบริหารสถาบันฯ หรือคณะอนุกรรมการ 15 จัดประชุมต่างๆ ภายในของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แก่ประชุมภายใน ประชุมผู้บริหาร ประชุมสภากาแฟ 16 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 17 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 18 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 19 การจัดส่งเอกสาร 20 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	✓		-ประชุมผู้บริหาร สทศ. - ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 20 มี.ค. 67 - ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 14 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 10 ม.ค. 67 ประชุมบุคลากรภายใน สทศ. - ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 26 มี.ค. 67 - ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 ก.พ. 67 - ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 ม.ค. 67 - - - เอกสารส่งไปรษณีย์ จำนวน 6607 เรื่อง - EMS 6023 เรื่อง - ลงทะเบียน 218 เรื่อง - ธรรมดา 366 เรื่อง - เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 176 ครั้ง - มี.ค. 67 จำนวน 61 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บ. - ก.พ. 67 จำนวน 64 ครั้ง เป็นเงิน 11,850 บ. - ม.ค. 67 จำนวน 51 ครั้ง เป็นเงิน 9,500 บ. <u>ไตรมาส 1</u>	
			1,372,475	1,073,884 78.24%	5,084,300	1,073,884 21.12%	4,010,416 78.88%	1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และการประชุมนอกสถานที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล	✓		- ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ต.ค. 66 - ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 21 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 9 ต.ค. 66	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		✓		- ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 16 พ.ย. 66
								4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สทศ.		✓		- ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 8 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 3 ต.ค. 66
								5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		✓		- ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 6 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 9 ต.ค. 66
								7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ		✓		- ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 21 พ.ย. 66
								10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสื่อสารองค์กร		✓		- ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 25 ต.ค. 66
								11 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย		✓		- ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 ธ.ค. 66
								12 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกกำกับ และติดตามการทดสอบภาษาอังกฤษ	-	-	-	-
								13 จัดประชุมคณะทำงานประเมินผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สทศ.	-	-	-	-
								14 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน ต่างๆ ที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ หรือคณะอนุกรรมการ				-
								15 จัดประชุมต่างๆ ภายในของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แก่ประชุมภายใน ประชุมผู้บริหาร ประชุมสภากาแฟ		✓		ประชุมผู้บริหาร สทศ. - ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 13 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 7 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 11 ต.ค. 66 ประชุมบุคลากรภายใน สทศ. - ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 - ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 27 พ.ย. 66 - ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 30 ต.ค. 66

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								16 จัดประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	-	-	-	-
								17 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560	-	-	-	-
								18 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม	-	-	-	-
								19 การจัดส่งเอกสาร		✓		เอกสารส่งไปรษณีย์ จำนวน 3,703 เรื่อง - EMS 3,226 เรื่อง - ลงทะเบียน 467 เรื่อง - ธรรมดา 10 เรื่อง เอกสารส่งแมสเซ็นเจอร์ จำนวน 218 ครั้ง - ต.ค. 66 จำนวน 92 ครั้ง เป็นเงิน 18,700 บ. - พ.ย. 66 จำนวน 56 ครั้ง เป็นเงิน 12,150 บ. - ธ.ค. 66 จำนวน 70 ครั้ง เป็นเงิน 14,350 บ.
								20 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ ^A		115,434,300			115,434,300	49,365,274	66,069,026					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-	28,941,708	25,378,217	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		-			-	-	-					

หมายเหตุ

- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
- เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- กลุ่มงาน
ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
อก = กลุ่มงานอำนวยการ
นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
- คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
(1) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(2) เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

- (3) เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
7. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
8. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 4 โครงการ
- ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
- (1) เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
- บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 - บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- (2) เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
- (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดพันสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
- (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 4

การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
44	ทส.11 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดิจิทัล	-	-	-	-	-	-					- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ¹ - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ²
45	ผศ.16 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม	-	-	-	-	-	-					- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ¹ - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ²
46	ผศ.13 ศึกษาและพัฒนา รูปแบบเครื่องมือวัดผล และประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰
47	ผศ.15 ศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-					- โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) ³ - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ¹⁰

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
48	ยศ.05 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,200,000	38,000	54,172 142.56%	1,200,000	157,692 13.14%	1,042,308 86.86%	<p>กิจกรรม 1 สร้างและสนับสนุนการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งข้อเสนอโครงการ - ลงนามในสัญญา <p>กิจกรรม 2 จัดพิมพ์วารสารวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริทัศน์บทความ (Peer review) - ร่างและจัดทำรูปเล่ม - เผยแพร่วารสาร 		✓	✓	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>กิจกรรม 1 สร้างและสนับสนุนการวิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมาจำนวน 24 โครงการ 2. การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3602 ชั้น 36 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนไทย <p>กิจกรรม 2 จัดพิมพ์วารสารวิชาการ มีการปริทัศน์บทความ (Peer review) ร่างและจัดทำรูปเล่ม และเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 2 มีงบดำเนินงาน วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประชุมกองบรรณาธิการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 2. มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวารสาร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 3. ทำหนังสือประกาศชวนชวนส่งบทความไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 2		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
		-	26,000	103,520 398.15%	1,200,000	103,520 8.63%	1,096,480 91.37%	กิจกรรม 2 จัดพิมพ์วารสารวิชาการ - ปริทัศน์บทความ (Peer review) - ร่างและจัดทำรูปเล่ม - เผยแพร่วารสาร		✓		ประเทศ จำนวน 122 มหาวิทยาลัย ประชาชนชนผ่านหน้าเว็บไซต์ สทศ. 4. ประสานงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 5. ประสานงานผู้แต่งบทความ เพื่อปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ 6. มีบทความที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 4 บทความ ได้แก่ 1) สทศ. กับระบบสารสนเทศใหม่ ยุคการศึกษาฐานการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยรูปแบบอัติโนมัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดราชบุรี 3) The Pedagogical Impact of ChatGPT on High-school Student's Creative Writing Skills: An Exploration of Generative AI Assisted Writing Tools 4) ผลของการใช้โปรแกรมฝึกเขียนด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงต่อการพัฒนาทักษะการเขียนในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไตรมาส 1 กิจกรรม 2 จัดพิมพ์วารสารวิชาการ มีการปริทัศน์บทความ (Peer review) ร่างและจัดทำรูปเล่ม และเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์ ในไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
รวมเงินงบประมาณ ^A		1,200,000			1,200,000	157,692	1,042,308					
รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^B		-	38,000	54,172	-	-	-					
รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^C		-			-	-	-					

- หมายเหตุ
1. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 3. โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
 4. เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
 5. กลุ่มงาน

- ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 อก = กลุ่มงานอำนวยการ
 นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
6. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
 - (1) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - (2) เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 - (3) เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 7. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมเงินทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
 8. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^{บี} จำนวน 4 โครงการ
 - ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 9. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - (1) เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
 - บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 - บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 - (2) เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 10. คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - (1) อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
 - (2) เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 5

การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา

เงินงบประมาณ^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
49	นบ.01 การส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	1,300,000	450,000	40,664 9.04%	1,300,000	99,104 7.62%	1,200,896 92.38%	<p>กิจกรรมที่ 1 ถอดต้นแบบโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จำนวน 3 แห่ง (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) โดยกำหนดผู้เข้าร่วมถอดต้นแบบโรงเรียน 5 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และครู จำนวน 4 คน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การทดลองนำต้นแบบ (Model) จำนวน 3 โรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ไปใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ อย่างน้อยจำนวน 50 โรงเรียน</p> <p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคู่มือบุคลากรทางการศึกษาในการนำผลการ</p>	-	-	-	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ลงพื้นที่ทำกิจกรรมศึกษาและถอดต้นแบบ (Model) โรงเรียนที่เป็น Good practice ในการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ฯ จ.ราชบุรี วันที่ 23 และ 27 มีนาคม 2567 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ร.ร. บ้านเกาะโพธิ์งาม อ.โพธาราม (ขนาดเล็ก) ร.ร. สมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม (ขนาดกลาง) ร.ร. วัดบ้านโป่ง (สามัคคีคุณูปถัมภ์) อ.บ้านโป่ง (ขนาดใหญ่) วิเคราะห์ผลจากการลงพื้นที่ศึกษาและถอดต้นแบบ (Model) โรงเรียนที่เป็น Good practice ในการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ฯ ทั้ง 3 แห่ง สรุปและจัดทำ (ร่าง) ต้นแบบ 3 รูปแบบ และเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปทดลองใช้ <p>ดำเนินการในไตรมาส 3</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 3</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน														
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน															
			650,000	58,440 8.99%	1,300,000	58,440 4.50%	1,241,560 95.50%	<p>ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ฯ อย่างน้อยจำนวน 50 โรงเรียน</p> <p>กิจกรรมที่ 4 การติดตามและรายงานผลการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ฯ ทางออนไลน์จำนวน 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายนและสิงหาคม)</p> <p>กิจกรรมที่ 5 การนำเสนอผลการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ถอดต้นแบบโรงเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จำนวน 3 แห่ง (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) โดยกำหนดผู้เข้าร่วมถอดต้นแบบโรงเรียน 5 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และครู จำนวน 4 คน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การทดลองนำต้นแบบ (Model) จำนวน 3 โรงเรียน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ไปใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ อย่างน้อยจำนวน 50 โรงเรียน</p> <p>กิจกรรมอื่น ๆ</p>	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4	ไตรมาส 1	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 2	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 2	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในวันที่ 22 พฤศจิกายน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>2566 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาภิรักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 192 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครในพื้นที่ ศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ภาควิเคราะห์ร่วมพัฒนา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 60 โรงเรียน</p> <p>2. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่องการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นายตำรวจโครงการเจ้าหน้าที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 - 24 ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 249 คน</p>
50	นบ.02 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	100,000	90,000	40,784 45.32%	100,000	52,784 52.78%	47,216 47.22%	2. ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน		✓		<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>วันที่ 27 ธ.ค 2566 จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานผู้ประเมินการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ/สนามสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สทศ. แจ้งแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน จำนวน 6 แห่ง และแบ่งคณะทำงานผู้ตรวจประเมินเป็น 2 คณะ และมอบหมายให้คณะทำงานผู้ตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจประเมินรับรอง คณะละ 3 แห่ง และตรวจ</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								3. คณะทำงานผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินรับรองศูนย์ สอบ/สนามสอบ เครือข่าย ของ สทศ.		✓		ประเมินรับรองมาตรฐานฯ ให้แล้วเสร็จ ทั้ง 6 แห่ง ภายในเดือน มิ.ย 2567 1. จัดประชุมลงพื้นที่ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานด้านการบริหาร จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ วันที่ 6 ก.พ 2567 2. จัดประชุมลงพื้นที่ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานด้านการบริหาร จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET) ของสนาม สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 มี.ค 2567 3. จัดประชุมลงพื้นที่ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานด้านการบริหาร จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของสนามสอบโรงเรียนเศรษฐ บุตรีบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กทม วันที่ 6 มี.ค 2567 4. จัดประชุมลงพื้นที่ตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานด้านการบริหาร จัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสนามสอบวิทยาลัย เทคโนโลยีที่ตั้งตรงจิตรพิชญการ วันที่ 5 เม.ย 2567 5. กลุ่มงานนวัตกรรมฯ ดำเนินการ ประสานงานและนัดหมายลงพื้นที่ ตรวจประเมินสนามสอบโรงเรียน สตรีวิทยา วันที่ 24 เม.ย 2567 และ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			10,000	12,000 120.00%	100,000	12,000 12.00%	88,000 88.00%	<p>4. คณะทำงานผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินรับรองศูนย์สอบ/สนามสอบ เครือข่ายของ สทศ.</p> <p>5. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินฯ/รับรองผล/สรุปผลและประเมินผล</p>	-	-	-	<p>สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการบางนา วันที่ 30 พ.ค 2567 ดำเนินการในไตรมาส 3</p> <p>ดำเนินการในไตรมาส 4</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p>
								<p>1. ประชุมคณะทำงานอำนวยการ</p> <p>1.1 กำหนดกรอบการดำเนินงานและสรรหาคณะทำงาน ฯ</p> <p>1.2 ติดตามการดำเนินงาน</p> <p>1.3 สรุปผลการดำเนินงาน</p>	✓			<p>1. วันที่ 20 พ.ย 2566 จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการเพื่อพิจารณา ดังนี้</p> <p>1.1 คัดเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบ O-NET และ V-NET เพื่อคัดเลือกเข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ/สนามสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>1.2 พิจารณารายชื่อ และประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงานผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ/สนามสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>2. วันที่ 29 พ.ย 2566 จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการ เพื่อพิจารณา ดังนี้</p> <p>2.1 พิจารณาคัดเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบ O-NET และ V-NET เพื่อคัดเลือกเข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของศูนย์สอบ/</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												<p>สนามสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>2.2 แผนเงิน/แผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานของระบบฯ ระดับสนามสอบ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาคัดเลือกสนามสอบระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 แห่ง สนามสอบระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง และสนามสอบ สทม. และ สทป. จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2.3 พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงานผู้ตรวจประเมินฯ</p> <p>3. วันที่ 6 ธ.ค 2566 จัดประชุม คณะทำงานอำนวยการเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและตารางการลงพื้นที่ตรวจประเมินงานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา</p>
51	ยศ.02 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	400,000	147,000	- 0.00%	400,000	- 0.00%	400,000 100.00%	ติดตามการส่งงานงวดที่ 1 รายงานขั้นต้น		✓		<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานสำรวจความพึงพอใจ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้รับจ้างส่งงานครบตามที่กำหนด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการดำเนินงาน (สอดคล้องกับการทดสอบของ สทศ.) 2. ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง / รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล <p>- ผู้รับจ้างได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วนตามแผนที่กำหนด</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p>
			3,000	- 0.00%	400,000	- 0.00%	400,000 100.00%					

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
52	ยศ.03 งานประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> มีการขอข้อมูลผลการใช้เงินต้นทุนต่อหน่วย ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 55 โครงการ มีการจัดทำข้อมูลโดยส่งหนังสือไปยังหัวหน้ากลุ่มต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2566 มีการจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน ปี 2566 บทที่ 1-4 โดยบทที่ 4 ดำเนินการเขียนผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 55 โครงการ <p><u>ไตรมาส 1</u></p>
53	ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	40,000	-	- 0.00%	400,000	- 0.00%	400,000 100.00%	<p>กิจกรรมองค์กรคุณธรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ประชุมคณะทำงาน เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2566 กำหนดแนวทางการดำเนินงานปี 2567 กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบันโดย <ul style="list-style-type: none"> การรายงานผลปี 2566 ในที่ประชุมภายใน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมหลักของ สทศ. 	-	-	-	<p><u>ไตรมาส 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> มีการประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567 เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2566 กำหนดแนวทางการดำเนินงานปี 2567 มีการการรายงานผลปี 2566 ในที่ประชุมภายใน ในห้วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2567 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็น องค์กรมหาชนคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมหลักของ สทศ. ในวันที่ 23 เม.ย. 2567

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								5. บุคลากรในสถาบัน นำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน		✓		5. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบัน นำนโยบาย/แนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติในงานของตน (อ้างถึงบันทึกข้อความ ยศ(สบ) ที่ 58/2567 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2567
								6. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกคนดีศรี สทศ.		✓		6. มีการกำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักของเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกคนดีศรี สทศ. (มีการเลื่อนประชุมออกไป โดยยังมีได้นัดหมายการประชุมใหม่ เนื่องจากคณะทำงานฯ ติดราชการและประชุมเร่งด่วน)
								7. จัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. รายไตรมาส พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ		✓		7. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมยกย่องคนดีศรี สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดให้มีพิธีรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
								8. คัดเลือกและยกย่องกลุ่มงานที่มีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4
								9. ประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ ของ กพ.	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4
								กิจกรรม ITA				
								2. แต่งตั้งคณะทำงานของสถาบันฯ		✓		คำสั่ง ที่ 224/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
								3. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมิน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ		✓		1. ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ 2. ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			-	- 0.00%	400,000	- 0.00%	400,000 100.00%	<p>7. ดำเนินการประเมินตามแบบ EIT</p> <p>8. ดำเนินการประเมินตามแบบ OIT</p> <p>กิจกรรมองค์กรคุณธรรม</p> <p>1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุดใหม่</p> <p>3. กระตุ้นการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสถาบันโดย - การรายงานผลปี 2566 ในที่ประชุมภายใน</p> <p>กิจกรรม ITA</p> <p>1. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับ ป.ป.ช.</p>		✓		<p>ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามดำเนินการประเมินตามแบบ OIT</p> <p>1. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ EIT ส่วนที่ 1 โดย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดกลุ่มตัวอย่างชั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 ราย เก็บได้ทั้งหมด 209 ราย วันที่ 25 มกราคม 2567 ครบตามจำนวนชั้นต่ำ</p> <p>2. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ EIT ส่วนที่ 2 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดกลุ่มตัวอย่างชั้นต่ำไม่น้อยกว่า 400 ราย เก็บได้ทั้งหมด 409 ราย ข้อมูลวันที่วันที่ 5 เมษายน 2567 ครบตามจำนวนชั้นต่ำ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูล O1-O35 ซึ่งจะประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน เพื่อนำเข้าระบบประเมิน</p> <p><u>ไตรมาส 1</u></p> <p>1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุดใหม่ คำสั่ง สทศ. ที่ 204/2566 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2566</p> <p>3. มีการกรรณการรายงานผลปี 2566 ในที่ประชุมภายใน ในห้วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2567</p> <p>วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
												- IIT ร้อยละ 30 มี 15 ข้อ - EIT(1) ร้อยละ 15 เก็บไม่น้อยกว่า 400 คน และ EIT (2) ร้อยละ 15 ป.ป.ช. เก็บไม่ต่ำกว่า 10 คน และ สทศ. เก็บไม่น้อยกว่า 80 คน - OIE ร้อยละ 40 มีจำนวน 35 ข้อ
54	ยศ.06 งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence: COE	200,000	-	- 0.00%	200,000	- 0.00%	200,000 100.00%	1. ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 2. จัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงความร่วมมือ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระดับชาติหรือระดับอาเซียน ที่มี MOU อยู่แล้ว 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระดับชาติหรือระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติ ที่มี MOA/Membership อยู่แล้ว 5. จัดทำแนวทางหรือลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU	- - - - -	- - - - -	- - - - -	<u>ไตรมาส 2</u> (1) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาแนวทางความร่วมมือ ฯ กับหน่วยงานที่มี MOU/MOA/Membership กับ สทศ.อยู่แล้วให้เป็นในรูปแบบที่เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย (2) การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการในไตรมาส 3 ดำเนินการในไตรมาส 4 ดำเนินการในไตรมาส 4

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
								ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ				
								6. จัดทำแนวทางหรือลงนาม MOA/Membership ร่วมกันระหว่าง สทศ. กับหน่วยงานภายนอกระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4
								7. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติ	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4
								8. การบริการแปลเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์		✓		แปลข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงบริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น แปลบทคัดย่องานวิจัย, คู่มือการลงทะเบียนสมัครสอบ
								9. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	-	-	-	ดำเนินการในไตรมาส 4
			-	-	200,000	-	200,000					ไตรมาส 1
				0.00%		0.00%	100.00%					
								1. ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา		✓		(1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการร่วมมือฯ กับหน่วยงานที่มี MOU/MOA/Membership กับ สทศ. อยู่แล้ว (2) การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 24		สะสมไตรมาส 1-4		งบประมาณคงเหลือ	กิจกรรม	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
			แผน	ผล	แผน	ผล			เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
	รวมเงินงบประมาณ ^ก	2,040,000			2,040,000	151,888	1,888,112					
	รวมเงินรายได้นอกงบประมาณ ^ข	-	724,500	81,448	-	-	-					
	รวมเงินรายได้คงเหลือสะสม ^ค	-			-	-	-					

- หมายเหตุ**
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567¹ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ² โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 - โครงการตามแผนกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570)³ โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
 - เงินงบประมาณ^ก เงินรายได้นอกงบประมาณ^ข เงินรายได้คงเหลือสะสม^ค
 - กลุ่มงาน
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 ออก = กลุ่มงานอำนาจการ
 นบ = กลุ่มงานนวัตกรรม และบริการการวัดและประเมินผล
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 3 มติ ดังนี้
 - เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 410,654,300 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 - เห็นชอบงบกลาง จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหลือในปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรวมเงินทั้งสิ้น 1,570,987.01 บาท
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบโครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายจากเงินรายได้นอกงบประมาณ^ข จำนวน 4 โครงการ
 - ผศ.14 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - ผศ.17 บริการการผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - บท.11 บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)
 - บท.12 บริการการทดสอบวัดสมรรถนะทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - เห็นชอบโครงการบริการจัดการทดสอบและอนุมัติให้บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ
 - บท.13 โครงการบริการจัดการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 - บท.14 โครงการบริการจัดการทดสอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 - เห็นชอบคู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - คณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 มติ ดังนี้
 - อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) เงินรายได้คงเหลือสะสม ในการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,260,800 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
 - เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 502,915,100 บาท (ห้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายงานผลการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายกันเงินไว้จ่ายเหลืออมปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลการกันเงินไว้วางยืมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567)

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การกันเงินไว้วางยืมปี แบบมีหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กันเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ค.ป.ครบตามสัญญา	ผล การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่า แผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน	
1	ผศ.09 โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตโนมัติ	24,167,821.46	จ้างพัฒนาระบบและโปรแกรมการอบรมด้วยบทเรียนออนไลน์ ด้านการวัดและประเมินผล	872,050.00	บริษัท ฟร็อกคิจิตอลกรุ๊ป จำกัด	สัญญาเลขที่ 47/2566	872,050.00 100.00%	-		✓		(สิ้นสุดสัญญา 17 มกราคม 2567)
3	อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์	2,248,700.00	จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 4)	117,000.00	บริษัท สหมิตร พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด	สทศ. 4/2566	29,250.00 100.00%	-		✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2566)
		2,248,700.00	จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (งวดที่ 4-10 งวดละ 5,992 บาท)	59,920.00	บริษัท โค้ดมีเดีย จำกัด	สทศ. 58/2566	35,952.00 85.71%	5,992.00 14.29%		✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567)
		2,248,700.00	จ้างเหมาบริการระบบ e-Learning สำหรับระบบการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์	395,900.00	บริษัท ฟร็อกคิจิตอลกรุ๊ป จำกัด	สัญญาเลขที่ 46/2566	164,892.35 45.45%	197,870.82 54.55%		✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 สิงหาคม 2567)

กิจกรรม	งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายการ	กัณเงิน/ขยาย	คู่สัญญา	เลขที่สัญญา / ว.ด.ป.ครบตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ			ผลการดำเนินงาน
									เร็วกว่าแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (งวดที่ 1 งวดละ 3,136.83 บาท งวดที่ 2 - งวดที่ 12 งวดละ 32,978.47 บาท)									
3	อก.02 งานการเงินและบัญชี	2,248,700.00	จ้างสอบบัญชี ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	160,000.00	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	สัญญาเลขที่ 40/2566	160,000.00 100.00%	-		✓		(สิ้นสุดสัญญา 29 มกราคม 2567)
5	ทส.12 งานพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	750,000.00	จ้างเหมาบริการระบบการรับชำระเงิน Payment Gateway และ E-Tax โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (งวดที่ 5-7 งวดละ 34,993.28 บาท)	249,952.00	บริษัท เพย์ โชลูชั่น จำกัด	สัญญาเลขที่ 35/2566	104,979.84 100.00%	-		✓		(สิ้นสุดสัญญา 31 ธันวาคม 2566)