

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 สทศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 516,236,708.85 (ห้าร้อยสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดบาทแปดสิบบาทสตางค์) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เบิกจ่ายจำนวน 433,057,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> เบิกจ่ายจำนวน 6,710,211.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.65 และเงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> เบิกจ่ายจำนวน 76,468,797.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.28 และผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.82

ทั้งนี้ ใตรมาส 4/2568 การดำเนินงานของ สทศ. มีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับร้อยละการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) คิดเป็นร้อยละ 96.50 ในส่วนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่ สทศ. กำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อทดแทนการดำเนินงานแบบเดิม ทำให้ร้อยละผลการเบิกจ่ายลดลง

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	ปีงบ 2567			ปีงบ 2568		
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย <sup>2</sup>	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	คงเหลือ
เงินงบประมาณแผ่นดิน <sup>A</sup>	416,542,300	414,825,300.00 99.59%	1,717,000.00	433,057,700.00 <sup>3</sup>	433,057,700.00 100.00%	-
เงินรายได้นอกงบประมาณ <sup>B</sup>	19,902,582	4,346,944.51 21.84%	15,555,637.51	7,015,214.00 <sup>5</sup>	6,710,211.50 95.65%	305,002.50
เงินรายได้คงเหลือสะสม <sup>C</sup>	86,372,800	70,485,541.95 81.61%	15,887,258.05	104,344,672.28 <sup>5</sup>	76,468,797.35 73.28%	27,875,874.93
รวมผลการดำเนินงาน <sup>AC</sup>	502,915,100	485,310,841.95	17,604,258.05	537,602,372.28	509,526,497.35	27,875,875.22
จำนวน 2 แหล่ง		93.66%			94.81%	

แหล่งเงิน	ปีงบประมาณ 2567			ปีงบประมาณ 2568		
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย <sup>2</sup>	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น <sup>ABC</sup>	522,817,682 <sup>2</sup>	489,657,786.46 96.50%	33,159,895.56	544,617,586.28	516,236,708.85 94.82%	28,180,877.72

หมายเหตุ

1. เงินงบประมาณ<sup>A</sup> เงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup>
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
3. กรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567
4. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
5. การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

## มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ซึ่งตาม (1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/17971 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เรื่อง (ร่าง) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 650 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 4/2567 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือมปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (3) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/11680 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567 เรื่อง นำส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ (4) หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 72 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรื่อง การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัด 2.3 การประเมินการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเด็น 1. การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์การมหาชน 1) จัดให้มีหรือทบทวนยุทธศาสตร์/แผนระยะยาวขององค์การมหาชน 2) จัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นย่อย 1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การมหาชน เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยทบทวนยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ต่อแผนฯ ทั้งนี้ การจัดทำ/ทบทวนแผนดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ย่อย 1.2 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ยุทธศาสตร์/แผนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง โดยต้องระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และมีระบบในการติดตามและประเมินผล ย่อย 1.3 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนเกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจยุทธศาสตร์/แผนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการและความสำเร็จที่ชัดเจน ย่อย 1.4 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

โดยเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่าเป้าหมาย คือ “คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของแผน และผลของปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ”

ด้วยภารกิจของ สทศ. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายไตรมาสที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดย สทศ. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายไตรมาส และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ดังนี้

**ตารางที่ 2** ตารางเปรียบเทียบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
<b>1. กรมบัญชีกลาง</b>										
เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
- ใช้จ่ายลงทุน	100.00	80.00	39.00	17.00	66.00	35.00	77.00	54.00	100.00	80.00
- ใช้จ่ายประจำ	100.00	98.00	36.00	35.00	58.00	57.00	81.00	80.00	100.00	98.00
<b>รายจ่ายภาพรวม</b>	100.00	94.00	37.00	27.00	61.00	53.00	80.00	75.00	100.00	<b>94.00</b>
<b>2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>										
(1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
- ใช้จ่ายลงทุน	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ	-	100.00	-	11.04	-	72.30	-	93.53	-	100.00
<b>รายจ่ายภาพรวม</b>	-	100.00	-	13.78	-	73.15	-	93.73	-	<b>100.00</b>
(2) ผลการดำเนินงาน สทศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2568										
- ใช้จ่ายลงทุน	-	100.00	-	0.04	-	5.26	-	26.12	-	100.00
- ใช้จ่ายประจำ	-	94.69	-	28.12	-	59.99	-	85.24	-	94.69
<b>รายจ่ายภาพรวม</b>	-	<b>94.82</b>	-	27.32	-	58.44	-	83.73	-	<b>94.82</b>
(3) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2567)	-	96.50	-	5.82	-	55.30	-	81.43	-	96.50

### (1) ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สทศ. มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 54 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 50 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน 4 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

### ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : โครงการ

กิจกรรม	จำนวน	(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)			
		แผนเงิน		แผนงาน	
		เบิกจ่ายตามแผน	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	สำเร็จตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน
1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	13	-	13	13	-
2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	18	7	11	18	-
3 การบริหารจัดการ	12	4	8	12	-
4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	5	1	4	3	2
5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	6	1	5	6	-
<b>รวม</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>2</b>

#### หมายเหตุ

1. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
2. กรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567<sup>1</sup>
3. โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
4. การทบทวนการกันเงินไว้จ่ายเหลือปี โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567<sup>2</sup>
5. โครงการและงบประมาณสอดคล้องตามนโยบาย (เรียนดี มีความสุข) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
6. การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
7. เงินงบประมาณ<sup>A</sup> เงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup>

**กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ** เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 13 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน - โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 13 โครงการ คือ โครงการ ผศ.01 ผศ.02 ผศ.03 ผศ.04 ผศ.05 ผศ.06 ผศ.07 ผศ.08 ผศ.09 ผศ.10 ผศ.11 ผศ.12 และ ผศ.13 (2) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 13 โครงการ ไม่มีโครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

**กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ** เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 14 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน 4 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 94.71 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 7 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 11 โครงการ คือ โครงการ ทส.07 บท.01 บท.02 บท.03 บท.04 บท.05 บท.07 บท.08 บท.09 บท.10 บท.11 (2) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 18 โครงการ ไม่มีโครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

**กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ** เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 12 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 93.39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 8 โครงการ คือ โครงการ ทส.08 ทส.10 อก.01 อก.02 อก.03 อก.05 ยศ.01 ยศ.03 (2) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 12 โครงการ ไม่มีโครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

**กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล** เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 5 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ ทส.12 ทส.05 ยศ.05 และ ทส.17 (2) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 3 โครงการ โครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ ทส.12 ทส.15

**กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา** เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน 6 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น (1) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการ ยศ.04 ยศ.06 วน.01 วน.02 วน.03 (2) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 6 โครงการ ไม่มีโครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
<b>กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ</b>						
ผศ.01 <sup>ขค</sup> งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	1,146,700.00 (1,146,700.00 <sup>า</sup> )	1,146,700.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.02 <sup>ขค</sup> งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	2,769,915.00 (2,576,175.00 <sup>า</sup> ) (193,740.00 <sup>ง</sup> )	2,761,110.42 99.68%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.03 <sup>ขค</sup> งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,766,381.00 (2,543,300.00 <sup>า</sup> ) (1,223,081.00 <sup>ง</sup> )	3,762,095.50 99.89%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.04 <sup>ขค</sup> งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET)	623,825.00 (623,825.00 <sup>า</sup> )	623,825.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.05 <sup>ขค</sup> งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET)	2,024,300.00 (800,000.00 <sup>า</sup> ) (1,224,300.00 <sup>ง</sup> )	1,559,296.38 77.03%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการนำข้อสอบในคลังมาจัดฉบับ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
ผศ.06 <sup>ขค</sup> การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET)	1,143,880.00 (800,000.00 <sup>า</sup> ) (343,880.00 <sup>ค</sup> )	1,009,227.90 88.23%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากการนำข้อสอบในคลังมาจัดฉบับ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ผศ.07 <sup>ขค</sup> การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)	859,800.00 (700,000.00 <sup>า</sup> ) (159,800.00 <sup>ค</sup> )	835,697.00 97.20%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.08 <sup>ขค</sup> การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	19,155,000.00 (10,000,000.00 <sup>า</sup> ) (9,155,000.00 <sup>ค</sup> )	19,114,734.26 99.79%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.09 <sup>ขค</sup> การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	13,310,000.00 (10,000,000.00 <sup>า</sup> ) (3,310,000.00 <sup>ค</sup> )	13,291,913.42 99.86%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.10 <sup>ขค</sup> โครงการประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ ด้วยแบบทดสอบจริง (Actual Test)	2,960,000.00 (2,960,000.00 <sup>า</sup> )	2,960,000.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผศ.11 <sup>กขค</sup> โครงการพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	1,608,368.36 (1,608,368.36 <sup>า</sup> )	1,608,368.36 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
ผศ.12 โครงการการจัดทำคะแนนจุดตัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)	538,172.00 (538,172.00 <sup>๕</sup> )	356,106.36 66.17%	✓	-	1 ก.พ. 2568 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการปรับกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ เป็นรูปแบบ Online ทำให้ลดค่าใช้จ่าย
ผศ.13 โครงการเพิ่มสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21	399,000.00 (399,000.00 <sup>๕</sup> )	341,379.00 85.56%	✓	-	1 เม.ย. 2568 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ</b>						
ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	16,836,695.38 (16,587,600.00 <sup>๕</sup> ) (249,095.38 <sup>๕</sup> )	16,836,695.38 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ในไตรมาส 2)
ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	12,807,568.49 (11,121,000.00 <sup>๕</sup> ) (1,686,568.49 <sup>๕</sup> )	12,807,568.49 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ในไตรมาส 2)
ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	2,036,944.72 (2,036,944.72 <sup>๕</sup> )	2,036,944.72 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ในไตรมาส 2)

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	9,490.90 (9,490.90 <sup>^</sup> )	9,490.90 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	740,765.70 (740,765.70 <sup>^</sup> )	740,765.70 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	151,761.13 (147,800.00 <sup>^</sup> ) (3,961.13 <sup>^</sup> )	151,761.12 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ในไตรมาส 2)
ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	2,169,749.99 (1,987,185.99 <sup>^</sup> ) (182,564.00 <sup>^</sup> )	2,071,908.84 95.49%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บท.01 <sup>ก</sup> งานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	117,098,704.89 (114,847,438.89 <sup>^</sup> ) (2,251,266.00 <sup>^</sup> )	116,780,632.91 99.73%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บท.02 <sup>ก</sup> งานการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	91,691,664.07 (84,879,813.79 <sup>^</sup> ) (6,811,850.28 <sup>^</sup> )	91,190,734.43 99.45%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
บท.03 <sup>ก</sup> งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	47,285,258.88 (40,731,601.88 <sup>ก</sup> ) (6,553,657.00 <sup>ง</sup> )	46,378,625.88 98.08%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บท.04 <sup>ก</sup> งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	11,816,486.96 (11,816,486.96 <sup>ก</sup> )	11,816,486.96 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บท.05 <sup>ก</sup> งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	36,598,577.11 (12,364,357.11 <sup>ก</sup> ) (24,234,220.00 <sup>ง</sup> )	19,811,681.26 54.13%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากไม่มีการเบิกจ่ายค่าดำเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ ในการจัดสอบรูปแบบดิจิทัล การทดสอบ N-NET 1/2568 โดย สทศ. ได้รับความร่วมมือในการร่วมดำเนินการจัดการทดสอบจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
บท.06 <sup>ก</sup> งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	884,368.96 (884,368.96 <sup>ก</sup> )	884,368.96 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บท.07 <sup>ก</sup> งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	10,452,365.75 (10,452,365.75 <sup>ก</sup> )	10,452,365.75 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
บท.08 <sup>B</sup> โครงการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	343,161.00 (343,161.00 <sup>B</sup> )	316,252.00 92.16%	✓	-	1 พ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการบูรณาการค่าใช้จ่าย จำนวน 3 โครงการ คือ
บท.09 <sup>B</sup> โครงการให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะทางการวัดและประเมินผล การเรียนรู้	143,800.00 (143,800.00 <sup>B</sup> )	80,362.00 55.88%	✓	-	1 พ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2568	โครงการ บท.08 บท.09 และ บท.10 โดยเบิกจ่ายจากโครงการ บท.08
บท.10 <sup>B</sup> โครงการให้บริการจัดการทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)	213,581.00 (213,581.00 <sup>B</sup> )	125,465.00 8.74%	✓	-	1 พ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2568	
บท.11 <sup>B</sup> โครงการให้บริการจัดทำเครื่องมือการสอบเทียบวัดระดับความรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานและบริหารการ จัดสอบ	6,314,672.00 (6,314,672.00 <sup>B</sup> )	6,188,132.50 98.00%	✓	-	1 พ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ</b>						
ทส.08 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	18,350,000.00 (18,350,000.00 <sup>A</sup> )	18,350,000.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)	2,314,285.68 (2,314,285.68 <sup>A</sup> )	2,314,285.68 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.10 งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	1,516,186.17 (1,516,186.17 <sup>A</sup> )	1,516,186.17 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.11 งานบริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดด้วยระบบดิจิทัล	2,631,000.00 (1,731,000.00 <sup>A</sup> ) (900,000.00 <sup>C</sup> )	2,599,000.00 98.78%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.16 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน สทศ.	1,291,017.00 (1,291,017.00 <sup>C</sup> )	1,291,017.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อก.01 สื่อสารองค์กร	1,672,606.83 (1,150,000.00 <sup>A</sup> ) (522,606.83 <sup>C</sup> )	1,671,495.16 99.93%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อก.02 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	3,000,000.00 (1,700,000.00 <sup>A</sup> ) (1,300,000.00 <sup>C</sup> )	2,536,376.07 84.55%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าผันแปรปรับลดลง (Ft)
อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	10,000.00 (10,000.00 <sup>C</sup> )	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่มีการฟ้องร้อง ซึ่งยังไม่มี การขึ้นศาลเพิ่มเติม ทำให้ยังไม่มี การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการขึ้นศาล
อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	18,613,373.93 (15,441,373.93 <sup>A</sup> ) (3,172,000.00 <sup>C</sup> )	17,804,143.26 95.65%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	4,197,153.17 (2,219,760.00 <sup>^</sup> ) (1,977,393.17 <sup>^</sup> )	3,792,797.58 90.37%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการ สทศ. คณะอนุกรรมการมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้ประหยัดค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าพาหนะ
ยศ.01 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ นโยบายและแผน	220,000.00 (30,000.00 <sup>^</sup> ) (190,000.00 <sup>^</sup> )	217,789.00 99.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยศ.03 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	64,880,000.00 (32,046,500.00 <sup>^</sup> ) (32,833,500.00 <sup>^</sup> )	58,754,199.93 90.56%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากกระบวนการสรรหาเจ้าหน้าที่ มีจำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์จำนวนน้อย
<b>กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล</b>						
ทส.12 <sup>ขค</sup> โครงการพัฒนาระบบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (National Digital Testing Platform)	9,792,696.00 (9,792,696.00 <sup>^</sup> )	9,792,696.00 100.00%		-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.14 <sup>ขค</sup> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ คลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	3,452,400.00 (3,452,400.00 <sup>^</sup> )	3,452,400.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการตัดสินใจ	600,000.00 (150,000.00 <sup>^</sup> ) (450,000.00 <sup>^</sup> )	567,100.00 94.52%		-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยศ.05 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล	1,860,000.00 (1,860,000.00 <sup>^</sup> )	1,668,281.60 89.69%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทส.17 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	189,969.50 (189,969.50 <sup>^</sup> )	189,969.50 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา</b>						
ยศ.02 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบให้บริการ	312,100.00 (312,100.00 <sup>^</sup> )	312,100.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยศ.04 งานการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	40,000.00 (40,000.00 <sup>^</sup> )	40,000.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยศ.06 งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ.สู่การเป็น Center of Excellence: COE	1,050,000.00 (30,000.00 <sup>^</sup> ) (1,020,000.00 <sup>^</sup> )	1,018,939.50 97.04%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วน.01 โครงการประเมินผลการใช้รูปแบบการนำผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	421,073.00 (123,073.00 <sup>^</sup> ) (298,000.00 <sup>^</sup> )	194,469.00 46.18%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการบูรณาการค่าใช้จ่ายโครงการ วน.01 และ วน.02

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น <sup>2</sup>	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568)	แผนงาน		ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ตามแผน	ล่าช้า		
วน.02 โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนยกระดับการเรียนการสอน	6,945.00 (6,945.00 <sup>1</sup> )	6,945.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
วน.03 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	95,822.00 (95,822.00 <sup>1</sup> )	95,822.00 100.00%	✓	-	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**หมายเหตุ**

- <sup>1</sup> = โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- <sup>2</sup> = แผนงานยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสำนักงานงบประมาณ
- <sup>3</sup> = โครงการและงบประมาณสอดคล้องตามนโยบาย (เรียนดี มีความสุข) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- <sup>4</sup> = กรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567
- <sup>5</sup> = โครงการบริการทางการประเมินผลและการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
- โครงการการจัดทำคะแนนจุดตัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568
- <sup>6</sup> = การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และโครงการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568
- แหล่งเงิน <sup>A</sup> = เงินงบประมาณ <sup>B</sup> = เงินรายได้นอกงบประมาณ <sup>C</sup> = เงินรายได้คงเหลือสะสม
- ชื่อย่อกลุ่มงาน  
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย  
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล  
 อก = กลุ่มงานอำนวยการ  
 วน = กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

(2) ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การสรุปสัญญาที่มีภาระผูกพัน การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แบบมีหนี้\* จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 3,239,614.49 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)
- แบบไม่มีหนี้\*\* จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,717,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานของการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กันเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
1. *โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) - จ้างพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ระยะที่ 1)	1,172,839.49	1,172,839.49	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2568 - เสร็จสิ้น
2. *โครงการพัฒนาสัมพันธ์ (งานสื่อสารองค์กร) - จ้างพิมพ์และจัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	24,975.00	24,975.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 31 ตุลาคม 2567 - เสร็จสิ้น
3. *โครงการบริหารจัดการ งานการเงินและบัญชี - จ้างผู้สอบบัญชีของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	145,000.00	145,000.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2568 - เสร็จสิ้น
4. *โครงการบริการการทดสอบทางการศึกษาดวาระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) - จ้างบำรุงรักษาระบบดิจิทัล ณ ศูนย์เครือข่ายดิจิทัล 18 ศูนย์ สำหรับงานบริการการทดสอบทางการศึกษาดวาระบบดิจิทัล - จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีคัดเลือก	1,442,500.00 314,300.00	1,442,500.00 314,300.00	✓ ✓	- -	- ครบสัญญาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 - เสร็จสิ้น - ครบสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2567 - เสร็จสิ้น

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่กั้นเงิน	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
5. **โครงการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing) - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	620,000.00	620,000.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - เสร็จสิ้น
6. **โครงการประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ - ค่าตอบแทนและค่าประชุมคณะกรรมการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดประเมินสมรรถนะการสื่อสาร ภาษาไทย (ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความ)	658,400.00	658,400.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เสร็จสิ้น
7. **โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม - ค่าตอบแทนและค่าประชุมคณะกรรมการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะของผู้เรียนด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม	438,600.00	438,600.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - เสร็จสิ้น
8. *โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนไทย	140,000.00	140,000.00	✓	-	- ครบสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 - เสร็จสิ้น

- หมายเหตุ
1. การทบทวนการกั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567
  2. การขยายเวลาการเบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ คือ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) รายการค่าจ้างพัฒนาระบบคลังข้อสอบดิจิทัล (Digital Item Bank) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ระยะที่ 1) เป็นเงิน 1,172,839.49 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568