

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 สหศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 295,843,499.88 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าพันแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน^A เบิกจ่ายจำนวน 294,540,480.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.42 เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เบิกจ่ายจำนวน 761,819.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 และเงินรายได้คงเหลือสะสม^C เบิกจ่ายจำนวน 541,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 และ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 63.61

ทั้งนี้ ไตรมาส 2/2569 การดำเนินงานของ สหศ. (1) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (2) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงินในไตรมาส 2 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เนื่องจากบางโครงการสามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด มีการปรับแผนการดำเนินงานโดยนำกิจกรรมจากไตรมาส 3 มาดำเนินการในไตรมาส 2 รวมถึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ (3) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ผลการเบิกจ่าย จำนวน 276,384,009.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.52)

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	ปีงบ 2568			ปีงบ 2569		
	ได้รับจัดสรร*	ผลการเบิกจ่าย*	คงเหลือ*	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	คงเหลือ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ^A	433,057,700.00	255,475,959.07 58.99%	177,581,740.93 41.01%	430,462,700.00 ^ก	294,540,480.65 68.42%	135,922,219.35 31.58%
เงินรายได้นอกงบประมาณ ^B	8,111,550.00	6,325,157.50 77.98%	1,786,392.50 22.02%	7,586,460.00 ^ข	761,819.23 10.04%	6,824,640.77 89.96%
เงินรายได้คงเหลือสะสม ^C	57,217,590.00	14,582,891.95 22.18%	42,634,698.05 77.82%	34,649,000.00	541,200.00 1.56%	34,107,800.00 98.44%
รวมผลการดำเนินงาน ^{AC} จำนวน 2 แหล่ง	490,275,290.00	270,058,851.53 54.14%	220,216,438.47 45.86%	465,111,700.00	295,081,680.65 63.44%	170,030,019.35 36.56%

แหล่งเงิน	ปีงบ 2568			ปีงบ 2569		
	ได้รับจัดสรร*	ผลการเบิกจ่าย*	คงเหลือ*	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น ^{ABC}	498,386,840.00	276,384,009.03 55.52%	228,754,610.98 45.48%	472,698,160.00	295,843,499.88 63.61%	176,854,660.12 38.02%

หมายเหตุ

- (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B เงินรายได้คงเหลือสะสม^C
- (2) * = รายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568
- (3) ก = กรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568
- (4) ข = โครงการบริการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
- (5) ค = โครงการให้บริการจัดทำเครื่องมือและบริหารจัดการจัดสอบ เพื่อการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ซึ่งตาม (1) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0710/10378 ลงวันที่ 25 กันยายน เรื่อง นำส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2) หนังสือ ยศ (นผ) 168/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เรื่อง นำส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และปฏิทินการรายงานฯ (3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Front Load)

ด้วยภารกิจของ สทศ. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายไตรมาสที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดย สทศ. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายไตรมาส และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
1. กรมบัญชีกลาง										
เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569										
- ใช้จ่ายลงทุน	100.00	75.00	36.00	20.00	59.00	38.00	69.00	55.00	100.00	75.00
- ใช้จ่ายประจำ	100.00	98.00	38.00	37.00	61.00	60.00	84.00	83.00	100.00	98.00
รายจ่ายภาพรวม	100.00	93.00	38.00	33.00	61.00	55.00	81.00	76.00	100.00	93.00
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)										
(1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569										
- ใช้จ่ายลงทุน	100.00	80.00	0.06	0.04	17.58	10.00	82.47	60.00	100.00	80.00
- ใช้จ่ายประจำ	100.00	98.00	36.41	28.12	63.97	59.99	89.98	85.24	100.00	98.00
รายจ่ายภาพรวม	100.00	96.00	35.74	27.32	63.12	58.44	89.84	83.73	100.00	96.00
(2) ผลการดำเนินงาน สทศ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569										
- ใช้จ่ายลงทุน	97.62	23.38	0.02	0.02	97.62	23.38	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ	83.55	69.61	43.44	43.00	83.55	69.61	-	-	-	-
รายจ่ายภาพรวม	83.88	68.53	42.43	41.98	83.88	68.53	-	-	-	-
(3) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	-	58.44	-	27.32	-	58.44	-	83.73	-	94.82

(1) ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สทศ. มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 52 โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 50 โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 2 โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : โครงการ

กิจกรรม	จำนวน	ไตรมาส 1 - 2 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)								
		แผนเงิน						แผนงาน		
		เบิกจ่ายตามแผนเงิน			เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน			เร็วกว่า แผน	สำเร็จ ตามแผน	ล่าช้า กว่าแผน
		เป้าหมาย 96%	ไม่มีการ เบิกจ่าย	รวม	ต่ำกว่าแผน	สูงกว่าแผน	รวม			
1. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	9	-	-	-	5	4	9	5	4	-
2. การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	18	-	-	-	13	5	18	3	15	-
3. การบริหารจัดการ	11	2	-	2	9	-	9	-	11	-
4. การส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	9	-	1	1	6	2	8	2	7	-
5. การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา	5	-	1	1	3	1	4	-	5	-
รวม	52	2	2	4	36	12	48	10	42	-

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A จำนวน 9 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 33.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 9 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 5 โครงการ เนื่องจากได้ดำเนินกิจกรรมของไตรมาส 2 รวมทั้งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ (ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน) ประกอบด้วย (ผศ.01) งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผศ.02) งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผศ.03) งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผศ.08) การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย (ผศ.09) การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย (2) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกรณีเหตุสุดวิสัย จึงมีการเตรียมข้อสอบสำรอง และเลื่อนการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการตรวจข้อสอบในระบบดิจิทัล จากแผนงานไตรมาส 3 มาดำเนินการในไตรมาส 2 ประกอบด้วย (ผศ.04) งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET) (ผศ.05) งานผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET) (ผศ.06) การผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) (ผศ.07) งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 2. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 4 โครงการ และดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 5 โครงการ

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้นอกงบประมาณ^B จำนวน 18 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.63 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 18 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 13 โครงการ เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบในรูปแบบกระดาษลดลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจัดสรร การผลิตและขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบลดลง และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้ ประกอบด้วย (บท.04) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) (บท.05) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) (บท.06) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) (บท.07) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (บท.08) โครงการประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความด้วยแบบทดสอบจริง (Actual Test) (บท.09) โครงการพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing) (ทส.01) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทส.02) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทส.03) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทส.04) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) (ทส.05) งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) (ทส.06) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และ

การประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ทส.07) งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) (2) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน จำนวน 5 โครงการ เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมในการผลิตแบบทดสอบกระดาษคำตอบ ให้กับจำนวนนักเรียน 34,412 คน ในสนามสอบจำนวน 455 สนามสอบ ที่ไม่สามารถจัดสอบรูปแบบดิจิทัลได้ เพราะข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย (บท.01) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บท.02) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (บท.03) งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บท.10) โครงการบริการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา (บท.11) โครงการให้บริการจัดทำเครื่องมือและบริหารการจัดสอบ เพื่อการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 15 โครงการ และดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 3 โครงการ

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 11 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 44.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 2 โครงการ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 9 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 9 โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้ รวมถึงมีการจัดประชุมภายในสถาบันควบคู่กับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามที่กำหนด ประกอบด้วย (ทส.08) งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) (ทส.10) งานบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน (ทส.11) งานบริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (อก.01) งานสื่อสารองค์กร (อก.02) งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย) (อก.03) งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี) (อก.05) งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป) (ยศ.02) งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน (ยศ.03) งานบริหารทรัพยากรบุคคล (2) ไม่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน 2. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 11 โครงการ

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล เงินงบประมาณแผ่นดิน^A เงินรายได้คงเหลือสะสม^C จำนวน 9 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 20.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 8 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 6 โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้ มีการปรับรูปแบบการประชุมจาก Onsite เป็น Online และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่สอง จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้จำนวนงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย (ทส.12) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบระดับชาติ : ระยะที่ 1 (ทส.14) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (วน.03) งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานทดสอบ และประเมินผลทางการศึกษา (วน.04) โครงการวารสาร สทศ. (วน.05) โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการวัดและประเมินผล (วน.06) โครงการประเมินความคุ้มค่า (2) มีการเบิกจ่าย

สูงกว่าแผนเงิน จำนวน 2 โครงการ เนื่องจากกิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและหูฟังพร้อมไมค์ สำเร็จเร็วกว่าแผน รวมถึงกิจกรรมงานวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ตรวจสอบอัตโนมัติ วิชาภาษาไทย สามารถดำเนินงานได้ก่อนแผนที่กำหนด ประกอบด้วย (ทส.13) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนศูนย์ดิจิทัล สทศ. (ทส.16) โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ตรวจสอบอัตโนมัติ วิชาภาษาไทย

2. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 7 โครงการ และดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 2 โครงการ

กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา เงินงบประมาณแผ่นดิน^A จำนวน 5 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 4 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากผลการจัดจ้างมีวงเงินสัญญาต่ำกว่าราคากลางและแผนเงินที่วางไว้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้ มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ ประกอบด้วย (วน.01) โครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน (ยศ.04) งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ (ยศ.05) งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สูการเป็น Center of Excellence: COE (2) มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากปรับปรุงแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดลองใช้ต้นแบบการนำผลการทดสอบไปใช้ จากรูปแบบ Online เป็น Onsite ได้แก่ (วน.02) โครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน 2. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 5 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 **1. แผนเงิน** มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 48 โครงการ (1) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน จำนวน 36 โครงการ (2) การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน จำนวน 12 โครงการ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน จำนวน 2 โครงการ และแผนเงินไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ **2. แผนงาน** ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จำนวน 42 โครงการ และดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 10 โครงการ

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ								
ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	454,000.00 (454,000.00 [^])	171,092.00 37.69%	276,500.00	65,727.00 23.77%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้แบบทดสอบในระบบ Digital Testing ชั้น ป.6 จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจความถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากได้ดำเนินกิจกรรมของไตรมาส 2 ได้แก่ การทบทวนเฉลยทดลองทำข้อสอบ ปรับข้อสอบ และตรวจแบบทดสอบในระบบดิจิทัล รวมทั้งการเบิกจ่ายในกิจกรรมดังกล่าวในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว
ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	1,788,800.00 (1,788,800.00 [^])	1,785,104.44 99.79%	224,940.00	22,736.00 10.11%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจความถูกต้องในระบบดิจิทัล ชั้น ม.3 จำนวน 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากได้ดำเนินกิจกรรมวิพากษ์ข้อสอบของไตรมาส 2 รวมทั้งการเบิกจ่ายในกิจกรรมดังกล่าว ในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว และมีการบูรณาการคำตอบแทนผู้เชี่ยวชาญร่วมกับโครงการ ผศ.06

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	3,333,500.00 (3,333,500.00 [^])	3,234,028.50 97.02%	280,800.00	15,558.00 5.54%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจความถูกต้องในระบบดิจิทัล ชั้น ม.6 จำนวน 5 วิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากได้ดำเนินกิจกรรมของไตรมาส 2 ได้แก่ การทบทวนเฉลยทดลองทำข้อสอบ ปรับข้อสอบ และตรวจแบบทดสอบในระบบดิจิทัล รวมทั้งการเบิกจ่ายในกิจกรรมดังกล่าวในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว และมีการบูรณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญร่วมกับโครงการ ผศ.07
ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET)	873,000.00 (873,000.00 [^])	498,761.31 57.13%	62,750.00	332,112.00 529.26%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ข้อสอบที่ผ่านการตรวจองค์ประกอบของชุดข้อสอบ (ภาษาไทย) รูปแบบ ความครบถ้วน และแปลเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 วิชา 3 ระดับ รวมเป็น 18 วิชา และได้เลยข้อสอบ จำนวน 8 วิชา 3 ระดับ รวมเป็น 24 วิชา การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย จึงมีการจัดเตรียมข้อสอบสำรอง และเลื่อนการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 วิชา 3 ระดับ รวมเป็น 18 วิชา จากกิจกรรมไตรมาส 3 มาดำเนินการ ในไตรมาส 2

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ผศ.05 งานผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational Test : N-NET)	1,741,300.00 (1,741,300.00 [^])	284,700.50 16.35%	223,650.00	234,700.50 104.94%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้แบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2568 ระดับประถมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 14 วิชา ที่ผ่านการตรวจความถูกต้อง โดยคณะทำงานสร้างฯ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ สทศ. การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากมีการดำเนินการจัดประชุมกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ทดลองทำ และตรวจข้อสอบในระบบ Digital Testing จากกิจกรรมไตรมาส 3 มาดำเนินการในไตรมาส 2
ผศ.06 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET)	1,000,000.00 (1,000,000.00 [^])	762,530.00 76.25%	93,750.00	137,980.00 147.18%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้แบบทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2568 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบ Digital Testing ระดับละ 4 วิชา วิชาภาษาบาลี วิชาพุทธประวัติ วิชา ธรรม วิชาวินัย ที่ผ่านการตรวจความถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการวัดและประเมินผล สทศ. การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ผศ.02
ผศ.07 การผลิตและพัฒนาชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational	1,000,000.00 (1,000,000.00 [^])	795,507.00 79.55%	82,500.00	286,907.00 347.77%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหา และด้านวัดผล ของแบบทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2568 จำนวน 8 สมรรถนะ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
National Educational Test : V-NET)								(สมรรถนะละ 4 ชุด) และได้เฉลยข้อสอบการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2568 จำนวน 8 สมรรถนะ (สมรรถนะละ 4 ชุด) การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ผศ.03 และดำเนินกิจกรรมการทบทวนเฉลย ทดลองทำข้อสอบ ปรับข้อสอบ และตรวจแบบทดสอบในระบบดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน
ผศ.08 การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	11,055,000.00 (11,055,000.00 ^A)	362,784.29 3.28%	1,966,492.00	352,045.09 17.90%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2569 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัย (ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน)
ผศ.09 การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	15,410,000.00 (15,410,000.00 ^A)	4,470,649.67 29.01%	4,553,460.00	3,634,184.37 79.81%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย รอบที่ 1-8 วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2569 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบอัตนัย (ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายในเดือนเมษายน)

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ								
บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	98,450,440.00 (98,450,440.00 [^])	63,800,566.43 64.80%	4,373,225.00	5,028,004.15 114.97%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดสอบ ชั้น ป.6 เมื่อวันที่ 31 กุมภาพันธ์ 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากค่าจัดพิมพ์และขนส่งมีราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บรรจุคู่มือการทดสอบ และการขนส่งแบบทดสอบสูงขึ้น
บท.02 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	92,149,900.00 (92,149,900.00 [^])	87,297,018.46 109.02%	85,250.00	4,559,732.28 5,348.66%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดสอบ ชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 1-7 และ 9 กุมภาพันธ์ 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมในการผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ให้กับนักเรียนจำนวน 34,412 คน ในสนามสอบจำนวน 455 สนามสอบที่ไม่สามารถจัดสอบรูปแบบดิจิทัลได้ เพราะมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	54,046,600.00 (54,046,600.00 [^])	50,731,241.60 103.32%	48,840,026.00	50,718,935.60 103.85%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดสอบ ชั้น ม.6 เมื่อวันที่ 21 22 และ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากผู้มีสิทธิ์สอบมีจำนวนมากขึ้น
บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	12,350,000.00 (12,350,000.00 [^])	8,713,415.57 70.55%	1,307,100.00	1,176,177.57 89.98%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดสอบ I-NET เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าผลิตแบบทดสอบ
บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	10,000,000.00 (10,000,000.00 [^])	2,846,649.84 28.47%	4,893,200.00	2,843,286.31 58.11%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2568 เมื่อที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาในการจัดสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบในรูปแบบกระดาษลดลงกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจัดสรร การผลิตและขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบลดลง

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	975,000.00 (975,000.00 [^])	889,263.36 91.21%	10,180.00	9,577.46 94.08%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดสอบ B-NET เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าเปิดระบบปรับอากาศลดลง
บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	10,500,000.00 (10,500,000.00 [^])	10,463,518.20 99.65%	47,215.50	38,244.20 81.00%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) จำนวน 8 รอบการสอบ ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 มกราคม 2569 การจัดสอบสำเร็จด้วยความเรียบร้อยเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าเปิดระบบปรับอากาศ และค่าไปรษณีย์ลดลง
บท.08 โครงการประเมินสมรรถนะการสื่อสารภาษาไทย ด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสรุปความด้วยแบบทดสอบจริง (Actual Test)	3,440,000.00 (3,440,000.00 [^])	391,025.89 11.37%	557,500.00	61,825.89 11.09%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	คณะทำงานสร้าง พัฒนาและกลั่นกรอง เครื่องมือวัดฯ ส่งข้อสอบที่ผ่านการปรับ นักวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ และแบบทดสอบ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจาก ได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างเครื่องมือวัดฯ ไปแล้ว ในไตรมาส 1

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
บท.09 โครงการพัฒนาการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (12-18 ปี) ด้วยระบบการทดสอบแบบดิจิทัล (Digital Testing)	3,680,000.00 (3,680,000.00 ^A)	494,691.00 13.44%	450,000.00	220,455.00 48.99%	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ประชุมวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ และส่งต้นฉบับแบบทดสอบ รูปแบบ Actual Test และ จัดเตรียมตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบ Indirect และ Actual Test รูปแบบละ 1 ข้อ ส่งให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายกิจกรรมการจัดทำเกณฑ์การตรวจ และการกำหนดจุดตัด ไปแล้วในไตรมาส 1
บท.10 ⁽²⁾ โครงการบริการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา	806,200.00 (806,200.00 ^B)	455,720.62 56.53%	162,050.00	311,078.62 191.96%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้จัดสอบงานบริการการทดสอบฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ดังนี้ 1) การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace: TEC-W) 2) การทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านกรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ การทดสอบสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบจากเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 500 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,707 คน มีห้องสอบ สนามสอบเพิ่มขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายการใช้สถานที่ และค่าตอบแทนบุคลากรระดับสนามสอบเพิ่มขึ้น

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
บพ.11 ⁽³⁾ โครงการให้บริการจัดทำเครื่องมือและบริหารการจัดสอบเพื่อการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,780,260.00 (6,780,260.00 ^B)	306,098.61 4.51%	59,500.00	306,098.61 514.45%	✓ เร็วกว่าแผน		1 กุมภาพันธ์ 2569 - 30 กันยายน 2569	สทศ. ลงนามสัญญาจัดจ้างการให้บริการ จัดทำเครื่องมือและบริหารการจัดสอบ เพื่อการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมจัดการทดสอบ ระหว่าง สทศ. กับ สกร. การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดการสอบ ครั้งที่ 1 เร็วขึ้นกว่าแผน จึงดำเนินกิจกรรมจัดประชุมคณะทำงานสร้างและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ และมีการเบิกจ่ายกิจกรรมดังกล่าวเร็วกว่าแผน จากเดิมที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3
ทส.01 งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	16,620,000.00 (16,620,000.00 ^A)	46,420.00 0.28%	16,620,000.00	46,420.00 0.28%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและประกาศผลการทดสอบ O-NET ป.6 จำนวน 700,403 คน การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้
ทส.02 งานจัดทำฐานข้อมูลการตรวจ และการประมวลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	3,430,000.00 (3,430,000.00 ^A)	65,560.00 1.91%	3,430,000.00	65,560.00 1.91%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและประกาศผลการทดสอบ O-NET ม.3 จำนวน 611,460 คน การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.03 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6	2,030,000.00 (2,030,000.00 [^])	32,020.00 1.58%	2,030,000.00	32,020.00 1.58%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและ ประกาศผลการทดสอบ O-NET ม.6 จำนวน 335,230 คน</p> <p>การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้</p>
ทส.04 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	10,700.00 (10,700.00 [^])	9,882.79 92.36%	10,700.00	9,882.79 92.36%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและ ประกาศผลการทดสอบ B-NET จำนวน 7,373 คน</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ สอบลดลงจากการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา</p>
ทส.05 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	710,000.00 (710,000.00 [^])	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	710,000.00	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและ ประกาศผลการทดสอบ I-NET จำนวน 75,646 คน</p> <p>การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้</p>
ทส.06 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	155,000.00 (155,000.00 [^])	126,301.46 81.48%	155,000.00	126,301.46 81.48%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและ ประกาศผลการทดสอบ V-NET จำนวน 103,347 คน</p> <p>การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้า สอบมากกว่าสัญญาจ้าง จึงต้องมีการจัดทำสัญญาจ้าง เพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตาม สัญญาที่วางไว้</p>

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.07 งานจัดทำฐานข้อมูล การตรวจ และการประมวลผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	447,000.00 (447,000.00 [^])	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	223,500.00	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลการตรวจและ ประกาศผลการทดสอบ N-NET จำนวน 140,434 คน การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ ยังไม่มี การเบิกจ่ายตามแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง การดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ								
ทส.08 งานบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site)	18,480,000 (18,480,000 [^])	7,539,400.00 40.80%	4,617,500.00	4,404,000.00 95.38%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้รับจ้างและมีการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากผลการจัดจ้าง มีวงเงินสัญญาต่ำกว่าราคากลางและแผนเงินที่วางไว้
ทส.09 งานเช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ ศูนย์สำรองและกู้คืนข้อมูลจาก ภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)	2,400,000.00 (2,400,000.00 [^])	964,285.70 40.18%	600,000.00	578,571.42 96.43%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้รับจ้างให้เช่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) พร้อมวงจรรีสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน
ทส.10 งานบริหารจัดการ สารสนเทศและเทคโนโลยี ภายในสถาบัน	1,729,000.00 (1,729,000.00 [^])	516,250.00 29.86%	513,300.00	338,438.00 65.93%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ E-Office ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ License Microsoft Office 365 จำนวน 10 ลิขสิทธิ์ ได้จัดจ้างเช่าบริการระบบการชำระเงิน (E-Payment) และบริการระบบจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ได้ดำเนินการเช่าบำรุงรักษาระบบ บริหารจัดการงานบุคคลการเงินบัญชีและพัสดุ (ERP) และเช่าบริการระบบรักษาความปลอดภัย Mail System

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.11 งานบริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล	6,582,000.00 (6,582,000.00 [^])	898,839.00 13.66%	4,200,000.00	898,839.00 21.40%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้</p> <p>ได้ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบดิจิทัล ณ ศูนย์เครือข่ายดิจิทัล จำนวน 18 ศูนย์สอบ</p> <p>การดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้</p>
อก.01 งานสื่อสารองค์กร	2,030,000.00 (2,030,000.00 [^])	751,826.00 37.04%	582,500.00	27,460.00 4.71%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>1) ได้ปฏิทิน สทศ. จำนวน 12,500 ชุด แบ่งเป็นจัดส่งให้โรงเรียนทางไปรษณีย์ จำนวน 10,400 ชุด และจัดส่งมาที่ สทศ. จำนวน 2,100 ชุด 2) ได้สมุดบันทึก สทศ. จำนวน 500 เล่ม 3) ได้จัดทำกระเป๋านอกประสงค์ มีตราสัญลักษณ์ สทศ. จำนวน 200 ชุด 4) ได้จดหมายข่าว NIETS News ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 จำนวน 2,500 เล่ม โดยจัดส่งไปยังศูนย์สอบ/หน่วยงาน จำนวน 466 แห่ง จำนวน 170 เล่ม</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายค่าการจัดทำปฏิทินได้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจัดทำจดหมายข่าว NIETS News</p>

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
อก.02 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	2,752,000.00 (2,752,000.00 [^])	1,101,926.35 40.04%	650,602.00	572,603.67 88.01%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	1) ได้รายงานการนำส่งภาษี (รายเดือน) 2) ได้รายงานทะเบียนคุมเงินสดย่อย รายงานทะเบียนคุมการรับเงินประจำวัน และทะเบียนคุมเงินทตรงจ่าย 3) ได้รายงานทางการเงินรายเดือน และรายไตรมาสที่ 1 และ 2 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ทำให้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าจัดส่งเอกสาร) ลดลง
อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	10,000.00 (10,000.00 [^])	1,505.00 15.05%	3,500.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง (คดีวัดสิงห์) ปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนการขอตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผ่านระบบ e-filing ของกรมบังคับคดี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา (ดำเนินการต่อเนื่อง) การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาล กรณีมีการฟ้องร้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคดีดำเนินการ จึงไม่มีการใช้จ่ายในส่วนนี้
อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	18,787,955.00 (18,787,955.00 [^])	7,619,741.42 40.56%	4,671,988.74	4,613,203.15 98.74%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	1) ได้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2) ได้ตรวจนับวัสดุครุภัณฑ์และรายงาน 3) ได้เข้าพื้นที่การปฏิบัติงานของ สทศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	3,200,000.00 (3,200,000.00 [^])	1,555,434.00 48.61%	806,833.00	763,882.00 94.68%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้จัดการประชุมต่างๆ ของ สทศ. เช่น คณะกรรมการ สทศ. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการกฎหมาย เป็นต้น</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ใช้รูปแบบการจัดประชุมภายในสถาบัน ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย</p>
ยศ.02 งานยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ นโยบายและแผน	50,000.00 (50,000.00 [^])	10,625.00 21.25%	50,000.00	8,225.00 16.45%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<ol style="list-style-type: none"> 1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2) ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 3) ได้รายงานประจำปี พ.ศ. 2568 4) ได้แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 5) รายงานผลการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน 6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 7) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ผ่านระบบ BB EvMis 8) รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส และรายเดือน ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 9) นำเข้ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเข้าสู่ระบบ eMENSOCR

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
								<p>10) นำส่งข้อมูลประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2569 (PMQA 4.0) ชั้นตอนที่ 2 ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>11) ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)</p> <p>12) เข้าร่วมการตรวจประเมิน Result Chain (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) และการสัมภาษณ์</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนหลัง จากการจัดประชุมนอกสถานที่เป็นการจัดประชุมภายในสถาบันควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย</p>
ยศ.03 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	65,000,000.00 (33,746,000.00 [^]) (31,254,000.00 [^])	32,521,069.87 50.03%	16,268,750.00	14,501,174.73 89.14%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และเงินเดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากการสรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด</p>

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรม การทดสอบเทคนิคการวัดและ ประเมินผล								
ทส.12 โครงการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบ ระดับชาติ : ระยะที่ 1	7,476,700.00 (7,476,700.00 [^])	7,200.00 0.10%	1,494,380.00	4,800.00 0.32%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้
ทส.13 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนศูนย์ ดิจิทัล สทศ.	2,529,000.00 (2,529,000.00 [^])	2,332,600.00 92.23%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2,332,600.00	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้จัดจ้างงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทดแทนศูนย์ดิจิทัล สทศ. ส่งมอบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนศูนย์ ดิจิทัล สทศ. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากกิจกรรมการจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและหูฟังพร้อมไมค์ สำเร็จเร็วกว่า แผนงาน
ทส.14 โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ	800,000.00 (800,000.00 [^])	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	160,000.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคา อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำสัญญา และประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาที่วางไว้

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ทส.15 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน	1,050,000.00 (1,050,000.00 ^c)	38,000.00 3.62%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2569 และอยู่ระหว่างการติดตามการส่งมอบคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน
ทส.16 โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย	400,000.00 (400,000.00 ^c)	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	38,000.00	✓ เร็วกว่าแผน		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ดำเนินการจัดจ้างงานจ้างศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากกิจกรรมงานวิจัยสามารถดำเนินงานได้ก่อนแผนที่กำหนด
วน.03 งานการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือ วัด ของหน่วยงานทดสอบ และ ประเมินผลทางการศึกษา	189,600.00 (189,600.00 ^a)	14,500.00 7.65%	23,600.00	14,500.00 61.44%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการ จำนวน 2 ครั้ง และได้จัดประชุมคณะทำงานผู้ตรวจประเมินรับรอง จำนวน 1 ครั้ง การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากปรับรูปแบบการประชุมคณะทำงานผู้ตรวจประเมินสนามสอบ จากรูปแบบ Onsite เป็น Online จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
วน.04 โครงการวารสาร สทศ.	198,000.00 (198,000.00 [^])	80,373.00 40.59%	78,500.00	49,873.00 63.53%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>1) จัดประชุมกองบรรณาธิการจำนวน 3 ครั้ง</p> <p>2) ปรึกษาค้นบทความ (Peer Review) จำนวน 7 บทความ</p> <p>3) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>4) ได้จัดทำ ตรวจสอบ และเผยแพร่วารสารปี 6 ฉบับที่ 2 (1 เล่ม มีจำนวน 6 บทความ)</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากในไตรมาส 1 ได้ดำเนินการประชุมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง จึงไม่มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวารสารในไตรมาส 2 และมีการปรับรูปแบบการประชุมกองบรรณาธิการ จากรูปแบบ Onsite เป็น Online</p>
วน.05 โครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผล	1,945,000.00 (1,945,000.00 [^])	503,200.00 25.87%	880,750.00	398,000.00 45.19%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 5 ทุน</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีผู้ขอทุนวิจัยผ่านการพิจารณาชั้นแรก จำนวน 6 ราย แต่มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาชั้นตอนที่สอง จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้จำนวนงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>
วน.06 โครงการประเมินความคุ้มค่า	66,000.00 (66,000.00 [^])	29,635.00 44.90%	16,500.00	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	<p>ได้จัดทำเอกสารสรุปหลักการตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน 1 ฉบับ และได้จัดอบรมประเมินความคุ้มค่า</p> <p>การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากดำเนินการโดยบุคลากร สทศ. จึงไม่มีค่าใช้จ่าย</p>

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา								
วน.01 โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	125,000.00 (125,000.00 ^A)	3,200.00 2.56%	10,000.00	3,200.00 32.00%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำต้นแบบ Good Practice และผล O-NET ไปใช้ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 1,208 คน การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ตามสัญญาที่วางไว้
วน.02 โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน	100,000.00 (100,000.00 ^A)	72,085.00 72.09%	3,000.00	48,875.00 1,629.17%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่างต้นแบบ จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดประชุมวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง เพื่อพิจารณาความครบถ้วนของร่างต้นแบบ และได้ต้นแบบการนำผลการทดสอบ V-NET ไปใช้ การเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากปรับรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดลองใช้ต้นแบบ จากรูปแบบ Online เป็น Onsite

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ยศ.01 โครงการขับเคลื่อน สทศ.สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรมและความโปร่งใส	80,000.00 (80,000.00 [^])	72,597.00 90.75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรมต้นแบบ ได้จัดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านรักษ์คุณธรรม” ภายใต้โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนเงิน
ยศ.04 งานสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	400,000.00 (400,000.00 [^])	138,000.00 34.50%	150,000.00	138,000.00 92.00%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด และส่งงานตามงวดงาน (240 วัน นับจากลงนามในสัญญา) งวดที่ 1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากผลการจัดจ้างมีวงเงินสัญญาต่ำกว่าราคากลางและแผนเงินที่วางไว้

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ⁽¹⁾	ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569)	แผนเงิน		แผนงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
			เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า		
ยศ.05 งานสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ.สู่การเป็น Center of Excellence: COE	100,000.00 (100,000.00 ^A)	36,656.00 36.66%	36,250.00	27,806.00 76.71%	✓		1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	1) ได้ต่ออายุ Membership กับสมาคมวิจัยทางการศึกษาแห่งอเมริกัน (AERA) และอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สทศ. และ Singapore Examinations Assessment Board (SEAB) 2) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต โดยส่งนักวิชาการเข้าประชุมจำนวน 1 ท่าน การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเงิน เนื่องจากมีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หมายเหตุ

- (1) กรอบวงเงินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568
- (2) โครงการบริการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
- (3) โครงการให้บริการจัดทำเครื่องมือและบริหารจัดการจัดสอบ เพื่อการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ สทศ. ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569
- (4) แหล่งเงิน ^A = เงินงบประมาณแผ่นดิน ^B = เงินรายได้นอกงบประมาณ ^C = เงินรายได้คงเหลือสะสม
- (5) ชื่อย่อกลุ่มงาน
 ผศ = กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
 บท = กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
 ทส = กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยศ = กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 อก = กลุ่มงานอำนวยการ
 วน = กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม