รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประจำเดือน ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 หน่วยงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	แผนงาน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ			จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบงาน (วันเดือนปี)	ผู้รับจ้าง	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	การทดสอบ O-NET	จัดซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการสอบ O-NET	1 เรื่อง	สอบราคา	30-ต.ค.-58	30-พ.ย.-58	30-ธ.ค.-58	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นพี พีช โปรดักชั่น	707,056.00	ยกเลิกเนื่องจากไม่ส่งมอบงาน			
	ป.6	ชั้น ป.6 และการสอบ I-NET		พิเศษ	-	25-ม.ค.-59	24-ก.พ.-59	บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด	1,115,100.00	-	✓		
2	ปรับปรุงพัฒนา	ซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล(Data Center)	1 งาน	E-auction	15-ก.พ.-59	31-มี.ค.-59	-	บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด	29,800,000.00	-	✓		
	ระบบศูนย์ข้อมูลฯ	และระบบสำรองกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster											
		and Recovery)											

✓	ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59