



รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4

## สารบัญ

หน้า

### ติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 .....	1
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ .....	13
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ .....	47
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ .....	96
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล .....	147
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา .....	166

.....

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สทศ. ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๖๑๐,๖๔๒,๑๔๘.๐๔ บาท (หกร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) และการกักเงินไว้จ่ายเหลือในปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๒,๒๒๕,๕๙๖.๙๒ บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน ๖๕๒,๘๖๗,๗๔๔.๙๖ บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด [เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup>] คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด ซึ่ง สทศ.มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็นระบบออนไลน์ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง เช่น การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดทำเอกสารประเภทต่าง ๆ (แผนปฏิบัติการ คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการประชุม) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดำเนินการด้วยความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ ซึ่งมี ๕ กิจกรรม จำนวนโครงการรวมทั้งรวมทั้งหมด ๕๓ โครงการ แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๔๘ โครงการ และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน ๕ โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน ๑ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้ง ๙ โครงการ

กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน ๑ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้ง ๘ โครงการ

- กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการ  
 เงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ๙ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย ๓ โครงการ (ทส.๐๕ ทส.๐๗ และ ทส.๐๘)
- กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมิน  
 เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ๕ โครงการ
- กิจกรรมที่ ๕ การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน<sup>A</sup> (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เงินรายได้คงเหลือสะสม<sup>C</sup> จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และเงินรายได้นอกงบประมาณ<sup>B</sup> จำนวน ๓ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ๑๖ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย ๓ โครงการ (ทส.๐๖ ยศ.๑๑ และ นบ.๐๘)

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
<b>กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ</b>					
(1) ผศ.01 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6	1,200,000 <sup>A</sup>	923,105 76.93%	✓		เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทศ. จึงปรับกิจกรรมเป็นการนำข้อสอบที่มีอยู่ในคลังมาจัดชุดข้อสอบ

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(2) ผศ.02 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3	1,500,000 <sup>A</sup>	1,286,267 85.75%	✓		ปรับกิจกรรมเป็นการประชุมจัดทำผังการสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผังการสร้างข้อสอบมีความสอดคล้องสภาพการจัดการเรียนการสอน กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้
(3) ผศ.03 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	2,600,000 <sup>A</sup>	2,469,985 95.00%	✓		ปรับกิจกรรมเป็นการนำข้อสอบที่มีอยู่ในคลังมาจัดชุดข้อสอบและแบบทดสอบ ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ (ครูของครูของครู) เป็นคณะทำงานจัดฉบับตรวจพิสูจน์อักษรและฝนกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
(4) ผศ.04 งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย	1,835,000 <sup>A</sup>	1,429,100 77.88%	✓		กั้นเงินไว้จ่ายเหลือในปี 600,000 บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(5) ผศ.05 การผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	2,481,351 <sup>A</sup>	1,161,219 46.80%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 90,000 บาท - เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทศ. จึงปรับกิจกรรมเป็นการนำข้อสอบที่มีอยู่ในคลังมาจัดชุดข้อสอบ และจัดทำเฉลย N-NET ครั้งที่ 1/2564 ในเดือนตุลาคม 2564
(6) ผศ.06 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	1,750,000 <sup>B</sup>	424,606 24.26%	✓		ปรับกิจกรรมเป็นการนำข้อสอบที่มีอยู่ในคลังมาจัดชุดข้อสอบและแบบทดสอบในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ (ครูของครูของครู) เป็นคณะทำงานจัดฉบับ ตรวจสอบพิสูจน์อักษรและฝนกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการประชุมจัดทำผังการสร้างข้อสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(7) ผศ.07 งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	1,610,000 <sup>A</sup>	565,733 35.14%	✓		เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทศ.จึงปรับกิจกรรมดำเนินการในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565
(8) ผศ.08 การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	36,000,000 <sup>A</sup>	35,389,789 98.30%	✓		กันเงินไว้จ่ายเหลือในปี 2,610,000 บาท
(9) ยศ.12 โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกช่วงชั้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	200,000 <sup>C</sup>	37,216 18.61%	✓		เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากร สทศ.ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รายงานข้อค้นพบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 5 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
<b>กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ</b>					
(1) บท.01 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6	156,353,000 <sup>A</sup>	154,567,684 98.86%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 867,904 บาท
(2) บท.02 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3	96,647,000 <sup>A</sup>	94,146,848 97.41%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 1,128,171 บาท
(3) บท.03 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6	120,738,777 <sup>A</sup>	116,396,803 96.40%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 960,934 บาท
(4) บท.04 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	14,000,000 <sup>A</sup>	13,618,114 97.27%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 1,339 บาท

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(5) บท.05 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	42,000,000 <sup>A</sup>	40,538,194 96.52%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 5,900,819 บาท - เงินคืนศูนย์สอบ 189,938 บาท - เลื่อนกำหนดการสอบการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจัดสอบในวัน อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(6) บท.06 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET)	2,350,000 <sup>B</sup>	1,895,007 80.64%	✓		- เงินคืนศูนย์สอบ 1,294,502 บาท - ปรับกิจกรรมเป็นการจัดประชุมชี้แจงศูนย์ สอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Program ZOOM)
(7) บท.07 งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET)	16,417,200 <sup>A</sup>	14,100,626 85.89%	✓		ปรับปรุงแบบการบริหารการทดสอบ ตามมติที่ ประชุมอนุกรรมการอำนวยการ กำกับ และ ติดตามการทดสอบด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 จึงไม่มี การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การสอบ
(8) ทส.01 โครงการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจ กระดาษคำตอบ	40,000,000 <sup>A</sup> 2,000,000 <sup>C</sup>	29,561,569 70.38%	✓		กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 1,258,748 บาท
<b>กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ</b>					
(1) ทส.02 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์ สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	10,000,000 <sup>A</sup>	9,848,485 98.48%	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(2) ทส.03 การเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	5,000,000 <sup>A</sup>	4,619,277 92.39%	✓		
(3) ทส.04 การบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	1,000,000 <sup>C</sup>	984,607 98.46%	✓		
(4) ทส.05 โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล	500,000 <sup>C</sup>	496,600 99.32%		×	- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 495,000 บาท - เนื่องจากการปรับ TOR ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงใช้เวลาในขั้นตอนทางพัสดุมากกว่าที่กำหนด
(5) ทส.07 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน	1,200,000 <sup>C</sup>	1,194,428 99.54%		×	- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 1,190,000 บาท - เนื่องจากการปรับ TOR ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงใช้เวลาในขั้นตอนทางพัสดุมากกว่าที่กำหนด
(6) อก.01 งานพัฒนาสัมพันธ์	1,720,000 <sup>C</sup>	1,570,597 91.31%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือมปี 262,680 บาท - ปรับลดจำนวนการพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
(7) ยศ.01 งานบริหารจัดการ (งานบริหารงานบุคคล)	55,048,600 <sup>A</sup> 1,160,300 <sup>C</sup>	53,509,530 95.20%	✓		โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(8) อก.02 งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	1,181,000 <sup>A</sup> 2,219,000 <sup>C</sup>	3,176,140 93.42%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 200,000 บาท - ด้วยมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลง
(9) อก.03 งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	90,000 <sup>C</sup>	9,110 10.12%	✓		การจัดโครงการอบรมบุคลากรในหัวข้อหลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และการจัดทำเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
(10) อก.04 งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	19,608,119 <sup>A</sup> 141,881 <sup>C</sup>	19,608,119 99.28%	✓		
(11) อก.05 งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	7,048,704 <sup>A</sup> 4,331,296 <sup>C</sup>	11,375,928 99.96%	✓		กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 5,600,000 บาท จำนวน 2 รายการ (1) จัดซื้อชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (2) จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และระบบโทรศัพท์ของ สทศ.
(12) ทส.08 โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)	2,000,000 <sup>C</sup>	1,992,700 99.64%		×	- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 1,990,000 บาท - เนื่องจากมีการปรับ TOR ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงใช้เวลาในขั้นตอนทางพัสดุมากกว่าที่กำหนด

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
<b>กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล</b>					
(1) ยศ.02 โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันฯ	1,650,000 <sup>C</sup>	970,127 58.80%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 518,350 บาท - ขยายเวลางานวิจัย จำนวน 4 ทุน เนื่องจากไม่สามารถลงเก็บข้อมูลได้ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ทุน
(2) ยศ.03 โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	100,000 <sup>C</sup>	19,398 19.40%	✓		เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากร สทศ.ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากร ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
(3) ยศ.04 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทางด้านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน	600,000 <sup>C</sup>	0.00%	✓		ปรับรูปแบบการอบรมโดยไปใช้หลักสูตรออนไลน์ ของ สพร. ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
(4) ผศ.09 โครงการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ	448,689 <sup>A</sup> 1,000,000 <sup>C</sup>	1,388,689 95.86%	✓		
(5) ผศ.10 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น	500,000 <sup>C</sup>	33,803 6.76%	✓		ดำเนินการจัดทำโดยนักวิชาการ สทศ.ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
<b>กิจกรรมที่ 5 การยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา</b>					
(1) ทส.06 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)	17,777,000 <sup>A</sup>	17,719,251 99.68%		×	- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 17,700,000 บาท - เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีการปรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานเพื่อแก้ไข

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(2) ทส.09 โครงการจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IT Professional and Digital Literacy)	500,000 <sup>C</sup>	0.00%	✓		รายละเอียด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 2/2564 จึงมีการปรับ TOR เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงปรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของ สพร. ทำให้ไม่มีการใช้จ่ายเงิน
(3) นบ.01 งานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	165,000 <sup>C</sup>	54,667 33.13%	✓		เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สทศ. จึงปรับกิจกรรมการประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เพื่อชี้แจงการประเมินรับรองและตัวชี้วัด ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากยังไม่สามารถลงสถานที่ได้ จึงเลื่อนออกไป
(4) นบ.02 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	30,000 <sup>C</sup>	28,019 93.40%	✓		
(5) นบ.03 งานทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	465,000 <sup>B</sup>	361,495 77.74%	✓		- กั้นเงินไว้จ่ายเหลืออมปี 315,000 บาท - ประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(6) บท.10 (นบ.04) งานบริหารศูนย์เครือข่าย และศูนย์สอบ E-Testing ในประเทศ	15,230,160 <sup>A</sup> 254,040 <sup>C</sup>	13,334,351 86.12%	✓		
(7) นบ.05 โครงการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	200,100,000 <sup>B</sup>	182,067,468 90.99%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 1,203,785 บาท
(8) นบ.07 โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	31,969,193 <sup>B</sup>	17,448,798 54.58%	✓		เงินคืนศูนย์สอบ 270,615 บาท
(9) บท.08 โครงการวิจัยระบบการบริหารการทดสอบ	100,000 <sup>A</sup> 310,000 <sup>C</sup>	12,790 3.12%	✓		ดำเนินการจัดทำโดยนักวิชาการ สทศ.ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
(10) บท.09 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ	200,000 <sup>A</sup>	25,100 12.55%	✓		ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดสอบ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
(11) ยศ.05 โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	650,000 <sup>A</sup>	598,440 92.07%	✓		
(12) ยศ.06 งานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์นโยบายและแผน	200,000 <sup>C</sup>	166,004 83.00%	✓		ปรับเปลี่ยนการจัดทำเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
(13) ยศ.07 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	100,000 <sup>C</sup>	9,332 9.33%	✓		ปรับรูปแบบการประสานงานเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดและค่าใช้จ่ายลดลง
(14) ยศ.08 โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	60,000 <sup>C</sup>	46,300 77.17%	✓		ดำเนินการจัดทำโดยนักวิชาการ สทศ.ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
	แผนเงิน		แผนงาน		
	งบที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ตามแผน	ล่าช้า	
(15) ยศ.09 โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่อการเป็น Center of Excellence: COE	200,000 <sup>C</sup>	3,759 1.88%			เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับการดำเนินงานเป็นลงนาม MOU แบบออนไลน์ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
(16) ยศ.10 โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่อการเป็นองค์การมหาชน คุณธรรม	50,000 <sup>C</sup>	16,295 32.59%	✓		ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยได้นำคุณธรรมหลัก 3 ประการมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานแทนการจัดประชุม ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
(17) ยศ.11 โครงการการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	200,000 <sup>C</sup>	27,235 13.62%		×	เนื่องจากเป็นวารสารใหม่ ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักบุคคลภายนอกส่งบทความมาตีพิมพ์น้อย
(18) นบ.08 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยทเรียนออนไลน์	2,760,000 <sup>A</sup>	2,760,000 100.00%		×	- กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 2,760,000 บาท - รายงานคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 2/2564
(19) นบ.09 โครงการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในการทำงาน (TEC-W)	1,100,000 <sup>C</sup>	1,076,414 97.86%	✓		กั้นเงินไว้จ่ายเหลือปี 1,050,000 บาท - รายงานคณะกรรมการ สทศ.ครั้งที่ 5/2564